
 

 

NIVEL DE AVANCE 

 
El avance del Plan de Acción de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL – SGDDT- con corte 30 de junio 
de 2025, reportado por la Oficina Asesora de Planeación es del 49.99%, esta auditoría, de acuerdo con las evidencias entregadas por la dependencia como 
resultado de las pruebas para determinar el nivel de avance de los productos y entregables de conformidad con el Manual para el seguimiento de la planeación 
institucional (M-ED-02 V.2), evidenció que el nivel de avance a la fecha de corte corresponde a 50%.  
 

1. ANÁLISIS GENERAL DEL PLAN DE ACCIÓN 

NIVEL DE AVANCE 

OBJETIVO INSTITUCIONAL PROCEDIMIENTO CÓDIGO 
PRODUCTOS 
ASOCIADOS 

AVANCE 
ESPERADO POR 

PRODUCTO 

AVANCE OAP 
DEL 

PRODUCTO 
(30/06/2025) 

AVANCE OCI 
DEL 

PRODUCTO 
(30/062025) 

TOTAL DE 
AVANCE 

OBJETIVO 

Prospectiva estratégica - Articular y coordinar el diseño 
y fortalecimiento de los lineamientos de política y los 
instrumentos de planeación de largo y mediano plazo, 
con un enfoque integral entre el territorio y los sectores 

Procesamiento y 
consolidación de 

información 

6523** 

1. Insumos para la participación de la 
SGDDT en eventos estratégicos, instancias 
inter e institucionales y visitas a entidades del 
orden nacional y territorial generados. 

50% 49.99% 50% 50% 

Capacidad territorial - Promover la transformación 
regional con enfoque del territorio, hacia la 
productividad, la competitividad y la sostenibilidad en 
el mediano y largo plazo 

6526 

2. Documento elaborado que contenga 
balance financiero y avances estratégicos en 
materia de planes, programas y proyectos 
que lideran las direcciones técnicas de la 
territorial. 

50% 49.99% 50% 50% 

TOTAL AVANCE PLAN DE ACCIÓN 50% 49.99% 50% 50% 

*Productos formulados con entregables 
 **Servicios formulados por demanda 
 ***Servicios por Oferta 

 

 

EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE LAS DEPENDENCIAS 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN 

 2025 08 01  

     



 

AVANCE FÍSICO 

 
Para 2025 la SGDDT formuló 2 productos y 2 entregables con las siguientes características:  
 

 

Producto por entregables: 0 
Códigos: 
 
Servicios por Demanda:1 
Códigos:6523 
 
Servicios por Oferta: 1 
Códigos:6526 
 
 
 

 

 
 

Productos 

  

• Cumplidos al 100%:  
Códigos: 0 

  

• En ejecución dentro del plazo:  
Códigos: 6523, 6526 

  

• Programados para iniciar después de la fecha de corte:  
Códigos: 0 

  
No se registraron modificaciones en el primer semestre 

 
 
Entregables:  

1. Cumplidos al 100% : 0 
Códigos: 0 

 
2. En ejecución dentro del plazo: 2 

Códigos: 18191, 18194 
 

3. Programados para iniciar después de la fecha de corte: 0 
Códigos: 0 
 
Cantidad De modificaciones: Verificado el Plan de Acción, durante el primer semestre de 2025, la SGDDT no solicitó 
modificaciones a los productos formulados por la dependencia para la vigencia. 

 

2

EN CURSO

Total



A partir de la verificación de los criterios definidos por la entidad, para la gestión de los productos y entregables formulados en los planes de acción se evidenciaron 
las siguientes situaciones:  
 
Productos por Demanda 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Procesamiento y consolidación de información 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

15/01/2025 31/12/2025  6523 
1. Insumos para la participación de la SGDDT en eventos estratégicos, instancias inter e institucionales y visitas a entidades del orden 

nacional y territorial generados. 
CÓDIGO 

ENTREGABLE 
META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18191 100% 50% 
MES RECIBIDOS ATENDIDOS 

Ene. 5 5 El Producto esta formulado como servicio por demanda, asociado a la línea de acción “Gestión de información y datos”, para el primer semestre de 
2025, la SGDDT adjuntó evidencia de participación en las sesiones de Comités y Juntas directivas a las que fue convocado y el análisis de los 
puntos del orden del día para cada sesión, lo que evidencia un 50% de avance en la ejecución del producto programado para la vigencia, como se 
muestra a continuación: 
 
JUNTA DIRECTIVA FNA: 5 sesiones 
Según el Artículo 3 del Acuerdo 2229 del 2018, es miembro de la Junta Directiva del FNA “3. El Director del Departamento Nacional de Planeación 
o su delegado”  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL ESAP: 6 sesiones  
Según el artículo 6 del Decreto 219 de 2024, el Consejo Directivo de la ESAP, tiene como función la formulación de políticas administrativas, política 
de mejoramiento continuo de la ESAP, entre otros, uno de sus miembros es el delegado del Director del DNP: 
 
 

Junta Directiva FNA 

Sesión del 28 de enero de 2025 

Sesión del 26 de febrero de 2025 

Sesión del 30 de abril de 2025 

Sesión del 28 de mayo de 2025 

Sesión del 25 de junio de 2025 

Feb. 3 3 

Mar. 3 3 

Abr. 5 5 

May. 1 1 

Jun.  1 1 

TOTAL 18 18 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ART 2 sesiones 
Según el Decreto 1263 de 2024, es el órgano colegiado de la ART, tiene como función orientar el funcionamiento general de la ART, y en el artículo 
3 se definió su integración, entre ellos el Director del DNP es miembro de este comité, y en el parágrafo 2 enuncia la delegación de su participación 
en Subdirectores 
 
 
 
 
 
 
 
CONSEJO DIRECTIVO ANC-CCE: 1 sesión 
Según el Acuerdo 01 de 2013, el Consejo Directivo, está conformado, entre otros por “ 1. El Director del Departamento Nacional de Planeación o 
su delegado, quien lo presidirá.” 

Consejo Directivo de ANCP-CCE 

Reunión del 28 de marzo de 2025 

 
 
 
COMISION INTERSECTORIAL LITORAL PACÍFICO: 1 sesión 
Según el Decreto 193 de 2015, el Decreto 2275 de 2019, y el Decreto 1380 de 2016. La Comisión tiene por objeto “objeto orientar, coordinar y 
armonizar las políticas públicas, planes, programas y los proyectos estratégicos incorporados y formulados en el Plan Estratégico para la Integración 
y Desarrollo del Litoral Pacífico” el artículo 3 establece en su numeral 6 que El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.es 
integrante del Comité 
 

Comisión Intersectorial Litoral Pacífico 

Reunión del 22 de abril de 2025 

 
 
 

Consejo Directivo Nacional ESAP 

Sesión Ordinaria 01 del 3 de febrero de 2025 

Sesión Ordinaria 01 del 4 de febrero de 2025 

Sesión ordinaria del 10 de febrero de 2025 

Sesión Ordinaria 02 del  27 de marzo, 
modificada para el 1 de abril de 2025 

Sesión Ordinaria No. 3 del 1 de abril de 2025 

Sesión Ordinaria 04 del 24 de abril de 2025  

Consejo Directivo de la ART 

Sesión del 30 de enero de 2025 

Sesión del 27 de marzo de 2025 



JUNTA FONBUENAVENTURA :1 sesión 
Según el Decreto 198 de 2020, se designó como miembros de la junta FONBUENAVENTURA, el Director del DNP es miembro de la Junta, a 
través de la Resolución 1135 de 2024, se delegó en la SGDDT la participación en la Junta 
 

Junta Fonbuenaventura 

Sesión del 28 de abril de 2025 

 
 
COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO 25- CATASTRO MULTIPROPOSITO: 1 sesión 
Comité Interno del DNP, integrado, entre otros por el titular de la SGDDT, su objeto es la coordinación de la política de catastro multipropósito. 

Comité Técnico Operativo 25- Catastro 
Multipropósito 

Sesión del 14 de enero de 2025 

 
 
COMITÉ DE COBIERNO CORPORATIVO FNA : 1 sesión 
Según el Acuerdo 2516 de 2023, el Comité de Gobierno Corporativo del FNA tiene como objeto “El Comité de Gobierno Corporativo del Fondo 
Nacional del Ahorro está instituido para apoyar y asesorar a la Junta Directiva y a la Entidad en la toma de decisiones relacionadas con la adopción 
y cumplimiento de las buenas prácticas empresariales y de gobierno corporativo e integridad” de igual manera, según el artículo 3 del Acuerdo es 
miembro del Comité “El representante del DNP en la Junta Directiva” 
 

 Comité de Gobierno Corporativo del FNA 

Sesión del 16 de enero de 2025 
 

Verificadas las funciones de la SGDDT en el Decreto 1893 de 2021, en el numeral 17 del artículo 43 definió como función de la dependencia “17. 
Participar, en representación del Departamento Nacional de Planeación, en comisiones, comités, consejos y demás instancias relacionadas 
con los asuntos de su competencia.”  
 
Asimismo, se observó coherencia entre la cantidad de solicitudes de participación recibidas y atendidas y las reportadas por la SGDDT, en 
SIGESTION, así como su ubicación en el disco público “O”: O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\SGDDT - Subdirección General de 
Descentralización y Desarrollo Territorial. 
 

 
 
 
 



Productos por Oferta: 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Procesamiento y consolidación de información 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

15/01/2025 31/12/2025  6526 
2. Documento elaborado que contenga balance financiero y avances estratégicos en materia de planes, programas y proyectos que 

lideran las direcciones técnicas de la territorial  
CÓDIGO 

ENTREGABLE 
META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 17438 4 50% 

PERIODICIDAD 
META DEL 
PERIODO 

RESULTADO 
EVIDENCIADO 

I Trimestre 1 1 El producto está formulado como servicio por oferta, con la línea de acción “Gestión de información y datos”, con una periodicidad 
TRIMESTRAL, de la verificación al avance de la meta física, se evidenció un avance del 50% del producto formulado, por lo que la SGDDT 
CUMPLIÓ con lo planificado para el periodo que se revisa, a corte junio 30 presenta el siguiente avance: 
 
PRIMER TRIMESTRE DE 2025 
 

➢ DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL- DODT- 
 
En Marzo de 2025, presentó el avance en la entrega preliminar “Documento elaborado que contenga balance financiero y avances 
estratégicos en materia de planes, programas y proyectos que lideran las direcciones técnicas de la territorial”, donde describe las 
gestiones realizadas en: 
 
Estrategia de fortalecimiento de capacidades territoriales, iniciando su implementación en 21 municipios, agendando las sesiones para el 
levantamiento y recolección de información. 
 
En cuanto a la Cooperación técnica territorial CTT, se inició el proceso de contratación del equipo que acompañará el fortalecimiento de 
capacidades territoriales en la zona 2 (Guaviare, Putumayo, Caquetá y Meta) en la zona 3 (Córdoba, Sucre y Bolívar), en la zona 4 (Norte de 
Santander) 
 
En lo que respecta al Catálogo de cualificaciones sector CM-AT, la DODT se reunió con MinComercio y Mineducación para convocar el 
Comité Técnico de Marco Nacional de Cualificaciones 
 
En relación con los Avances en la Reglamentación Artículo 32 PND - Determinantes del Ordenamiento Territorial y su orden de prevalencia, 
se avanzó en la suscripción de firmas del Decreto reglamentario del artículo 32 de la ley 2294 de 2023, por la que se establecen procedimientos 
para el desarrollo, actualización y disposición de información técnica, jurídica y geoespacial de las determinantes del ordenamiento territorial. 
 
En lo relacionado con el Avances Reglamentación Artículo 53 PND - Reconceptualización del Sistema de Administración del Territorio-SAT, 
la DODT ejecutó actividades para la Reglamentación Artículo 53  PND - Reconceptualización del Sistema de Administración del Territorio-
SAT. 
 
En la Formulación y Seguimiento a Planes de Desarrollo Territorial - SisPT se han llevado a cabo sesiones de trabajo con la Dirección de 
Proyectos e Información de Inversión Pública (DPIIP). Estas sesiones han tenido como objetivo la revisión conceptual y metodológica del 
SisPT y la PIIP-T, así como avanzar en la validación tecnológica necesaria para lograr dicha articulación de la información y se están 
implementado mejoras en las funcionalidades del SisPT, específicamente en el módulo de Plan Indicativo para el presupuesto ordinario y el 
Sistema General de Regalías (SGR), Metas de Gestión e Iniciativas PATR. 

II Trimestre 1 1 

III Trimestre 1 0 

IV Trimestre  1 0 

 



 
En Pacto Nariño: junto con sectores del Gobierno Nacional y la Gobernación de Nariño, se identificaron 159 iniciativas y proyectos por un 
valor estimado de 3,7 billones de pesos. 
 
En Pacto Catatumbo, el 6 de marzo de 2025 se protocolizó la suscripción del Pacto Social para la Transformación Territorial del Catatumbo, 
en el que se identificaron alrededor de 139 proyectos e iniciativas por un valor estimado de 6,3 billones de pesos y se avanzó en el proceso 
de formalización de la minuta de acuerdo marco de voluntades. 
 
 

➢ DIRECCION DE DESCENTRALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO FISCAL TERRITORIAL -DDFFT- 
 
Durante el primer trimestre de la vigencia que trascurre reportó avances en los siguientes componentes: 
 
Tipologías de Entidades Territoriales: mesas de trabajo de revisión de la propuesta Tipologías para los Esquemas Asociativos Territoriales 
- EAT.  
 
Plataforma Consolidador de Información Fiscal y Financiera Territorial (CIFFIT): Documento de requerimientos para ajustes y nuevas 
funcionalidades del portal Consolidador de Información fiscal y Financiera Territorial - CIFFIT para la vigencia. 
 
Formulario Único Territorial:  avances en la consolidación del documento definitivo de reportes de información territorial y metodología para 
la implementación del FUT.  
 
Medición de la gestión financiera y financiamiento territorial a través de indicadores de seguimiento en las Entidades Territoriales: 
Actualización de la guía metodológica para el cálculo de viabilidad fiscal (correlativas CUIPO y las operaciones efectivas de caja (OEC). 
 
Asistencias técnicas: 18 asistencias técnicas y 5 acompañamientos sobre desempeño fiscal, fortalecimiento de finanzas territoriales, 
monitoreo SGP y asesoramiento a municipios y resguardos sobre el Régimen de la Asignación Especial del SGP, para Resguardos Indígenas 
– AESGPRI. 
 
Pacto Chocó: Con la Gobernación de Chocó y El Comité del Paro Cívico, se identificaron 107 proyectos por valor estimado de $4.4 billones 
de pesos. 
 
 

➢ DIRECCION DE ESTRATEGIA REGIONAL- DER- 
 
Con corte 31 de marzo, esa Dirección reporta el número de solicitudes de Asistencia Técnica Territorial atendidas: 55 asistencias técnicas 
realizadas, 52 entidades territoriales asistidas directamente, 14 planes de asistencia técnica concertados y 18 en validación, ajustados a las 
necesidades específicas de cada departamento. 
 
En el componente de Convergencia Nación – Territorios, respecto de la Priorización de proyectos estratégicos: Se han identificado y 
analizado en total 364 proyectos relacionados como prioritarios por 27 departamentos, alineados con las necesidades territoriales y las 
prioridades del Gobierno del Cambio. 
 
En el componente de Articulación interinstitucional: Se han ejecutado actividades para dinamizar los espacios de diálogo con los 
departamentos, promoviendo hojas de ruta concertadas, y fortaleciendo la coordinación entre Gobernaciones y sectores nacionales, facilitando 
la validación y estructuración de los proyectos. 



 
En el componente Consulta sectorial efectiva: Se adelantaron mesas técnicas con más de 10 sectores nacionales, donde se evaluó la 
viabilidad técnica y financiera de 113 proyectos priorizados. 
 
En el componente Sinergia entre el CONPES de la Política de Desarrollo Integral del Pacífico y los Pactos Territoriales: Se incorporó 
el enfoque territorial de los 4 Pactos (Cauca, Buenaventura, Chocó y Nariño) a partir del reconocimiento de brechas sociales, culturales, 
económicas y ambientales de la región 
  
Pacto Cauca: Conjuntamente con el Departamento del Cauca se iidentificaron 10 macroproyectos de impacto departamental; 319 iniciativas 
y proyectos por un valor estimado 9,7 billones de pesos  
 
Se prestó 179 asistencias técnicas a los municipios; 4 espacios de trabajo con 30 organizaciones sociales, campesinas y étnicas del 
departamento y; 32 asistencias técnicas a organizaciones para detallar sus iniciativas. 
 

➢ BALANCE FINANCIERO SUBDIRECCION GENERAL DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL- 
SGDDT- 
 

Reportó la ejecución presupuestal del componente “Territorial” con corte 31 de marzo de 2025, que de la apropiación vigente de 
$25.815.360.071 asignado a la DODT, DER ,DDFFT y la SGDDT se ha comprometido $11.922.309.008 (46%), CDT sin comprometer por valor 
de $1.598.448.609 (9%) y una apropiación disponible de $12.294.60.456 (48%). 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025 
 
La SGDDT presentó la presentación PPT- denominada “Entrega II trimestre: Documento elaborado que contenga balance financiero y avances 
estratégicos en materia de planes, programas y proyectos que lideran las direcciones técnicas de la territorial” en la que reportó las actividades 
ejecutadas por las dependencias que conforman esa Subdirección durante el segundo trimestre del periodo revisado, así: 
 

➢ DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL 
 

Estrategia de fortalecimiento de capacidades territoriales, Elaboración de 21 diagnósticos territoriales en 21 municipios priorizados y sus 
informes correspondientes; Coordinación para la realización de Comités Operativos de Campo en los 10 municipios financiados por el BID 
(12,13,14,21,22, y 23 de mayo   y el 4,5,13 de junio) y en los 11 municipios financiados por Banca Multilateral se completó la fase de alistamiento 
técnico y logístico para la realización de los Comités. 
 
Cooperación técnica territorial CTT:  avance en la convocatoria pública para la selección del equipo de consultores de las zonas 2,3 y 4, 
proyectando la celebración de los procesos de contratación para los meses de julio y agosto de 2025. 
 
Catálogo de cualificaciones sector CM-AT, avance en el Análisis de la viabilidad jurídica por parte de Min trabajo y Mineducación para 
convocar el Comité Técnico para la aprobación del catálogo. 
 
Avances en la Reglamentación Artículo 32 PND – avances en la definición de estándares a aplicar en la gestión de la información de los 
determinantes de ordenamiento territorial, solicitud de información a Min vivienda sobre el avance en la firma del Decreto Reglamentario del 
parágrafo 1 del artículo 32 del PND 
 



Avances Reglamentación Artículo 53 PND - Construcción conceptual y operativa de los 4 macroprocesos del SAT, recepción de 7 
propuestas técnicas y económicas presentadas por organizaciones indígenas, solicitud de vigencias futuras para consulta previa del SAT, 
avance en la propuesta de Estudios Previos para la contratación de consulta previa del SAT. 
 
Formulación y Seguimiento a Planes de Desarrollo Territorial - SisPT : Mejora de las funcionalidades de Plan Indicativo, inclusión de 
validaciones a códigos BPIN para facilitar seguimiento entre metas de planes de Desarrollo Territorial- PDT-, creación de funcionalidades para 
cargue masivo de plan plurianual de inversiones, propuesta de validación entre la programación financiera de los PDT con ejecución 
presupuestal del CUIPO como insumo para los visores que serán publicados en el SISPT. 
 
En Pacto Nariño:  Avance en la articulación de 26 PINES proyectos priorizados por valor de 3,7 billones de pesos, 193 proyectos del Pacto 
Territorial, de ellos 26 proyectos de agua potable y saneamiento básico, 52 proyectos de salud, 14 agropecuarios, 8 de educación, y 26 de 
transporte multimodal. 
 
En Pacto Catatumbo, Definición de ruta de socialización de Acuerdos Capitulo Barí , elaboración en conjunto con la OAJ y la Gerencia 
Nacional de Pactos Territoriales, del borrador de reglamento interno y de Plan Estratégico de Inversiones para ser sometido a aprobación del 
Consejo Directivo, participación en talleres para articulación de proyectos MPTF. 
 

➢ DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO FISCAL TERRITORIAL 
 
Tipologías de Entidades Territoriales:  Elaboración de informe de avance -construcción de la metodología de los esquemas asociativos 
territoriales-AET y de un documento de revisión de la metodología de tipología de entidades territoriales  
 
Plataforma Consolidador de Información Fiscal y Financiera Territorial (CIFFIT):  Avance en el desarrollo de nuevas funcionalidades para 
implementar en el portal de Consolidador de Información fiscal y Financiera Territorial -CIFFIT- y su plan de mantenimiento, así como la 
atención de la trazabilidad de la operación. 
  
Formulario Único Territorial – FUT- Documento de lineamiento técnico para la validación de la Arquitectura del Instrumento de 
Reporte   consolidación del documento preliminar de arquitectura del FUT desde la integración e interoperabilidad (reportes de 
información vigente y solicitados por entidades territoriales y entes de control) con el siguiente contenido: Mapeo de reportes vigentes, 
Identificación de duplicidades e inconsistencias, Recomendaciones para reducir y/o unificar reportes, Buenas prácticas para la gestión de 
información y Propuesta de ruta para la implementación progresiva de cambios. 
  
Índice de desempeño fiscal (IDF) -Medición de la gestión financiera y financiamiento territorial a través de indicadores de seguimiento 
en las Entidades Territoriales: Obtención de insumos finales para el cálculo del indicador IDF municipal vigencia 2024, (operaciones efectivas 
de caja información contable, actualización catastral, automatización del cálculo, recolección de información a través del CIFFIT). 
 
Asistencias técnicas: 9 asistencias técnicas sobre planeación estratégica, ejecución y seguimiento a la inversión pública territorial. 36 
asistencias técnicas en AESGPRI a resguardos indígenas, alcaldías, y gobernaciones del país; 13 asistencias técnicas relacionadas con el 
acompañamiento a entidades territoriales para socializar el IDF, el monitoreo al SGP, finanzas territoriales, Plan Operativo Anual de 
Inversiones. 
 
Pacto Chocó: Consolidación de la agenda del pacto con enfoque participativo, 14 sectores del gobierno, 31 alcaldías, la Gobernación de 
Chocó, Comité del Paro Cívico, Vicepresidencia de la República y Ministerio del Interior; priorización de 114 proyectos por valor de 6.4 Billones, 
distribuidos en 5 ejes; revisión de 144 proyectos con la Gobernación de Chocó, Audiencia de socialización de formulación del Pacto, 
desarrollada el 24 de junio de 2025 
 



➢ DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA REGIONAL 
 
Asistencia Técnica Territorial: 258 asistencias técnicas en temas relacionados con concertación de plan de trabajo con el equipo técnico de 
asistencia técnica de la Entidad Territorial, y el acompañamiento a las Entidades Territoriales en la ejecución y seguimiento de los Planes de 
Desarrollo Territorial (PDT). 
 
Pacto Cauca: Avance en la concertación de la concurrencia de recursos con los sectores y proyección de vigencias futuras (10 macroproyectos 
de 26.9 billones, se cuenta con 26.3 billones, requiere gestionar 0.5 billones; en 329 proyectos estratégicos por 9,6 billones, pendiente gestionar 
7,9 billones, proyección de financiación de 6.6 billones a través de vigencias futuras a través de PINES, y Aval fiscal de Minhacienda por 8 
billones con recursos de APP Corredor Estanquillo- Popayán.  
 
Convergencia Nación – Territorios: Solicitud de información a sectores y Direcciones Técnicas del DNP, de ellos 7 sectores han reportado 
información, reporto avances en la articulación intersectorial para identificar la trazabilidad y estados de los proyectos radicados por las 
gobernaciones (Código BPIN, valor, monto solicitado, inclusión en PPI). 
 
CONPES 4091-  Política de Llegada a Territorio: Actualización de la oferta institucional de asistencia técnica, consolidación de información 
de 154 programas y proyectos del Gobierno nacional  en el Portal Territorial y la oferta institucional de Asistencia Técnica, formulación del 
proyecto de decreto para la Creación de la Comisión Intersectorial de Asistencia Técnica Territorial ; reporta avances en la articulación con la 
ESAP y función pública para la llegada al territorio para el fortalecimiento de la asistencia técnica de las entidades territoriales. 
 
Acompañamiento Técnico al CONPES de la Política de Desarrollo Integral del Pacífico: avances en la elaboración de documento 
CONPES (estructuración de árbol de problemas, borrador diagnostico), celebración de mesas de concertación sectorial registro de 77 acciones 
que corresponden al 39% de ejecución; Activación de grupo funcional de 9 DT de la SGPDN y  3 DT de la SGDDT para elaborar el proyecto 
de documento CONPES. 
  

➢ BALANCE FINANCIERO SUBDIRECCION GENERAL DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
 
La SGDDT reportó la ejecución presupuestal y contractual del proyecto territorial BPIN 2022011000063  con corte a 30 de junio de 2025, así: 
 

DEPENDENCIA APROPIACION 
VIGENTE 

COMPROMISOS CONTRATOS DISPONIBLE PROGRAMACION 

DDFF 4.001.695.303 3.267.766.181 32 392.433.334 3 PABS 
 

DER 6618.079.533 3.460.257.551 26 2.436.164.185 17 PABS 
 

DODT 13.375.822.702 4.529.357.117 44 8.745.631.605 Indígenas 7.629 Mill 
NARP 343 Mill 
Campesinos 343 Mill 
DODT 430 Mill- 5 
PABS 

SGDDT 1.819.762.533 839.105.670 5 586.160.020 5 PABS 
 

TOTAL 
GENERAL 

25.815.360.071 12.096.486.519 107 12.160.389.144 Por Autorizar 
DODT 3 
DER 2 
DDFF 2 



SGDDT 2 
 
 

Asimismo, se observó coherencia entre la cantidad de solicitudes recibidas y atendidas y las reportadas por la SGDTT en SIGESTION, así 
como su ubicación en el disco público “O”: “O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\SGDDT - Subdirección General de 
Descentralización y Desarrollo Territorial. 
 
No obstante, se recomienda a la SGDDT respecto del balance financiero, evalúe la pertinencia de incluir información que detalle la ejecución 
financiera y contractual del proyecto territorial BPIN 2022011000063 para cada una de las direcciones que conforman la Subdirección General, 
con el fin de identificar alertas tempranas respecto de la contratación de bienes y servicios y de la ejecución de los recursos asignados, y 
adoptar los correctivos oportunamente, en caso de requerirse.  
 
 

 
Del total de 2 productos y 2 entregables programados para el 2025, se observó que ambos están en ejecución con corte junio 30, evidenciando un avance del 50%. 
 
No obstante, de la verificación en POWER BI del avance a los productos de la SGDDT, se evidenció diferencia entre el avance esperado y el reportado, porque al 
verificar el nivel de avance reportado en el enlace Tablero de seguimiento PAI 2025 (1) de fecha de consulta 16/07/2025 se registra un avance de esperado de 
50.00 para el producto 6523,  y un avance reportado por la OAP del 49.99%; por lo tanto, de acuerdo con lo establecido en el “Manual para el seguimiento del 
modelo de planeación institucional” (CÓDIGO: M-ED-02 v. 2) numeral 3.4. REPORTES DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN, Tabla 3. Avance por tipo de 
seguimiento “Por demanda”, se define: “Para obtener el valor esperado del producto, se toma el 100% y se divide en la cantidad de meses que durará el producto, 
en este caso corresponde a 6, para un valor esperado lineal de 100%/6= 16,66%”, dado lo anterior y de acuerdo con los meses de duración del producto , es decir 
12 en total, el 100% dividido en 12 meses (duración del producto) da como resultado un avance esperado por mes de 8.33”, en consecuencia para el primer 
semestre esto representa un avance esperado de  49,99 y no de 50,00 como se presenta en el mencionado tablero y se observa a continuación:  
 



 
 
 
La misma situación se presentó  para el producto código 6326 , formulado por oferta, el el que el avance esperado es del 50% y la OAP reportó un avance del 
49.99% en el enlace Tablero de seguimiento PAI 2025 (1) de fecha de consulta 16/07/2025 se registra un avance de esperado de 50.00 para el producto 6523,  y 
un avance reportado por la OAP del 49.99%; por lo tanto, de acuerdo con lo establecido en el “Manual para el seguimiento del modelo de planeación institucional” 
(CÓDIGO: M-ED-02 v. 2) numeral 3.4. REPORTES DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN, Tabla 3 , que respecto del cálculo de  los servicios por oferta, 
dispone “Para calcular el avance de un producto por oferta se debe tener en cuenta las siguientes variables:  Tipo de periodicidad: mensual, trimestral, cuatrimestral  
Meta global: meta para el año  Servicio prestado: de acuerdo con la periodicidad elegida, corresponde al dato que se prestó durante la misma.”, por lo anterior, y 
de acuerdo con los meses de duración del producto, es decir 12 en total, el 100% dividido en 4 trimestres, el resultado un avance esperado es del 50%, a razón de 



25% para cada trimestre, en consecuencia para el primer semestre esto representa un avance esperado de 50.00% y no de 49.99% como se presenta en el 
mencionado tablero y se observa a continuación:  
 

 
 
De igual manera, de acuerdo con la verificación realizada por la OCI se concluye frente a la información reportada por la SGDDT, que se cumplen los criterios 
definidos en el Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional Código M-ED- 02 Versión 2, Numeral 3.3. Revisión del Seguimiento en 
SISGESTION, que corresponden a: 
  



• Coherencia: Los reportes cuantitativos y cualitativos coinciden el uno con el otro, es decir, que el valor presentado en el reporte cuantitativo guarda 
coherencia con el análisis de resultado o descripción cualitativa y entre lo reportado en SISGESTION y lo cargado en el disco “O” según la periodicidad 
definida por la SGDDT para presentarlos. 
 

• Calidad: La información presentada está escrita de forma clara y concisa, de manera que el reporte es legible y no requiera de explicaciones  
Adicionales, no obstante, en el producto 6526 “2. Documento elaborado que contenga balance financiero y avances estratégicos en materia de planes, 
programas y proyectos que lideran las direcciones técnicas de la territorial “, respecto del balance financiero, se reporta la ejecución presupuestal y 
contractual General de cada una de las Direcciones que conforman la SGDDT, por lo que se recomienda evaluar la pertinencia de detallar la ejecución de 
cada una de ellas, para generar alertas tempranas y adoptar correctivos en caso de requerirse. 

 

• Consistencia: El reporte responde a las características definidas en la programación de la vigencia 2025, es decir, a la unidad de medida, periodicidad, 
tipo de seguimiento, conceptos, entregables, entre otros, no obstante, se observó diferencia entre el avance esperado de ambos productos, que fuera 
reportado por la OAP, que fue del 49.99% y no del 50.00% según la formulación de los productos. 

 

EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO 

 
Gestión contractual: Según el Plan de Adquisiciones Publicado en SECOP a junio 30 de 2025, se observan de 11 necesidades por $1.659.033.333 para 2025. 
Para el primer semestre se observa el siguiente comportamiento:  

 
 



 

 

 
 

Ilustración 1: Necesidades contractuales identificadas en el Plan Anual de Adquisiciones primer semestre  

Fuente: Secop 30/06/2025 

 
Se planearon 10 necesidades por un total de $1.574.176.666 al 28/01/2025; y a 30/06/2025 se aumentaron a 11 por un mayor valor total de $1.659.033.333, estos 
ajustes obedecieron a identificación de nuevas necesidades contractuales. 
 
A 30/06/2025, se identificaron 11 necesidades en el PAA , 2 de ellas están planificadas para suscribirse en el mes de julio (170100725 y 170100825); en el primer 
semestre de 2025 se han suscrito contratos para cubrir 5 necesidades y se evidenciaron 4 necesidades no suscritas y planificadas para el primer semestre, con una 
gestión contractual del 45%.  con el siguiente detalle:  
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NÚMERO Y VALOR DE CONTRATOS - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO 
TERRITORIAL

Valor estimado en la vigencia actual Cantidad de contratos



NECESIDADES PLANIFICADAS Y NO SUSCRITAS 
Corte JUNIO 30/2025 

PRODUCTO ASOCIADO EN EL PLAN DE 
ACCIÓN 

VALOR 

170100425 - Prestar servicios profesionales a la Subdirección General de 
Descentralización y Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de 
Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica y 
administrativa para brindar orientación técnica en las actividades relacionadas 
con la gestión financiera, planeación, seguimiento y ejecución de los proyectos 
de inversión a cargo de la Subdirección. 

 6526: 2. Documento elaborado que contenga 
balance financiero y avances estratégicos en 
materia de planes, programas y proyectos que 
lideran las direcciones técnicas de la territorial 
. 

187.090.000 

170100625 - Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección General de 
Descentralización y Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de 
Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica y 
administrativa para realizar actividades relacionadas con el diseño, análisis, 
revisión y contenido de los portales territoriales y aplicativos con enfoque 
territorial. 

De la verificación al PABS en sisgestion, esta 
necesidad contractual fue eliminada por la 
SGDDT 

$167.138.333 

170100925 - Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección General de 
Descentralización y Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de 
Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica y 
administrativa, en el desarrollo de actividades de consolidación y seguimiento 
de las agendas territoriales e instancias de participación estratégica de la 
Subdirección de General de Descentralización y Desarrollo Territorial. 

6526-2. Documento elaborado que contenga 
balance financiero y avances estratégicos en 
materia de planes, programas y proyectos que 
lideran las direcciones técnicas de la territorial. 

81.033.333 

170101025 - Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección General de 
Descentralización y Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de 
Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica y 
administrativa para brindar orientación jurídica en el seguimiento, compilación, 
elaboración y revisión de información con enfoque territorial y demás asuntos 
que requiera la Subdirección. 

6526-2. Documento elaborado que contenga 
balance financiero y avances estratégicos en 
materia de planes, programas y proyectos que 
lideran las direcciones técnicas de la territorial. 
. 

$160.395.000 

TOTAL  $596.656.666 

 
Las necesidades contractuales identificada con el código 170101525, estaba planificada para iniciar el proceso de contratación en el mes de abril, no obstante, se 
suscribió el contrato DNP-967 de 2025, de fecha 7 de mayo de 2025 por valor de $124.550.000 
 
Para la necesidad contractual identificada con Código 170101025, según lo informado por la SGDDT, está sin suscribir por desistimiento por parte del posible 
contratista. 
 
En el caso de las necesidades contractuales identificadas con códigos 170100425 y 170100925 y 170101025, planificadas para iniciar el proceso de contratación 
en el mes de enero, no se han suscrito. 
 
Según la información suministrada por la SGDDT en correo electrónico del 21 de julio de 2025, informó a la OCI que la necesidad identificada con código “170100625 
-  Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección General de Descentralización y Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeación  por sus 
propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa para realizar actividades relacionadas con el  diseño, análisis, revisión y  contenido de los portales 
territoriales y aplicativos con enfoque territorial.” Fue eliminada, no obstante, verificadas las versiones del PAA publicadas en la página web del  DNP, se observó 
que no se ha eliminado ninguna necesidad de contratación de la SGDDT, pero sí de la herramienta SISGESTION, lo que evidencia inconsistencia entre lo reportado 
el PAA y lo cargado en SISGESTION. 



 
Las 4 necesidades no suscritas a 30/06/2025, ascienden a $596.656.666 que equivalen al 32.37% del total del valor estimado del Plan Anual de Adquisiciones de 
la SGDDT para 2025 ($1.819.762.533), situación que podría impactar el cumplimiento de las metas previstas para la vigencia, especialmente las relacionadas con 
los productos  6526 “2. Documento elaborado que contenga balance financiero y avances estratégicos en materia de planes, programas y proyectos que lideran las 
direcciones técnicas de la territorial.”.  
 
➢ Gestión Presupuestal: La SGDDT financia la ejecución de las actividades del Plan de Acción vigencia 2025, con recursos del Presupuesto General de la 

Nación por $1.819.762.533 (100%) con el siguiente detalle: 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA CON CORTE 30 DE JUNIO DE 2025 

TIPO DE GASTO 
APROPIACIÓN 

INICIAL** 

APROPIACIÓN 
VIGENTE  

(A) 

COMPROMISOS  
(B) 

OBLIGACIONES  
(C) 

% DE 
COMPROMETIDO 

(B/A) 

% DE 
OBLIGACIONES 

(C/A) 

Inversión 1.819.762.533  1.819.762.533  839.105.670 275.618.709  46,11% 15,15% 

TOTAL PGN 1.819.762.533 1.819.762.533 
 

839.105.670  
275.618.709 46,11% 15,15% 

TOTAL SGR* - - - - 0% 0% 

 
De la apropiación total vigente a 30/06/2025, se observó la siguiente gestión:  
 
PGN: La apropiación inicial de $1.819.762.533 se mantuvo para la apropiación vigente. 
 
También se observó que se han comprometido recursos por $839.105.670 (46.11%), se han obligado recursos por $275.618.706 (15.15%); con un saldo de 
apropiación de 980.656.863 (53.89%).  
 
De total de recursos asignados a la SGDDT $1.819.762.533, se observó que se han suscrito CDP por $1.233.602.513, es decir el 67.79% y se han comprometido 
recursos por $839.105.670 (46.11%), los restantes $394.496.843 que corresponden a CDP sin comprometer equivalen a 31.98% de la apropiación vigente, asignados 
al proyecto “5. CONVERGENCIA REGIONAL / B. ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES Y NACIONALES FORTALECIDAS”, Con el siguiente detalle: 
 

RUBRO 
APROPIACIÓN VIGENTE 

(A) 
CDP  COMPROMISOS  

CDP SIN COMPROMETER 
(B) 

% CDP SIN 
COMPROMETER (B/A) 

C-0301-1000-34-53105B-0301040-02 $1.819.762.533,00 $1.233.602.513,00 $839.105.670,00 $394.496.843,00 21,68% 



TOTAL $1.819.762.533,00 $.233.602.513,00 $839.105.670,00 $394.496.843,00 21,68% 

 
SGR: Para el bienio 2025-2026, a la Subdirección General de Descentralización y Desarrollo Territorial, no se le asignaron recursos con fuente de financiación de 
SGR. 

RELACIÓN ENTRE EL PLAN DE ACCIÓN Y LOS ACUERDOS DE GESTIÓN 
 

Según lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución 1472 de 2024, el cargo Subdirector General no está incluido dentro de los funcionarios que son Gerentes 
Públicos en el DNP, por lo que no le aplica la disposición de suscribir Acuerdos de Gestión  
 

SEGUMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 2024 Y PLAN DE ACCIÓN FORMULADO 2025 

 
➢ EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (31/12/2024): 

 
RECOMENDACIÓN: Continuar con el seguimiento y monitoreo continuo a los productos y entregables del plan de acción, con el objeto de garantizar el 
cumplimiento de las metas programadas y las características de los entregables planificados.  
 
SEGUIMIENTO: De la verificación a las evidencias de ejecución de los productos formulados por la SGDDT se observó que se ejecutaron dentro del plazo 
definido por la dependencia, según las características definidas por la dependencia y no se solicitó modificaciones al plan de acción. 
 
RECOMENDACIÓN: Fortalecer la socialización del Lineamiento Técnico o metodología del producto 6225 asociado al entregable 17058, a fin de que la 
totalidad de las partes interesadas relacionadas en el Plan de Trabajo tenga conocimiento de los lineamientos adoptados.  
 
SEGUIMIENTO: De la verificación al Plan de Acción vigencia 2024 se observó que la SGDTT el producto 6225 asociado al entregable 17058, producto 
ejecutado en la vigencia 2024, no obstante, verificados las evidencias del producto, no se observó que el lineamiento técnico o metodología, fuera 
socializada a las partes interesadas 
 
RECOMENDACIÓN: Fortalecer la planeación de los servicios por demanda estableciendo metas del 100% que comprendan la atención de la totalidad de 
los requerimientos recibidos frente a los atendidos, toda vez que, estos están directamente relacionados con la misionalidad de la Subdirección.  
 
SEGUIMIENTO: Verificada la meta formulada por la SGDDT para el único producto por demanda (6523) la meta propuesta por esa Subdirección General 
es del 100%, lo que evidencia que la dependencia acogió la recomendación hecha por la OCI en la evaluación a la Gestión por dependencias del II semestre 
de 2024. 
 
 

➢ EJECUCIÓN CONTRACTUAL (31/12/2024): 
 



RECOMENDACIÓN: Monitorear la gestión de contratación de las necesidades planificadas en la vigencia, a fin de gestionar la suscripción  de los 
contratos con oportunidad, con el objeto de dar cumplimiento a las actividades y entregables programados en el Plan de Acción.  
 
SEGUIMIENTO: De la verificación a la gestión contractual de la SGDDT durante el primer semestre de 2025, se observó que cuatro 4 necesidades de las 
9 planificadas para ese periodo no fueron suscritas, lo que evidencia debilidades en la gestión contractual, por lo que se reitera la recomendación de la 
evaluación anterior, con el fin de que la dependencia fortalezca los mecanismos internos de monitoreo de la gestión contractual,  para minimizar afectación 
en la ejecución de los productos formulados por la dependencia para la vigencia que trascurre. 

 
 

➢ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (31/12/2024): 
 
RECOMENDACIÓN: Fortalecer el seguimiento de la ejecución presupuestal a fin de garantizar la ejecución del 100% de los recursos apropiados y 
comprometidos por la dependencia para la vigencia 2025.   
  
SEGUIMIENTO: De la verificación a la ejecución presupuestal de la SGDDT, se evidenció al corte 30 de junio de 2025 que es del 15.15%, ejecución que 
es baja teniendo en cuenta que ha trascurrido la mitad de la vigencia, por lo que se reitera la recomendación de adoptar mecanismos que contribuyan al 
fortalecimiento del monitoreo a la ejecución presupuestal de la Subdirección, con el fin de asegurar la ejecución de la totalidad de los recursos que le fueron 
asignados. 

 
SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES A LA FORMULACIÓN 2025 
 
              RECOMENDACIÓN PRODUCTOS 6523 Y 6526: Se recomienda realizar seguimientos continuos a las actividades programadas y adelantar gestiones 
              Que contribuyan a la mejora continua del proceso, mediante la formulación de indicadores que permitan medir el desempeño del proceso, incluyendo     
              aquellos que hacen referencia a la eficiencia y efectividad, a fin de obtener información adicional respecto de impacto, efectividad o calidad. 
 
             SEGUIMIENTO: El indicador formulado por la SGDDT en la vigencia 2025 para medir la gestión de los productos formulados es de eficacia y de producto,  
             por lo que se reitera la recomendación de la OCI en la evaluación anterior, con el fin de que los indicadores de medición de eficiencia, efectividad  
             a la toma de decisiones y a la mejora continua de la SGDDT 

 

CONCLUSIONES 

 
AVANCE PLAN DE ACCIÓN 

 

 
1. Avance físico: ejecución del plan de acción 

 

OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTOS ENTREGABLES 
NIVEL DE 
AVANCE 

OAP 

NIVEL DE 
AVANCE 

EVIDENCIADO  
OCI 

Prospectiva estratégica - Articular y coordinar el diseño y fortalecimiento 
de los lineamientos de política y los instrumentos de planeación de largo 
y mediano plazo, con un enfoque integral entre el territorio y los sectores 

2 2 49.99% 50% 



 

TOTAL AVANCE PLAN DE ACCIÓN  49.99% 50% 

 
A junio 30 de 2025, el avance esperado de los productos es 50% 

 
AVANCE GESTIÓN CONTRACTUAL 

 

 

 
2. Eficiencia del gasto público: Ejecución Contractual. 

A 30/06/2025, se identificaron 11 necesidades en el PAA. 2 de ellas están planificadas para suscribirse en el mes de julio 
(170100725 y 170100825); en el primer semestre de 2025 se han suscrito contratos para cubrir 5 necesidades es decir el 
45%; se evidenciaron 4 necesidades no suscritas y planificadas para el primer semestre. 

Las 4 necesidades no suscritas a 30/06/2025 ascienden a $596.656.666 que equivalen al 32.37% del total del valor 
estimado del Plan Anual de Adquisiciones de la SGDDT para 2025 ($1.819.762.533), situación que podría impactar el 
cumplimiento de las metas previstas para la vigencia, especialmente las relacionadas con los productos 6526 

 

 
 
 

 
2 Eficiencia del gasto público: Ejecución Presupuestal: 

 
PGN: La apropiación inicial de $1.819.762.533 se mantuvo para la apropiación vigente. 
 
También se observó que se han comprometido recursos por $839.105.670 (46.11%), se han obligado recursos por 
$275.618.706 (15.15%); con un saldo de apropiación de 980.656.863 (53.89%). 
 
De total de recursos asignados a la SGDDT $1.819.762.533 se observó que se han suscrito CDP por $1.233.602.513, es 
decir el 67.79% y se han comprometido recursos por $839.105.670 (46.11%), los restantes $394.496.843 que 
corresponden a CDP sin comprometer equivalen a 31.98% de la apropiación vigente, asignados al proyecto “5. 
CONVERGENCIA REGIONAL / B. ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES Y NACIONALES FORTALECIDAS” 
 
SGR: Para el bienio 2025-2026, a la Subdirección General de Descentralización y Desarrollo Territorial, no se le 
asignaron recursos con fuente de financiación de SGR. 
 



 
RECOMENDACIONES 

          

• EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (30/06/2025): Se recomienda a la SGDDT evaluar la pertinencia de robustecer las evidencias del monitoreo al 
producto 6526 “2. Documento elaborado que contenga balance financiero y avances estratégicos en materia de planes, programas y proyectos que lideran 
las direcciones técnicas de la territorial “ en lo relacionado con el balance financiero de la ejecución presupuestal y contractual del proyecto  territorial BPIN 
2022011000063, para que la información reportada contribuya a la generación de alertas tempranas y a la toma de decisiones de forma oportuna, con 
relación a la ejecución de los recursos del proyecto asignados a la SGDDT. 
 

• EJECUCIÓN CONTRACTUAL (30/06/2025): Se recomienda a la SGDDT, fortalecer los mecanismos a través de los cuales se monitorea la gestión 
contractual de la dependencia, así como la remisión de modificaciones a las necesidades contractuales a la SCT dentro de los términos definidos por esa 
Subdirección, con el fin de asegurar la coherencia de la información contractual reportada en el PAA y la registrada en SISGESTION. 
 

• EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (30/06/2025): En atención a que a corte 30 de junio, la ejecución presupuestal de la SGDDT reporta un valor obligado de 
$275.618.706 que representa el 15.15% de los recursos asignados, y un saldo de apropiación de $980.656.863  que constituye el 53.89% del presupuesto 
asignado a la dependencia, se recomienda fortalecer el seguimiento permanente y los puntos de control que permitan monitorear continuamente la gestión 
presupuestal y de giros de tal manera que contribuyan a comprometer y obligar la totalidad de los recursos asignados a esa Subdirección General, a través 
de la planificación del PAC, en los términos definidos en cada contrato, con miras a asegurar la ejecución oportuna de las actividades y productos 
planificados en el plan de Acción y proyecto de Inversión para la vigencia. 

 

Elaboró: Johana Catherine Durán Monroy – Auditora 
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