
 

NIVEL DE AVANCE 
 
El avance del Plan de Acción de la DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS  – DGPSGR- con corte 30 de junio de 2025, reportado por la Oficina 
Asesora de Planeación es del 42.50%, esta auditoría, de acuerdo con las evidencias entregadas por la dependencia como resultado de las pruebas para determinar el nivel de avance de los 
productos y entregables de conformidad con el Manual para el seguimiento de la planeación institucional (M-ED-02 V.2), evidenció que el nivel de avance a la fecha de corte corresponde a 46.67%.  
 

1. ANÁLISIS GENERAL DEL PLAN DE ACCIÓN 

NIVEL DE AVANCE 

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

PROCEDIMIENTO CÓDIGO 
PRODUCTOS 
ASOCIADOS 

AVANCE 
ESPERADO POR 

PRODUCTO 

AVANCE OAP 
DEL PRODUCTO 

(30/06/2025) 

AVANCE OCI 
DEL PRODUCTO 

(30/062025) 

TOTAL DE AVANCE 
OBJETIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacidad territorial - 
Promover la transformación 
regional con enfoque del 
territorio, hacia la 
productividad, la 
competitividad y la 
sostenibilidad en el 
mediano y largo plazo 
 
 
 

Capacitación en temas 
de competencia del 
DNP 

6535** 

Capacitar integralmente a los 
grupos de valor en temáticas de 
competencia del Sistema General 
de Regalías 

50,00% 49.98% 50,00% 

46,67% 

6538*** 

Diseñar,  implementar y elaborar 
los informes de resultados  del 
Plan de Gestión del 
Conocimiento, con un enfoque 
inclusivo que fomente las buenas 
prácticas y promueva un 
ambiente de colaboración y 
aprendizaje continuo 

50,00% 50,00% 50,00% 

Acompañamiento en 
aspectos de 
competencia del DNP 

6629*** 

Fortalecer las capacidades 
técnicas de las comunidades 
étnicas beneficiarias del SGR con 
acompañamiento en distintas 
actividades del ciclo de los 
proyectos de inversión 

8.33% 8.33% 8.33% 

 

EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE LAS DEPENDENCIAS 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN 

 2025 08 05  

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacidad territorial - 
Promover la transformación 
regional con enfoque del 
territorio, hacia la 
productividad, la 
competitividad y la 
sostenibilidad en el 
mediano y largo plazo 

6630*** 

Fortalecer las capacidades 
técnicas de las entidades 
territoriales beneficiarias del SGR 
con acompañamiento en distintas 
actividades del ciclo de los 
proyectos de inversión. 

20,00% 20,00% 20,00% 

6639*** 

Fomentar la promoción y 
utilización del portafolio de 
proyectos Tipo a los grupos de 
valor del Sistema General de 
Regalías. 

33.33% 33.33% 33.33% 

Asesoramiento en 
aspectos y 
competencias del DNP 

6631** 
Asesoramiento en aspectos y 
competencias del DNP 

50,00% 53.27% 50,00% 

6637** 

Atender las solicitudes de los 
grupos de valor beneficiarios del 
SGR con asesoramiento en 
temas de Ciencia Tecnología e 
Innovación y Ambiente para 
fortalecer sus capacidades del 
ciclo de los proyectos de 
inversión. 

50,00% 49.98% 50,00% 

Fomentar la promoción 
y utilización del 
portafolio de proyectos 
Tipo a los grupos de 
valor del Sistema 
General de Regalías. 

6638** 

Atender las solicitudes para la 
actualización o incoporación del 
portafolio de proyectos tipo y 
lineamientos en el marco del 
Sistema General de Regalías 

50,00% 50,00% 50,00% 

Mesa de Ayuda 6632** 

Atender y direccionar los casos de 
Mesa de Ayuda de los aplicativos 
SUIFP-SGR, MGA, GESPROY y 
otros del DNP 

50,00% 55.75% 50,00% 



Verificación de 
requisitos de proyectos 
de inversión 
presentados al OCAD 
paz 

6634** 

Emitir la ficha de Verificación de 
Requisitos de proyectos de 
inversión con recursos del SGR 
de las fuentes de asignación Paz, 
Fonpet y Asignación para la Paz - 
Infraestructura Transporte.  

50,00% 49.98% 50,00% 

Procesamiento y 
consolidación de 
información 

6635*** 

Realizar y presentar informes de 
gestión, cumplimiento y 
seguimiento a las funciones de la 
secretaria técnica del Ocad Paz y 
Secretarías Técnicas Regionales. 

33.33% 33.33% 33.33% 

Emisión de CTUS de 
proyectos financiados 
con recursos del SGR 

6699** 

Elaborar y emitir Concepto 
Técnico Único Sectorial  para 
Proyectos Tipo en el marco de los 
términos de Ley. 

50,00% 50,00% 50,00% 

TOTAL AVANCE PLAN DE ACCIÓN 46.67% 42.50% 46.67% 46.67 

 
  *Productos formulados con entregables 
  **Servicios formulados por demanda 
  *** Servicios formulados por oferta 
 

AVANCE FÍSICO 

 
Para 2025 la DGPSGR formuló 12 productos y 12 entregables con las siguientes características:  
 

 

 
 
Producto por entregables: 0 
Códigos:0 
 
Servicios por Demanda:7 
Códigos:6535,6631,6632,6634,6637,6638,6699. 
 
Servicios por Oferta: 5 
Códigos:6538,6629,6630,6635,6639. 
 

 

5

7

POR OFERTA POR DEMANDA



Estado de Productos 

 
 
Estado de Entregables 
 

 

 

Productos 
  

• Cumplidos al 100%: 0 
Códigos: 0 
  

• En ejecución dentro del plazo: 12 
                  Códigos: 6535,6631,6632,6634,6637,6638,6699,6538,6629,6630,6635,6639. 

 
• Programados para iniciar después de la fecha de corte: 0 

Códigos: 0 
  
No se registraron modificaciones en el primer semestre 

 
 

Entregables:  
1. Cumplidos al 100% : 0 

                  Códigos: N/A 
 

 
2. En ejecución dentro del plazo: 12 

                  Códigos: 18212,18605,18606,18615,18627,18628,18930,18224,18603,18604,18616,18629. 
 

3. Programados para iniciar después de la fecha de corte: 0 
                  Códigos: 0 
 

Cantidad de modificaciones:  Verificado el PAA se observó que, en el mes de febrero, la DGPSGR solicitó el ajuste de nombre de 
los productos  6635,6538,6631,6632,6699,6634,6635,6638,6639, pero no modificaciones relacionadas con el plazo de ejecución de 
los productos o retiro de estos en el Plan de Acción. 

 
A partir de la verificación de los criterios definidos por la entidad, para la gestión de los productos y entregables formulados en los planes de acción se evidenciaron 
las siguientes situaciones:  
 
Productos por Demanda 6535 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Capacitación en temas de competencia del DNP 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

15/01/2025 31/12/2025 6535 Capacitar integralmente a los grupos de valor en temáticas de competencia del Sistema General de Regalías 
CÓDIGO 

ENTREGABLE 
META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 

18212 100% 50% 

12

EN CURSO

Total

12

EN CURSO

EN
CURSO



MES RECIBIDOS ATENDIDOS 

Ene. 1 1 El producto es un servicio por demanda, asociado al procedimiento “Fortalecer, mejorar y desarrollar las capacidades técnicas de los grupos de 
valor con el fin de mejorar sus conocimientos, habilidades y aptitudes en temas misionales del DNP” formulado con una meta de 100%, con una 
periodicidad mensual,; De la verificación al avance de la meta física, se evidenció que la DGPSGR ,CUMPLIÓ con lo planificado para el primer 
semestre de 2025 se atendieron 27 solicitudes de capacitación, que representa un nivel de avance del 50%, como se muestra a continuación: 
 

Mes Solicitudes de 
Capacitación 

Externa 
atendidas 

Solicitud de 
Capacitación 

Interna atendidas 

 
Total solicitud de 
Capacitaciones 

atendidas 

Enero 0 1 1 

Febrero 1 2 3 

Marzo 12 0 12 

Abril 1 1 2 

Mayo 3 1 4 

Junio 4 1 5 

TOTAL 21 6 27 

 
 
De la verificación realizada, se observó que la dependencia consolidó la trazabilidad de las solicitudes de capacitación recibidas y atendidas 
mensualmente, en una matriz Excel, en la que se registra información relacionada con los datos del solicitante, radicado de la solicitud, fecha de 
la solicitud, fecha de la capacitación, temática, cantidad de asistentes, evaluación, expediente ORFEO de la capacitación, nombre del capacitador, 
y los resultados de la evaluación a los asistentes. 
 
Los soportes de la capacitación (solicitud, memorias, listado de asistencia, registro fotográfico) están almacenados en el SGD ORFEO en el 
expediente 202546029803400007E - TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO (INTERNA) DEMANDA DGPSGR para las solicitudes de 
capacitación interna, y en el expediente 202546029803400009E - OTROS ACTORES DEL SGR – DEMANDA, y en el expediente 
202546029803400011E - COMUNIDADES CON ENFOQUE ÉTNICO – DEMANDA para las solicitudes de capacitación externa. 
 
Asimismo, se observó coherencia entre la cantidad de solicitudes recibidas y atendidas y las reportadas por la SGPSGR en SIGESTION, así 
como su ubicación en el disco público “O”: O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DGPSGR- Dirección de Gestión y promoción del SGR. 
 

No obstante, de la verificación en POWER BI del avance a los productos de la DGPSGR , se evidenció diferencia entre el avance esperado y el 
reportado, porque al  verificar el nivel de avance reportado en el enlace Tablero de seguimiento PAI 2025 (1) de fecha de consulta 16/07/2025 
se registra un avance de esperado de 50.00 para el producto 6535, y un avance reportado por la OAP del 49.98%; por lo tanto, de acuerdo con 
lo establecido en el “Manual para el seguimiento del  modelo de planeación institucional” (CÓDIGO: M-ED-02 v. 2) numeral 3.4. REPORTES DE 
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN, Tabla 3. Avance por tipo de seguimiento “Por demanda”, se define: “Para obtener el valor esperado del 
producto, se toma el 100% y se divide en la cantidad de meses que durará el producto,  en este caso corresponde a 6, para un valor esperado 
lineal de 100%/6= 16,66%”, dado lo anterior y de acuerdo con los meses de duración del producto , es decir 12 en total, el 100% dividido en 12 
meses (duración del producto) da como resultado un avance esperado por mes de 8.33”, en consecuencia para el primer  semestre esto 
representa un avance esperado de 49,99 y no de 50,00 como se presenta en el mencionado tablero y se observa a continuación: 

Feb. 3 3 

Mar. 12 12 

Abr. 2 2 

May. 4 4 

Jun.  5 5 

TOTAL 27 27 

   



 
 

 
Producto por demanda 6631 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO:  Asesoramiento en aspectos y competencias del DNP 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

15/01/2025 31/12/2025  6631 
Atender las solicitudes para el asesoramiento en el marco de las actividades de asistencia técnica a los grupos de valor del Sistema 

General de Regalías. 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18605 90% 50% 

MES RECIBIDOS ATENDIDOS 

Ene. 155 141 El producto es un servicio por demanda, asociado al procedimiento “Asesoramiento en aspectos y competencias del DNP” que tiene por objetivo 
“Fortalecer o mejorar las capacidades técnicas mediante la atención de los requerimientos solicitados por los grupos de valor sobre los temas  
de competencia del DNP”, formulado con una meta de 90%, con una periodicidad mensual; De la verificación al avance de la meta física, se 
evidenció que la DGPSGR ,CUMPLIÓ con lo planificado para el primer semestre de 2025 se  recibieron 1646 y se atendieron 1592 solicitudes,  
que representa un nivel de avance del 50%. 
 
En la matriz Excel en el que se consolida la trazabilidad de la asesorías brindadas por la DGPSGR la dependencia registra información relacionada 
con el ID de la solicitud, Región, Departamento, Código BPIN, tipo proyecto, canal de solicitud (Correo electrónico, ORFEO) Nombre del consultor 
asignado, fecha de la solicitud, fecha de la programación de la asesoría, tipo de asistencia  técnica ( mesa técnica,  revisión de proyecto, revisión 
disposiciones SGR, revisión de saldos, revisión de iniciativa, entre otros), la fecha del cierre de la misma, la ruta de ubicación del soporte de la 
asesoría brindada en el SGD ORFEO y en el SIIAT, el estado de la solicitud (realizada o programada). 
 

Feb. 295 281 

Mar. 231 220 

Abr. 199 193 

May. 402 394 

Jun.  364 363 

TOTAL 1646 1592 

   



Para las solicitudes de asesoramiento que quedaron programadas en cada mes del semestre evaluado (54), se evidenció que fueron gestionadas 
en el mes siguiente a su recibo por la DGPSG, donde se registró la fecha de atención y de cierre de la solicitud. 
 

Asimismo, se observó coherencia entre la cantidad de solicitudes recibidas y atendidas y las reportadas por la SGPSGR en SIGESTION, así 
como su ubicación en el disco público “O”: O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DGPSGR- Dirección de Gestión y promoción del SGR 
 

No obstante, de la verificación en POWER BI del avance a los productos de la DGPSGR , se evidenció diferencia entre el avance esperado y el 
reportado, porque al  verificar el nivel de avance reportado en el enlace Tablero de seguimiento PAI 2025 (1) de fecha de consulta 16/07/2025 
se registra un avance de esperado de 50.00% para el producto 6631, y un avance reportado por la OAP del 53.27.%; por lo tanto, de acuerdo 
con lo establecido en el “Manual para el seguimiento del  modelo de planeación institucional” (CÓDIGO: M-ED-02 v. 2) numeral 3.4. REPORTES 
DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN, Tabla 3. Avance por tipo de seguimiento “Por demanda”, se define: “Para el cálculo de porcentaje de 
avance de un producto por demanda se requiere tener en cuenta las siguientes variables: nivel de servicio, requerimiento recibido y requerimiento 
atendido, fecha de inicio y fecha fin” (…)”Dado que la meta del servicio corresponde al 90%, se debe realizar una regla de tres a los requerimientos 
recibidos con el fin de conocer a cuanto corresponde el 90% de los requerimientos recibidos regla de tres:  Requerimiento recibido *90% /100 
(…) Para obtener el valor esperado del producto, se toma el 100% y se divide en la cantidad de meses que durará el producto,  en este caso 
corresponde a 6, para un valor esperado lineal de 100%/6= 16,66%”, dado lo anterior y de acuerdo con los meses de duración del producto , es 
decir 12 en total, el 100% dividido en 12 meses (duración del producto) da como resultado un avance esperado por mes de 8.33”, en consecuencia 
para el primer  semestre esto representa un avance esperado de 50,00 y no de 53.27% como se presenta en el mencionado tablero y se observa 
a continuación: 
 

 
  

 
 



Producto por demanda 6632 
PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Mesa de ayuda 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

15/01/2025 31/12/2025  6632 Atender y direccionar los casos de Mesa de Ayuda de los aplicativos SUIFP-SGR, MGA, GESPROY y otros del DNP 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18606 85% 50% 

MES RECIBIDOS ATENDIDOS 

Ene. 770 696  

El producto es un servicio por demanda, asociado al procedimiento “Mesa de ayuda” que tiene por objetivo “Gestionar las incidencias y 
requerimientos de las necesidades de asistencia técnica sobre los aplicativos y servicios misionales del DNP mediante la mesa de ayuda , con 
el fin de solucionar de manera oportuna y eficiente las solicitudes tanto internas como externas, manteniendo así la operatividad de estos” 
formulado con una meta de 85%, con una periodicidad mensual;  De la verificación al avance de la meta física, se evidenció que la DGPSGR 
,CUMPLIÓ con lo planificado para el primer semestre de 2025 se recibieron 6624 y se atendieron 6278 servicios, que representa un nivel de 
avance del 50% como se detalla a continuación: 
 

Tipo de solicitud Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio TOTAL 
SEMESTRE 

Solicitudes de mesa 
de ayuda SUIFP-SGR 

203 491 521 881 990 437 3523 

Solicitudes de mesa 
de ayuda GESPROY 

430 328 341 358 283 88 1832 

Solicitudes de mesa 
de ayuda MGA WEB 

136 133 114 344 183 362 1272 

TOTAL 770 952 976 1583 1456 887 6624 

 
 En la matriz Excel en el que se registra la trazabilidad de las asistencias técnicas brindadas por la DGPSGR durante cada uno de los meses 
revisados, se registró información relacionada con la entidad territorial solicitante, el tipo de solicitud, si fue o no escalonada, y en caso de haber 
sido escalonada, la fecha de seguimiento a la solicitud. 
 
En el caso de las solicitudes de asistencia técnica que fueron escalonadas, la DGPSGR registra los seguimientos realizados al trámite de estas 
por las dependencias del DNP a las que fueron escalonadas; y en el caso de las solicitudes que quedaron pendientes de atender (programadas) 
en cada corte, son atendidas en el mes siguiente, donde se registra la fecha de atención y cierre de la solicitud de asistencia técnica. 
 
Asimismo, se observó coherencia entre la cantidad de solicitudes recibidas y atendidas y las reportadas por la SGPSGR en SIGESTION, así 
como su ubicación en el disco público “O”: O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DGPSGR- Dirección de Gestión y promoción del SGR. 
 
No obstante, de la verificación en POWER BI del avance a los productos de la DGPSGR , se evidenció diferencia entre el avance esperado y el 
reportado, porque al  verificar el nivel de avance reportado en el enlace Tablero de seguimiento PAI 2025 (1) de fecha de consulta 16/07/2025 
se registra un avance de esperado de 50.00% para el producto 6633, y un avance reportado por la OAP del 55.75.%; por lo tanto, de acuerdo 
con lo establecido en el “Manual para el seguimiento del  modelo de planeación institucional” (CÓDIGO: M-ED-02 v. 2) numeral 3.4. REPORTES 
DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN, Tabla 3. Avance por tipo de seguimiento “Por demanda”, se define: “Para el cálculo de porcentaje de 
avance de un producto por demanda se requiere tener en cuenta las siguientes variables: nivel de servicio, requerimiento recibido y requerimiento 
atendido, fecha de inicio y fecha fin” (…)”Dado que la meta del servicio corresponde al 90%, se debe realizar una regla de tres a los requerimientos 
recibidos con el fin de conocer a cuanto corresponde el 90% de los requerimientos recibidos regla de tres:  Requerimiento recibido *90%) /100 
(…) Para obtener el valor esperado del producto, se toma el 100% y se divide en la cantidad de meses que durará el producto,  en este caso 
corresponde a 6, para un valor esperado lineal de 100%/6= 16,66%”, dado lo anterior y de acuerdo con los meses de duración del producto , es 

Feb. 952 885 

Mar. 976 936 

Abr. 1583 1470 

May. 1456 1439 

Jun.  887 852 

TOTAL 6624 6278 

   



decir 12 en total, el 100% dividido en 12 meses (duración del producto) da como resultado un avance esperado por mes de 8.33”, en consecuencia 
para el primer  semestre esto representa un avance esperado de 50,00 y no de 55.75% como se presenta en el mencionado tablero y se observa 
a continuación: 
 

 
 

 
Productos por Demanda 6634 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Verificación de requisitos de proyectos de inversión presentados al OCAD paz 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

15/01/2025 31/12/2025  6634 
Emitir la ficha de Verificación de Requisitos de proyectos de inversión con recursos del SGR de las fuentes de asignación Paz, 

Fonpet y Asignación para la Paz - Infraestructura Transporte. 
CÓDIGO 

ENTREGABLE 
META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18615 100% 50% 

MES RECIBIDOS ATENDIDOS 

Ene. 30 30 
El producto es un servicio por demanda, asociado al procedimiento “Verificación de requisitos de proyectos de inversión presentados al OCAD 
paz”, que tiene por objeto “Verificar que los proyectos de inversión susceptibles de financiación con cargo a la asignación paz, y los recursos 
sometidos a consideración del OCAD Paz, con excepción del incentivo a la producción, cumplan los requisitos adoptados por la Comisión 
Rectora, con el fin de que contenga la información requerida para evaluar su viabilidad” con una meta de 100%, con una periodicidad mensual;  
De la verificación al avance de la meta física, se evidenció que la DGPSGR presenta 50% de avance, por lo que la dependencia  CUMPLIÓ 
con lo planificado para el primer semestre de 2025, en el que se recibieron y atendieron 675 servicios. 

Feb. 46 46 

Mar. 132 132 

Abr. 164 164 

May. 212 212 

Jun.  91 91 

TOTAL 675 675 



   

 
En la matriz Excel donde se registra las solicitudes de verificación de requisito de proyectos de inversión presentados al OCAD, se registra 
información relacionada con el Condigo BPIN, nombre del proyecto, entidad que lo presenta, departamento, valor del proyecto, fecha de 
asignación, fecha del vencimiento de termino para la verificación de requisitos, y estado de la verificación. 
 
Asimismo, se observó coherencia entre la cantidad de solicitudes recibidas y atendidas y las reportadas por la SGPSGR en SIGESTION, así 
como su ubicación en el disco público “O”: O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DGPSGR- Dirección de Gestión y promoción del 
SGR. 
 

No obstante, de la verificación en POWER BI del avance a los productos de la DGPSGR , se evidenció diferencia entre el avance esperado 
y el reportado, porque al  verificar el nivel de avance reportado en el enlace Tablero de seguimiento PAI 2025 (1) de fecha de consulta 
16/07/2025 se registra un avance de esperado de 50.00 para el producto 6634, y un avance reportado por la OAP del 49.98%; por lo tanto, 
de acuerdo con lo establecido en el “Manual para el seguimiento del  modelo de planeación institucional” (CÓDIGO: M-ED-02 v. 2) numeral 
3.4. REPORTES DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN, Tabla 3. Avance por tipo de seguimiento “Por demanda”, se define: “Para obtener 
el valor esperado del producto, se toma el 100% y se divide en la cantidad de meses que durará el producto,  en este caso corresponde a 6, 
para un valor esperado lineal de 100%/6= 16,66%”, dado lo anterior y de acuerdo con los meses de duración del producto , es decir 12 en 
total, el 100% dividido en 12 meses (duración del producto) da como resultado un avance esperado por mes de 8.33”, en consecuencia para 
el primer  semestre esto representa un avance esperado de 50.00% y no de 49.98% como se presenta en el mencionado tablero y se observa 
a continuación: 
 

 

 
 
 



Producto por Demanda 6637 
PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Asesoramiento en aspectos y competencias del DNP 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

15/01/2025 31/12/2025  6637 
Atender las solicitudes de los grupos de valor beneficiarios del SGR con asesoramiento en temas de Ciencia Tecnología e Innovación 

y Ambiente para fortalecer sus capacidades del ciclo de los proyectos de inversión. 
CÓDIGO 

ENTREGABLE 
META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18627 100% 50% 

MES RECIBIDOS ATENDIDOS 

Ene. 28 28  

El producto es un servicio por demanda, asociado al procedimiento “Asesoramiento en aspectos y competencias del DNP” que tiene por objeto 
“Fortalecer o mejorar las capacidades técnicas mediante la atención de los requerimientos solicitados por los grupos de valor sobre los temas  
de competencia del DNP” con una meta de 100%, con una periodicidad mensual;  De la verificación al avance de la meta física, se evidenció que 
la DGPSGR ,CUMPLIÓ con lo planificado para el primer semestre de 2025 se atendieron 182 servicios, que representa un nivel de avance del 
50% como se detalla a continuación: 
 
En la matriz en formato Excel donde se registra la información de la trazabilidad del asesoramiento brindado por la DGPSGR, se consigna 
información relacionada con la región (ambiente o CTEL) materia del proyecto, su código BPIN,  canal de recepción de la solicitud (Correo 
electrónico, ORFEO), funcionario que recibe, consultor asignado, fecha de la solicitud, fecha de programación de la asesoría,  la asesoría brindada 
( Mesa técnica, Acampamiento a mesa técnica, revisión disposiciones SGR y acompañamiento a Mesa Técnica), así como el tipo de revisión 
(virtual u Oficina DNP),  el soporte de la asesoría y su ubicación en SIIAT u ORFEO según el caso.  

 

Asimismo, se observó coherencia entre la cantidad de solicitudes recibidas y atendidas y las reportadas por la SGPSGR en SIGESTION, así 
como su ubicación en el disco público “O”: O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DGPSGR- Dirección de Gestión y promoción del SGR. 
 
No obstante, de la verificación en POWER BI del avance a los productos de la DGPSGR , se evidenció diferencia entre el avance esperado y el 
reportado, porque al  verificar el nivel de avance reportado en el enlace Tablero de seguimiento PAI 2025 (1) de fecha de consulta 16/07/2025 
se registra un avance de esperado de 50.00% para el producto 6637, y un avance reportado por la OAP del 49.98%; por lo tanto, de acuerdo con 
lo establecido en el “Manual para el seguimiento del  modelo de planeación institucional” (CÓDIGO: M-ED-02 v. 2) numeral 3.4. REPORTES DE 
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN, Tabla 3. Avance por tipo de seguimiento “Por demanda”, se define: “Para obtener el valor esperado del 
producto, se toma el 100% y se divide en la cantidad de meses que durará el producto,  en este caso corresponde a 6, para un valor esperado 
lineal de 100%/6= 16,66%”, dado lo anterior y de acuerdo con los meses de duración del producto , es decir 12 en total, el 100% dividido en 12 
meses (duración del producto) da como resultado un avance esperado por mes de 8.33”, en consecuencia para el primer  semestre esto 
representa un avance esperado de 50.00% y no de 49.98% como se presenta en el mencionado tablero y se observa a continuación: 
 
 

Feb. 33 33 

Mar. 15 15 

Abr. 47 47 

May. 19 19 

Jun.  40 40 

TOTAL 182 182 

   



 
 

 
Producto por Demanda 6638 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Asesoramiento en Aspectos y Competencias del DNP 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

15/01/2025 31/12/2025  6638 
Atender las solicitudes para la actualización o incorporación del portafolio de proyectos tipo y lineamientos en el marco del Sistema 

General de Regalías 
CÓDIGO 

ENTREGABLE 
META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18628 100% 50% 

MES RECIBIDOS ATENDIDOS 

Ene. 0 0  

El producto es un servicio por demanda, asociado al procedimiento “Asesoramiento en aspectos y competencias del DNP” ” que tiene por objeto 
“Fortalecer o mejorar las capacidades técnicas mediante la atención de los requerimientos solicitados por los grupos de valor sobre los temas  de 
competencia del DNP” con una meta de 100%, con una periodicidad mensual;  De la verificación al avance de la meta física, se evidenció que la 
DGPSGR ,CUMPLIÓ con lo planificado para el primer semestre de 2025 se atendieron 2 solicitudes, que representa un nivel de avance del 50%  
 
Las 2 solicitudes atendidas corresponden a  la publicación de documentos de actualización: 

1. “Lineamientos para la construcción de vivienda de interés social nueva rural” (febrero) 
2. “Construcción y dotación de una infraestructura logística especializada para la cadena agropecuaria ILA” (Junio),  

Para cada uno, la DGPSGR adjunta la ruta de ubicación del documento. 
 

Feb. 1 1 

Mar. 0 0 

Abr. 0 0 

May. 0 0 

Jun.  1 1 

TOTAL 2 2 

   



Para el mes de junio, enuncia las actividades desarrolladas en el proceso de estandarización de 28 iniciativas, en las que adelantó nueve (9) 
mesas de trabajo con las entidades cabeza de Sector: Defensa (2), Agricultura (2), Minas y Energía (1), Salud (1), TIC (1), Igualdad (1) y estadística 
(1), no obstante, no se observó el soporte de asistencia  de las reuniones enunciadas, por lo que se recomienda a la dependencia para futuros 
eventos asociados al producto, adjuntar el correspondiente soporte, para que respalde las gestiones adelantadas por la DGPSGR.  

 

Asimismo, se observó coherencia entre la cantidad de solicitudes recibidas y atendidas y las reportadas por la SGPSGR en SIGESTION, así 
como su ubicación en el disco público “O”: O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DGPSGR- Dirección de Gestión y promoción del 
SGR. 
 
De la verificación en POWER BI al avance del producto 6638 reportado por la OAP, frente al avance esperado del producto, se observa 
correspondencia entre los dos conceptos, según lo dispone el Manual para el seguimiento del modelo de Planeación Institucional M-ED-02 Versión 
2 que dispone “ Para calcular el porcentaje de cumplimiento se emplea la siguiente formula 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜=(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 
𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜)×100% “ 
 

 
 

 
Producto por Demanda 6699 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Emisión de CTUS de proyectos financiados con recursos del SGR 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

15/01/2025 31/12/2025  6699 Elaborar y emitir Concepto Técnico Único Sectorial  para Proyectos Tipo en el marco de los términos de Ley.  
CÓDIGO 

ENTREGABLE 
META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 

18930 100% 50% 



MES RECIBIDOS ATENDIDOS 

Ene. 3 3 El producto es un servicio por demanda, asociado al procedimiento “Emisión de CTUS de proyectos financiados con recursos del SGR”,  que 
tiene como objetivo “Emitir el Concepto Técnico Único Sectorial - CTUS a partir de las disposiciones expedidas por el DNP y la Comisión Rectora 
en el marco del ciclo de los proyectos de inversión a ser financiados con recursos del SGR.” con una meta de 100%, con una periodicidad 
mensual;  De la verificación al avance de la meta física, se evidenció que la DGPSGR ,CUMPLIÓ con lo planificado para el primer semestre de 
2025 se recibieron y atendieron 12 solicitudes, que representa un nivel de avance del 50% como se detalla a continuación: 
 

Mes Región 
Caribe2 

Región 
Centro 

Región 
Caribe 

Centro 
sur 

Eje 
Cafetero 

Llanos 

Enero 2 1 0 0 0 0 

Febrero 0 0 0 0 0 0 

Marzo 0 0 2 1 0 0 

Abril 0 0 0 0 1 1 

Mayo 1 0 1 0 1 0 

Junio 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 3 1 3 1 1 1 

 

De las 12 solicitudes de emisión de CTUS, se observó que 9 (75%) conceptos emitidos fueron en sentido desfavorable, 2 (16.6%) en sentido 
favorable y 1 (8.3%) devolución, por lo que se recomienda verificar las razones por las que la mayoría de los conceptos expedidos son 
desfavorables. 
 
Asimismo, se observó coherencia entre la cantidad de solicitudes recibidas y atendidas y las reportadas por la SGPSGR en SIGESTION, así 
como su ubicación en el disco público “O”: O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DGPSGR- Dirección de Gestión y promoción del SGR. 
 
De la verificación en POWER BI al avance del producto 6699 reportado por la OAP, frente al avance esperado del producto, se observa 
correspondencia entre los dos conceptos, según lo dispone el Manual para el seguimiento del modelo de Planeación Institucional M-ED-02 
Versión 2  que dispone “ Para calcular el porcentaje de cumplimiento se emplea la siguiente formula 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜=(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 
𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜)×100% “ 
 

 
 

Feb. 0 0 

Mar. 3 3 

Abr. 2 2 

May. 3 3 

Jun.  1 1 

TOTAL 12 12 

   



 
Productos por Oferta: 6538 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Capacitación en temas de competencia del DNP 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

15/01/2025 31/12/2025  6538 
Diseñar, implementar y elaborar los informes de resultados  del Plan de Gestión del Conocimiento, con un enfoque inclusivo que 

fomente las buenas prácticas y promueva un ambiente de colaboración y aprendizaje continuo 
CÓDIGO 

ENTREGABLE 
META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18224 6 50% 

PERIODICIDAD 
META DEL 
PERIODO 

RESULTADO 
EVIDENCIADO 

I Bimestre 1 1 El producto está formulado como servicio por oferta, asociado a la línea de acción “Capacitación”, con un (1) entregable denominado  “Diseñar, 
implementar y elaborar los informes de resultados del Plan de Gestión del Conocimiento, con un enfoque inclusivo que fomente las buenas 
prácticas y promueva un El ambiente de colaboración y aprendizaje continuo”, con una periodicidad BIMESTRAL, con un avance del 50% de 
la meta propuesta, lo que evidencia que la DGPSGR CUMPLIÓ  con la ejecución de las jornadas de trasferencia del conocimiento programadas 
para el primer semestre de 2025, a continuación se presenta el avance del producto: 
 
Para el bimestre enero – febrero de 2025, la DGPSGR reportó que se llevaron a cabo dos (2) capacitaciones virtuales con 952 asistentes 
conectados así: 
 El 18 de febrero denominada “Gestión Financiera del SGR al inicio de la venalidad 2025-2026, con la conexión de 855 asistentes de 30 de 
los 32 departamentos y la del 25 de febrero denominada “Usuarios Ventanilla única Comunidades Étnicas” con la conexión de 97 asistentes 
de 14 departamentos. 
 
Para el bimestre marzo- abril la dependencia desarrolló 3 jornadas de capacitación en la modalidad virtual a través de TEAMS y YOUTUBE, 
con 1627 asistentes conectados así: 
 
Orientaciones generales del Acuerdo 12 de 2024 desarrollada el 7 de abril de 2025 a través de YOUTUBE con la conexión de 719 personas. 
El 14 de abril de 2025 la “Socialización términos de Referencia Convocatorias 2025-2026 OCAD”,  vía TEAMS LIVE, con la conexión de 582. 
El 15 de abril de 2025 la “Socialización de la Medición y Metodología de Cierre de Brechas”, a través de TEAMS, con la asistencia de 326 
personas.  
 
Para el bimestre mayo- junio, la reportó que se llevaron a cabo seis (6) capacitaciones virtuales a través de TEAMS y YOUTUBE con 1395 
asistentes conectados así: 
30 de mayo de 2025 “Registro de ajustes en SUIFP -SGR” con 186 asistentes conectados 
10 de junio de 2025 “Las fuentes de financiación del SGR con aprobación directa”, con 328 asistentes conectados 
11 de junio de 2025 “Miércoles de MGA – modulo preparación” con 276 asistentes conectados 
18 de junio de 2025 “Miércoles de MGA – modulo preparación” con 260 asistentes conectados. 
19 de junio de 2025 “La participación Ciudadana y el Control social” a través de YOUTUBE, con 165 asistentes conectados. 
25 de junio de 2025 “miércoles de MGA – modulo preparación” con 180 asistentes conectados 
En cada uno de los informes bimestrales se registró la cantidad de asistentes por departamento, municipio, actores que participaron (academia, 
actores sociales, Alcaldías, Gobernaciones, CAR, Ciudadanía, entre otros) y los soportes de asistencia y datos detallado de las jornadas 
desarrolladas, están ubicados en el expediente 202546029803400012E del SGD ORFEO. 
 
De la verificación en POWER BI al avance del producto 6538 reportado por la OAP, frente al avance esperado del producto, se observa 
correspondencia entre los dos conceptos, según lo dispone el Manual para el seguimiento del modelo de Planeación Institucional M-ED-02 
Versión 2  que dispone respecto de los servicios por oferta“ Para calcular el avance de un producto por oferta se debe tener en cuenta las 

II Bimestre 1 1 

III Bimestre 1 1 

IV Bimestre N/A N/A 

V Bimestre N/A N/A 

VI Bimestre N/A N/A 

TOTAL 3 3 

   



siguientes variables:  Tipo de periodicidad: mensual, trimestral, cuatrimestral  Meta global: meta para el año  Servicio prestado: de acuerdo 
con la periodicidad elegida, corresponde al dato que se prestó durante la misma” (…) Se realiza una regla de tres, de acuerdo con la meta 
global usando la siguiente formula meta primer trimestre=(𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙∗100%)𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 “ 
 
Asimismo, se observó coherencia entre la cantidad de solicitudes recibidas y atendidas y las reportadas por la SGPSGR en SIGESTION, así 
como su ubicación en el disco público “O”: O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DGPSGR- Dirección de Gestión y promoción del 
SGR. 
 

 
Producto por Oferta 6629 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Acompañamiento en aspectos de competencia del DNP 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

15/01/2025 31/12/2025  6629 
Fortalecer las capacidades técnicas de las comunidades étnicas beneficiarias del SGR con acompañamiento en distintas 

actividades del ciclo de los proyectos de inversión  
CÓDIGO 

ENTREGABLE 
META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18603 120 8.33% 

PERIODICIDAD 
META DEL 
PERIODO 

RESULTADO 
EVIDENCIADO 

I Cuatrimestre 1 1 El producto está formulado como servicio por oferta, asociado a la línea de acción “Acompañamiento en aspectos misionales de competencia 
del DNP (Oferta)”, con un (1) entregable denominado  “Comunidades étnicas beneficiarias del SGR con acompañamiento realizado para 
fortalecer sus capacidades técnicas en distintas actividades del ciclo de los proyectos de inversión”, con una periodicidad CUATRIMESTRAL, 
con un avance del 8.33% de la meta propuesta, lo que evidencia que la DGPSGR CUMPLIÓ  con la ejecución de las jornadas de trasferencia 
del conocimiento programadas para el primer semestre de 2025, a continuación se presenta el avance del producto: 
 
La DGPSGR adjuntó un archivo Excel donde reportó la ejecución de 10 asistencias técnicas en la modalidad virtual a comunidades étnicas 
beneficiarias del SGR ubicadas en los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba y La Guajira y los soportes de su 
realización están ubicados en los expedientes de cada asistencia técnica en el SGD ORFEO. 
 
La OCI seleccionó una muestra de tres (3) asistencias 202546129603500040E, 202546129603500035E y 202546129603500038E donde 
están cargados los soportes de las asistencias técnicas brindadas por la DGPSGR  en el periodo revisado. 
 
De la verificación en POWER BI al avance del producto 6629 reportado por la OAP, frente al avance esperado del producto, se observa 
correspondencia entre los dos conceptos, según lo dispone el Manual para el seguimiento del modelo de Planeación Institucional M-ED-02 
Versión 2  que dispone respecto de los servicios por oferta“ Para calcular el avance de un producto por oferta se debe tener en cuenta las 
siguientes variables:  Tipo de periodicidad: mensual, trimestral, cuatrimestral  Meta global: meta para el año  Servicio prestado: de acuerdo 
con la periodicidad elegida, corresponde al dato que se prestó durante la misma” (…) Se realiza una regla de tres, de acuerdo con la meta 
global usando la siguiente formula meta primer trimestre=(𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙∗100%)𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 “ 
 
Asimismo, se observó coherencia entre la cantidad de solicitudes recibidas y atendidas y las reportadas por la SGPSGR en SIGESTION, así 
como su ubicación en el disco público “O”: O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DGPSGR- Dirección de Gestión y promoción del 
SGR. 
 

II Cuatrimestre 0 0 

III Cuatrimestre 0 0 

Total 1 1 

 

 
 



Producto por Oferta 6630 
PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Procesamiento y consolidación de información 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

15/01/2025 31/12/2025  6630 
Fortalecer las capacidades técnicas de las entidades territoriales beneficiarias del SGR con acompañamiento en distintas actividades del 

ciclo de los proyectos de inversión.  
CÓDIGO 

ENTREGABLE 
META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18604 400 20% 

PERIODICIDAD 
META DEL 
PERIODO 

RESULTADO 
EVIDENCIADO 

I cuatrimestre 80 80 El producto está formulado como servicio por oferta, asociado a la línea de acción “Acompañamiento en aspectos misionales de competencia 
del DNP (Oferta)”, con un (1) entregable denominado “Entidades territoriales beneficiarias del SGR con acompañamiento realizado para 
fortalecer sus capacidades técnicas en distintas actividades del ciclo de los proyectos de inversión”, con una periodicidad CUATRIMESTRAL, 
con un avance del 20% de la meta propuesta, lo que evidencia que la DGPSGR CUMPLIÓ  con la ejecución de las jornadas de trasferencia 
del conocimiento programadas para el primer semestre de 2025, a continuación se presenta el avance del producto: 
 
Para el primer cuatrimestre de la vigencia que trascurre, la DGPSGR reportó que programó la realización de 80 acompañamiento a entidades 
territoriales, sin embargo, llevó a cabo 139 acompañamientos; en el reporte se registró la región, departamento, código DANE, Proyecto BPIN, 
nombre del funcionario y del consultor, la fecha de la solicitud y fecha del acompañamiento, fecha de cierre, tipo de asistencia. 
 

Región Departamentos No de 
Acompañamientos 

Caribe I Atlántico, Cesar, La Guajira, Magdalena 30 

Caribe II Bolivar, Córdoba, 14 

Centro Oriente Norte de Santander 5 

Centro Sur Caquetá, Huila, Tolima 22 

Eje Cafetero Antioquia, Caldas 23 

LLanos Arauca, Guaviare, Meta, Vichada 13 

Pacífico Cauca, Chocó,  Nariño, Valle del Cauca 32 

  139 

  
La OCI seleccionó una muestra de seis (6) acompañamientos a entidades territoriales cargados en los expedientes 202546129603500009E, 
202546129603500002E, 202546129603500004E, 202546129603500011E y 202546129603500013E, 202546129603500030E donde están 
cargados los soportes de los acompañamientos brindados por la DGPSGR en el periodo revisado. 
 
De la verificación en POWER BI al avance del producto 6630 reportado por la OAP, frente al avance esperado del producto, se observa 
correspondencia entre los dos conceptos, según lo dispone el Manual para el seguimiento del modelo de Planeación Institucional M-ED-02 
Versión 2  que dispone respecto de los servicios por oferta“ Para calcular el avance de un producto por oferta se debe tener en cuenta las 
siguientes variables:  Tipo de periodicidad: mensual, trimestral, cuatrimestral  Meta global: meta para el año  Servicio prestado: de acuerdo 
con la periodicidad elegida, corresponde al dato que se prestó durante la misma” (…) Se realiza una regla de tres, de acuerdo con la meta 
global usando la siguiente formula meta primer trimestre=(𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙∗100%)𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 “ 
  

Asimismo, se observó coherencia entre la cantidad de solicitudes recibidas y atendidas y las reportadas por la SGPSGR en SIGESTION, así 
como su ubicación en el disco público “O”: O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DGPSGR- Dirección de Gestión y promoción del 
SGR. 
 

II Cuatrimestre 160 N/A 

III Cuatrimestre 160 N/A 

Total 400 80 

 
 



Producto por Oferta 6635 
PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Procesamiento y consolidación de información 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

15/01/2025 31/12/2025  6635 
Realizar y presentar informes de gestión, cumplimiento y seguimiento a las funciones de la secretaria técnica del Ocad Paz y 

Secretarías Técnicas Regionales. 
CÓDIGO 

ENTREGABLE 
META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18616 3 33% 

PERIODICIDAD 
META DEL 
PERIODO 

RESULTADO 
EVIDENCIADO 

I Cuatrimestre 1 1  

El producto está formulado como servicio por oferta, asociado a la línea de acción “Gestión de información y datos”, con un (1) entregable 
denominado “Informes de gestión, cumplimiento y seguimiento a las funciones de la secretaria técnica del OCAD Paz y Secretarías Técnicas 
Regionales.”, con una periodicidad CUATRIMESTRAL, con un avance del 33% de la meta propuesta, lo que evidencia que la DGPSGR 
CUMPLIÓ  con la el reporte de la gestión de cumplimiento a las funciones de dicha Secretaría Técnica programadas para el primer semestre 
de 2025, a continuación se presenta el avance del producto: 
 
La DGPSGR, reportó la gestión de las Secretarias Técnicas de los OCAD Regionales y del OCAD paz durante el cuatrimestre enero- abril de 
2025, así: 
 

 Secretaria 
Técnica 

Solicitudes 
recibidas en 
Enero 

Solicitudes 
recibidas en 
Febrero 

Solicitudes 
recibidas en 
Marzo 

Solicitudes 
recibidas en 
Abril 

 Total  

OCAD PAZ 5 95 299 533 932 

OCAD Regional 0 0 0 23 23 

 
Reportó la preparación y celebración de sesiones que se llevaron a cabo en los OCAD PAZ y OCAD Regionales, como se muestra a 
continuación: 
 

OCAD No. de 
Sesión 

Fecha de citación Fecha de la 
Sesión 

No de 
proyectos 

presentados 

No. de 
prorrogas 

No de 
Cierres a 
informar 

No. de ajustes a 
presentar 

Fecha de 
Elaboración del 

Acta 

 
 
OCAD PAZ 

77 27 de enero de 2025 4 de febrero 2 4 9 3 11 de febrero 

78 26 de febrero de 2025 6 de marzo 3 0 1 0 10 de marzo 

79 2 de abril de 2025 10 de abril 5 0 5 0 16 de abril 

Según la información reportada, se observó que las Actas de sesión de OCAD Paz fueron elaboradas entre 4 y 6 días con posterioridad a la 
celebración de la sesión. 
 
En los OCAD REGIONAL, durante el primer cuatrimestre de 2025 se llevaron a cabo 19 sesiones, como se muestra a continuación: 
 

OCAD REGIONAL No. de 
Sesión 

Fecha de 
Citación 

Fecha de 
Sesión 

No de 
proyectos 
presentados 

No. de 
prórrogas 

No. de 
Liberaciones 

No de 
Cierres a 
informar 

No de ajustes 
a presentar 

Fecha del 
Acta de 
Sesión 

REGIONAL CARIBE 19 9 de enero 17 de enero 1 0 0 0 0 22 de enero 

20 17 de marzo 20 de marzo 0 0 0 0 0 1 de abril 

21 15 de abril 28 de abril 1 0 0 0 0 En proceso 
(30 de abril) 

II Cuatrimestre N/A N/A 

III Cuatrimestre N/A N/A 

TOTAL 1 1 

 
 



REGIONAL 
CENTRO ORIENTE 

20 13 de 
febrero 

21 de febrero 1 0 0 0 0 21 de febrero 

21 21 de marzo 27 de marzo 0 0 0 0 0 27 de marzo 

REGIONAL EJE 
CAFETERO 

20 26 de marzo 31 de marzo 0 0 0 0 0 31 de marzo 

REGIONAL 
LLANOS 

25 10 de enero 20 de enero 1 0 0 1 0 20 de enero 

26 11 de marzo 19 de marzo 2 0 0 0 0 19 de marzo 

27 26 de marzo 31 de marzo 0 0 0 0 0 31 de marzo 

REGIONAL 
PACIFICO 

18 23  de enero 31 de enero 0 0 0 0 2 31 de enero 

19 21 de 
febrero 

4 de marzo 0 0 1 0 1 4 de marzo 

20 27 de marzo 21 de marzo 0 0 0 0 0 21 de marzo 

21 1 de abril 9 de abril 1 0 0 1 0 9 de abril 

REGIONALCENTRO 
SUR 

19 28 de enero 5 de febrero 1 1 0 0 1 5 de febrero 

20 11 de marzo 19 de marzo 1 0 0 0 0 19 de marzo 

21 25 de marzo 38 de marzo 0 0 0 0 0 28 de marzo 

TOTAL 9 1 1 2 4  

 
Según la información reportada, se observó que las Actas de sesión de OCAD Regional fueron elaboradas el mismo día de la sesión, con 
excepción de las Actas de sesión del OCAD REGIONAL CARIBE correspondiente a la sesión No. 20 elaborada el 1 de abril  y sesión No. 21 
que al corte 30 de abril, estaba en proceso de elaboración de la Regional Caribe. 
  

De la verificación en POWER BI al avance del producto 6635 reportado por la OAP, frente al avance esperado del producto, se observa 
correspondencia entre los dos conceptos, según lo dispone el Manual para el seguimiento del modelo de Planeación Institucional M-ED-02 
Versión 2  que dispone respecto de los servicios por oferta“ Para calcular el avance de un producto por oferta se debe tener en cuenta las 
siguientes variables:  Tipo de periodicidad: mensual, trimestral, cuatrimestral  Meta global: meta para el año  Servicio prestado: de acuerdo 
con la periodicidad elegida, corresponde al dato que se prestó durante la misma” (…) Se realiza una regla de tres, de acuerdo con la meta 
global usando la siguiente formula meta primer trimestre=(𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙∗100%)𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 “ 
 

Asimismo, se observó coherencia entre la cantidad de solicitudes recibidas y atendidas y las reportadas por la SGPSGR en SIGESTION, así 
como su ubicación en el disco público “O”: O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DGPSGR- Dirección de Gestión y promoción del 
SGR. 
 

 
Producto por Oferta 6639 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Acompañamiento en aspectos de competencia del DNP 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PR6ODUCTO 

15/01/2025 31/12/2025  6639 Fomentar la promoción y utilización del portafolio de proyectos Tipo a los grupos de valor del Sistema General de Regalías.  
CÓDIGO 

ENTREGABLE 
META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18629 6 33% 

PERIODICIDAD 
META DEL 
PERIODO 

RESULTADO 
EVIDENCIADO 

I Cuatrimestre 2 2 
 
El producto está formulado como servicio por oferta, asociado a la línea de acción “Acompañamiento en aspectos misionales de competencia 
del DNP (Oferta)”, con un (1) entregable denominado “Fomento para la promoción y utilización del portafolio de proyectos Tipo a los grupos 

II Cuatrimestre N/A N/A 

III Cuatrimestre N/A N/A 

total 6 2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

de valor del Sistema General de Regalías.”, con una meta de 6, con una periodicidad CUATRIMESTRAL, con un avance del 33% de la meta 
propuesta, lo que evidencia que la DGPSGR CUMPLIÓ con el reporte cuatrimestral 
 
En el plan de trabajo del producto, la DGPSGR determinó que “El proceso inicia con la identificación de las seis regiones del SGR, de las 
cuales se focalizarán dos por cuatrimestre. Se comenzará con las regiones Centro Oriente y Caribe, continuará con Centro Sur y Llanos, y 
finalizará con Eje Cafetero y Pacífico”. 
 
En el primer cuatrimestre se adelantaron actividades de atención a las regiones de Centro Oriente y Caribe asi: 
 

Actividad Región Fecha de la Actividad 

Asistencia técnica fuentes de financiación proyectos de inversión 
en comunidades étnicas 

 
Caribe 

 
21 de enero de 2025 

Socialización general de Proyectos Tipo de Infraestructura  
 

Caribe 3 de febrero de 2025 

Socialización del proyecto Tipo Socialización del Proyecto Tipo 
"Implementación de acciones que contribuya al empoderamiento 
social y económico de las mujeres"  

Caribe 
 
Centro Oriente 

4 de febrero, 7 de febrero y 18 de 
febrero de 2025 
 
18 de febrero de 2025 

Instalación de estufas eficientes para vivienda rural y “Unidades 
sanitarias” 

 
Caribe 

 
4 de marzo de 2025 

Socialización y fomento del portafolio de Proyectos Tipo.  
Caribe 

 
21 de enero de 202 

Socialización de proyecto tipo "Instalación celdas solares en 
zonas no interconectadas" 

Caribe 11 de abril de 2025 

Socialización Proyecto Tipo "Vías Terciarias" Centro Oriente 10 de febrero de 2025 

Socialización general de Proyectos Tipo en la jornada revisión de 
saldos para implementación de estos 

 
Centro Oriente 

 
13 de febrero de 2025 

Mesa de trabajo al proyecto con BPIN INISGR_02906 - - Proyecto 
Tipo "Mejoramiento de la infraestructura turística para 
señalización turística 

 
Centro Oriente 

 
10 de marzo de 2025 

Socialización general de Proyectos Tipo en la jornada territorial 
denominada "Llegada a Territorio" 

 
Centro Oriente 

 
19 de marzo de 2025 

Socialización general de Proyectos Tipo. 
 

Centro Oriente 25 de marzo de 2025 
 
7 de abril de 2025 

Socialización y Fomento Proy Tipo Construcción de estación de 
clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos – ECA 
Aguachica, Cesar 

 
Caribe 

 
20 de enero de 2025 

 
Respecto de las otras regiones:  la SGPSGR ha adelantado actividades de acompañamiento así- Región Llanos: 2 acompañamientos; Región 
Centro Sur y Región Pacifico, con 6 acompañamientos cada una para un total de 14 acompañamientos.  
 
De la verificación en POWER BI al avance del producto 6639 reportado por la OAP, frente al avance esperado del producto, se observa 
correspondencia entre los dos conceptos, según lo dispone el Manual para el seguimiento del modelo de Planeación Institucional M-ED-02 
Versión 2  que dispone respecto de los servicios por oferta“ Para calcular el avance de un producto por oferta se debe tener en cuenta las 
siguientes variables:  Tipo de periodicidad: mensual, trimestral, cuatrimestral  Meta global: meta para el año  Servicio prestado: de acuerdo 
con la periodicidad elegida, corresponde al dato que se prestó durante la misma” (…) Se realiza una regla de tres, de acuerdo con la meta 
global usando la siguiente formula meta primer trimestre=(𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙∗100%)𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 “ 
 
Asimismo, se observó coherencia entre la cantidad de solicitudes recibidas y atendidas y las reportadas por la SGPSGR en SIGESTION, así 
como su ubicación en el disco público “O”: O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DGPSGR- Dirección de Gestión y promoción del 
SGR. 



 
Del total de 12 productos y 12 entregables programados para el 2025, se observó que todos los productos y entregables formulados están programados para 
ejecutarse durante la vigencia, por lo que ninguno ha finalizado a junio 30, evidenciando un avance del 46.67%. 
 
De igual manera, de acuerdo con la verificación realizada por la OCI se concluye frente a la información reportada por la DSEPP, que se cumplen los criterios 
definidos en el Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional Código M-ED- 02 Versión 0, Numeral 3.3. Revisión del Seguimiento en 
SISGESTION, que corresponden a: 
  

• Coherencia: Los reportes cuantitativos y cualitativos coinciden el uno con el otro, es decir, que el valor presentado en el reporte cuantitativo guarda 
coherencia con el análisis de resultado o descripción cualitativa. 

• Calidad: La información presentada está escrita de forma clara y concisa, de manera que el reporte sea legible y no requiera de explicaciones  
adicionales 

• Consistencia: El reporte responde a las características definidas en la programación, es decir, a la unidad de medida, periodicidad, tipo de seguimiento, 
conceptos, entre otros; no obstante, se observó diferencia entre el reporte del avance por parte de la OAP respecto de los productos por demanda 
identificados con los códigos 6535,6631,6632,6634 y 6637, donde se evidenció error en el cálculo del reporte de avance de los mencionados productos. 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES: Verificado el PAA se observó que, en el mes de febrero, la DGPSGR solicitó el ajuste de nombre de los productos  
6635,6538,6631,6632,6699,6634,6635,6638,6639, pero no modificaciones relacionadas con el plazo de ejecución de los productos o retiro de estos en el Plan de 
Acción. 
 

EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO 

 
➢ Gestión contractual: Según el Plan de Adquisiciones Publicado en SECOP a junio 30 de 2025, se observan de 119 necesidades por $17.915.108.333 para 

2025. Para el primer semestre se observa el siguiente comportamiento:  
 



 
Ilustración 1: Necesidades contractuales identificadas en el Plan Anual de Adquisiciones primer semestre  

Fuente: Secop 30/06/2025 

 
Se planearon 103 necesidades por un total de $16.287.444.200 al 28/01/2025; y a 30/06/2025 se aumentaron a 119 por un mayor valor total de $17.915.108.133, 
estos ajustes obedecieron a  la identificación de nuevas necesidades de contratación ,así:  203305725, 203310325,  203310725, 203310825, 203310925, 
203311025, 203311125 (2), 203311325, 203311425, 203311525, 203311625, 203311725, 203311825, 203311925,203312025,203312125 necesidades 
relacionadas con la revisión de requisitos técnicos, jurídicos y financieros de los proyectos de inversión presentados por las entidades territoriales o grupos étnicos. 
 
De las 119 necesidades contractuales, se observó que se suscribieron 64 contratos, lo que representa el 54% de la gestión contractual, asimismo se evidenció que  
55 Necesidades que a 30 de junio de 2025 no fueron suscritas, la SGPSGR informó mediante correo electrónico del 21 de julio de 2025 que durante el mes de julio 
de suscribieron los contratos de 6 necesidades contractuales: 203306525, 203308125, 203309725, 203306425, 203310825 y 203310925, necesidades por valor de 
$656.230.000 
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De las 49 necesidades restantes, que no fueron suscritas a 30/06/2025 ascienden a $10.898.513.000 que equivalen al 46% del total del valor estimado del Plan 
Anual de Adquisiciones de la DGPSGR para 2025 ($34.334.751.355), situación que podría impactar el cumplimiento de las metas previstas para la vigencia, 
especialmente las relacionadas con los productos 6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639 y 6699. 
 

EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA DEPENDENCIA CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2025 

  No. DE 
NECESIDADES 

OBSERVACIONES 
NECESIDADES NO SUSCRITAS PLANIFICADAS A JUNIO 

30/2025 

PRODUCTO ASOCIADO EN EL PLAN DE ACCIÓN VALOR 

Total necesidades 
Programadas 2025 
(PAA) 

119 203310125 - Contratar los servicios de consultoría especializada para 
realizar los ajustes, mejoras, actualización y complementación, en 
términos normativos, técnicos y metodológicos, de Proyectos Tipo y 
Lineamientos del Departamento Nacional de Planeación. 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $          4.500.000.000 

203310325 - Contratar los servicios de interventoría técnica, 
administrativa, financiera, contable y jurídica, al contrato de 
consultoría que tiene por objeto “Contratar los servicios de consultoría 
especializada para realizar los ajustes, mejoras, actualización y 
complementación, en términos normativos, técnicos y metodológicos, 
de Proyectos Tipo y Lineamientos del Departamento Nacional de 
Planeación” 

6535,6538,6629,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $          1.400.000.000 

203310425-Contratar los servicios de consultoría especializada para 
la estructuración de Proyectos Tipo y Lineamientos con enfoque 
étnico del Departamento Nacional de Planeación. 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $             890.000.000 

203310525-Contratar los servicios de interventoría técnica, 
administrativa, financiera y jurídica al contrato de consultoría que 
tiene por objeto: "Contratar los servicios de consultoría especializada 
para la estructuración de Proyectos Tipo y Lineamientos con enfoque 
étnico del Departamento Nacional de Planeación." 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $             210.000.000 

203300425 - Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Asistencia Técnica en la atención y acompañamiento realizados por 
el equipo de la subdirección a los diferentes actores del Sistema 
General de Regalías en el ciclo de inversiones de los proyectos de 
inversión. 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $             150.000.000 

203303125 - Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Asistencia Técnica, en articulación con los actores del Sistema 
General de Regalías en el desarrollo de actividades de revisión 
técnica y orientación sobre la normativa, lineamientos y directrices de 
la Comisión Rectora del SGR, relacionadas con el ciclo de 
inversiones de los proyectos de inversión. 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $             150.000.000 



203303025 - Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Asistencia Técnica, en articulación con los actores del Sistema 
General de Regalías en el desarrollo de actividades de revisión 
técnica y orientación sobre la normativa, lineamientos y directrices de 
la Comisión Rectora del SGR, relacionadas con el ciclo de 
inversiones de los proyectos de inversión. 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $             150.000.000 

203309425 - Prestar servicios profesionales a la subdirección de 
gestión de proyectos por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, en la revisión de requisitos técnicos, jurídicos 
y financieros de los proyectos de inversión a ser financiados con 
recursos del SGR, presentados por las entidades territoriales o 
grupos étnicos 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $             138.000.000 

203304725 - Prestación de servicios profesionales a la Subdirección 
General del Sistema General de Regalías - SGR para apoyar 
jurídicamente las actividades de estructuración y estandarización de 
proyectos de inversión y demás actividades que le sean asignadas. 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $             129.470.000 

203304925 - Prestación de servicios profesionales de carácter 
técnico a la Subdirección General del SGR para apoyar las 
actividades de estructuración y estandarización de proyectos de 
inversión de los sectores de Agricultura, Interior, Turismo,  Enfoque 
Étnico, aspectos sociales y demás sectores que le sean asignados 
por el supervisor. 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $             129.470.000 

203300225 - Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Asistencia Técnica para la atención jurídica en el marco del ciclo de 
inversiones de los proyectos del Sistema General de Regalías y la 
orientación técnica proporcionada a los diferentes actores del sistema 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6344,6635,6637,6638,6639,6699  $             125.640.000 

203307325 - Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Gestión de Proyectos por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, en la revisión de requisitos técnicos, jurídicos 
y financieros de los proyectos de inversión a ser financiados con 
recursos del SGR, presentados por las entidades territoriales o 
grupos étnicos. 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $             125.520.000 

203307825 - Prestar servicios profesionales a la subdirección de 
gestión de proyectos por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, en la revisión de requisitos técnicos, jurídicos 
y financieros de los proyectos de inversión a ser financiados con 
recursos del SGR, presentados por las entidades territoriales o 
grupos étnicos 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $             125.520.000 

Total necesidades 
planeadas para cubrir a 
30/06/2025 

119 203308125 - Prestar servicios profesionales a la subdirección de 
gestión de proyectos por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, en la revisión de requisitos técnicos, jurídicos 
y financieros de los proyectos de inversión a ser financiados con 
recursos del SGR, presentados por las entidades territoriales o 
grupos étnicos 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6700  $             125.520.000 

203308425 - Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Gestión de Proyectos, por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, en la ejecución de actividades de análisis de 
información de los proyectos a ser financiados con Recursos del 
Sistema General de Regalías, así como adelantar, gestionar, 
actualizar, modificar, mejorar las herramientas informáticas de 
seguimiento y control, sistema de gestión de calidad y otros, en 
materia de proyectos de inversión. 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $             125.520.000 



203309825 - Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Gestión de Proyectos por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, en la revisión de requisitos técnicos, jurídicos 
y financieros de los proyectos de inversión a ser financiados con 
recursos del SGR, presentados por las entidades territoriales o 
grupos étnicos. 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $             125.520.000 

203309925 - Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Gestión de Proyectos, por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, en la ejecución de actividades relacionadas 
con las funciones a cargo de las Secretarias Técnicas de los OCAD 
Paz y Regionales. 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $             125.520.000 

203310025 - Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Gestión de Proyectos, por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, en la ejecución de actividades relacionadas 
con las funciones a cargo de las Secretarias Técnicas de los OCAD 
Paz y Regionales. 

6535,6638,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $             125.520.000 

203306325 - Prestar servicios profesionales para brindar 
acompañamiento jurídico a la Subdirección de Gestión de Proyectos, 
de la Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de 
Regalías (SGR), del Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
por sus propios medios, con plena autonomía técnica y 
administrativa, así como el apoyo con la estructuración y seguimiento 
de los procesos de contratación en las distintas etapas 
(precontractual, contractual y postcontractual) y el acompañamiento 
jurídico de los asuntos asignados. 

6535,6538,6629,6630,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $             125.520.000 

203309625 - Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Gestión de Proyectos, por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, en la ejecución de actividades relacionadas 
con las funciones a cargo de las Secretarias Técnicas de los OCAD 
Paz y Regionales. 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $             125.520.000 

203309725 -Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Gestión de Proyectos por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, en la revisión de requisitos técnicos, jurídicos 
y financieros de los proyectos de inversión a ser financiados con 
recursos del SGR, presentados por las entidades territoriales o 
grupos étnicos. 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6700  $             125.520.000 

203306425 - Prestar servicios profesionales a la subdirección de 
gestión de proyectos por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, en la revisión de requisitos técnicos, jurídicos 
y financieros de los proyectos de inversión a ser financiados con 
recursos del SGR, presentados por las entidades territoriales o 
grupos étnicos 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6701  $             120.750.000 

203305625 -  Prestar servicios profesionales a la Dirección de 
Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías (SGR), del 
Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, con 
plena autonomía técnica y administrativa, en el desarrollo de sistemas 
de información que suplan los diferentes procesos de los proyectos 
de inversión presentados por las entidades territoriales o grupos 
étnicos, acorde con el Decreto 1821 de 2020. 

6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639  $             110.196.000 



203302225 - Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Asistencia Técnica en la atención y acompañamiento realizados por 
el equipo de la subdirección a los diferentes actores del Sistema 
General de Regalías en el ciclo de inversiones de los proyectos de 
inversión. 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $             109.935.000 

Total necesidades 
suscritas a 30/06/2025 

64 203301725 - Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Asistencia Técnica en la atención y acompañamiento realizados por 
el equipo de la subdirección a los diferentes actores del Sistema 
General de Regalías en el ciclo de inversiones de los proyectos de 
inversión. 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6700  $               84.798.900 

203303525 - Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Asistencia Técnica en la atención y acompañamiento realizados por 
el equipo de la subdirección a los diferentes actores del Sistema 
General de Regalías en el ciclo de inversiones de los proyectos de 
inversión. 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6701  $               84.798.900 

203310725 - Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Gestión de Proyectos por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, en la revisión de requisitos técnicos, jurídicos 
y financieros de los proyectos de inversión a ser financiados con 
recursos del SGR, presentados por las entidades territoriales o 
grupos étnicos. 

6629  $               80.500.000 

203311725 - Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Gestión de Proyectos por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, en la revisión de requisitos técnicos, jurídicos 
y financieros de los proyectos de inversión a ser financiados con 
recursos del SGR, presentados por las entidades territoriales o 
grupos étnicos. 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $               80.500.000 

203311825 - Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Gestión de Proyectos por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, en la revisión de requisitos técnicos, jurídicos 
y financieros de los proyectos de inversión a ser financiados con 
recursos del SGR, presentados por las entidades territoriales o 
grupos étnicos. 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $               80.500.000 

203311925 - Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Gestión de Proyectos por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, en la revisión de requisitos técnicos, jurídicos 
y financieros de los proyectos de inversión a ser financiados con 
recursos del SGR, presentados por las entidades territoriales o 
grupos étnicos. 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $               80.500.000 

203312025 - Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Gestión de Proyectos por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, en la revisión de requisitos técnicos, jurídicos 
y financieros de los proyectos de inversión a ser financiados con 
recursos del SGR, presentados por las entidades territoriales o 
grupos étnicos. 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $               80.500.000 

203312125 - Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Gestión de Proyectos por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, en la revisión de requisitos técnicos, jurídicos 
y financieros de los proyectos de inversión a ser financiados con 
recursos del SGR, presentados por las entidades territoriales o 
grupos étnicos. 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $               80.500.000 



203300725 - Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Asistencia Técnica brindando apoyo con la atención y solución de los 
casos remitidos a la mesa de ayuda, por los diversos actores del 
Sistema General de Regalías. 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $               79.320.000 

203303425 - Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Asistencia Técnica en la atención y acompañamiento realizados por 
el equipo de la subdirección a los diferentes actores del Sistema 
General de Regalías en el ciclo de inversiones de los proyectos de 
inversión 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $               73.283.000 

203301925 - Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Asistencia Técnica en la atención y acompañamiento realizados por 
el equipo de la subdirección a los diferentes actores del Sistema 
General de Regalías en el ciclo de inversiones de los proyectos de 
inversión. 

6535,6538,6629,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $               73.283.000 

203302025 - Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Asistencia Técnica en la atención y acompañamiento realizados por 
el equipo de la subdirección a los diferentes actores del Sistema 
General de Regalías en el ciclo de inversiones de los proyectos de 
inversión. 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $               73.283.000 

Necesidades a 
suscribir en el segundo 
semestre de 2025 

0 203310825 - Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Gestión de Proyectos por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, en la revisión de requisitos técnicos, jurídicos 
y financieros de los proyectos de inversión a ser financiados con 
recursos del SGR, presentados por las entidades territoriales o 
grupos étnicos 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6700  $               73.220.000 

203310925 - Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Gestión de Proyectos por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, en la revisión de requisitos técnicos, jurídicos 
y financieros de los proyectos de inversión a ser financiados con 
recursos del SGR, presentados por las entidades territoriales o 
grupos étnicos 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6701  $               73.220.000 

203311025 - Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Gestión de Proyectos por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, en la revisión de requisitos técnicos, jurídicos 
y financieros de los proyectos de inversión a ser financiados con 
recursos del SGR, presentados por las entidades territoriales o 
grupos étnicos 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $               73.220.000 

203311125 - Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Gestión de Proyectos por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, en la revisión de requisitos técnicos, jurídicos 
y financieros de los proyectos de inversión a ser financiados con 
recursos del SGR, presentados por las entidades territoriales o 
grupos étnicos 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $               73.220.000 

203311225 - Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Gestión de Proyectos por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, en la revisión de requisitos técnicos, jurídicos 
y financieros de los proyectos de inversión a ser financiados con 
recursos del SGR, presentados por las entidades territoriales o 
grupos étnicos. 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $               73.220.000 



203311325 - Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Gestión de Proyectos por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, en la revisión de requisitos técnicos, jurídicos 
y financieros de los proyectos de inversión a ser financiados con 
recursos del SGR, presentados por las entidades territoriales o 
grupos étnicos. 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,669  $               73.220.000 

203311425 - Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Gestión de Proyectos por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, en la revisión de requisitos técnicos, jurídicos 
y financieros de los proyectos de inversión a ser financiados con 
recursos del SGR, presentados por las entidades territoriales o 
grupos étnicos. 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $               73.220.000 

203311525 - Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Gestión de Proyectos por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, en la revisión de requisitos técnicos, jurídicos 
y financieros de los proyectos de inversión a ser financiados con 
recursos del SGR, presentados por las entidades territoriales o 
grupos étnicos. 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $               73.220.000 

203311625 - Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Gestión de Proyectos por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, en la revisión de requisitos técnicos, jurídicos 
y financieros de los proyectos de inversión a ser financiados con 
recursos del SGR, presentados por las entidades territoriales o 
grupos étnicos. 

6535,6538,662,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $               73.220.000 

203304025 -Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Asistencia Técnica para la operación, atención y acompañamiento 
proporcionados por el equipo de la subdirección a los diferentes 
actores del Sistema General de Regalías en el ciclo de inversiones 
de los proyectos de inversión. 

6535,6538,662,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6700  $               60.000.000 

203307425 -Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Gestión de Proyectos, de la Dirección de Gestión y Promoción del 
Sistema General de Regalías (SGR), del Departamento Nacional de 
Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica y 
administrativa, en el desarrollo de sistemas de información que 
suplan los diferentes procesos de los proyectos de inversión 
presentados por las entidades territoriales o grupos étnicos, acorde 
con el Decreto 1821 de 2020. 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $               55.841.000 

203300925 - Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la 
Subdirección de Asistencia Técnica, orientada a la atención y 
acompañamiento en actividades técnicas y asistenciales de la 
subdirección, dirigidas a los diferentes actores del SGR en el ciclo de 
inversiones de los proyectos de inversión. 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $               55.080.000 

203304425 - Prestar servicios profesionales a la Dirección de Gestión 
y Promoción en la atención y acompañamiento realizados para el 
equipo de las subdirecciones técnicas en la gestión de información y 
procesos de planeación propios de la asistencia a los diferentes 
actores del Sistema General de Regalías 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $               52.500.000 

203300825 - Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Asistencia Técnica, para la atención de los casos remitidos a la mesa 
de ayuda por los diversos actores del Sistema General de Regalías. 

6535,6538,6629,6620,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $               46.270.000 

203307625 - Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Gestión de Proyectos, de la Dirección de Gestión y Promoción del 
Sistema General de Regalías (SGR), del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, en la ejecución de actividades relacionadas 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $               41.146.000 



con la implementación de la estrategia de Estandarización de 
Proyectos Tipo. 

203303225 - Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Asistencia Técnica en la atención y acompañamiento realizados por 
el equipo de la subdirección a los diferentes actores del Sistema 
General de Regalías en el ciclo de inversiones de los proyectos de 
inversión. 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $               41.146.000 

203306925 - Prestar servicios técnicos a la Dirección de Gestión y 
Promoción del Sistema General de Regalías (SGR), del 
Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, con 
plena autonomía técnica y administrativa, en el desarrollo de sistemas 
de información que suplan los diferentes procesos de los proyectos 
de inversión presentados por las entidades territoriales o grupos 
étnicos, acorde con el Decreto 1821 de 2020. 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $               40.500.000 

203305125 - Prestar servicios técnicos a la Dirección de Gestión y 
Promoción del Sistema General de Regalías (SGR), del 
Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, con 
plena autonomía técnica y administrativa, en el desarrollo de sistemas 
de información que suplan los diferentes procesos de los proyectos 
de inversión presentados por las entidades territoriales o grupos 
étnicos, acorde con el Decreto 1821 de 2020 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $               40.500.000 

203307525 - Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Gestión de Proyectos, de la Dirección de Gestión y Promoción del 
Sistema General de Regalías (SGR), del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, en la ejecución de actividades relacionadas 
con la implementación de la estrategia de Estandarización de 
Proyectos Tipo. 

6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639,6699  $               33.950.000 

% de Cumplimiento 
de la Programación 
Contractual 

 
 

54% 

  
 

11.784.340.800 

 
➢ Gestión Presupuestal: La DGPSGR financia la ejecución de las actividades del Plan de Acción vigencia 2025, con recursos del Sistema General de Regalías 

-SGR por $34.334.751.355 (100%) con el siguiente detalle: 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA CON CORTE 30 DE JUNIO DE 2025 

TIPO DE GASTO 
APROPIACIÓN 

INICIAL** 

APROPIACIÓN 
VIGENTE  

(A) 

COMPROMISOS  
(B) 

OBLIGACIONES  
(C) 

% DE 
COMPROMETIDO 

(B/A) 

% DE 
OBLIGACIONES 

(C/A) 

TOTAL SGR*  
       

$19.078.198.592 
  

                    
$34.334.751.355   

         
$5.542.468.904   

              
$1.397.960.731 

  
16,14% 4,07% 

 
De la apropiación total vigente a 30/06/2025, se observó la siguiente gestión:  
 



SGR:  para el bienio 2025-2026, se observó que Aumentó la apropiación inicial de $19.078.198.592 pesos a $34.334.751.355 pesos, es decir un incremento de 
$15.256.556.763, que representa un 55.57% de la apropiación inicial, situación que afectó los recursos asignados al rubro A-02-02-02-008-003-01-1.  
 
También se observó que se han comprometido recursos por $5.542.6489.904 (16.14%), se han obligado recursos por $1.397.960.73 (4.07%); con un saldo de 
apropiación de $32.936.790.724 que representa el 95.93% de los recursos asignados para la DGPSGR para el bienio 2025-2026.  
 
De total de recursos asignados a la DGPSGR $34.334.751.355 se observó que se han suscrito CDP por $29.204.712.494, es decir el 85.06% y se han pagado 
$1.343.531.068 que representan el 3.91% de la apropiación vigente, con el siguiente detalle: 
 

RUBRO 
APROPIACIÓN  

VIGENTE 
(A) 

CDP COMPROMISOS 

A-02-02-02-008-003-01-1 $34.334.751.355 $29.204.712.494 $5.542.468.904 

TOTAL    
 

RELACIÓN ENTRE EL PLAN DE ACCIÓN Y LOS ACUERDOS DE GESTIÓN 

 
a) Verificación de las evaluaciones de los Gerentes Públicos con retiro entre a junio 30 de 2025:  

 
DEPENDENCIA GERENTE PÚBLICO JEFE INMEDIATO FECHA DE EVALUACIÓN 

DIRECCION GENERAL DE GESTIÓN T 
PROMOCION DEL SISTEMA GENERAL 
DE REGALIAS 

PABLO RODRIGUEZ ACEVEDO JOSE GIOVANY PINZON BAEZ 21  DE FEBRERO DE 2025 

 
b) Se verificaron las concertaciones de los acuerdos de gestión para 2025 de los Gerentes Públicos de la SIGLA, que se relacionan continuación: 

 
 

DEPENDENCIA EXPEDIENTE GERENTE PÚBLICO JEFE INMEDIATO FECHA DE 
CONCERTACIÓN 

DIRECCION GENERAL DE GESTIÓN Y 
PROMOCION DEL SISTEMA GENERAL DE 
REGALIAS 

202565100309500054E VANESSA BARNEY 
CABAL 

JHONATHAN JULIAN DUQUE 
MURCIA 

20 DE JUNIO DE 
2025 

SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA 202565100309500055E ALFREDO JAVIER 
ROSERO VERA 

JOSE GIOVANY PINZON BAEZ 24 DE FEBRERO DE 
2025 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS  202565100309500056E DIANA CAROLINA 
RODRIGUEZ CASTAÑEDA 

VANESSA BARNEY CABAL 16 DE JUNIO DE 
2025 

 

c) Se verificaron los seguimientos semestrales a los acuerdos de gestión de los Gerentes Públicos de la SIGLA con corte a 30/06/2025, que se relacionan 
continuación: 
 
 
 



DEPENDENCIA GERENTE 
PÚBLICO 

JEFE INMEDIATO FECHA DE 
SEGUIMIENTO 

FECHA DE ENVÍO 
SGTH 

DIRECCION GENERAL DE 
GESTIÓN T PROMOCION DEL 
SISTEMA GENERAL DE 
REGALIAS 

 VANESSA BARNEY 
CABAL 

JHONNATHAN 
JULIAN DUQUE 
MURCIA 

30 DE JUNIO DE 2025 Cargado en el 
expediente el  

202565100309500054E 

SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA 
TÉCNICA 

ALFREDO  JAVIER 
ROSERO VERA 

VANESSA BARNEY 
CABAL 

En términos de envío a la 
SGDTH 

En términos de envío a 
la SGDTH 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN 
DE PROYECTOS 

DIANA CAROLINA 
RODRIGUEZ 
CASTAÑEDA 

VANESSA BARNEY 
CABAL 

En términos de envío a la 
SGDTH 

En términos de envío a 
la SGDTH 

 
La OCI verificó la alineación de los compromisos gerenciales del titular de la DGPSGR y las subdirecciones adscritas, con los pilares del Acuerdo de Gestión 
definidos en la Resolución 1472 de 2024,así como el avance en la ejecución de las actividades estipuladas para ejecutar en cada pilar, se evidenció lo siguiente: 
 
PILAR 1 PRODUCTIVIDAD SOCIAL: La DGPSGR, SAT, y SGP asumieron el compromiso gerencial de “Cumplimiento de los productos del Plan de  Acción a 
cargo de la Dirección de Gestión y  Promoción del Sistema General de Regalías” que tiene un peso porcentual del 60%, verificado el compromiso adquirido frente 
a las funciones de la DGPSGR, establecidas en el artículo 67 del Decreto 1893 de 2021, norma que rige la estructura del DNP, se observó alineación entre las 
actividades establecidas por la Dirección y sus subdirecciones adscritas para ejecutar en este pilar. 

 
PILAR 2 CONSTRUCCIÓN DE INTEGRIDAD: Este pilar tiene como propósito “que el gerente público 4.0 sea un líder, inspirador, forjador, garante, promotor y 
educador a través del ejemplo cotidiano de la integridad pública”  al verificar el compromiso gerencial  “Promover y fortalecer los valores institucionales entre los 
servidores públicos de la Dirección de Gestión y Promoción (DGP), la Subdirección de Asistencia Técnica y la Subdirección de Gestión de Proyectos, se observó 
que los Gerentes públicos propusieron ejecutar actividades  relacionadas con el fortalecimiento de la apropiación de valores institucionales, realización del curso 
de integridad,  comunicados internos donde se compartan casos de éxito, por lo que se observó alineación entre el compromiso gerencial y el pilar al que apunta., 
de igual manera, según lo informado por la DGPSGR, dichas actividades están en ejecución. 
 

PILAR 3 GESTIÓN CULTURAL: Este pilar tiene como propósito “que el gerente público diseñe las rutas críticas de trabajo a partir de la información entregada por 
la Subdirección de Gestión del Talento Humano, relacionadas con la cultura organizacional y las brechas frente a lo esperado; y apoye en la gestión de este cambio 
cultural., el compromiso gerencia de la DGPSGR, la SAT y la SGP para este pilar es: “Promover la integración cultural”, definieron  actividades a ejecutar 
relacionadas con la integración de los funcionarios, aplicación de instrumentos de evaluación para identificar buenas prácticas, formación de grupos de trabajo 
diversos que colaboren entre sí, fomentar espacios de celebración de la vida, de la verificación realizada se observó que el compromiso gerencial esta alineado al 
pilar. 
 
PILAR 4 DESARROLLO DE PERSONAS Y EQUIPOS: El pilar tiene como propósito: “La materialización de las metas, los planes, los proyectos y demás tareas a 
cargo del talento humano de la entidad. Por ello se espera que usando lenguaje claro” y que el Gerente Público “debe proponer acciones que fortalezcan las 
capacidades de sus equipos frente a la transferencia de conocimientos y desarrollo personal”, para tal efecto, la DGPSGR, la SAT y la SGP adquirieron el 
compromiso gerencial de Promover el desarrollo de las capacidades de los colaboradores de las dependencias y propusieron ejecutar  actividades relacionadas 
con la promoción del trabajo colaborativo entre los colaboradores,  la promoción de la interacción de los diferentes roles y propiciar el relacionamiento de los 



colaboradores con mayor experiencia junto con aquellos que están desarrollando habilidades, se observó que las actividades propuestas por las dependencias que 
conforman la DGPSGR contribuyen al cumplimiento del pilar.  

 
De otra parte, de la verificación a la suscripción del Acuerdo de Gestión para la vigencia 2025 por parte de los Gerentes Públicos que conforman la DIRECCION 
DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -DGPSGR-, se observó que el Acuerdo de Gestión fue suscrito dentro del término 
dispuesto en el Decreto 1472 de 2024 y que el seguimiento al Acuerdo correspondiente al primer semestre de 2025 está en términos para suscripción, por lo que 
se concluye que tanto el Acuerdo de Gestión, la evaluación por retiro del superior jerárquico se suscribieron dentro del término dispuesto en el artículo 7 lit B  y 
articulo 13 de la Resolución 1472 de 2024, respectivamente. 
  

SEGUMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 2024 Y PLAN DE ACCIÓN FORMULADO 2025 

 
➢ EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (31/12/2024): 

 
RECOMENDACIÓN: Aplicar medidas de gestión para cumplir las metas propuestas al producto 6629-2025 “Comunidades étnicas beneficiarias del SGR 
con acompañamiento realizado para fortalecer sus capacidades técnicas en distintas actividades del ciclo de los proyectos de inversión”, en virtud del peso 
estimados cuatrimestral. Lo anterior en razón al avance histórico que presentó en la vigencia 2024 el producto 6242-2024.  
 
SEGUIMIENTO: De la verificación a las actividades ejecutadas por la DGPSGR para el producto en la vigencia 2025, se observó que el producto presenta 
un avance del 8.33%  que representa los 10 acompañamientos realizados en el primer cuatrimestre de 2025 y para el segundo y tercer cuatrimestres se 
programaron la realización de 110 acompañamientos a comunidades étnicas, para llegar a la meta de 120, meta programada para la vigencia, razón por la 
que se reitera la recomendación de adoptar mecanismos de gestión con el fin de cumplir la meta propuesta y minimizar riesgos de incumplimiento de la 
misma.  
 
RECOMENDACIÓN: Aplicar medidas de gestión para cumplir las metas propuestas al producto 6630-2025 “Entidades territoriales beneficiarias del SGR 
con acompañamiento realizado para fortalecer sus capacidades técnicas en distintas actividades del ciclo de los proyectos de inversión”, en virtud del peso 
estimado cuatrimestral. Lo anterior en razón al avance histórico que presento en la vigencia 2024 el producto 6250-2024.  
 
SEGUIMIENTO: De la verificación a la meta formulada por la DGPSGR para 2025, se observó que propuso una meta de 400 acompañamientos, de ellos 
80 para ejecutar durante el cuatrimestre enero- abril; 160 acompañamientos en el cuatrimestre mayo- agosto y 160 acompañamientos para el cuatrimestre 
septiembre- diciembre de 2025. 

 
RECOMENDACIÓN: Evaluar el porcentaje de la meta del 70% del producto 6631-2025 “Solicitudes atendidas para el asesoramiento en el marco de las 
actividades de asistencia técnica a los grupos de valor del Sistema General de Regalías” cumplimiento que ha estado por encima durante las dos (2) últimas 
vigencias (2023 y 2024) y presenta un nivel de servicio más alto que no ha sido actualizado conforme a resultados estadísticos obtenidos durante las 
mencionadas vigencias.  
 
SEGUIMIIENTO: De la verificación a la formulación del producto, se observó que la meta definida es del 90%, lo que evidencia que la dependencia acogió 
la recomendación de la OCI en la evaluación anterior. 
 



RECOMENDACIÓN: Evaluar el porcentaje de la meta del 80% del producto 6632-2025 “Atención y direccionamiento de casos de Mesa de Ayuda en 
SUIFP-SGR, MGA, GESPROY y otros aplicativos del DNP” cumplimiento que ha estado por encima durante las dos (2) últimas vigencias (2023 y 2024) y 
presenta un nivel de servicio más alto que no ha sido actualizado conforme a resultados estadísticos obtenidos durante las mencionadas vigencias.  
 
SEGUIMIENTO: De la verificación a la formulación del producto, se observó que la meta definida es del 85%, lo que evidencia que la dependencia acogió 
la recomendación de la OCI en la evaluación anterior, no obstante, se reitera la recomendación en el sentido de evaluar la pertinencia de formular la meta 
de atención a las solicitudes que abarque el 100% de cada periodicidad, lo anterior, con el fin de continuar fortaleciendo la planificación estratégica de la 
Dependencia. 

 
RECOMENDACIÓN: Corregir en los archivos Excel en la hoja “indicador” para los meses de enero a julio indicaban “Febrero” del disco (O) para el producto 
6303-2024, toda vez que se registró por error “Febrero”. Por otra parte, adoptar medidas internas de control para que la anterior situación no se vuelva a 
presentar durante la vigencia 2025.  
 
SEGUIMIENTO: De la verificación a las evidencias del producto 6303 de la vigencia 2024, se observó que error en el periodo de reporte fueron corregidas; 
de igual manera, verificado en el PAA de 2025, el producto corresponde al código 6632 y en los archivos  Excel cargados para reportar la gestión realizada 
en el primer semestre de 2025, se observó que el mes de reporte está digitado correctamente para el periodo reportado. 
 
RECOMENDACIÓN: Aplicar medidas al producto 6253-2024 para dar respuesta al rezago (15) con corte a diciembre de 2024 derivado de la “Atención y 
direccionamiento de casos de Mesa de Ayuda en SUIFP-SGR, MGA, GESPROY y otros aplicativos del DNP”, toda vez que es obligación atender y resolver 
todos los requerimientos oportunamente. Estas medidas de control son extensivas para que sean adoptadas para la continuidad del producto 6632 de la 
vigencia 2025.  
 
SEGUIMIENTO: De la verificación a los reportes mensuales del producto 6632 (6253 vigencia 2024), se observó que la DGPSGR registra las solicitudes 
recibidas en el mes de reporte y aquellas que quedaron pendientes de atender, registrándolas con la etiqueta “programados” que serán atendidas en el 
mes siguiente al reporte, donde se registra la fecha de la atención prestada y si fueron cerradas o escalonadas a otras dependencias del DNP; para el caso 
de estas últimas, mensualmente registra el seguimiento a la gestión de la dependencia a la que fue escalonada, lo que evidencia la aplicación de controles 
para las solicitudes pendientes por atender al corte mensual y su gestión durante el mes siguiente a su recibo. 

 
➢ EJECUCIÓN CONTRACTUAL (31/12/2024): 

 
RECOMENDACIÓN: Monitorear permanentemente las necesidades contractuales establecidas para la vigencia 2025, a fin de contar con el recurso 
necesario para los retos misionales de la DGP-SGR, de tal manera que se mitigue una posible materialización de riesgos a la culminación de la vigencia, 
a causa de necesidades interrumpidas y/o no cumplidas.  
 
SEGUIMIENTO: De la verificación a la gestión contractual de la DGPSGR se observó que para la vigencia 2025, la dependencia identificó 119 necesidades 
contractuales, todas ellas para suscribir durante el primer semestre de 2025, no obstante, se observó a corte 30 de junio, que se suscribieron  64 
necesidades contractuales, lo que evidencia una gestión contractual del 54%, por lo que se reitera la recomendación hecha por la OCI en la evaluación a 
la gestión correspondiente al II semestre de 2024, con el fin de que la dependencia adopte mecanismos para asegurar la oportuna contratación de las 



necesidades contractuales identificadas y minimizar la materialización de riesgos asociados al incumplimiento de los productos del Plan de Acción asociados 
a las necesidades aún no contratadas. 
 

 
➢ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (31/12/2024): 

 
             RECOMENDACIÓN: De acuerdo con los resultados de verificación de la gestión presupuestal 2024, se hace necesario comprometer y obligar la totalidad 
             de los recursos asignados con oportunidad para el cumplimiento de lo planificado en la vigencia 2025.  
 

SEGUIMIENTO: De la verificación a la ejecución presupuestal del primer semestre de 2025, y teniendo en cuenta que el presupuesto del SGR es bienal, 
se observó que la ejecución presupuestal de la DGPSGR a corte 30 de junio es del 4,07%, por lo que se reitera la recomendación de definir mecanismos 
que aseguren la obligación de la totalidad de los recursos asignados para cada año del bienio 2025-2026. 

 
➢ RELACIÓN ENTRE EL PLAN DE ACCIÓN Y LOS ACUERDOS DE GESTIÓN (31/12/2024):  

RECOMENDACIÓN: Adelantar las evaluaciones correspondientes dentro de los términos establecidos en la referida a la Resolución que corresponde a 
marzo 30 de 2025. 
 
SEGUIMIENTO:  De la verificación a los Acuerdos de Gestión suscritos por los diferentes funcionarios que ejercieron como DGPSGR durante el primer 
semestre de 2025, se observó que los funcionarios que ejercieron como subdirectores dentro de la DGPSGR al inicio del semestre, suscribieron el acuerdo 
de gestión dentro del término dispuesto en la Resolución 1472 de 2024. 
 
RECOMENDACIÓN: Implementar la concertación de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos de acuerdo con el nuevo modelo de gerencia pública 
definido por el DAFP, así como identificar los puntos de control que permitan seguir realizando el monitoreo continuo de las metas establecidas en los 
acuerdos de gestión alineados con los (4) pilares establecidos: Pilar 1 Productividad Social 70%, Pilar 2 Construcción Integridad 10%, Pilar 3 Gestión 
Cultural 10% y Pilar 4 Desarrollo personas y equipos 10%.  
 
SEGUIMIENTO: De la verificación al contenido de los Acuerdos de Gestión para la vigencia 2025, suscritos por los servidores públicos que ejercieron 
como Directores de Gestión y Promoción del SGR, que suscribieron compromisos gerenciales para cada uno de los pilares definidos en la Resolución 1472 
de 2024, lo que evidencia que se acogió la recomendación de la OCI hecha en la evaluación anterior. 

 
 

SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES A LA FORMULACIÓN 2025 
 

RECOMENDACIÓN: Si bien se atendió el análisis y ajuste de cambiar la meta del 70% al 90% para el producto 6631 y del 80% al 85% para el producto 
6632, es necesario evaluar para un mejor desempeño en el cumplimiento del 100% de la meta física,  
 
SEGUIMIENTO:  La DGPSGR continuó con las metas del 90% para el producto 6631 y del 85% para el producto 6632 ambos por demanda, en atención 
a que el porcentaje de atención a las solicitudes atendidas en estos productos es superior a la meta propuesta, se reitera la recomendación de evaluar la 
pertinencia de extender la meta de atención al 100% de las solicitudes recibidas.  



 

CONCLUSIONES  

 
AVANCE PLAN DE ACCIÓN 

 

 
1. Avance físico: ejecución del plan de acción 

 

OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTOS ENTREGABLES 
NIVEL DE 
AVANCE 

OAP 

NIVEL DE 
AVANCE 

EVIDENCIADO  
OCI 

Prospectiva estratégica - Articular y coordinar el diseño y 
fortalecimiento de los lineamientos de política y los instrumentos 
de planeación de largo y mediano plazo, con un enfoque integral 
entre el territorio y los sectores 

12 12 42.50% 46.67% 

TOTAL AVANCE PLAN DE ACCIÓN  42.50% 46.67% 

 
A junio 30 de 2025, el avance esperado de los productos es 46.67% 
 
 

 
AVANCE GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
 

 

 
2. Eficiencia del gasto público:  

 
Ejecución Contractual. A 30/06/2025, se identificaron 119 necesidades en el PAA y se han suscrito contratos 
para cubrir 64 necesidades es decir el 54%; se evidenciaron necesidades no suscritas y planificadas para el 
primer semestre. 
 
De las 55 Necesidades que a 30 de junio de 2025 no fueron suscritas, la SGPSGR informó mediante correo 
electrónico del 21 de julio de 2025 que durante el mes de julio de suscribieron los contratos de 6 necesidades 
contractuales: 203306525, 203308125, 203309725, 203306425, 203310825 y 203310925, necesidades por valor 
de $656.230.000 
 
De las 49 necesidades restantes, que no fueron suscritas a 30/06/2025 ascienden a $10.898.513.000 que 
equivalen al 46% del total del valor estimado del Plan Anual de Adquisiciones de la DGPSGR para 2025 
($34.334.751.355), situación que podría impactar el cumplimiento de las metas previstas para la vigencia, 
especialmente las relacionadas con los productos 6535,6538,6629,6630,6631,6632,6634,6635,6637,6638,6639 
y 6699. 
 

AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  
2 Eficiencia del gasto público: Ejecución Presupuestal 

 



 
 
 

Eficiencia SGR:  para el bienio 2025-2026, se observó que Aumentó la apropiación inicial de $19.078.198.592 
pesos a $34.334.751.355 pesos, es decir un incremento de $15.256.556.763, que representa un 55.57% de la 
apropiación inicial, situación que afectó los recursos asignados al rubro A-02-02-02-008-003-01-1.  
 
También se observó que se han comprometido recursos por $5.542.6489.904 (16.14%), se han obligado recursos 
por $1.397.960.73 (4.07%); con un saldo de apropiación de $32.936.790.724 que representa el 95.93% de los 
recursos asignados para la DGPSGR para el bienio 2025-2026.  
 
De total de recursos asignados a la DGPSGR $34.334.751.355 se observó que se han suscrito CDP por 
$29.204.712.494, es decir el 85.06% y se han pagado $1.343.531.068 que representan el 3.91% de la apropiación 
vigente. 

 
 

RECOMENDACIONES 

          

• EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (30/06/2025): Continuar fortaleciendo el monitoreo y control al cumplimiento de los productos formulados por la 
DGPSGR para la vigencia 2025, para asegurar la atención de la totalidad de las solicitudes de asistencia técnica, asesoramiento y acompañamiento a las 
entidades territoriales, mediante la formulación de una meta del 100% considerando que las metas propuestas para cada uno de los productos por demanda 
han de velar por atender el 100% de los requerimientos que se atienden en una vigencia. . 
 

• EJECUCIÓN CONTRACTUAL (30/06/2025): Fortalecer los mecanismos de verificación y monitoreo de la gestión contractual de la DGPSGR, para asegurar 
la contratación de la totalidad de las necesidades contractuales identificadas para la vigencia 2025, porque se observó que la gestión contractual es del  
64% al primer semestre de la vigencia, situación que podría incidir en el cumplimiento de los productos formulados por la dependencia para la presente 
anualidad. 

 

• EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (30/06/2025): Se observó que la ejecución presupuestal de la DGPSGR es del 4.06% para el primer semestre de la vigencia 
2025, razón por la que se recomienda a la DGPSGR  fortalecer los mecanismos de monitoreo y seguimiento permanente de los recursos asignados a la 
dependencia, a fin de comprometer y obligar la totalidad de dichos recursos, en los términos definidos en cada contrato, con miras a asegurar la ejecución 
oportuna de las actividades y productos planificados y minimizar la reducción de asignaciones para futuras vigencias, por causas asociadas a la ejecución 
presupuestal. 



 

• RELACIÓN ENTRE EL PLAN DE ACCIÓN Y LOS ACUERDOS DE GESTIÓN (30/06/2025) Continuar fortaleciendo el monitoreo del término de suscripción 
del seguimiento al Acuerdo de Gestión de cada uno de los Gerentes Públicos que conforman la DGPSGR, y su envío oportuno a la SGDTH en los términos 
dispuestos en la Resolución 1472 de 2024. 

 

Elaboró: Johana Catherine Durán Monroy– Auditora 
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