
 

 

NIVEL DE AVANCE 

 
El avance del Plan de Acción de la OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP con corte 30 de junio de 2025, reportado por la Oficina Asesora de Planeación 
es del 46.58%, esta auditoría, de acuerdo con las evidencias entregadas por la dependencia como resultado de las pruebas para determinar el nivel de avance de 
los productos y entregables de conformidad con el “Manual para el seguimiento de la planeación institucional” (M-ED-02 V.2), evidenció que el nivel de avance a la 
fecha de corte corresponde a 46,07%.  
 

NIVEL DE AVANCE 

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

PROCEDIMIENTO CÓDIGO 
PRODUCTOS 
ASOCIADOS 

AVANCE 
ESPERADO POR 

PRODUCTO 

AVANCE OAP  
DEL 

PRODUCTO 
(30/06/2025) 

AVANCE OCI 
DEL 

PRODUCTO 
(30/062025) 

TOTAL, DE AVANCE 
OBJETIVO 

Gestión integral 
institucional - 
Posicionar al DNP 
como referente en 
gestión institucional 
articulada, 
innovadora y 
efectiva. 

Ciclo presupuestal 

6499** 
Asesorías realizadas en gestión del ciclo 
presupuestal 

50% 49,98% 50,00% 

46,07% 

6500** 
Trámites presupuestales gestionados de los 
recursos de inversión 

50% 50% 50,00% 

6528 Infografía realizada del ciclo presupuestal 50% 50% 50,00% 

Formulación de la 
planeación institucional 

6502** 
Mesas técnicas realizadas para la formulación del 
plan de acción 2026 

0% 0% 0% 

6503** Modificaciones atendidas plan de acción 2025 50% 49,98% 50,00% 

Gestión integral de riesgos 6530 
Informe de seguimiento al monitoreo de gestión de 
riesgos en el DNP publicado 

33% 33% 33,33% 

Lineamientos técnicos o 
metodologías 

6961* 

Documento metodológico que contenga una 
estrategia para impulsar la Revista Planeación y 
Desarrollo como herramienta de producción, 
divulgación y uso de conocimiento clave del DNP. 

40% 40% 40,00%  

Planeación y 
mantenimiento del MOP 

6501** 
Requerimientos atendidos en el marco de la 
apropiación y mantenimiento de herramientas de 
Gestión del Conocimiento y la Innovación 

45,45% 45,45% 45,45% 

6527** 

Trámites internos atendidos en materia de 
planeación y gestión en el marco del procedimiento 
de planeación y mantenimiento del Modelo de 
Operación por Procesos 

50% 50% 50,00%  

6529 

Informes de seguimiento publicados de la gestión 
de los programas operacionales definidos para el 
componente de gestión del conocimiento y la 
innovación 

33% 33% 33,33% 

6542 
Informe sobre el estado de la gestión de la 
información estadística publicado 

33% 33%  33,33% 

 

EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE LAS DEPENDENCIAS 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN 

 2025 08 06  

     



6543 
Informe sobre el estado del componente de 
transparencia e integridad publicado en el marco del 
Subcomité de transparencia e integridad 

33% 33%  33,33% 

6551** 

Asesorías en materia de planeación y gestión en el 
marco del procedimiento de planeación y 
mantenimiento del Modelo de Operación por 
Procesos 

50% 49%  48,61% 

6960** 
Espacios de transferencia e intercambio del 
conocimiento realizados 

45% 49%  40,91% 

6962** 
Asesorías realizadas en las herramientas de 
Gestión del Conocimiento y la Innovación 

45% 45% 45,45%  

Revisión por la Dirección 6545* 
Informe de evaluación del desempeño institucional 
publicado 

100% 100% 100% 

Seguimiento al modelo de 
la planeación institucional 

6544 
Informe de seguimiento a la planeación institucional 
sobre el reporte de avance del PAI y del PEI 

33% 33%  33,33%  

TOTAL, AVANCE PLAN DE ACCIÓN 46,44% 46,58% 46,07% 46,07% 

           *Productos formulados con entregables 
           **Servicios formulados por demanda 

AVANCE FÍSICO 

 
Para 2025 la OAP formuló 15 productos y 2 entregables con las siguientes características:  
 

 Producto por entregables: 2 
Códigos: 6545, 6961. 
 
Servicios por Demanda: 9 
Códigos: 6499, 6500, 6501, 6502, 6503, 6527, 6551, 6960, 6962. 
 

No se registraron modificaciones en el primer semestre. 
 
Servicios por Oferta: 6 
Códigos: 6528, 6529, 6530, 6542, 6543, 6544. 
 

 

 

 

Productos por entregables 

• Cumplidos al 100%: 1 
Códigos: 6545 
  

• En ejecución dentro del plazo: 14 
Códigos: 6499, 6500, 6501, 6503, 6527, 6528, 6529, 6530, 6542, 6543, 6544, 6551, 6960, 6962. 
  

• Programados para iniciar después de la fecha de corte: 2 
Códigos: 6502, 6961 

  
No se registraron modificaciones en el primer semestre. 
 



 Entregables:  
1. Cumplidos al 100%: PRIMER SEMESTRE: 5  

Códigos: 18264, 18265, 18266, 21244, 21247. 
 

2. En ejecución dentro del plazo: 15 
Códigos: 18136, 18137, 18138, 18140, 18195, 18196, 18197, 18198, 18259, 18260, 18261, 18293, 21242, 21250, 21253 . 

 
3. Programados para iniciar después de la fecha de corte: 3 

Códigos: 18139, 21251, 21252. 
 
Cantidad de modificaciones:  
 

El entregable 18293 del producto 6551 registró una (1) modificación cualitativa en el primer semestre. 
 

 
A partir de la verificación de los criterios definidos por la entidad, para la gestión de los productos y entregables formulados en los planes de acción se evidenciaron 
las siguientes situaciones:  
 
Productos por Demanda 1 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Ciclo Presupuestal 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

2/01/2025 31/12/2025 6499 Asesorías realizadas en gestión del ciclo presupuestal 
CÓDIGO 

ENTREGABLE 
META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18136 100% 50% 

MES RECIBIDOS ATENDIDOS 

Ene. 2 2 El servicio se encuentra asociado al Procedimiento de Ciclo Presupuestal, soportado en el producto Asesorías realizadas en gestión del ciclo 
presupuestal, con una meta del 100% y ubicados en la ruta O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\OAP-Oficina Asesora de 
Planeación\6. Junio\6499_18136. 

 
Ahora bien y con base en la planificación definida durante el primer semestre de la vigencia 2025, se atendieron 35 requerimientos, lo que permite 
evidenciar el avance del 50% en la ejecución del servicio durante el periodo enunciado. Sin embargo, se evidencian debilidades relacionadas 
con:  
 

• Diferencias entre las cantidades de servicios reportados en Sisgestión y la Herramienta de control ubicada en la ruta O:\Planeacion 
Institucional\PLANEACIÓN 2025\OAP-Oficina Asesora de Planeación\6. Junio\6499_18136:  
 

Feb. 5 5 

Mar. 3 3 

Abr. 11 11 

May. 13 13 

Jun.  1 1 

Total 35 35 



 
 
Así mismo se evidenció coherencia en cuanto a la descripción cualitativa del avance. A pesar de que los servicios no correctamente reportados 
y/o controlados. El cumplimiento del entregable fue ejecutado por la dependencia de acuerdo con los requerimientos realizados en el término 
establecido y los soportes de los entregables se encuentran disponibles en la ruta dispuesta para tal fin.  
 

 
Al verificar el nivel de avance reportado en el enlace Tablero de seguimiento PAI 2025 (consulta realizada el 24/07/2025), se registra un avance esperado del 50,00% 
para este producto. No obstante, según lo establecido en el “Manual para el seguimiento del modelo de planeación institucional” (CÓDIGO: M-ED-02 v. 2), 
específicamente en el numeral 3.4 “Reportes de seguimiento al Plan de Acción”, Tabla 3 “Avance por tipo de seguimiento – Por demanda”, se indica que: “Para 
obtener el valor esperado del producto, se toma el 100% y se divide entre la cantidad de meses que durará el producto”. En este caso, dado que la duración total 
del producto es de 12 meses, el avance esperado mensual corresponde a 8,33%.  
 
Por tanto, para el primer semestre (6 meses), el valor de avance esperado sería de 49,98% y no del 50,00%. Así como, el avance alcanzado corresponde al 50% y 
no al 49,98% como se presenta actualmente en el tablero de seguimiento: 
 

 
 



 
Productos por Demanda 2 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Ciclo Presupuestal 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

2/01/2025 31/12/2025 6500 Trámites presupuestales gestionados de los recursos de inversión 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18137 100% 50% 

MES RECIBIDOS ATENDIDOS 

Ene. 0 0 El servicio se encuentra asociado al Procedimiento de Ciclo Presupuestal, soportado en el producto Trámites presupuestales gestionados de 
los recursos de inversión, con una meta del 100% y ubicados en la ruta O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\OAP-Oficina Asesora 
de Planeación\6. Junio\6500_18137. 

 
Ahora bien y con base en la planificación definida durante el primer semestre de la vigencia 2025 se atendieron 9 requerimien tos, lo que 
permite evidenciar el avance del 50% en la ejecución del servicio durante el periodo enunciado. Sin embargo, se observan debilidades en 
relacionadas con: 
 

• Diferencias entre las cantidades de servicios reportados en Sisgestión y la Herramienta de control ubicada en la ruta O:\Planeacion 
Institucional\PLANEACIÓN 2025\OAP-Oficina Asesora de Planeación\5. Mayo\6500_18137: 

 

 
 

Si bien no se registraron requerimientos para el mes de junio, se observa que no se cuenta con la herramienta de control como soporte en la 
carpeta correspondiente a dicho mes. Así mismo se evidenció coherencia en la descripción cualitativa del avance. A pesar de que los servicios 
no están correctamente reportados y/o controlados, el cumplimiento del entregable fue ejecutado por la dependencia de acuerdo con los 
requerimientos realizados en el término establecido, y los soportes de los entregables se encuentran disponibles en la ruta dispuesta para tal 
fin. 

Feb. 0 0 

Mar. 1 1 

Abr. 2 2 

May. 6 6 

Jun.  0 0 

Total 9 9 

 
Al verificar el nivel de avance reportado en el enlace Tablero de seguimiento PAI 2025 (consulta realizada el 24/07/2025), se registra un avance esperado del 50,00% 
para este producto. No obstante, según lo establecido en el “Manual para el seguimiento del modelo de planeación institucional” (CÓDIGO: M-ED-02 v. 2), 
específicamente en el numeral 3.4 “Reportes de seguimiento al Plan de Acción”, Tabla 3 “Avance por tipo de seguimiento – Por demanda”, se indica que: “Para 
obtener el valor esperado del producto, se toma el 100% y se divide entre la cantidad de meses que durará el producto”. En este caso, dado que la duración total 
del producto es de 12 meses, el avance esperado mensual corresponde a 8,33%.  
 



Por tanto, para el primer semestre (6 meses), el valor de avance esperado sería de 49,98% y no del 50,00% como se presenta actualmente en el tablero de 
seguimiento: 
 
 

 
 
Productos por Demanda 3 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Planeación y mantenimiento del MOP 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

1/02/2025 31/12/2025 6501 Requerimientos atendidos en el marco de la apropiación y mantenimiento de herramientas de Gestión del Conocimiento y la Innovación 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18138 100% 45,45% 

MES RECIBIDOS ATENDIDOS 

Feb. 0 0 El servicio se encuentra asociado al Procedimiento de Planeación y Mantenimiento del MOP, soportado en el producto Requerimientos atendidos 
en el marco de la apropiación y mantenimiento de herramientas de Gestión del Conocimiento y la Innovación, con una meta del 100% y ubicados 
en la ruta O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\OAP-Oficina Asesora de Planeación\6. Junio\6500_18137. 

 
De acuerdo con la planificación definida durante el primer semestre de la vigencia 2025, se atendieron 10 requerimientos, lo que representa un 
avance del 50% en la ejecución del servicio durante el periodo enunciado. Sin embargo, se evidencian debilidades relacionadas con:  
 

• Diferencias entre las cantidades de servicios en Sisgestión y la Herramienta de control ubicada en la ruta O:\Planeacion 
Institucional\PLANEACIÓN 2025\OAP-Oficina Asesora de Planeación\6. Junio\6501-18138: 

 

Mar. 1 1 

Abr. 4 3 

May. 3 4 

Jun.  2 2 

Total 10 10 

   



 
 

• No se encuentran soportes que respalden los requerimientos atendidos en cuento a la gestión del conocimiento y la innovación que 
evidencien los registrado en la herramienta de control. 

• La meta esperada, planteada por la dependencia (OAP) para el primer semestre es del 45.45%, lo que llama la atención, dado que 
para el segundo semestre de la vigencia se debe lograr un porcentaje esperado mayor (54.55%) para lograr el 100% de la Meta 
propuesta. 
 

De otra parte, se evidenció coherencia en cuanto a la descripción cualitativa del avance, pese a que los servicios no están correctamente 
reportados y/o controlados por la herramienta de control.  

 

 
Al verificar el nivel de avance reportado en el enlace Tablero de seguimiento PAI 2025 (consulta realizada el 24/07/2025), se registra un avance esperado del 50,00% 
para este producto. No obstante, según lo establecido en el “Manual para el seguimiento del modelo de planeación institucional” (CÓDIGO: M-ED-02 v. 2), 
específicamente en el numeral 3.4 “Reportes de seguimiento al Plan de Acción”, Tabla 3 “Avance por tipo de seguimiento – Por demanda”, se indica que: “Para 
obtener el valor esperado del producto, se toma el 100% y se divide entre la cantidad de meses que durará el producto”. En este caso, dado que la duración total 
del producto es de 12 meses, el avance esperado mensual corresponde a 9,09%.  
 
Por tanto, para el primer semestre (6 meses), el valor de avance esperado, según fórmula de cálculo, sería de 45,45%, lo que significa que a diciembre debe alcanzar 
el 54,55% para llegar al 100% de la meta anual. Sin embargo, el valor esperado debería ser el 50%, teniendo en cuenta que el producto debe ser atendido de 
manera continua durante toda la vigencia, y no al 45,45% como se presenta actualmente en el tablero de seguimiento: 
 



 
 
 
Productos por Demanda 4 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Formulación de la planeación institucional 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

1/10/2025 31/12/2025 6502 Mesas técnicas realizadas para la formulación del plan de acción 2026 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18139 100% 
II 

SEMESTRE 

MES RECIBIDOS ATENDIDOS 

Ene. N/A N/A 

Programación definida para llevar a cabo en el segundo semestre de la vigencia 2025 

Feb. N/A N/A 

Mar. N/A N/A 

Abr. N/A N/A 

May. N/A N/A 

Jun.  N/A N/A 

Jul. N/A N/A 

Ago. N/A N/A 

Sept. N/A N/A 

Oct. N/A N/A 

Nov. N/A N/A 

Dic. N/A N/A 

Total   

 
 
 



Productos por Demanda 5 
 
PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Formulación de la planeación institucional 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

2/01/2025 31/12/2025 6503 Modificaciones atendidas plan de acción 2025 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18140 100% 50% 

MES RECIBIDOS ATENDIDOS 

Ene. 12 12 El servicio se encuentra asociado al Formulación de la planeación institucional, soportado en el producto Modificaciones atendidas plan de acción 2025, 
con una meta del 100% y ubicados en la ruta O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\OAP-Oficina Asesora de Planeación\6. Junio\6503_18140. 

 
De acuerdo con la planificación definida durante el primer semestre de la vigencia 2025, se atendieron 41 requerimientos, lo que representa un avance 
del 50% en la ejecución del servicio durante el periodo enunciado. Sin embargo, se evidencia debilidades relacionadas con: 
 

- Diferencias entre las cantidades de servicios reportados en Sisgestión y la Herramienta de control ubicada en la ruta O:\Planeacion 
Institucional\PLANEACIÓN 2025\OAP-Oficina Asesora de Planeación\6. Junio\6503_18140: 

 

 
 
Como base en lo anterior, se observa que no hay coherencia entre lo reportado en Sisgestión y lo registrado en la herramienta de control. Adicionalmente, 
no se evidencia el uso de dicha herramienta en el mes de enero de 2025, sino a partir de febrero del mismo año. 
 
No obstante, se puede evidenciar en la herramienta de control, información completa y clara frente a los cambios solicitados en el plan de acción 2025 
y coherencia en la descripción cualitativa en Sisgestión y la herramienta de control. 
 

Feb. 14 14 

Mar. 3 3 

Abr. 2 2 

May. 8 8 
Jun.  2 2 

Total 41 41 

 
Al verificar el nivel de avance reportado en el enlace Tablero de seguimiento PAI 2025 (consulta realizada el 24/07/2025), se registra un avance esperado del 50,00% 
para este producto. No obstante, según lo establecido en el “Manual para el seguimiento del modelo de planeación institucional” (CÓDIGO: M-ED-02 v. 2), 
específicamente en el numeral 3.4 “Reportes de seguimiento al Plan de Acción”, Tabla 3 “Avance por tipo de seguimiento – Por demanda”, se indica que: “Para 



obtener el valor esperado del producto, se toma el 100% y se divide entre la cantidad de meses que durará el producto”. En este caso, dado que la duración total 
del producto es de 12 meses, el avance esperado mensual corresponde a 8,33%.  
 
Por tanto, para el primer semestre (6 meses), el avance esperado acumulado sería de 49,98% y no del 50,00%. Así como, el avance alcanzado corresponde al 50% 
y no al 49,98% como se presenta actualmente en el tablero de seguimiento: 
 
 

 
 
Productos por Demanda 6 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Planeación y mantenimiento del MOP 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

2/01/2025 31/12/2025 6527 
Trámites internos atendidos en materia de planeación y gestión en el marco del procedimiento de planeación y mantenimiento del Modelo de 

Operación por Procesos 
CÓDIGO 

ENTREGABLE 
META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18195 100% 50% 

MES RECIBIDOS ATENDIDOS 

Ene. 981 981 El servicio se encuentra asociado a la línea de acción del PAI 2025 “Administración y mantenimiento del MOP”, soportado en el producto “Trámites 
internos atendidos en materia de planeación y gestión en el marco del procedimiento de planeación y mantenimiento del MOP ”. A corte 30 de 
junio de 2025, se presenta un avance del 50% en el cumplimiento de la meta anual, con soportes ubicados en la ruta O:\Planeacion 
Institucional\PLANEACIÓN 2025\OAP-Oficina Asesora de Planeación\6. Junio\6527_18195. 
 
Con base en la planificación definida durante el primer semestre de la vigencia 2025, se atendieron 1.492 requerimientos, lo que representa un 
avance del 50% en la ejecución del servicio durante el periodo evaluado. No obstante, se identificó la siguiente debilidad:  

Feb. 20 20 

Mar. 117 117 

Abr. 180 180 

May. 137 137 

Jun.  57 57 

Total 1492 1492 



 
- Diferencias en las cantidades de avance registradas de la meta física entre el sistema de SIGESTION y la herramienta de control 

ubicada en el disco O: “Planeación Institucional”, específicamente para los meses enero y febrero del 2025. 
 

Mes 
Herramienta de 

Control (Disco O) 
Sisgestión Diferencia 

Enero 26 981 -955 

Plan de Acción 13 13 0 

Solicitudes Documentales  5   5  

Gestión de Riesgos  3   3 

APCM  3   3 

Normograma 2 2 0 

PABS   966 -966 

Febrero 504 20 484 

Plan de Acción  15 15 0 

Solicitudes Documentales  1 1 0 

Gestión de Riesgos  3 3 0 

APCM  1 1 0 

Normograma 1   1 

PABS 483   483 

 
Como resultado de lo anterior, se presenta una diferencia en el valor total de atendidos al comparar el reporte de SIGESTION con la herramienta 
de control del Disco O: 

 
 
 
 
 

Aspecto 
Herramienta de Control 
(Disco O). Consolidado 

Sisgestión Diferencia 

Atendidos 1020 1492 -503 

 
Al verificar el nivel de avance reportado en el enlace Tablero de seguimiento PAI 2025 (consulta realizada el 24/07/2025), se registra un avance esperado del 50,00% 
para este producto. No obstante, según lo establecido en el “Manual para el seguimiento del modelo de planeación institucional” (CÓDIGO: M-ED-02 v. 2), 
específicamente en el numeral 3.4 “Reportes de seguimiento al Plan de Acción”, Tabla 3 “Avance por tipo de seguimiento – Por demanda”, se indica que: “Para 
obtener el valor esperado del producto, se toma el 100% y se divide entre la cantidad de meses que durará el producto”. En este caso, dado que la duración total 
del producto es de 12 meses, el avance esperado mensual corresponde a 8,33%.  
 
Por tanto, para el primer semestre (6 meses), el avance esperado acumulado sería de 49,98% y no del 50,00%. Así como, el avance alcanzado corresponde al 50% 
y no al 49,98% como se presenta actualmente en el tablero de seguimiento: 
 



 
 
Productos por Demanda 7 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Planeación y mantenimiento del MOP 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

2/01/2025 31/12/2025 6551 
Asesorías en materia de planeación y gestión en el marco del procedimiento de planeación y mantenimiento del Modelo de Operación por 
Procesos 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18293 100 48,61% 

MES RECIBIDOS ATENDIDOS 

Ene. 13 13 El servicio se encuentra asociado a la línea de acción del PAI 2025 “Administración y mantenimiento del MOP”, soportado en el  producto 
“Asesorías en materia de planeación y gestión en el marco del procedimiento de planeación y mantenimiento del MOP”. A cor te 30 de junio de 
2025, se presenta un avance del 48,61% en el cumplimiento de la meta anual, con soportes ubicados en la ruta O:\Planeacion 
Institucional\PLANEACIÓN 2025\OAP-Oficina Asesora de Planeación\6. Junio\6551_18293 
 
Con base en la planificación definida durante el primer semestre de la vigencia 2025, se atendieron 116 requerimientos de un total de recibidos 
de 118, lo que representa un avance del 48,61% en la ejecución del servicio durante el periodo evaluado. Es importante señalar que las asesorías 
en materia de planeación y gestión del procedimiento "planeación y mantenimiento al MOP”, programadas para el mes de febrero y relacionadas 
con solicitudes documentales, no fueron atendidas 2 de las recibidas. Estas asesorías no fueron reprogramadas en los meses siguientes meses 
debido a que las dependencias solicitantes, DSEC y SGISE, no continuaron con el proceso de actualización. 
 

Como resultado de la evaluación, se identificó la siguiente debilidad:  
- Desarticulación en las cantidades de avance registradas de la meta física entre el sistema de SIGESTION y la herramienta de control 

ubicada en el disco O: “Planeación Institucional”, específicamente para los meses enero y mayo del 2025. 

 
 

Feb. 20 20 

Mar. 12 10 

Abr. 29 29 

May. 27 27 

Jun.  17 17 

Total 118 116 



Mes 
Herramienta de Control 
(Disco O). Consolidado 

Sisgestión Diferencia 

Enero 994 13 981 

Plan de Acción 13     

Solicitudes Documentales 7 7   

Gestión de Riesgos 3 3   

APCM 3 3   

Normograma 2     

PABS 966     

Mayo     

Plan de Acción 5* 5   

 
* En la hoja herramienta de control, disco O, específicamente en el archivo Seguimiento SIG asesorías OAP se identifica 4 en estado de atendidas 
de las cinco solicitudes, y en la hoja consolidado se registran 5 atendidas. 

 
 

Ante esta situación, se evidencia una diferencia en el valor total de atendidos al comparar el reporte de SIGESTION con la herramienta de control 
del Disco O: 

 
 
 
 
 
 

Aspecto 
Herramienta de Control 
(Disco O). Consolidado 

Sisgestión Diferencia 

Atendidos 1097 116 981 

 
Al verificar el nivel de avance reportado en el enlace Tablero de seguimiento PAI 2025 (consulta realizada el 24/07/2025), se registra un avance esperado del 50,00% 
para este producto. No obstante, según lo establecido en el “Manual para el seguimiento del modelo de planeación institucional” (CÓDIGO: M-ED-02 v. 2), 
específicamente en el numeral 3.4 “Reportes de seguimiento al Plan de Acción”, Tabla 3 “Avance por tipo de seguimiento – Por demanda”, se indica que: “Para 
obtener el valor esperado del producto, se toma el 100% y se divide entre la cantidad de meses que durará el producto”. En este caso, dado que la duración total 
del producto es de 12 meses, el avance esperado mensual corresponde a 8,33%.  
 
Por tanto, para el primer semestre (6 meses), el valor de avance esperado sería de 49,98% y no del 50,00%. Así como, el avance alcanzado corresponde al 48,61% 
y no al 48,59% como se presenta actualmente en el tablero de seguimiento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Productos por Demanda 8 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Planeación y mantenimiento del MOP 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

3/02/2025 31/12/2025 6960 Espacios de transferencia e intercambio del conocimiento realizados 
CÓDIGO 

ENTREGABLE 
META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI.  21242 100% 40,91% 

MES RECIBIDOS ATENDIDOS 

Feb. 2 0 El servicio se encuentra asociado a la línea de acción del PAI 2025 “Administración y mantenimiento del MOP”, soportado en el  producto “Espacios 
de transferencia e intercambio del conocimiento realizados”. A corte 30 de junio de 2025, se presenta un avance  del 43,94% en el cumplimiento 
de la meta anual, con soportes ubicados en la ruta O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\OAP-Oficina Asesora de Planeación\6. 
Junio\6960_21242 
 
Con base en la planificación definida durante el primer semestre de la vigencia 2025, se realizaron 19 espacios de transferencia o intercambio 
del conocimiento de un total de recibidos de 20, lo que representa un avance del 40,91% en la ejecución del servicio durante el periodo evaluado. 
Está pendiente para su ejecución una (1) solicitud sobre el "Tour del SIG" de la OAP sobre riesgos. 
 
Como resultado de la evaluación, se identificó la siguiente debilidad:  

- Desarticulación en las cantidades de avance registradas de la meta física entre el sistema de SIGESTION y la herramienta de control 
ubicada en el disco O: “Planeación Institucional”, específicamente para el mes de abril del 2025. 

 

Mar. 6 6 

Abr. 2 3 

May. 5 5 

Jun.  5 5 

Total 20 19 



 

Mes 
Herramienta de 
Control (Disco 
O). Atendido 

Sisgestión 
Atendido 

Diferencia 
Atendido 

Febrero 0 0 0 

Marzo  6 6 0 

Abril  9 3 6 

Mayo  5 5 0 

Junio 5 5 0 

Total  25 19 6 

 
Ante esta situación, se evidencia una diferencia en el valor total de atendidos al comparar el reporte de SIGESTION con la herramienta de control 
del Disco O: 
 
 
 
 
 
 

Aspecto 
Herramienta de 

Control (Disco O).  
Sisgestión Diferencia 

Atendidos 25 19 6 

 
Al verificar el nivel de avance reportado en el enlace Tablero de seguimiento PAI 2025 (consulta realizada el 24/07/2025), se registra un avance esperado del 45,45% 
para este producto. No obstante, según lo establecido en el “Manual para el seguimiento del modelo de planeación institucional” (CÓDIGO: M-ED-02 v. 2), 
específicamente en el numeral 3.4 “Reportes de seguimiento al Plan de Acción”, Tabla 3 “Avance por tipo de seguimiento – Por demanda”, se indica que: “Para 
obtener el valor esperado del producto, se toma el 100% y se divide entre la cantidad de meses que durará el producto”. En este caso, dado que la duración total 
del producto es de 11 meses, el avance esperado mensual corresponde a 9,09%.  
 
Por tanto, para el primer semestre (6 meses), el valor de avance esperado es de 45,45%, mientras que el avance alcanzado corresponde al 40.91% y no al 49,21% 
como se presenta actualmente en el tablero de seguimiento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Productos por Demanda 9 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Planeación y mantenimiento del MOP 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

1/02/2025 31/12/2025 6962 Asesorías realizadas en las herramientas de Gestión del Conocimiento y la Innovación 
CÓDIGO 

ENTREGABLE 
META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI. 21253 100% 45,45% 

MES RECIBIDOS ATENDIDOS 

Feb. 23 23 El servicio se encuentra asociado a la línea de acción del PAI 2025 “Administración y mantenimiento del MOP”, soportado en el  producto 
“Asesorías realizadas en las herramientas de Gestión del Conocimiento y la Innovación”. A corte 30 de junio de 2025, se presenta un avance del 
45,45% en el cumplimiento de la meta anual, con soportes ubicados en la ruta O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\OAP-Oficina 
Asesora de Planeación\6. Junio\6962-21253 
 
Con base en la planificación definida durante el primer semestre de la vigencia 2025, se atendieron las 130 asesorías recibidas en las 
herramientas de Gestión del Conocimiento y la Innovación, lo que representa un avance del 45,45% en la ejecución del servicio durante el periodo 
evaluado.  
 
Como resultado de la evaluación, se identificó la siguiente debilidad:  

- Desarticulación en las cantidades de avance registradas de la meta física entre el sistema de SIGESTION y la herramienta de control 
ubicada en el disco O: “Planeación Institucional”, específicamente para los meses de marzo, abril y mayo del 2025. 

Mar. 33 33 

Abr. 30 30 

May. 33 33 

Jun.  11 11 

Total 130 130 



 

Mes 
Herramienta de 

Control (Disco O). 
Atendidas 

Sisgestión 
Atendidas 

Diferencia 
Atendidas 

Febrero 23 23 0 

Marzo  25 33 -8 

Abril  15 30 -15 

Mayo  30 33 -3 

Junio 11 11 0 

Total  104 130 -26 

 
Ante esta situación, se evidencia una diferencia en el valor total de atendidos al comparar el reporte de SIGESTION con la herramienta de control 
del Disco O: 

 
 
 
 
 

Aspecto 
Herramienta de 

Control (Disco O).  
Sisgestión Diferencia 

Atendidos 104 130 -26 

 
Al verificar el nivel de avance reportado en el enlace Tablero de seguimiento PAI 2025 (consulta realizada el 24/07/2025), se registra un avance esperado del 45,45% 
para este producto. No obstante, según lo establecido en el “Manual para el seguimiento del modelo de planeación institucional” (CÓDIGO: M-ED-02 v. 2), 
específicamente en el numeral 3.4 “Reportes de seguimiento al Plan de Acción”, Tabla 3 “Avance por tipo de seguimiento – Por demanda”, se indica que: “Para 
obtener el valor esperado del producto, se toma el 100% y se divide entre la cantidad de meses que durará el producto”. En este caso, dado que la duración total 
del producto es de 11 meses, el avance esperado mensual corresponde a 9,09%.  
 
Por tanto, para el primer semestre (6 meses), el avance esperado acumulado y alcanzado es de 45,45%, lo que significa que a diciembre debe alcanzar el 54,55% 
para llegar al 100% de la meta anual. Sin embargo, el valor esperado debería ser el 50%, teniendo en cuenta que el producto debe ser atendido de manera continua 
durante toda la vigencia, y no al 45,45% como se presenta actualmente en el tablero de seguimiento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Productos por Entregables 
 
De acuerdo con el Manual para Formulación de la Planeación Institucional numeral 4.2.1.1 formulación de entregables, se establece dentro de las características 
de programación, que “los entregables a programar corresponden a las salidas marcadas como registros (R) en los procedimientos seleccionados, y son obligatorios 
en la programación del plan de acción, a excepción de aquellos productos que puedan traspasar la vigencia”. En este sentido, la OCI observo lo siguiente: 
 
Productos por Entregables: 6545 - Informe de evaluación del desempeño institucional publicado 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Revisión por la Dirección 

NOMBRE 
ACTIVIDAD  

PROCEDIMIENTO 

COD. 
ENTREG. 

DENOMINACION 
ENTREGABLE 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

OBSERVACIONES OCI AVANCE 

3. Presentar y 
analizar 

información 
consolidada 

18264 
Presentación preliminar para la 
revisión por la dirección 2024 

2/01/2025 28/02/2025 

De acuerdo con el entregable programado, en el mes de febrero se evidencia la 
proforma de presentación preliminar de la Revisión por la Dirección. Sin embargo, 
teniendo en cuenta la descripción y las salidas establecidas en la Actividad 2 del 
procedimiento 'Revisión por la Dirección' (PT-ED-02 V4), este entregable debe incluir 
información ya consolidada y con las prevalidaciones correspondientes del contenido 
a presentar, soportadas mediante los registros de asistencia (F-TH-11), necesarios 
para evaluar el desempeño del SIG. Si bien se observa cumplimiento en cuanto al 
avance programado, se recomienda que dicho entregable contenga la información 
consolidada y los respectivos soportes organizados en la carpeta correspondiente a 
las prevalidaciones. 

33% 



4. Generar 
conclusiones 
y decisiones 

18265 

Presentación con información de 
entrada para la Revisión por la 
Dirección 2024 y registro de 
asistencia. 

3/03/2025 31/03/2025 

De acuerdo con el Entregable Programado se evidencia en el mes de marzo la 
presentación de “Revisión por la Dirección Final”. Sin embargo, y de acuerdo con la 
descripción y salidas de la actividad 3 del procedimiento Revisión por la Dirección (PT-
ED-02 V4), este entregable debe soportarse con las convocatorias al Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño, la presentación, el registro de asistencia (F-
TH-11) y el acta del comité, lo que denota un cumplimiento parcial, dado que en la 
carpeta del entregable ruta “O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\OAP-
Oficina Asesora de Planeación\3. Marzo\6545_18265”, no se evidencia la 
convocatoria al comité de Revisión por la Dirección, como tampoco el acta del Comité, 
se recomienda que el entregable contenga todos los soportes correspondientes. 

33% 

5. Divulgar 
resultados 

18266 
Presentación de la Revisión por la 
Dirección 2024 con Decisiones, 
conclusiones y compromisos 

1/04/2025 30/04/2025 

En relación con el Entregable programado se observa en el mes de abril la 
presentación de revisión por la alta dirección “Desempeño Consolidado del SIG 2024”, 
y de acuerdo con la salida como registro (R), se evidencia el registro de asistencia y 
el acta No. 2 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Sin embargo y de 
acuerdo con la descripción de la actividad 4 del procedimiento de Revisión por la 
Dirección, el comité una vez terminada la presentación de todos los propósitos del 
SIG, debe determinar los niveles de adecuación, conveniencia, eficacia y aporte al 
logro de metas organizacionales, y generar conclusiones, decisiones y compromisos 
de acuerdo con las necesidades que derivan del comité, aspectos que no son 
identificables dentro de la presentación, teniendo en cuenta que deben ser por cada 
propósito del SIG. 
 
En línea con lo anterior, se recomienda fortalecer el entregable requerido en el 
procedimiento de Revisión por la Dirección. 

34% 

TOTAL 100% 

Conclusión. 
De acuerdo con lo anterior, se evidencia que el producto final fue entregado al 100%, cumpliendo con los tiempos requeridos. No obstante, se evidencian debilidades 
en las actividades 2 y 3 del procedimiento, relacionados con los entregables 18264 y 18265, en el entendido que debe contener la información consolidada y los 
soportes en la carpeta de pre – validaciones, las convocatorias al comité de Revisión por la Dirección y las respectivas actas de este. Por tanto, se recomienda 
fortalecer los entregables de acuerdo con lo requerido en el producto Revisión por la Dirección. Se resalta que los entregables que corresponden a las salidas 
marcadas como registros (R) en el procedimiento, no se encuentran controlados en la TDR de OAP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Productos por Entregables: 6961 - Documento metodológico que contenga una estrategia para impulsar la Revista Planeación y Desarrollo como 
herramienta de producción, divulgación y uso de conocimiento clave del DNP. 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: PT-GI-01 Lineamientos técnicos o metodologías 

NOMBRE 
ACTIVIDAD  

PROCEDIMIENTO 

COD. 
ENTREG. 

DENOMINACION 
ENTREGABLE 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

OBSERVACIONES OCI AVANCE 

3. Revisar y 
aprobar el 
plan de 
trabajo. 

21247 

Plan de trabajo para el desarrollo 
del Documento metodológico 
que contenga una estrategia 
para impulsar la Revista 
Planeación y Desarrollo 
 

1/04/2025 28/06/2025 De acuerdo con el Entregable programado, “Identificación de 
necesidades y plan de trabajo de productos de Gestión de 
información, conocimiento e innovación” -Hoja "Plan de trabajo" 
aprobado (R), se observa que se está programado en el PAI 2025 
con fecha de inicio 1/04/2025 y fecha fin 28/06/2025. El 
entregable se ejecutó en el mes de marzo a través del F-GI-16, 
el cual fue aprobado el 28/03/2025 por el Jefe de OAP y dos 
colaboradores de la misma dependencia. 
 
En cuanto al control documental, se detecta que este entregable 
no está registrado ni relacionado en la TRD (Tabla de Retención 
Documental) de la OAP. 
 

20% 

5.Elaborar 
documento 
preliminar 

21244 

Primera versión del documento 
metodológico de la Revista 
Planeación y Desarrollo 

15/02/2025 28/03/2025 De acuerdo con el Entregable programado, “Documento de 
Lineamiento Técnico o metodología Preliminar (Borradores o 
Entregables) (R)", se observa que se está programado en el PAI 
2025 con fecha de inicio 15/02/2025 y fecha fin 28/03/2025. El 
primer entregable se realizó el 27/06/2025.  
 
En cuanto al control documental, se detecta que este entregable 
no está registrado ni relacionado en la TRD (Tabla de Retención 
Documental) de la OAP. 

20% 

7. Validar el 
Documento 
Preliminar de 
Lineamiento 

21250 

Soportes de validación con los 
involucrados en la propuesta 
metodológica de la Revista 
Planeación y Desarrollo 

30/06/2025 29/08/2025 7. Soportes de la Validación (R) 
Este entregable se ejecuta y finaliza en el segundo semestre de 
2025, de acuerdo con lo programado por la dependencia 

N.A. 

8. Consolidar 
el documento 
final 

21251 

Versión final del documento 
metodológico de la Revista 
Planeación y Desarrollo 

1/09/2025 30/09/2025 8. Documento de Lineamiento Técnico o metodología final (R) 
Este entregable se ejecuta y finaliza en el segundo semestre de 
2025, de acuerdo con lo programado por la dependencia 

N.A. 

9. Divulgar el 
Lineamiento 
Técnico o 
metodología 

21252 

Documento metodológico de la 
Revista Planeación y Desarrollo 
socializado con los involucrados 

1/09/2025 30/09/2025 9. Lineamiento Técnico o metodología socializado o publicado 
(R) 
Este entregable se ejecuta y finaliza en el segundo semestre de 
2025, de acuerdo con lo programado por la dependencia 

N.A. 

TOTAL 40% 

 



Conclusión. 
De acuerdo con lo anterior, se evidencia que el producto está compuesto por cinco (5) entregables, de los cuales dos (2) fueron programados para el primer semestre 
y los tres (3) restantes para el segundo semestre de 2025 en el Plan de Acción Institucional 2025.  Al 30 de junio de 2025, el avance registrado fue del 40%. Se 
resalta que los dos (2) entregables en el primer semestre evaluados que corresponden a salidas marcadas como registros (R) en el procedimiento no se encuentran 
controlados en la TDR de OAP.  
 
Productos por Oferta 1: 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Ciclo Presupuestal 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

1/01/2025 31/12/2025 6528 Infografía realizada del ciclo presupuestal 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18196 4 50% 

PERIODICIDAD 
META DEL 
PERIODO 

RESULTADO 
EVIDENCIADO 

Trimestre 1 1 1 Se evidenció coherencia frente al reporte del servicio en cuanto a la descripción cuantitativa, conforme al entregable 18196. A corte de 
30/06/2025, se evidenció el cumplimiento de dos (2) informes trimestrales de seguimiento (uno en marzo y otro en junio de 2025), los cuales 
fueron ejecutados por las dependencias en el término establecido, información que fue validada de acuerdo con lo reportado en la plataforma 
SISGESTIÓN. 

Trimestre 2 1 1 

Trimestre 3 1 N/A Meta programada para cumplimiento el segundo semestre de 2025 

Trimestre 4 1 N/A Meta programada para cumplimiento el segundo semestre de 2025 

Total 4 2 

De acuerdo con lo anterior, se observó que de los cuatro (4) seguimientos programados, se realizaron dos (2), correspondiente  al 50%, así 
mismo, se evidencio coherencia frente al reporte del servicio, el cumplimiento del entregable fue ejecutado por la dependencia en el término 
establecido y los soportes de los entregables se encuentran disponibles en la ruta dispuesta para tal fin. 

 
Productos por Oferta 2: 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Planeación y mantenimiento del MOP 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

1/01/2025 31/12/2025 6529 Informes de seguimiento publicados de la gestión de los programas operacionales definidos para el componente de gestión del conocimiento y la innovación 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18197 3 33.3% 

PERIODICIDAD 
META DEL 
PERIODO 

RESULTADO 
EVIDENCIADO 

Cuatrimestre 1. 1 1 

Se observó coherencia frente al reporte del servicio en cuanto a la descripción cuantitativa, conforme al entregable 18197. A corte de 
30/06/2025 se evidenció el cumplimiento de un (1) seguimiento, el cual fue ejecutado por la dependencia en el término establecido, y la 
información que fue validada está de acuerdo con lo reportado en la plataforma SISGESTIÓN. 

Cuatrimestre 2. 1 N/A Meta programada para cumplimiento el segundo semestre de 2025 

Cuatrimestre 3 1 N/A Meta programada para cumplimiento el segundo semestre de 2025 

Total 3 1 

De acuerdo con lo anterior, se observó que de los tres (3) seguimientos programados, se realizó uno (1), correspondiente al 33.3%. Así 
mismo, se evidenció coherencia entre el reporte del servicio, el cumplimiento del entregable ejecutado por la dependencia en el término 
establecido y la disponibilidad de los soportes de los entregables en la ruta dispuesta para tal fin. 

 



 
Productos por Oferta 3: 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Gestión integral de riesgos 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

1/01/2025 31/12/2025 6530 Informe de seguimiento al monitoreo de gestión de riesgos en el DNP publicado 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18198 3 33.3% 

PERIODICIDAD 
META DEL 
PERIODO 

RESULTADO 
EVIDENCIADO 

Cuatrimestre 
1. 

1 1 

Se evidenció coherencia frente al reporte del servicio en cuanto a la descripción cuantitativa, conforme al entregable 18198. A corte de 
30/06/2025 se evidenció el cumplimiento de un seguimiento, el cual fue ejecutado por la dependencia en el término establecido, y la información 
que fue validada está de acuerdo con lo reportado en la plataforma SISGESTIÓN. 

Cuatrimestre 
2. 

1 N/A Meta programada para cumplimiento el segundo semestre de 2025 

Cuatrimestre 
3 

1 N/A Meta programada para cumplimiento el segundo semestre de 2025 

Total 3 1 

De acuerdo con lo anterior, se observó que de los tres (3) seguimientos programados, se realizó (1), correspondiente al 33.3%. Así mismo, se 
evidencio coherencia frente al reporte del servicio, el cumplimiento del entregable ejecutado por la dependencia en el término establecido y la 
disponibilidad de los soportes de los entregables en la ruta dispuesta para tal fin. 

 
 
Productos por Oferta 4: 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Planeación y mantenimiento del MOP 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

1/01/2025 31/12/2025 6542 Informe sobre el estado de la gestión de la información estadística publicado 
CÓDIGO 

ENTREGABLE 
META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18259 3 33,33% 

PERIODICIDAD 
META DEL 
PERIODO 

RESULTADO 
EVIDENCIADO 

Cuatrimestre 1. 1 1 

Se observó coherencia entre el reporte cuantitativo y cualitativo conforme con el entregable 18259. A corte 30 de junio de 2025 se evidenció 
el cumplimiento de un informe sobre el estado de la gestión de la información estadística publicado en el término establecido, información que 
fue validada de acuerdo con el reporte de SIGESTION y la herramienta de control del Disco O “Planificación Institucional”.  

Cuatrimestre 2. 1 N/A Meta programada para cumplimiento el segundo semestre de 2025 

Cuatrimestre 3 1 N/A Meta programada para cumplimiento el segundo semestre de 2025 

Total 3 1 

De acuerdo con lo anterior, se concluye que de los tres (3) seguimientos programados, se realizó uno (1), correspondiente al 33,33%. Así 
mismo, se evidenció coherencia, calidad y consistencia respecto a la unidad de medida, periodicidad y tipo de seguimiento en las fechas 
establecidas. El soporte del entregable se encuentra disponible en la ruta dispuesta para tal fin. 

 
 
 



Productos por Oferta 5: 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Planeación y mantenimiento del MOP 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

1/01/2025 31/12/2025 6543 Informe sobre el estado del componente de transparencia e integridad publicado en el marco del Subcomité de tranparencia e integridad 
CÓDIGO 

ENTREGABLE 
META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18260 3 33,33% 

PERIODICIDAD 
META DEL 
PERIODO 

RESULTADO 
EVIDENCIADO 

Cuatrimestre 1. 1 1 

No se observó coherencia entre el reporte cuantitativo de las actividades realizadas entre los meses de enero a junio del entregable 18259 al 
comparar los soportes registrados en la herramienta de control del Disco O con los avances descritos en SIGESTION. Así como, se evidencio 
en el mes de abril que en la carpeta de la OAP no hay soporte de los avances reportados en las actividades 1 a la 4 del plan de trabajo del 
componente en mención.  
 
En el mes de abril se evidenció el cumplimiento del informe general sobre el estado del componente de transparencia e integridad publicado 
en el marco del Subcomité de transparencia e integridad realizado el 15/04/2025. 
 

Cuatrimestre 2. 1 N/A Meta programada para cumplimiento el segundo semestre de 2025 

Cuatrimestre 3 1 N/A Meta programada para cumplimiento el segundo semestre de 2025 

Total 3 1 

Conforme a lo analizado, se concluye que, de los tres (3) seguimientos programados, se realizó uno (1), equivalente al 33,33%. Sin embargo, 
se observó en el reporte cuantitativo que las actividades realizadas entre los meses de enero a junio del entregable 18259 registradas en 
SIGESTION no contaban con los soportes respectivos en la herramienta de control del Disco O. 

 
Productos por Oferta 6: 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Seguimiento al modelo de la planeación institucional 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

1/01/2025 31/12/2025 6544 Informe de seguimiento a la planeación institucional sobre el reporte de avance del PAI y del PEI 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18261 3 33,33% 

PERIODICIDAD 
META DEL 
PERIODO 

RESULTADO 
EVIDENCIADO 

Cuatrimestre 1. 1 1 

Al corte del 30 de junio de 2025, se evidenció el cumplimiento de un informe de seguimiento a la planeación institucional, re lacionado con el 
avance del PAI y del PEI. Esta información fue validada con base en los reportes de SIGESTION y la herramienta de control del Disco O, en 
la carpeta “Planificación Institucional”. 
 
El reporte cualitativo en SIGESTION indicaba que los tableros Power BI del PAI y el PEI estaban publicados en la página web de la entidad, 
lo cual fue verificado. Sin embargo, se identificó que, en el informe correspondiente al mes de junio, los porcentajes de avance reportados no 
coinciden con los datos visualizados en la herramienta Power BI. 
 
El reporte en la herramienta de control del Disco O no se evidencio el registro o enlace de Power BI.  

Cuatrimestre 2. 1 N/A Meta programada para cumplimiento el segundo semestre de 2025 



Cuatrimestre 3. 1 N/A Meta programada para cumplimiento el segundo semestre de 2025 

Total 3 1 

En relación con lo analizado, se concluye que, de los tres (3) seguimientos programados, se realizó uno (1), correspondiente al 33,33%. Si 
bien los soportes no se encontraban en la herramienta del Disco O, fue posible identificarlos en la narrativa de avance registrada en SIGESTION 
y se corroboró su existencia en la página web de la entidad. No obstante, en el reporte del mes de junio, los porcentajes de avance señalados 
no coinciden con los datos reflejados en la herramienta Power BI. 

 
De los 17 productos programados, se observa que 16 iniciaron su ejecución en el primer semestre del año, mientras que el producto 6502 está previsto para 
comenzar en el segundo semestre. Asimismo, se evidenció la finalización total (100%) del producto 6545. En términos generales, se concluye que, a corte 30 de 
junio de 2025, la OAP alcanzó un avance 46,07% en la ejecución del Plan de Acción Institucional 2025. 
 
Asimismo, según la verificación realizada por la OCI, se identifican debilidades que impiden un cumplimiento total de los lineamientos establecidos en el Manual 
para el Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional, Código M-ED-02, Versión 2, Numeral 3.3: Revisión del Seguimiento en SISGESTIÓN, los cuales 
corresponden a: 
  

• Coherencia: Los reportes cuantitativos y cualitativos deben coincidir el uno con el otro, es decir, que el valor presentado en el reporte cuantitativo debe 
guardar coherencia con el análisis de resultado o descripción cualitativa que dé cuenta del avance descrito en el reporte cuantitativo.  

 
En términos generales, la información presentada en SISGESTIÓN es clara y concisa. No obstante, en la mayoría de los servicios por demanda, en algunos 
entregables (18264 y 18265) y un servicio de oferta (18260) se identificaron diferencias entre los datos reportados en SISGESTIÓN y los registros de la herramienta 
de control ubicada en el disco “O:\Planeación Institucional\PLANEACIÓN 2025\OAP-Oficina Asesora de Planeación”. Esta situación evidencia, en los casos 
presentados, falta de coherencia, entre los reportes cuantitativos y cualitativos, ya que los valores registrados no coinciden con la información consolidada en ambas 
fuentes. 
 
Así como, se presentaron diferencias entre lo establecido en el Manual M-ED-02, Tabla 3. “Avance por tipo de seguimiento” para los servicios por demanda, en 
relación con el cálculo del “valor esperado”, y los datos presentados en la herramienta Power BI. 
 
Respecto a los entregables marcados como registros (R), evaluados conforme al lineamiento del numeral 4.2.1.1 del Manual para la Formulación de la Planeación 
Institucional, no se encuentran controlados en la TRD de la OAP, lo cual representa un incumplimiento en uno de los criterios establecidos para la formulación de 
los entregables.  
 

• Calidad: La información presentada debe estar escrita de forma clara y concisa, de manera que el reporte sea legible y no requiera de explicaciones 
adicionales. Evite frases inconclusas, redacción imprecisa, entre otras razones, de manera que el reporte sea fácil de comprender. 

 
En términos generales, la información presentada en SISGESTIÓN es clara y concisa. 
En cuanto a la herramienta de control ubicada en el disco O, se sugiere que los soportes estén completamente visibles, evitando hojas ocultas en el archivo de 
Excel. Asimismo, se recomienda que la hoja consolidada contenga el reporte completo de los datos correspondientes, con el fin de garantizar la claridad en el 
seguimiento del PAI y evitar interpretaciones erróneas. 
 



• Consistencia: El reporte debe responder a las características definidas en la programación, es decir, a la unidad de medida, periodicidad, tipo de seguimiento, 
fechas de corte (en caso de que aplique) conceptos, entre otros.  

 
En términos generales, los datos reportados en SISGESTIÓN responden a las características de programación definidas para los productos evaluados —como la 
unidad de medida, periodicidad y tipo de seguimiento—. No obstante, se requiere mejorar la coherencia entre la información reportada en esta aplicación y los 
soportes registrados en la herramienta de control ubicada en el disco “O”, a fin de garantizar consistencia y trazabilidad en el seguimiento. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES: 
  
El entregable 18293 del producto 6551 registró una (1) modificación cualitativa en el primer semestre. 
 

EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO 

 
➢ Gestión contractual: Según el Plan de Adquisiciones Publicado en SECOP II a junio 30 de 2025, se observa: 

 
- La suscripción de 23 contratos por un valor estimado total de $2.123.820.657:  
 

 
Ilustración 1: Necesidades contractuales identificadas en el Plan Anual de Adquisiciones primer semestre  

Fuente: Secop 30/06/2025 

2.124 Mill. 2.124 Mill. 2.124 Mill. 2.124 Mill. 2.124 Mill. 2.124 Mill.

23 23 23 23 23 23

0

5

10

15

20

25

.0 Mill.

.500 Mill.

1.000 Mill.

1.500 Mill.

2.000 Mill.

2.500 Mill.

2025-01-28 2025-02-27 2025-03-27 2025-04-28 2025-05-26 2025-06-24

NÚMERO Y VALOR DE CONTRATOS - OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN

Valor estimado en la vigencia actual Cantidad de contratos



- Los 23 contratos se realizaron bajo la modalidad de contratación directa para la prestación de servicios profesionales. 
 

Numero Documento 
Soporte 

Valor Actual Objeto 

DNP-015-2025 $141.600.000 
111000125- Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación (DNP) por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa para ejecutar actividades de carácter jurídico en las etapas precontractual, contractual 

DNP-014-2025 $153.399.992 
111000225- Prestar sus servicios profesionales a la Oficina Asesora de Planeación del Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa en el desarrollo de las actividades relacionadas con 

DNP-026-2025 $141.600.000 
111000425- Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación (DNP) por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa en los procesos del ciclo presupuestal de inversión del DNP y entidades adscritas al Sect 

DNP-028-2025 $106.200.000 
111000625 Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación (DNP) por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa en el seguimiento a la gestión institucional junto con las políticas relacionadas con el 

DNP-013-2025 $153.399.992 
111000525 Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación (DNP) por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa para la articulación, seguimiento, mantenimiento y mejora continua de los asuntos relacion 

DNP-027-2025 $75.756.000 
111000325 Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación (DNP) por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa en el acompañamiento y seguimiento al cumplimiento de los planes, programas y proyectos de 

DNP-038-2025 $104.100.000 
111000925 Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación (DNP) por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa en el desarrollo de las actividades relacionadas con el seguimiento y evaluación del siste 

DNP-039-2025 $127.233.333 
111000725 Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación (DNP) por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa, para desarrollar actividades de formulación y seguimiento a los proyectos de inversión, a 

DNP-136-2025 $91.666.670 
111001425- Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación (DNP) por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa para el seguimiento y monitoreo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, los compone 

DNP-142-2025 $53.714.000 
111001025- Prestar los servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación (DNP) por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa para orientar en el proceso de implementación, seguimiento, ejecución y desarrollo del 

DNP-227-2025 $67.230.000 
111001525- Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación (DNP) por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa para orientar el diseño, administrar y monitorear la gestión del riesgo, así como acompañ 

DNP-226-2025 $99.600.000 
111001325- Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación (DNP) por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa en la gestión y monitoreo de trazadores presupuestales, acompañamiento en los escenarios 

DNP-228-2025 $70.550.000 
111001125- Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación (DNP) por sus propios medios con plena 
autonomía técnica y administrativa, desarrollando actividades relacionadas con la evaluación de la gestión institucional, el 

DNP-418-2025 $64.533.333 
111002325 Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación (DNP) por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa en el desarrollo de las actividades relacionadas con la implementación y mejoramiento cont 

DNP-610-2025 $93.200.000 
111002425- Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación (DNP) por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa en la definición y mantenimiento de la estrategia del modelo de gestión del conocimiento 

DNP-229-2025 $70.550.000 
111001225- Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación (DNP) por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa en el seguimiento del Plan Estratégico Institucional y Sectorial, así como en la elaborac 

DNP-385-2025 $72.600.000 
111001725- Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación (DNP) por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa en el desarrollo de las actividades de análisis, seguimiento y evaluación de programas y 

DNP-411-2025 $72.600.000 
111001625- Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación (DNP) por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa en los procesos y actuaciones que se deriven de la gestión de la Oficina Asesora de Plane 

DNP-510-2025 $50.504.000 
111002125- Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación (DNP) por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa en el desarrollo de las actividades relacionadas con la implementación y mejoramiento con 

DNP-502-2025 $62.933.333 
111002225- Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación (DNP) por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa en el desarrollo de las actividades relacionadas con la implementación y mejoramiento con 

DNP-606-2025 $81.550.000 
111001925- Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación (DNP) por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa en el seguimiento de las actividades relacionadas con la gestión y articulación del Comit 

DNP-611-2025 $85.433.333 
111002025- Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación (DNP) por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa en el seguimiento a la reglamentación requerida, acompañamiento al Comité de Conciliación 

DNP-643-2025 $58.250.000 
11001825- Prestar los servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación (DNP) por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa para orientar y asistir en la implementación, seguimiento ejecución y desarrollo del Siste 



 
Al corte del 30/06/2025, la Oficina Asesora de Planeación contrató el 100% de las 23 necesidades registradas en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA), por un 
monto total de $2.123.820.657. 
 

- Gestión Presupuestal: La OAP financia la ejecución de las actividades del Plan de Acción de la vigencia 2025 con recursos de inversión del Presupuesto 
General de la Nación, por un valor de $2.752.954.680,00. Al corte del 30 de junio de 2025, se reporta un nivel de compromiso del 82.1% y un nivel de 
obligación del 34.3% de dichos recursos.  

 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA CON CORTE 30 DE JUNIO DE 2025 

TIPO DE GASTO 
APROPIACIÓN 

INICIAL** 

APROPIACIÓN 
VIGENTE  

(A) 

COMPROMISOS  
(B) 

OBLIGACIONES  
(C) 

% DE 
COMPROMETIDO 

(B/A) 

% DE 
OBLIGACIONES 

(C/A) 

Inversión $2.752.954.680,00 $2.752.954.680,00 $2.259.200.667,00 $948.186.743,00 82,1% 34.4% 

TOTAL, PGN $2.752.954.680,00 $2.752.954.680,00 $2.259.200.667,00 $948.186.743,00 82,1% 34,4% 

TOTAL, SGR*  $0 $0 $0 $0 0% 0% 

 
De la Apropiación Total Vigente a 30/06/2025, $2.752.954.680,00, se observó la siguiente gestión:  
 

- PGN: Se mantuvo la apropiación inicial de $2.752.954.680,00 pesos, de 01/01/2025 a 30/06/2025, sin afectar los recursos asignados al rubro del proyecto 
5. CONVERGENCIA REGIONAL / B. ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES Y NACIONALES FORTALECIDAS así:  

 

RUBRO NOMBRE DEL RUBRO 
APROPIACIÓN 

INICIAL 
APROPIACIÓN 

VIGENTE % VAR 

C-0399-1000-
9-53105B-
0399073-02 

ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA 
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL DNP A NIVEL NACIONAL 

$2.752.954.680,00 $2.752.954.680,00 0% 

Total $2.752.954.680,00 $2.752.954.680,00 0% 

 
- Se han comprometido recursos por valor de $2.259.200.667 (82,1%) y se han obligado $948.186.743 (34,4%). El saldo de apropiación disponible asciende 

a $493.754.013, lo que representa el 17,94% del total asignado. 
 

- Se han suscrito CDP por $2.314.620.657, lo que representa el 84.08% de la apropiación vigente y CD sin comprometer por un valor de $55.419.990, 
equivales al 2.01%. Estos recursos están asignados al proyecto 5. CONVERGENCIA REGIONAL / B. ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES Y 
NACIONALES FORTALECIDAS, con el siguiente detalle:  
 
 

 
 
 
 
 
 

RUBRO 
APROPIACIÓN  

VIGENTE 
(A) 

CDP COMPROMISOS 
CDP SIN 

COMPROMETER 
(B) 

% CDP SIN 
COMPROMETER 

(B/A) 

C-0399-1000-9-53105B-0399073-02 $2.752.954.680,00 $2.314.620.657,00 $2.259.200.667,00 $55.419.990,00 2.01% 

TOTAL $2.752.954.680,00 $2.314.620.657,00 $2.259.200.667,00 $55.419.990,00 2.01% 



RELACIÓN ENTRE EL PLAN DE ACCIÓN Y LOS ACUERDOS DE GESTIÓN 

La OAP corresponde al cargo jefe Oficina Asesora (código 1045 grado 16) el cual es del nivel “Asesor” razón por la cual y dando alcance al concepto de la Función 
Pública del 27/6/2023 “En el orden nacional, los acuerdos de gestión serán de obligatoria suscripción para los empleos del nivel directivo con excepción de aquellos 
cuya nominación dependa del Presidente de la República”, por lo anterior, no aplica la suscripción de los acuerdos de gestión. 
 
Se observaron las siguientes novedades: 

 
El Dr. Ernestro Sandoval Diaz en su calidad de jefe de la Oficina Asesora de Planeación, suscribió la concertación de objetivos con el superior inmediato Dr. Alexander López 
Maya – director general del DNP, para el periodo anual u ordinario a evaluar desde el 1/2/2025 hasta el 31/01/2026, se realizó el 28/02/2025; se observó que la suscripción de 
concertación de objetivos debió realizarse el 21/02/2025 con el anterior superior jerárquico, de conformidad con lo establecido en la Resolución 0224 de 2018. Al respecto se 
recomienda fortalecer el control con el fin de asegurar el cumplimiento de los términos establecidos. 
 
Igualmente, se observó que la concertación de objetivos efectuada por el jefe de la Oficina Asesora de Planeación guarda relación con los compromisos y las obligaciones 
asociados con las funciones y las metas del Plan de Acción 2025, en cumplimiento de la Resolución 0224 de 2018 y 0421 de 2020. 
 

 

SEGUMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 2024 Y PLAN DE ACCIÓN FORMULADO 2025 

 
➢ EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (31/12/2024): 

 
Recomendación:  

• Fortalecer el control respecto del cumplimiento de los criterios establecidos en el Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional 
(Código M-ED-02, Versión 0); según lo dispuesto en el Numeral 3.3 - Revisión del Seguimiento en SISGESTIÓN, correspondiente a los siguientes 
aspectos de Coherencia, Calidad y Consistencia en el reporte de los documentos que soportan la ejecución de los productos formulados en el Plan de 
Acción. 
 

• Atender lo dispuesto en el Manual para el M-ED-02 Manual para el seguimiento de la planeación institucional. Pu 2 SEGUIMIENTO 2024, numeral 3.2 
Reporte del seguimiento al plan de acción, literal b). dirección de ubicación del soporte del entregable “…cuando el producto sea por tipo de seguimiento 
servicio por oferta o demanda, el responsable deberá tener un elemento de control con el cual llevará el inventario de los requerimientos recibidos, atendidos 
o servicios prestados, y que servirá de insumo para el registro mensual en SISGESTIÓN. Cuando se cumpla la fecha de finalización del servicio, el elemento 
de control consolidado se deberá incluir en el disco O:\.” 
 
Con el fin de asegurar la trazabilidad y cumplimiento de los productos, se recomienda ubicar en el disco disco O:\ las evidencias finales de ejecución de los 
productos y en la fecha de terminación programada. Esto permitirá contar con un respaldo documental completo, facilitar la evaluación de desempeño y 
asegurar la correcta finalización de cada producto conforme a los lineamientos establecidos. 
 
 
 
 



Seguimiento:  
De acuerdo con los verificado se evidencia un cumplimiento parcial, teniendo en cuenta que se ubican en el disco “O:\” las herramientas de control y 
seguimiento de la ejecución de los productos, sin embargo, la información consignada en las herramientas de control difiere de la reportada en 
SISGESTIÓN, por lo cual se mantiene la recomendación con el fin de fortalecer los controles y monitoreos del cumplimiento de los productos vinculados a 
las dependencias. 
 

➢ EJECUCIÓN CONTRACTUAL (31/12/2024): 
 

Recomendación 

• Continuar fortalecer el seguimiento a la ejecución contractual asegurando la actualización del Plan Anual de Adquisiciones y la atención de las necesidades 
planificadas. 

 
Seguimiento:  
De acuerdo con la verificación efectuada a los contratos suscritos en el primer semestre del año 2025, se observa que la suscripción de estos cubre el 
100% de las necesidades planificadas en el PAA, asimismo se sugiere mantener con la recomendación para continuar con el fortalecimiento del seguimiento 
a la ejecución contractual.  

 
 

➢ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (31/12/2024): 
 

Recomendación: 

• Fortalecer el seguimiento a la ejecución presupuestal y de giros lo que contribuya a comprometer y obligar la totalidad de los recursos asignados a través 
de la planificación del PAC, según los términos programados en cada contrato para el logro de los productos y entregables planificados teniendo en 
consideración que la ejecución presupuestal fue del 88.56% presentándose un saldo de apropiación del 10% de la apropiación vigente. 

 
Seguimiento:  
Se mantiene la recomendación con el fin de seguir fortaleciendo el seguimiento de la ejecución presupuestal, de manera que se obliguen la totalidad de 
los recursos planificados en el PAC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES  

AVANCE PLAN DE ACCIÓN 
 

 

 
1. Avance físico: ejecución del plan de acción 

 
De los objetivos institucionales, con cumplimiento del 46,07%, se presenta el siguiente detalle: 
 

OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTOS ENTREGABLES 
NIVEL DE 
AVANCE 

OAP 

NIVEL DE 
AVANCE 

EVIDENCIADO  
OCI 

Gestión integral institucional - Posicionar al DNP como referente 
en gestión institucional articulada, innovadora y efectiva. 

15 2 46,58% 46,07% 

TOTAL AVANCE PLAN DE ACCIÓN    

 
A junio 30 de 2025, el avance esperado reportado por la OAP de los productos es 46,58%. Sin embargo, el 
cálculo realizado por la OCI, con base en lo verificado, corresponde a 46,07% 
 

AVANCE GESTIÓN CONTRACTUAL 

 

 
2. Eficiencia del gasto público: Ejecución Contractual. 

 

De acuerdo con el PAA publicado a 30/06/2025 se planificaron 23 necesidades para la vigencia 2025 por 
$2.123.820.657, las cuales se suscribieron las mismas 23, lo que determina una gestión contractual del 100%, 
de acuerdo con las fechas programadas en el PAA. 



 
 

 

 
2 Eficiencia del gasto público: Ejecución Presupuestal 

 
Durante el primer semestre de 2025 se mantuvo la apropiación inicial de $2.752.954.680 sin afectaciones. Se 
comprometieron $2.259.200.667 (82,1%) y se obligaron $948.186.743 (34,4%), quedando un saldo de 
apropiación de $493.754.013 (17,94%). 
 
Del total asignado, se suscribieron CDP por $2.314.620.657 (84,08%), de los cuales $55.419.990 (2,01%) aún 
no han sido comprometidos. 
 

RECOMENDACIONES 

          
- EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (30/06/2025): 

 
Recomendación:  
 

• Fortalecer el control respecto del cumplimiento de los criterios establecidos en el Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional 
(Código M-ED-02, Versión 2) según lo dispuesto en la Tabla 3. “Avance por tipo de seguimiento” para los servicios por demanda, en relación con el cálculo 
del “valor esperado”, y los datos presentados en la herramienta Power BI. 
 

• Atender lo dispuesto en el Manual para el M-ED-02 Manual para el seguimiento de la planeación institucional Versión 2, numeral 3.2 Reporte del 
seguimiento al plan de acción, literal b). dirección de ubicación del soporte del entregable “…cuando el producto sea por tipo de seguimiento servicio por 
oferta o demanda, el responsable deberá tener un elemento de control con el cual llevará el inventario de los requerimientos recibidos, atendidos o servicios 
prestados, y que servirá de insumo para el registro mensual en SISGESTIÓN. Cuando se cumpla la fecha de finalización del servicio, el elemento de control 
consolidado se deberá incluir en el disco O:\.” 
 



Con el fin de asegurar la trazabilidad y cumplimiento de los productos, se recomienda ubicar en el disco disco O:\ las evidencias finales de ejecución de los 
productos y en la fecha de terminación programada. Esto permitirá contar con un respaldo documental completo, facilitar la evaluación de desempeño y 
asegurar la correcta finalización de cada producto conforme a los lineamientos establecidos. 
 
Así como, se recomienda a la OAP fortalecer los controles detectivos para el seguimiento al estado de avance de las asesorías en materia de planeación 
y gestión en el marco del procedimiento de planeación y mantenimiento del MOP, respecto a la finalización de las solicitudes de actualización de 
procedimientos, con el fin de remitir comunicaciones a las dependencias responsables para recordar el compromiso con la actualización. Igualmente, se 
recomienda identificar las causas comunes por las cuales las dependencias no están culminando estos requerimientos, y con base en ello, proponer de 
ser necesario mejoras al Protocolo para crear, eliminar o actualizar documentos del SIG. 
 

- EJECUCIÓN CONTRACTUAL (30/06/2025): 
 
             Recomendación: 

• Continuar fortalecer el seguimiento a la ejecución contractual asegurando la actualización del Plan Anual de Adquisiciones y la atención de las necesidades 
planificadas. 

 

• De acuerdo con la verificación efectuada a los contratos suscritos en el primer semestre del año 2025, se observa que la suscripción de estos cubre el 
100% de las necesidades planificadas en el PAA, asimismo se sugiere mantener con la recomendación para continuar con el fortalecimiento del seguimiento 
a la ejecución contractual.  

 
- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (30/06/2025): 

 
             Recomendación: 

• Fortalecer el seguimiento a la ejecución presupuestal y de giros lo que contribuya a comprometer y obligar la totalidad de los recursos asignados a través 
de la planificación del PAC, según los términos programados en cada contrato para el logro de los productos y entregables planificados teniendo en 
consideración que la ejecución presupuestal fue del 34,4% presentándose un saldo de apropiación del 17,94% de la apropiación vigente. 

 
              

• Se mantiene la recomendación con el fin de seguir fortaleciendo el seguimiento de la ejecución presupuestal, de manera que se obliguen la totalidad de 
los recursos planificados en el PAC. 

 

Elaboró: Ingrid Johana Neira Barrero y Leonardo Fabio Fonseca – Auditores 

Revisó: Ricardo Bogotá Camargo – Jefe Oficina de Control Interno 

 

 

 


