
 

 

NIVEL DE AVANCE  

 
El avance del Plan de Acción de la OFICINA DE CONTROL INTERNO – OCI - con corte 30 de junio de 2025, reportado por la Oficina Asesora de Planeación es 
del 50,6%, esta auditoría, de acuerdo con las evidencias entregadas por la dependencia como resultado de las pruebas para determinar el nivel de avance de los 
productos y entregables de conformidad con el Manual para el seguimiento de la planeación institucional (M-ED-02 V.2), evidenció que el nivel de avance a la fecha 
de corte corresponde a 50,6%.                
 

OBJETIVO INSTITUCIONAL PROCEDIMIENTO CÓDIGO 
PRODUCTOS 
ASOCIADOS 

AVANCE 
ESPERADO 

POR 
PRODUCTO 

AVANCE OAP 
DEL 

PRODUCTO 
(30/06/2025) 

AVANCE OCI 
DEL 

PRODUCTO 
(30/06/2025) 

TOTAL DE 
AVANCE 

OBJETIVO 

Gestión integral institucional - 
Posicionar al DNP como 
referente en gestión 
institucional articulada, 
innovadora y efectiva. 

Formulación y 
seguimiento de acciones 
preventivas, correctivas y 
de mejora 

6599* 
Informes presentados y aprobados de seguimiento 
al balance de las acciones preventivas, correctivas 
y de mejora internas 

50% 50% 50% 

50,6 

Formulación y 
seguimiento de los planes 
de mejoramiento CGR 

6601* 
Informes presentados y aprobados de seguimiento 
a los Planes de Mejoramiento Contraloría General 
de la República. 

50% 50% 50% 

Planeación, ejecución, 
seguimiento y evaluación 
del PAA 

6595* 
Informes presentados y aprobados de auditorías 
internas, evaluaciones y seguimientos. 

50% 52.5% 52.5% 

6603** 

Servicio de asesorías en controles, gestión de 
riesgos y gestión en general. Incluye asesorías y 
capacitaciones solicitadas y atendidas (virtual y 
presencial) 

50% 50% 50% 

TOTAL AVANCE PLAN DE ACCIÓN 50% 50.6% 50.6%  

           *Productos formulados con entregables 
           **Servicios formulados por demanda 
 

AVANCE FÍSICO 

 
Para 2025 la OCI formuló 4 productos y 4 entregables con las siguientes características:  
 

 

EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE LAS DEPENDENCIAS 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN 

 2025 07 30  

     



 

 
 
 
Servicios por Demanda:1 
Códigos: 6603 
 
Servicios por Oferta: 3 
Códigos: 6599, 6601,6595 
 
 

 

 

 
 

 

Productos 
  

• Cumplidos al 100%:  0 

 
• En ejecución dentro del plazo: 4 

Códigos:  6599, 6601, 6595,6603 
  

• Programados para iniciar después de la fecha de corte: 0 

 
No se registraron modificaciones en el primer semestre 

 
Entregables:  

1. Cumplidos al 100% : 0 
 

2. En ejecución dentro del plazo: 4 
                           Códigos: 6599, 6601,6595,6603 
 

3. Programados para iniciar después de la fecha de corte: 0 
 
Cantidad De modificaciones:  0 

 Del total de 4 productos y 4 entregables programados para el 2025, se observó que todos se encuentran en ejecución con corte a junio 30.  
 
 
 

3

1

POR OFERTA POR DEMANDA

4

EN CURSO

Total



A partir de la verificación de los criterios definidos por la entidad, para la gestión de los productos y entregables formulados en los planes de acción se evidenciaron 
las siguientes situaciones:  
 
 
 
Productos por Demanda 1: 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO:  Planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del PAA 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

2/01/2025 31/12/2025  6603 
Servicio de asesorías en controles, gestión de riesgos y gestión en general. Incluye asesorías y capacitaciones solicitadas y atendidas 

 (virtual y presencial) 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI       18419 100% 50% 

MES RECIBIDOS ATENDIDOS 

Ene. 5 5 CUMPLIÓ: 

 
Descripción del producto 6603: Corresponde a un servicio bajo demanda, vinculado al procedimiento de Planeación, Ejecución, Seguimiento 
y Evaluación del Plan Anual de Auditorías (PAA), con una meta de cumplimiento del 100% durante la vigencia 2025, comprendida entre el 2 de 
enero y el 31 de diciembre del mismo año. Su ejecución contempla el siguiente avance: 
 
Avance durante el primer semestre de 2025: Según los registros del período comprendido entre enero y junio, se recibieron un total de 86 
requerimientos, los cuales fueron atendidos en su totalidad. Este resultado representa un avance del 50% en la ejecución del servicio previsto 
para la vigencia. (El promedio de avance alcanzado por OAP indica un avance de 49,98%, diferencia por decimales contra el 50%)  
 
Aspectos que evidencian conformidad: Se verifica la adecuada gestión del servicio en los siguientes aspectos: 

• Registro del servicio en el sistema SISGESTION. 

• Descripción cualitativa del avance alcanzado. 

• La matriz “Seguimiento producto 6603 OCI 2025” en el disco “S”, S:\3040 OCI Oficina de Control Interno\298 INSTRUMENTOS DE 
CONTROL\14 ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTOS\Seguimiento y Asesorias Comite 2025, contiene el detalle de las actividades 
realizadas en el primer semestre 2025: 12 Capacitaciones OCI, Acompañamiento a 35 comités y 39 Asesorías de Riesgos, para un 
total de 86 actividades atendidas. 

 

Feb. 16 16 

Mar. 26 26 

Abr. 17 17 

May. 12 12 

Jun.  10 10 

Total 86 86 

 
Se concluye que el producto bajo demanda 6603, a corte 30 de junio de 2025, de un lleva un avance del 50% en la ejecución. 
 
Los datos producto de la verificación OCI coinciden con los datos proporcionados por la OAP. El promedio de avance alcanzado por OAP indica un avance de 
49,98%, diferencia por decimales contra el 50%. 
 
 
 
 



 
Productos por Oferta 1: 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Formulación y seguimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

2/01/2025 31/12/2025  6599 Informes presentados y aprobados de seguimiento al balance de las acciones preventivas, correctivas y de mejora internas 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 
       18384 4 50% 

PERIODICIDAD 
META DEL 
PERIODO 

RESULTADO 
EVIDENCIADO 

Trimestre I 1 1 CUMPLIÓ:     

 
Descripción del producto 6599: Corresponde a un servicio bajo oferta, vinculado al procedimiento de Planeación, Ejecución, Seguimiento y 
Evaluación del Plan Anual de Auditorías (PAA), con una meta de cumplimiento del 100% durante la vigencia 2025, comprendida entre el 2 
de enero y el 31 de diciembre del mismo año. Su ejecución contempla el siguiente avance: 
 
Avance durante el primer semestre de 2025: Según los registros del período comprendido entre enero y junio, se consolidaron y enviaron 
2 (dos)  informes consolidados de seguimiento de APCM, registradas en el balance de acciones de mejora. Se elaboraron con cortes a 28 de 
febrero y 31 de mayo de 2025. Este resultado representa un avance del 50% en la ejecución prevista para la vigencia. 
 
Aspectos que evidencian conformidad: Se verifica la adecuada gestión del servicio en los siguientes aspectos: 

• 2 informes en pdf con consolidados de desempeño del estado de APCM, realizados en marzo y junio 2025. 

• Ubicación y disponibilidad de los soportes de la prestación del servicio, incluyendo el detalle de los requerimientos atendidos 
durante el semestre, en el disco O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\OCI- Oficina de Control Interno 

 

Trimestre II 1 1 

Trimestre III 1 N.A. 

Trimestre IV 1 N.A. 

Total 4 2 

   N.A. : No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 

  
 

Se concluye que el producto bajo oferta 6599, a corte 30 de junio de 2025, lleva un avance del 50% en la ejecución. La meta anual son 4 informes, 
presentados trimestralmente.  
 
A junio 30 de 2025 van presentados dos informes: Para el mes de marzo se elaboró y envió informe de las APCM registradas en el balance de acciones 
de mejora con corte a 28 de febrero de 2025. Para el mes de junio las APCM registradas en el balance de acciones de mejora con corte 31/05/2025. 

 
  Los datos producto de la verificación OCI coinciden con los datos proporcionados por la OAP. 
 
 
 
 
 
 



Productos por Oferta 2: 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO:      Formulación y seguimiento de los planes de mejoramiento CGR 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

2/01/2025 31/12/2025  6601 Informes presentados y aprobados de seguimiento a los Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República. 
CÓDIGO 

ENTREGABLE 
META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI         18417 4 50% 

PERIODICIDAD 
META DEL 
PERIODO 

RESULTADO 
EVIDENCIADO 

Trimestre I 1 1 CUMPLIÓ: 

 
Descripción del producto 6601: El producto 6601 corresponde a un servicio bajo oferta, vinculado al procedimiento de Planeación, 
Ejecución, Seguimiento y Evaluación del Plan Anual de Auditorías (PAA), con una meta de cumplimiento del 100% durante la vigencia 2025, 
comprendida entre el 2 de enero y el 31 de diciembre del mismo año. Su ejecución contempla el siguiente avance: 
 
Avance durante el primer semestre de 2025: Según los registros del período comprendido entre enero y junio, se consolidaron y enviaron 
2 (dos)  informes de seguimiento al Plan de Mejoramiento DNP-CGR, Contraloría General de la República. Se elaboraron con cortes a 31 de 
diciembre 2024 y 31 de marzo de 2025. Este resultado representa un avance del 50% en la ejecución prevista para la vigencia. 
 
Aspectos que evidencian conformidad: Se verifica la adecuada gestión del servicio en los siguientes aspectos: 

• 2 informes de seguimiento al Plan de Mejoramiento DNP-CGR, Contraloría General de la República, remitidos y publicados en 
marzo y junio 2025. 

• Ubicación y disponibilidad de los soportes de la prestación del servicio, incluyendo el detalle de los requerimientos atendidos 
durante el semestre, ubicadas los soportes en Sistema Documental ORFEO, el corte a marzo con radicado: 20253410110183 y 
corte a mes de junio con radicado 20253410168313, cumpliendo con la TRD 340. 

 

Trimestre II 1 1 

Trimestre III 1 N.A. 

Trimestre IV 1 N.A. 

Total 4 2 

  N.A. : No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 

 
Se concluye que el producto bajo oferta 6601, a corte 30 de junio de 2025, lleva un avance del 50% en la ejecución. La meta anual son 4 informes, 
presentados trimestralmente. 
 
A junio 30 de 2025 van presentados dos informes: Para el mes de enero se elaboró y remitió a través de SIRECI el informe de seguimiento al Plan de 
Mejoramiento DNP-CGR trimestral con corte a Diciembre de 2024. Para el mes de abril se elaboró el informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento DNP-
CGR con corte a 31 de marzo de 2025. 
 

 Los datos producto de la verificación OCI coinciden con los datos proporcionados por la OAP. 
 
 
 
 
 
 



 
Productos por Oferta 3: 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del PAA 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

2/01/2025 31/12/2025  6595 Informes presentados y aprobados de auditorías internas, evaluaciones y seguimientos. 
CÓDIGO 

ENTREGABLE 
META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI           18380 255 52,5% 

PERIODICIDAD 
META DEL 
PERIODO 

RESULTADO 
EVIDENCIADO 

Trimestre I 50 67 CUMPLIÓ: 

 
Descripción del producto 6595: El producto 6595 corresponde a un servicio bajo oferta, vinculado al procedimiento de Planeación, 
Ejecución, Seguimiento y Evaluación del Plan Anual de Auditorías (PAA), con una meta de cumplimiento del 100% durante la vigencia 2025, 
comprendida entre el 2 de enero y el 31 de diciembre del mismo año. Su ejecución contempla el siguiente avance: 
 
Avance durante el primer semestre de 2025: Según los registros del período comprendido entre enero y junio, al corte del primer trimestre 
se realizaron 67 informes elaborados y enviados así: enero (3); febrero (39) y marzo (25); al corte del segundo trimestre se realizaron 67 
informes elaborados y enviados así: abril(23); mayo(20); junio(24). El resultado acumulado a junio representa un total de 134 informes de 
una meta de 255 para 2025, que representa un avance del 52,55% a junio, en la ejecución prevista para la vigencia. 
 
Aspectos que evidencian conformidad: Se verifica la adecuada gestión del servicio en los siguientes aspectos: 

• 134 Informes de auditorías (8); evaluación (44); seguimientos (18); AIRE (64), remitidos y publicados en marzo y junio 2025, 
cumpliendo con la TRD 340. 

• Ubicación y disponibilidad de los soportes de la prestación del servicio, incluyendo el detalle de los requerimientos atendidos 
durante el semestre, en el disco O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\OCI- Oficina de Control Interno  
 
 

Trimestre II 50 67 

Trimestre III 75 N.A. 

Trimestre IV 80 N.A. 

Total 255 134 

  N.A. : No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 
 

 
 
 Se concluye que el producto bajo oferta 6595, a corte 30 de junio de 2025, lleva un avance del 52,55% en la ejecución. 
 
La meta son 255 informes para la vigencia 2025, con metas trimestrales de 50, 50, 75 y 80 informes respectivamente.  
 
A junio 30 de 2025 van presentados 134 informes, distribuidos así: 
 

• En enero 3 informes: Estado del Sistema de Control Interno, Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Circular Externa 
010 de 2020 del CNSC. 

• En febrero 39 informes: 36 Informes de Evaluación a la gestión de las dependencias 2024 y formulación 2025; 2 Informes de seguimiento a la 
austeridad del gasto (mensual); 1 Informe de Evaluación de Control Interno Contable DNP 2024. 



• En marzo 25 informes: 3 Informes de Evaluación : Informe consolidado Evaluación Gestión de las Dependencias (1) y Derechos de Autor (2) 
8 Informes de seguimiento así: Ley 951, Atención PQRSD; Austeridad del gasto; Sinergia; Gastos de funcionamiento SGR; Seguimiento Ekogui; 
Cajas menores y SIGEP Contratistas; 1 Informe consolidado ejecución PAA 2024; 13 Informes AIRE. 

• En abril 23 informes: 4 Informes de seguimiento así: Evaluación FURAG, Austeridad del gasto; Gastos de funcionamiento SGR; Seguimiento 
funciones Comité Conciliación; 19 Informes AIRE. 

• En mayo 20 informes: 3 Auditorías a Procedimientos 1. Estudios en aspectos de competencia del DNP 2. Lineamientos técnicos o metodologías 
3. Medición del desempeño y asuntos públicos; 2 Informes de seguimiento así: Austeridad del gasto; Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano; 15 Informes AIRE. 

• En junio 24 informes: 5 Auditorías a Procedimientos: SGR Emisión CTUS, Verificación Requisitos Proyectos OCAD Paz, Control al SCE SGR 
Transitoriedad, Verificación y avance resultados inversión recursos SGR y Seguimiento a compromisos establecidos en PPPP 
 

 
Verificación del cumplimiento  
 
De acuerdo con la verificación realizada por la Oficina de Control Interno (OCI), se concluye que la información reportada cumple con los criterios establecidos en 
el Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional —Código M-ED-02, Versión 0—, específicamente en el Numeral 3.3, correspondiente a la 
Revisión del Seguimiento en SISGESTION. Los criterios evaluados incluyen: 
 

• Coherencia: Se evidencia concordancia entre los reportes cuantitativos y cualitativos; los valores consignados en los informes numéricos guardan relación 
directa con los análisis de resultados y sus respectivas descripciones. 

• Calidad: La información suministrada se presenta de forma clara, precisa y comprensible, lo que permite su lectura sin necesidad de explicaciones 
adicionales. 

• Consistencia: El reporte se ajusta a los parámetros establecidos en la programación, tales como unidad de medida, periodicidad, tipo de seguimiento y 
conceptos asociados. 
 

Avance de ejecución (Corte al 30 de junio de 2025) 
Del total de 4 productos y 4 entregables programados para el año 2025, se observó que todos se encuentran en ejecución con corte al 30 de junio, lo cual representa 
un avance del 50,6% respecto al cumplimiento de las metas establecidas. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES: 
De acuerdo con los reportes suministrados por la OAP, no se presentaron modificaciones a los productos y entregables del Plan de Acción de la OCI durante el 
primer semestre de 2025. 
 
 
 
 
 
 



 

EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO 

 
➢ Gestión contractual: Según el Plan de Adquisiciones a junio 30 de 2025, se observan de 17 necesidades por $1.750.300.000 para 2025. Para el primer 

semestre se observa el siguiente comportamiento:  
 

 

 
Ilustración 1: Necesidades contractuales identificadas en el Plan Anual de Adquisiciones primer semestre  

Fuente: Secop 30/06/2025 
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Se planearon 17 necesidades por un total de $1.750.300.000 al 28/01/2025; y a 24/06/2025 el valor continuó sin variación. 
 
A 30/06/2025, se identificaron 17 necesidades en el PAA y se han suscrito contratos para las 17 necesidades es decir el 100%.  
 
De la apropiación total vigente a 30/06/2025, se observó la siguiente gestión contractual:  
 
PGN y SGR: La apropiación inicial contra la vigente se presentó así:  

RUBRO NOMBRE DEL RUBRO  APROPIACIÓN INICIAL APROPIACIÓN VIGENTE % VAR 
110600125 DNP-100-2025 $ 105.900.000 $                105.900.000 0% 

110600225 DNP-103-2025 $ 105.900.000 $                105.900.000 0% 

110600325 DNP-132-2025 $ 106.568.000 $                106.568.000 0% 

110600625 DNP-156-2025 $ 102.300.000 $                102.300.000 0% 

110600725 DNP-172-2025 $ 99.572.000 $                  99.572.000 0% 

110600825 DNP-275-2025 $ 99.572.000 $                  99.572.000 0% 

110600925 DNP-214-2025 $ 98.988.000 $                  98.988.000 0% 

110601025 DNP-274-2025 $ 98.988.000 $                  98.988.000 0% 

110601125 DNP-244-2025 $ 98.988.000 $                  98.988.000 0% 

110601225 DNP-283-2025 $ 98.988.000 $                  98.988.000 0% 

110601325 DNP-160-2025 $ 104.400.000 $                104.400.000 0% 

110601425 DNP-282-2025 $ 103.800.000 $                103.800.000 0% 

110601525 DNP-280-2025 $ 104.400.000 $                104.400.000 0% 

110601625 DNP-281-2025 $ 104.400.000 $                104.400.000 0% 

110601825 DNP-735-2025 $ 104.400.000 $ 104.400.000 0% 

110600425 SGR-007-2025 $ 106.568.000 $ 106.568.000 0% 

110600525 SGR-005-2025 $ 106.568.000 $ 106.568.000 0% 

 
No existe variación entre la apropiación inicial y la apropiación vigente. 
 
No se evidenciaron necesidades no suscritas y planificadas para el primer semestre 2025.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gestión Presupuestal: La OCI financia la ejecución de las actividades del Plan de Acción vigencia 2025, con recursos del Presupuesto General de la Nación por 
$1.537.164.000 (88%) y SGR $213.136.000 (12%) con el siguiente detalle: 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA CON CORTE 30 DE JUNIO DE 2025 

TIPO DE GASTO 
APROPIACIÓN 

INICIAL** 

APROPIACIÓN 
VIGENTE  

(A) 

COMPROMISOS  
(B) 

OBLIGACIONES  
(C) 

% DE 
COMPROMETIDO 

(B/A) 

% DE 
OBLIGACIONES 

(C/A) 

Adquisición de  
bienes y servicios 

1.750.300.000 1.750.300.000 1.750.300.000 1.681.508.000 100% 96.1% 

TOTAL PGN 1.537.164.000 1.537.164.000 1.537.164.000 1.529.664.000 100% 96.1% 

TOTAL SGR*   213.136.000 213.136.000 213.136.000 151.844.000 100% 71,2% 

 
1. Recursos PGN:  

 
Modificaciones: 
 
Se observó que no se presentaron modificaciones en el periodo de enero 1 a 30 de junio de 2025, por tanto, se mantuvo el valor de la apropiación en 
$1.537.164.000. 
 
Ejecución: 

 
Se evidenció que de la apropiación vigente de $1.537.164.000, se ha comprometido el 100%, $1.537.164.000 y se han obligado $1.529.664.000, un 
96,1% de la apropiación vigente. 
 

2. Recursos SGR 
 
Modificaciones: En la ejecución de los contratos, se observó que en las obligaciones: 
 

• Contrato DNP-735-2025: de una apropiación vigente de $104.400.000, se obligaron $96.900.000, una disminución de un 7,2%.  

• Contrato SGR-007-2025: de una apropiación vigente de $106.158.000, se obligaron $76.384.000, una disminución del 29,2%. 

• Contrato SGR-005-2025: se realizó cesión de contrato en el mes de marzo 2025, de una apropiación vigente de $106.158.000, se obligaron 
$75.460.000, una disminución del 28%. 
 

Ejecución: 
 

Se observó que, en el periodo de enero 1 de 2025 a junio 30 de 2025, la apropiación vigente fue de $213.136.000, se ha comprometido el 100%, 
$213.136.000 y se han obligado $151.844.000, un 71.2% de la apropiación vigente.  

                    
 Los compromisos obedecen a 17 contratos suscritos en la vigencia 2025, (15) con recursos del PGN y (2) con recursos de SGR. 



 
 

RELACIÓN ENTRE EL PLAN DE ACCIÓN Y LOS ACUERDOS DE GESTIÓN 
 
 

La Ley 909 de 2004 Artículo 47 numeral 3 define: “(…) La gerencia pública comprende todos los empleos del nivel directivo de las entidades y organismos a los 
cuales se les aplica la presente ley, diferentes de: a) En el nivel nacional a aquellos cuya nominación dependa del presidente de la República (…)". 
 
Así mismo de acuerdo con la normatividad vigente a la fecha en que se debía suscribir el acuerdo de gestión, Resolución 0838 de 2017 establece en su artículo 3° 
que, para el DNP: " (…) No son gerentes públicos aquellos cuya denominación dependa del presidente de la República: - Director de Departamento Administrativo 
- subdirector de Departamento Administrativo - Secretario General - Jefe de la Oficina de Control Interno (…)". 
 
Por lo anterior, el jefe de la Oficina de Control Interno no está obligado a suscribir acuerdos de gestión 
 

 

SEGUMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 2024 Y PLAN DE ACCIÓN FORMULADO 2025 

 
➢ EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (31/12/2024): 

 
Recomendación:   

• Continuar con el seguimiento y monitoreo de los productos y entregables del plan de acción, que permite el cumplimiento de las metas programadas 
y las características de los entregables planificados, valiéndose de las herramientas diseñadas en la OCI para tal propósito. 
 

Seguimiento: 

• Verificado el Disco “O”, se observó cumplidas el estado de las actividades de acuerdo con el monitoreo mensual del avance al PAA, en la vigencia 
2024. 
 
 

➢ EJECUCIÓN CONTRACTUAL (31/12/2024): 
 

Recomendación: 

• Continuar monitoreando de manera permanente la ejecución de los contratos suscritos para la vigencia, a fin de asegurar una adecuada 
ejecución contractual y gestión presupuestal.   
 

Seguimiento:  

• En el PAA publicado a 03/12/2024 en el SECOP se observó la descripción de 17 necesidades a contratar a diciembre de 2024, , lo cual 
determinó una gestión contractual del 100%, evidenciando una adecuada ejecución contractual y gestión presupuestal.  

 
 



• La verificación efectuada en el Disco S de la Oficina de Control Interno permitió confirmar la implementación de un sistema de doble seguimiento. 
Por un lado, se utiliza una herramienta de gestión en Excel para el control presupuestal de cada contrato. Por otro, cada contratista dispone de un 
Plan de Trabajo donde sus obligaciones se alinean con las actividades del Plan Anual de Auditorías, asegurando así un monitoreo completo de la 
ejecución contractual. 
 
 
 

➢ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (31/12/2024): 
 

Recomendación:  

• Continuar monitoreando la gestión presupuestal, de tal manera que contribuya a ejecutar el 100% de los recursos asignados a la OCI al término 
de la vigencia.  
 

Seguimiento:  

• Las necesidades de contratación de la Oficina de Control Interno se derivan de las actividades planificadas en el Plan Anual de Auditorías, aprobado 
para la vigencia 2024. Adicionalmente, al verificar el Disco S de la Oficina, se identificó una herramienta de gestión en Excel que se utiliza para el 
seguimiento presupuestal de los contratos suscritos. 

 
SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES A LA FORMULACIÓN 2025 
 

Recomendación: 

• Revisar las actividades cuya fecha de finalización está programada para el 30 de diciembre de 2025, ya que esto podría generar un riesgo de 
incumplimiento en el alcance definido. 

• Mantener un seguimiento de los controles para asegurar que los reportes de avance se alineen con la " Manual para el Seguimiento del Modelo 
de Planeación Institucional" (Código M-ED-02). 

• Continuar monitoreando la ejecución contractual y la gestión presupuestal para asegurar su cumplimiento. 
 

Seguimiento:  

• Con el fin de asegurar el cumplimiento de las metas para los productos que finalizan el 30 de diciembre de 2025, aplicar controles internos. Estos 
estarán orientados a garantizar la ejecución oportuna de las actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCLUSIONES  

 
 

AVANCE PLAN DE ACCIÓN 
 

 

 
1. Avance físico: ejecución del plan de acción 

 

OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTOS ENTREGABLES 
NIVEL DE 
AVANCE 

OAP 

NIVEL DE 
AVANCE 

EVIDENCIADO  
OCI 

Gestión integral institucional – Posicionar al DNP como referente en 
gestión institucional articulada, innovadora y efectiva. 

4 4 50,6% 50,6% 

TOTAL AVANCE PLAN DE ACCIÓN    

 
La Oficina de Control Interno OCI, está asociada a un (1) Objetivo Institucional frente al cual su plan de acción muestra un 
avance del 50.6%. En conjunto el Plan de Acción presenta la siguiente distribución:  

• Servicio de asesorías en controles, gestión de riesgos y gestión en general. Incluye asesorías y 
capacitaciones solicitadas y atendidas; avance del 50% 

•  Informes presentados y aprobados de seguimiento al balance de las acciones preventivas, correctivas y 
de mejora internas, avance del 50% 

• Informes presentados y aprobados de seguimiento a los Planes de Mejoramiento Contraloría General de 
la República., avance del 50% 

• Informes presentados y aprobados de auditorías internas, evaluaciones y seguimientos. Avance del 
52,55%. 

 

De acuerdo con la revisión de los soportes, la Oficina de Control Interno concluye conformidad en: 
 

• Registro de la información del avance de los servicios por parte del Gestor Integral, 

• La descripción cualitativa del avance de los meses verificados (enero -junio) 

• La dirección de ubicación de los soportes de cada uno de los entregables revisados, corresponde a la ruta definida 
por la OAP en el disco “O”. 

• Se verificó la publicación en el sistema documental ORFEO, de la totalidad de informes elaborados por la OCI en 
el primer semestre 2025. 
 



 
 

AVANCE GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

 

 
 
 

 
2. Eficiencia del gasto público: Ejecución Contractual. 

 
• A junio 30 de 2025, se evidenció que se suscribieron el 100%, de las necesidades planificadas en el PAA por la 

Oficina de Control Interno OCI, publicado a 30/06/2025 en el SECOP equivalentes a 17 contratos por valor total 
de $1.681.508.000, suscritos a través de contratación directa. 

 

 

                          PGN 

 

 
 
 
 

SGR 

 

 
2 Eficiencia del gasto público: Ejecución Presupuestal 

 
La Oficina de Control Interno OCI financia la ejecución de las actividades del Plan de Acción vigencia 2025, con recursos 
del Presupuesto General de la Nación y recursos del SGR. 
 
A 30 de junio de 2025 presento la siguiente ejecución presupuestal: 
 

1. Recursos PGN:  
 
 Ejecución: 
Se evidenció que de la apropiación vigente de $1.537.164.000, se ha comprometido el 100%, $1.537.164.000 
y se han obligado $1.529.664.000, un 96,1% de la apropiación vigente. 
 
 
 

2. Recursos SGR 
 
Modificaciones:  
Modificaciones: En la ejecución de los contratos, se observó que en las obligaciones: 
 
• Contrato DNP-735-2025: de una apropiación vigente de $104.400.000, se obligaron $96.900.000, una 
disminución de un 7,2%.  
• Contrato SGR-007-2025: de una apropiación vigente de $106.158.000, se obligaron $76.384.000, una 
disminución del 29,2%. 



 
 
 

• Contrato SGR-005-2025: se realizó cesión de contrato en el mes de marzo 2025, de una apropiación 
vigente de $106.158.000, se obligaron $75.460.000, una disminución del 28%. 
 
 Ejecución: 

 
Se observó que, en el periodo de enero 1 de 2021 a junio 30 de 2022, la apropiación vigente fue de 
$213.136.000, se ha comprometido el 100%, $213.136.000 y se han obligado $151.844.000, un 71.2% de la 
apropiación vigente. 

 

RECOMENDACIONES 

          

• EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (30/06/2025): 
 

o Garantizar que toda la información reportada cumpla con los criterios de coherencia, calidad y consistencia establecidos en el "Manual para el 
Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional" (Código M-ED-02). 
 

o Mantener la organización de los documentos de la Oficina de Control Interno (OCI) en la unidad de red designada (Disco O), aplicando 
sistemáticamente los códigos de productos y entregables establecidos en Sisgestión para facilitar su consulta. 

 
o Analizar ante cambios internos y externos acciones preventivas y de mejora para optimizar los controles, asegurando un seguimiento eficaz de 

los productos y actividades de la dependencia. 
 

 

• EJECUCIÓN CONTRACTUAL (30/06/2025): 
 

o Realizar un monitoreo permanente del Plan Anual de Adquisiciones (PAA), asegurando que sus actualizaciones se publiquen oportunamente en 
la web. Estas deben alinearse con las necesidades de la dependencia y las actividades del Plan de Acción para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 
 

• EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (30/06/2025): 
 

o Continuar con los controles para el seguimiento continuo de la gestión presupuestal. El objetivo es asegurar que la totalidad de los recursos 
asignados se comprometan y ejecuten conforme al Plan Anual de Caja (PAC) y los cronogramas contractuales, a fin de cumplir con las metas y 
productos planificados. 

 
 

Elaboró: Daniel Toro Castañeda – Auditor 

Revisó: Ricardo Bogotá Camargo – Jefe Oficina de Control Interno 



 


