
 

 

NIVEL DE AVANCE 

 
El avance del Plan de Acción de la DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE– DADS- con corte 30 de junio de 2025, reportado por la Oficina 
Asesora de Planeación es del 35%, esta auditoría, de acuerdo con las evidencias entregadas por la dependencia como resultado de las pruebas para determinar 
el nivel de avance de los productos y entregables de conformidad con el Manual para el seguimiento de la planeación institucional (M-ED-02 V.2), evidenció que el 
nivel de avance a la fecha de corte corresponde a 35%.  
 

OBJETIVO INSTITUCIONAL PROCEDIMIENTO CÓDIGO 
PRODUCTOS 
ASOCIADOS 

AVANCE 
ESPERADO 

POR 
PRODUCTO 

AVANCE OAP 
DEL 

PRODUCTO 
(30/06/2025) 

AVANCE OCI 
DEL 

PRODUCTO 
(30/06/2025) 

TOTAL DE 
AVANCE 

OBJETIVO 

Prospectiva estratégica - 
Articular y coordinar el diseño 
y fortalecimiento de los 
lineamientos de política y los 
instrumentos de planeación 
de largo y mediano plazo, con 
un enfoque integral entre el 
territorio y los sectores 

Lineamientos técnicos o 
metodologías 

6472* 

Lineamientos técnicos para la implementación e 
integración de resultados de cambio climático en el 
desarrollo productivo sostenible del país 
socializados 

32% 32% 32% 

35% 

6474* 

Lineamientos técnicos con orientaciones de gestión 
pública para el diseño, implementación y 
escalamiento de Soluciones Basadas en la 
Naturaleza y hojas de ruta para la movilización de 
recursos socializado 

32% 32% 32% 

Estudios y/o 
investigaciones en 
aspectos de competencia 
del DNP 

6475* 

Estudios económicos para caracterizar las 
acciones orientadas al cierre de brechas de 
financiamiento climático, conservación y uso de la 
biodiversidad y la transformación productiva 
socializado 

50% 50% 50% 

Lineamientos técnicos o 
metodologías 

6476* 

Lineamientos técnicos para orientar la resiliencia 
socio ecológica y riesgo de desastres a partir de 
fuentes de financiación, para la implementación de 
intervenciones territoriales y sectoriales 

32% 32% 32% 

 6477* 

Lineamiento técnico socializado, orientado a 
potenciar transformación productiva de sectores y 
territorios mediante escalamiento de líneas de la 
bioeconomía generando beneficios como el empleo 
verde. 

32% 32% 32% 

 

EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE LAS DEPENDENCIAS 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN 

 2025 08 01  

     



6890* 

Lineamientos técnicos socializados sobre acceso a 
fuentes de financiamiento, estructuración de 
proyectos y monitoreo de recursos para cerrar la 
brecha de financiamiento climático 

32% 32% 32% 

 6927* 

Lineamientos para la gestión de la biodiversidad y 
la implementación del Plan de Acción, orientado al 
uso sostenible de los ecosistemas estratégicos 
socializado 

32% 32% 32% 

TOTAL AVANCE PLAN DE ACCIÓN 35% 35% 35% 35% 

           *Productos formulados con entregables 
           **Servicios formulados por demanda 

AVANCE FÍSICO 

 
Para 2025 la DADS formuló 7 productos y 40 entregables con las siguientes características:  
 

  
 
 
 

Producto por entregables: 7 

Códigos: 6472,6474,6475,6476,6477, 6890, 6927 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

Productos 
  

• Cumplidos al 100%: 0 
Códigos: N.A 
  

• En ejecución dentro del plazo: 7 

Códigos: 6472,6474,6475,6476,6477, 6890, 6927 

  
• Programados para iniciar después de la fecha de corte: 0 

Códigos: N.A 
  
No se registraron modificaciones en el primer semestre 



 

 

 
 

 
 
 
Entregables:  

1. Cumplidos al 100% : 14 
Códigos: 
17876,17879,17896,17899,17906,17907,17912,17915,17922,17925,20471,20474,20920,20923 
 

 
2. En ejecución dentro del plazo: 6 

Códigos: 17880,17900,17916,17926,20475,20924 
 

3. Programados para iniciar después de la fecha de corte: 20 
Códigos: 17882, 1788317884,17902,17903,17904,17908,17909,17918,17919,17920,17928 
,17929,17930,20477,20478,20479,20926,20927,20928 
 
Cantidad De modificaciones 0 

 
 
A partir de la verificación de los criterios definidos por la entidad, para la gestión de los productos y entregables formulados en los planes de acción se evidenciaron 
las siguientes situaciones:  
 
Productos por Entregables Código 6472 “Lineamientos técnicos para la implementación e integración de resultados de cambio climático en el desarrollo 
productivo sostenible del país socializados” 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Lineamientos técnicos o metodologías. 

NOMBRE 
ACTIVIDAD  

PROCEDIMIENTO 

COD. 
ENTREG. 

DENOMINACION 
ENTREGABLE 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

OBSERVACIONES OCI 
AVANCE 

% 

5.Elaborar 
documento 
preliminar 

17876 
Antecedentes y 
Marco Conceptual 

1/03/2025 30/04/2025 

Se evidenció que el entregable 17876, se encuentra acorde con el procedimiento “Lineamientos 
técnicos o metodologías” y este asociado a su actividad “5. Documento de Lineamiento Técnico o 
metodología Preliminar (Borradores o Entregables)®”, para el mismo se observó documento 
denominado “Marco Conceptual y Antecedentes” de fecha 30 de abril de 2025, donde se identifican 
los Lineamientos técnicos para la implementación e integración de resultados de cambio climático 
en el desarrollo productivo sostenible del país socializados, conforme lo establece la denominación 
del entregable y ejecutado dentro de los tiempos establecidos. 

 
 

16% 

3. Revisar y 
aprobar el  plan 

de trabajo. 
17879 

Plan de trabajo y 
cronograma del 
documento de 
lineamientos 
técnicos 

15/01/2025 28/02/2025 

Se evidenció que el entregable 17879, se encuentra acorde con el procedimiento “Lineamientos 
técnicos o metodologías” y está asociado a su actividad 3. F-GI-16 “Identificación de necesidades y 
plan de trabajo de productos de Gestión de información, conocimiento e innovación” -Hoja "Plan de 
trabajo" aprobado (R), para el mismo se observó documento denominado” Plan de Trabajo”, donde 
se identifican las necesidades y plan de trabajo productos de gestión de información, conocimiento 
e innovación , el cual fue aprobado el día 28/02/2025, conforme lo establece la denominación del 
entregable y ejecutado dentro de los tiempos establecidos. 

 
 
 

16% 

6.Revisar el 
Documento 

Preliminar de 
Lineamiento 

17880 
propuesta de 
lineamiento 

1/05/2025 31/07/2025 

Se evidenció que el entregable 17880, se encuentra acorde con el procedimiento “Lineamientos 
técnicos o metodologías” y está asociado a su actividad 6. Documento de Lineamiento Técnico 
Preliminar o metodología (Borradores o Entregables) con visto bueno, para el mismo se observó un 
avance relacionado con la consolidación del contexto, los antecedentes y los marcos conceptual y 
metodológico del documento técnico sobre cambio climático, así como el análisis cualitativo de la 

 
 
    N.A. 



matriz de acciones, medidas y líneas estratégicas de los siete (7) Planes Integrales de Gestión del 
Cambio Climático. 

7. Validar el 
Documento 

Preliminar de 
Lineamiento 

17882 
Resultados de la 
prueba piloto 

1/08/2025 30/09/2025 
Estos entregables finalizan en el segundo semestre de 2025, de acuerdo con lo programado por la 

dependencia. 

N.A. 

8. Consolidar el 
documento final 

17883 
Documento 
consolidado 

1/10/2025 30/11/2025 
Estos entregables finalizan en el segundo semestre de 2025, de acuerdo con lo programado por la 

dependencia. 

N.A. 

9. Divulgar el 
Lineamiento 

Técnico o 
metodología 

17884 
Presentación y 
socialización 

1/12/2025 31/12/2025 
Estos entregables finalizan en el segundo semestre de 2025, de acuerdo con lo programado por la 

dependencia. 

N.A. 

TOTAL 32% 

N.A. : No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 

 
Por lo anterior, se concluye avance de la meta del producto por entregable para el periodo del presente seguimiento del 32 %, de acuerdo con lo programado para 
el periodo evaluado. 
 
Productos por Entregables Código 6474 “Lineamientos técnicos con orientaciones de gestión pública para el diseño, implementación y escalamiento 
de Soluciones Basadas en la Naturaleza y hojas de ruta para la movilización de recursos socializado” 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Lineamientos técnicos o metodologías. 

NOMBRE 
ACTIVIDAD  

PROCEDIMIENTO 

COD. 
ENTREG. 

DENOMINACION 
ENTREGABLE 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

OBSERVACIONES OCI 

 
 
AVANCE 

% 

5.Elaborar 
documento 

preliminar 
17896 

Antecedentes y 
Marco 
Conceptual 

1/03/2025 30/04/2025 

Se evidenció que el entregable 17896, se encuentra acorde con el procedimiento “Lineamientos técnicos 
o metodologías” y está asociado a su actividad 5. Documento de Lineamiento Técnico o metodología 
Preliminar (Borradores o Entregables) ®, para el mismo se observó documento denominado “Contexto 
antecedentes marco conceptual” de fecha 30 de abril de 2025, donde se identifican los Lineamientos 
técnicos con orientaciones de gestión pública para el diseño, implementación y escalamiento de 
Soluciones Basadas en la Naturaleza y hojas de ruta para la movilización de recursos socializado, 
conforme lo establece la denominación del entregable y ejecutado dentro de los tiempos establecidos. 

 
 
 

16% 

3. Revisar y 
aprobar el  plan 

de trabajo. 
17899 

Plan de trabajo y 
cronograma del 
documento de 
lineamientos 
técnicos 

15/01/2025 28/02/2025 

Se evidenció que el entregable 17899, se encuentra acorde con el procedimiento “Lineamientos técnicos 
o metodologías” y está asociado a su actividad 3. F-GI-16 “Identificación de necesidades y plan de trabajo 
de productos de Gestión de información, conocimiento e innovación” -Hoja "Plan de trabajo" aprobado 
(R), para el mismo se observó documento denominado “Plan de Trabajo_Lineamientos_SBN_2025” de 
fecha 28 de febrero de 2025, donde se observó el plan de trabajo del documento de Lineamientos 
técnicos con orientaciones de gestión pública para el diseño, implementación y escalamiento de 
Soluciones Basadas en la Naturaleza y hojas de ruta para la movilización de recursos, conforme lo 
establece la denominación del entregable y ejecutado dentro de los tiempos establecidos. 

 
 
 
 

16% 

6.Revisar el 
Documento 

Preliminar de 
Lineamiento 

17900 
propuesta de 
lineamiento 

1/05/2025 31/07/2025 

Se evidenció que el entregable 17900, se encuentra acorde con el procedimiento “Lineamientos técnicos 
o metodologías” y está asociado a su actividad 6. Documento de Lineamiento Técnico Preliminar o 
metodología (Borradores o Entregables) con visto bueno, para el mismo se observó un avance 
relacionado con la elaboración de los lineamientos preliminares sobre gestión pública, aspectos técnicos 
para el diseño e implementación de SbN y la estrategia de comunicaciones, Además, se avanzó en la 
preparación de un espacio de socialización de algunos de los lineamientos técnicos que se realizará en 
julio, en la que se han aplicado los lineamientos de comunicaciones y divulgación. 

 
 

N.A. 



7. Validar el 
Documento 

Preliminar de 
Lineamiento 

17902 
Resultados de la 
prueba piloto 

1/08/2025 30/09/2025 

Este entregable inicia en el segundo semestre de 2025, de acuerdo con lo programado por la 
dependencia. 

 
 

N.A. 

8. Consolidar el 
documento final 

17903 
Documento 
consolidado 

1/10/2025 30/11/2025 

Este entregable inicia en el segundo semestre de 2025, de acuerdo con lo programado por la 
dependencia.  

N.A. 

9. Divulgar el 
Lineamiento 

Técnico o 
metodología 

17904 
Presentación y 
socialización 

1/12/2025 31/12/2025 

Este entregable inicia en el segundo semestre de 2025, de acuerdo con lo programado por la 
dependencia.  

N.A. 

TOTAL 32% 

N.A. : No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 

 
Por lo anterior, se concluye avance de la meta del producto por entregable para el periodo del presente seguimiento del 32 %, de acuerdo con lo programado para 
el periodo evaluado. 
 
Productos por Entregables Código 6475 “Estudios económicos para caracterizar las acciones orientadas al cierre de brechas de financiamiento 
climático, conservación y uso de la biodiversidad y la transformación productiva socializado” 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Estudios y/o investigaciones en aspectos de competencia del DNP. 

NOMBRE 
ACTIVIDAD  

PROCEDIMIENTO 

COD. 
ENTREG. 

DENOMINACION 
ENTREGABLE 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

OBSERVACIONES OCI 

 
 
    AVANCE % 

2. Elaborar plan 
de trabajo 

17906 

Plan de trabajo y 
cronograma del 
documento de 
lineamientos 
técnicos 

15/01/2025 28/02/2025 

Se evidenció que el entregable 17906, se encuentra acorde con el procedimiento “Estudios y/o 
investigaciones en aspectos de competencia del DNP” y está asociado a su actividad 2. F-GI-16 
“Identificación de necesidades y plan de trabajo de productos de Gestión de información, 
conocimiento e innovación” -Hoja "Plan de trabajo" aprobado (R), para el mismo se observó 
documento denominado “Plan de Trabajo Estudios economicos_2025” de fecha 28 de febrero de 
2025, donde se identifican el plan de trabajo para caracterizar las acciones orientadas al cierre de 
brechas de financiamiento climático, conservación y uso de la biodiversidad y la transformación 
productiva, conforme lo establece la denominación del entregable y ejecutado dentro de los tiempos 
establecidos. 

      
 
 
        25% 

3. Generar el 
estudio 

preliminar 
17907 

Revisión de la 
literatura y 
antecedentes // 
Recolección y 
depuración de 
información 
cuantitativa 

1/03/2025 30/06/2025 

Se evidenció que el entregable 17907, se encuentra acorde con el procedimiento “Estudios y/o 
investigaciones en aspectos de competencia del DNP” y está asociado a su actividad 3. Estudio y/o 
investigación (Entregables parciales) (R), para el mismo se observó documento denominado 
“Entregable 2 Estudios”, donde se observa el documento de Estudios económicos para caracterizar 
las acciones orientadas al cierre de brechas de financiamiento climático, conservación y uso de la 
biodiversidad y la transformación productiva, conforme lo establece la denominación del entregable y 
ejecutado dentro de los tiempos establecidos. 

 
 
         25% 

4. Monitorear y 
controlar el la 
elaboracióny 
ejecución del 

estudio. 

17908 

Elaboración de 
modelos y cálculo 
de los 
indicadores este 
es un ejemplo 

1/07/2025 30/09/2025 
Este entregable inicia en el segundo semestre de 2025, de acuerdo con lo programado por la 

dependencia. 

 
            
           N.A 



5. Entregar 
estudio 

17909 

Análisis de 
resultados, 
conclusiones y 
documento final 
socializado 

1/10/2025 31/12/2025 
Este entregable inicia en el segundo semestre de 2025, de acuerdo con lo programado por la 

dependencia. 

 
            N.A 

TOTAL 50% 

N.A. : No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 

 
Por lo anterior, se concluye avance de la meta del producto por entregable para el periodo del presente seguimiento del 50 %, de acuerdo con lo programado para 
el periodo evaluado. 
 
Productos por Entregables Código 6476 “Lineamientos técnicos para orientar la resiliencia socio ecológica y riesgo de desastres a partir de fuentes de 
financiación, para la implementación de intervenciones territoriales y sectoriales.” 
 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Lineamientos técnicos o metodologías 

NOMBRE 
ACTIVIDAD  

PROCEDIMIENTO 

COD. 
ENTREG. 

DENOMINACION 
ENTREGABLE 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

OBSERVACIONES OCI 
 

 
    AVANCE % 

5.Elaborar 
documento 

preliminar 
17912 

Antecedentes y 
Marco Conceptual 

1/03/2025 30/04/2025 

Se evidenció que el entregable 17912, se encuentra acorde con el procedimiento “Lineamientos 
técnicos o metodologías” y está asociado a su actividad 5. Documento de Lineamiento Técnico o 
metodología Preliminar (Borradores o Entregables) ®, para el mismo se observó documento 
denominado “1. Soportes Plan de acción GRD_ Abril_2025” de fecha de abril de 2025, donde se 
relacionan los antecedentes y marco conceptual del documento de lineamientos técnicos para 
orientar la resiliencia socio ecológica y riesgo de desastres a partir de fuentes de financiación, para 
la implementación de intervenciones territoriales y sectoriales, conforme lo establece la 
denominación del entregable y ejecutado dentro de los tiempos establecidos. 

 
 
 
         16% 

3. Revisar y 
aprobar el  plan 

de trabajo. 
17915 

Plan de trabajo y 
cronograma del 
documento de 
lineamientos 
técnicos 

15/01/2025 28/02/2025 

Se evidenció que el entregable 17915, se encuentra acorde con el procedimiento “Lineamientos 
técnicos o metodologías” y está asociado a su actividad 3. F-GI-16 “Identificación de necesidades 
y plan de trabajo de productos de Gestión de información, conocimiento e innovación” -Hoja "Plan 
de trabajo" aprobado (R), para el mismo se observó documento denominado “Plan de 
Trabajo_GRD (002)” de fecha 28 de febrero de 2025, donde se observó el plan de trabajo del 
documento de Lineamientos técnicos para orientar la resiliencia socio ecológica y riesgo de 
desastres a partir de fuentes de financiación, para la implementación de intervenciones territoriales 
y sectoriales, conforme lo establece la denominación del entregable y ejecutado dentro de los 
tiempos establecidos. 

           
 
 
          16% 

6.Revisar el 
Documento 

Preliminar de 
Lineamiento 

17916 
propuesta de 
lineamiento 

1/05/2025 31/07/2025 

Se evidenció que el entregable 17916, se encuentra acorde con el procedimiento “Lineamientos 
técnicos o metodologías” y está asociado a su actividad 6. Documento de Lineamiento Técnico 
Preliminar o metodología (Borradores o Entregables con visto bueno ®,para el mismo se avanzó 
en la propuesta borrador sobre los lineamientos técnicos para orientar la resiliencia socio ecológica 
y riesgo de desastres a partir de fuentes de financiación, para la implementación de intervenciones 
territoriales y sectoriales, en el que se incluye marco conceptual, objetivos, justificación y líneas de 
acción. 

 
 

N.A 

7. Validar el 
Documento 

Preliminar de 
Lineamiento 

17918 
Resultados de la 
prueba piloto 

1/08/2025 30/09/2025 
Este entregable inicia en el segundo semestre de 2025, de acuerdo con lo programado por la 

dependencia. 
 

N.A 

8. Consolidar el 
documento final 

17919 
Documento 
consolidado 

1/10/2025 30/11/2025 
Este entregable inicia en el segundo semestre de 2025, de acuerdo con lo programado por la 

dependencia. 
 

N.A 



9. Divulgar el 
Lineamiento 

Técnico o 
metodología 

17920 
Presentación y 
socialización 

1/12/2025 31/12/2025 
Este entregable inicia en el segundo semestre de 2025, de acuerdo con lo programado por la 

dependencia. 

 
 

N.A 

TOTAL 32% 

N.A. : No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 

 
Por lo anterior, se concluye avance de la meta del producto por entregable para el periodo del presente seguimiento del 32 %, de acuerdo con lo programado para 
el periodo evaluado. 
 
Productos por Entregables Código 6477 “Lineamiento técnico socializado, orientado a potenciar transformación productiva de sectores y territorios 
mediante escalamiento de líneas de la bioeconomía generando beneficios como el empleo verde.” 
 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Lineamientos técnicos o metodologías 

NOMBRE 
ACTIVIDAD  

PROCEDIMIENTO 

COD. 
ENTREG. 

DENOMINACION 
ENTREGABLE 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

OBSERVACIONES OCI 

 
 
  AVANCE % 

5.Elaborar 
documento 

preliminar 
17922 

Antecedentes y 
Marco Conceptual 

1/03/2025 30/04/2025 

Se evidenció que el entregable 17922, se encuentra acorde con el procedimiento “Lineamientos 
técnicos o metodologías” y está asociado a su actividad 5. Documento de Lineamiento Técnico o 
metodología Preliminar (Borradores o Entregables) ®, para el mismo se observó documento 
denominado “Entregable_Abril_2025”, donde se relacionan los antecedentes y marco conceptual 
del documento de lineamientos técnico socializado, orientado a potenciar transformación 
productiva de sectores y territorios mediante escalamiento de líneas de la bioeconomía generando 
beneficios como el empleo verde., conforme lo establece la denominación del entregable y 
ejecutado dentro de los tiempos establecidos. 

          
 
 
          16% 

3. Revisar y 
aprobar el plan de 

trabajo. 
17925 

Plan de trabajo y 
cronograma del 
documento de 
lineamientos 
técnicos 

15/01/2025 28/02/2025 

Se evidenció que el entregable 17925, se encuentra acorde con el procedimiento “Lineamientos 
técnicos o metodologías” y está asociado a su actividad 3. F-GI-16 “Identificación de necesidades 
y plan de trabajo de productos de Gestión de información, conocimiento e innovación” -Hoja "Plan 
de trabajo" aprobado (R), para el mismo se observó documento denominado “Plan de 
Trabajo_Lineamientos 2025” de fecha 28 de febrero de 2025, donde se observó el plan de trabajo 
del documento de Lineamiento técnico socializado, orientado a potenciar transformación productiva 
de sectores y territorios mediante escalamiento de líneas de la bioeconomía generando beneficios 
como el empleo verde, conforme lo establece la denominación del entregable y ejecutado dentro 
de los tiempos establecidos. 

 
 
 
          16% 

6.Revisar el 
Documento 

Preliminar de 
Lineamiento 

17926 
propuesta de 
lineamiento 

1/05/2025 31/07/2025 

Se evidenció que el entregable 17926, se encuentra acorde con el procedimiento “Lineamientos 
técnicos o metodologías” y está asociado a su actividad 6. Documento de Lineamiento Técnico 
Preliminar o metodología (Borradores o Entregables con visto bueno ®, para el mismo se avanzó 
con la consolidación y actualización del documento de lineamientos específicamente los 
antecedentes en términos del contexto y la justificación de la transformación productiva sostenible 
mediante la bioeconomía y la necesidad de movilizar la coordinación intersectorial para el impulso 
a la bioeconomía. Así mismo, se ajustó y actualizó el marco conceptual que incluye entre otros 
conceptos clave para la bioeconomía en Colombia, relación de la agricultura sostenible y 
regenerativa con el modelo de bioeconomía 

 
 
 
 

N.A 

7. Validar el 
Documento 

Preliminar de 
Lineamiento 

17928 
Resultados de la 
prueba piloto 

1/08/2025 30/09/2025 
Este entregable inicia en el segundo semestre de 2025, de acuerdo con lo programado por la 

dependencia 
 

N.A 

8. Consolidar el 
documento final 

17929 
Documento 
consolidado 

1/10/2025 30/11/2025 
Este entregable inicia en el segundo semestre de 2025, de acuerdo con lo programado por la 

dependencia 
 

N.A 



9. Divulgar el 
Lineamiento 

Técnico o 
metodología 

17930 
Presentación y 
socialización 

1/12/2025 31/12/2025 
Este entregable inicia en el segundo semestre de 2025, de acuerdo con lo programado por la 

dependencia 
 

N.A 

TOTAL 32% 

N.A. : No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 

 
Por lo anterior, se concluye avance de la meta del producto por entregable para el periodo del presente seguimiento del 32 %, de acuerdo con lo programado para 
el periodo evaluado. 
 
Productos por Entregables Código 6890 “Lineamientos técnicos socializados sobre acceso a fuentes de financiamiento, estructuración de proyectos y 
monitoreo de recursos para cerrar la brecha de financiamiento climático” 
 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Lineamientos técnicos o metodologías 

NOMBRE 
ACTIVIDAD  

PROCEDIMIENTO 

COD. 
ENTREG. 

DENOMINACION 
ENTREGABLE 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

OBSERVACIONES OCI AVANCE % 

5.Elaborar 
documento 

preliminar 
20471 

Antecedentes y 
Marco Conceptual 

1/03/2025 30/04/2025 

Se evidenció que el entregable 20471, se encuentra acorde con el procedimiento “Lineamientos 
técnicos o metodologías” y está asociado a su actividad 5. Documento de Lineamiento Técnico o 
metodología Preliminar (Borradores o Entregables) ®, para el mismo se observó documento 
denominado “antecendentes marco conceptual”, donde se relacionan los antecedentes y marco 
conceptual del documento de lineamientos técnicos socializados sobre acceso a fuentes de 
financiamiento, estructuración de proyectos y monitoreo de recursos para cerrar la brecha de 
financiamiento climático., conforme lo establece la denominación del entregable y ejecutado dentro de 
los tiempos establecidos. 

 
 
 

16% 

3. Revisar y 
aprobar el plan 

de trabajo. 
20474 

Plan de trabajo y 
cronograma del 
documento de 
lineamientos 
técnicos 

15/01/2025 28/02/2025 

Se evidenció que el entregable 20474, se encuentra acorde con el procedimiento “Lineamientos 
técnicos o metodologías” y está asociado a su actividad 3. F-GI-16 “Identificación de necesidades y 
plan de trabajo de productos de Gestión de información, conocimiento e innovación” -Hoja "Plan de 
trabajo" aprobado (R), para el mismo se observó documento denominado “Copia de Formato Plan de 
Trabajo FC” de fecha 01 de febrero de 2025, donde se observó el plan de trabajo del documento de 
Lineamientos técnicos socializados sobre acceso a fuentes de financiamiento, estructuración de 
proyectos y monitoreo de recursos para cerrar la brecha de financiamiento climático, conforme lo 
establece la denominación del entregable y ejecutado dentro de los tiempos establecidos. 

 
 
 

16% 

6.Revisar el 
Documento 

Preliminar de 
Lineamiento 

20475 
propuesta de 
lineamiento 

1/05/2025 31/07/2025 

Se evidenció que el entregable 20475, se encuentra acorde con el procedimiento “Lineamientos 
técnicos o metodologías” y está asociado a su actividad 6. Documento de Lineamiento Técnico 
Preliminar o metodología (Borradores o Entregables con visto bueno ®, para el mismo se avanzó con 
la formulación del segundo borrador del Lineamiento Técnico, el cual incluye la introducción, los 
antecedentes, el objetivo, el marco conceptual y las bases técnicas para el fortalecimiento de la 
arquitectura del financiamiento climático en Colombia 

 
 

N.A 

7. Validar el 
Documento 

Preliminar de 
Lineamiento 

20477 
Resultados de la 
prueba piloto 

1/08/2025 30/09/2025 
Este entregable inicia en el segundo semestre de 2025, de acuerdo con lo programado por la 

dependencia) 
 

N.A 

8. Consolidar el 
documento final 

20478 
Documento 
consolidado 

1/10/2025 30/11/2025 
Este entregable inicia en el segundo semestre de 2025, de acuerdo con lo programado por la 

dependencia 
 

N.A 

9. Divulgar el 
Lineamiento 

Técnico o 
metodología 

20479 
Presentación y 
socialización 

1/12/2025 31/12/2025 
Este entregable inicia en el segundo semestre de 2025, de acuerdo con lo programado por la 

dependencia) 

 
 

N.A 



TOTAL 32% 

N.A. : No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 

 
Por lo anterior, se concluye avance de la meta del producto por entregable para el periodo del presente seguimiento del 32 %, de acuerdo con lo programado para 
el periodo evaluado. 
 
Productos por Entregables Código 6927 “Lineamientos para la gestión de la biodiversidad y la implementación del Plan de Acción, orientado al uso 
sostenible de los ecosistemas estratégicos socializado” 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Lineamientos técnicos o metodologías 

NOMBRE 
ACTIVIDAD  

PROCEDIMIENTO 

COD. 
ENTREG. 

DENOMINACION 
ENTREGABLE 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

OBSERVACIONES OCI 

 
 
  AVANCE % 

5.Elaborar 
documento 

preliminar 
20920 

Antecedentes y 
Marco 
Conceptual 

1/03/2025 30/04/2025 

Se evidenció que el entregable 20920, se encuentra acorde con el procedimiento “Lineamientos 
técnicos o metodologías” y está asociado a su actividad 5. Documento de Lineamiento Técnico o 
metodología Preliminar (Borradores o Entregables) ®, para el mismo se observó documento 
denominado “antecedentes y marco conceptual”, donde se relacionan los antecedentes y marco 
conceptual del documento de Lineamientos para la gestión de la biodiversidad y la implementación 
del Plan de Acción, orientado al uso sostenible de los ecosistemas estratégicos., conforme lo 
establece la denominación del entregable y ejecutado dentro de los tiempos establecidos. 

 
 
 

16% 

3. Revisar y 
aprobar el plan 

de trabajo. 
20923 

Plan de trabajo y 
cronograma del 
documento de 
lineamientos 
técnicos 

15/01/2025 28/02/2025 

Se evidenció que el entregable 20923, se encuentra acorde con el procedimiento “Lineamientos 
técnicos o metodologías” y está asociado a su actividad 3. F-GI-16 “Identificación de necesidades y 
plan de trabajo de productos de Gestión de información, conocimiento e innovación” -Hoja "Plan de 
trabajo" aprobado (R), para el mismo se observó documento denominado “Plan de 
Trabajo_Lineamientos 2025 GBy SE” con fecha de febrero de 2025, donde se observó el plan de 
trabajo del documento de Lineamientos para la gestión de la biodiversidad y la implementación del 
Plan de Acción, orientado al uso sostenible de los ecosistemas estratégicos , conforme lo establece 
la denominación del entregable y ejecutado dentro de los tiempos establecidos. 

 
 
 

16% 

6.Revisar el 
Documento 

Preliminar de 
Lineamiento 

20924 
propuesta de 
lineamiento 

1/05/2025 31/07/2025 

Se evidenció que el entregable 20924, se encuentra acorde con el procedimiento “Lineamientos 
técnicos o metodologías” y está asociado a su actividad 6. Documento de Lineamiento Técnico 
Preliminar o metodología (Borradores o Entregables con visto bueno ®, para el mismo se avanzó con 
la con los antecedentes, marco conceptual, objetivos, alcance aprobado y a la revisión y análisis 
preliminar de las acciones identificadas en el Plan de Acción de Biodiversidad del 2024 relacionadas 
con la gestión integral de la biodiversidad con énfasis en áreas protegidas, ecosistemas estratégicos, 
gestión de los bosques, economías de la biodiversidad. 

 
 
 

N.A 

7. Validar el 
Documento 

Preliminar de 
Lineamiento 

20926 
Resultados de la 
prueba piloto 

1/08/2025 30/09/2025 
Este entregable inicia en el segundo semestre de 2025, de acuerdo con lo programado por la 
dependencia 

 
N.A 

8. Consolidar el 
documento final 

20927 
Documento 
consolidado 

1/10/2025 30/11/2025 
Este entregable inicia en el segundo semestre de 2025, de acuerdo con lo programado por la 
dependencia 

 
 

N.A 

9. Divulgar el 
Lineamiento 

Técnico o 
metodología 

20928 
Presentación y 
socialización 

1/12/2025 31/12/2025 
Este entregable inicia en el segundo semestre de 2025, de acuerdo con lo programado por la 
dependencia 

 
N.A 

TOTAL 32% 

N.A. : No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 

 



Por lo anterior, se concluye avance de la meta del producto por entregable para el periodo del presente seguimiento del 32 %, de acuerdo con lo programado para 
el periodo evaluado. 
 
 
Del total de 7 productos y 40 entregables programados para el 2025, se observó la finalización de 14 entregables a junio 30, evidenciando un avance del 35%. 
 
De igual manera, de acuerdo con la verificación realizada por la OCI se concluye frente a la información reportada por la DSEPP, que se cumplen los criterios 
definidos en el Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional Código M-ED- 02 Versión 0, Numeral 3.3. Revisión del Seguimiento en 
SISGESTION, que corresponden a: 
  

• Coherencia: Los reportes cuantitativos y cualitativos coinciden el uno con el otro, es decir, que el valor presentado en el reporte cuantitativo guarda 
coherencia con el análisis de resultado o descripción cualitativa. 
 

• Calidad: La información presentada está escrita de forma clara y concisa, de manera que el reporte sea legible y no requiera de explicaciones  
             adicionales.   
 

• Consistencia: El reporte responde a las características definidas en la programación, es decir, a la unidad de medida, periodicidad, tipo de seguimiento, 
             conceptos, entre otros.  
 
DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES: No se evidencia modificaciones para el primer semestre de 2025. 
 

EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO 

 
➢ Gestión contractual: Según el Plan de Adquisiciones Publicado en SECOP a junio 30 de 2025, se observan de 25 necesidades por $2.510.529.244 para 

2025. Para el primer semestre se observa el siguiente comportamiento:  
 

 



 
Ilustración 1: Necesidades contractuales identificadas en el Plan Anual de Adquisiciones primer semestre  

Fuente: Secop 30/06/2025 

 
Se planearon 24 necesidades por un total de $2.432.479.244 al 25/01/2025; y a 30/06/2025 se aumentaron a 25 por un mayor valor total de $2.510.529.244,con una 
variación de $78.050.000 correspondiente al 3,21% del valor inicial,  estos ajustes obedecen que en el mes de febrero se registró la necesidad en el PAA “120302525 
Prestar servicios profesionales a la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS) del Departamento Nacional de Planeación, por sus propios medios, con 
plena autonomía técnica “ por valor de $78.050.000  y suscrita por valor de $75.250.000 
 
A 30/06/2025, se identificaron 25 necesidades en el PAA por valor de $2.510.529.244 y se han suscrito 25 contratos para cubrir las necesidades por valor de $ 
2.380.820.359 es decir el 100%, adicionalmente se observó que a corte de junio de 2025, se realizó una cesión asociada al contrato DNP-463-2025, como se detalla, 
así:  
 
 

# OBJETO DEL CONTRATO  VALOR ACTUAL  

1 
120301225 Prestar servicios profesionales a la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS) del 

Departamento Nacional de Planeación, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa en las 
actividades de análisis económico 

                         41.310.000,00  

2 
120300325 Prestar servicios profesionales a la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS) del 

Departamento Nacional de Planeación, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa 
relacionados con la generación de aporte 

                       145.284.470,00  

$ 2.432 Mill. $ 2.511 Mill. $ 2.511 Mill. $ 2.511 Mill. $ 2.511 Mill. $ 2.511 Mill.
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3 
120300625 Prestar servicios profesionales a la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS) del 

Departamento Nacional de Planeación, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa en las 
actividades de elaboración 

                       118.004.250,00  

4 120301025 Prestar los servicios profesionales jurídicos a la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS), 
por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa en asuntos relacionados con gestión ambiental 

                       146.086.990,00  

5 
120300825 Prestar servicios profesionales a la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS) del 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa 
en las actividades relacionadas con 

                       139.996.100,00  

6 
120301325 Prestar servicios profesionales a la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS) del 

Departamento Nacional de Planeación, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa en las 
actividades para la elaboración y 

                       145.931.264,00  

7 
120300125 Prestar servicios profesionales a la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS) del 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa 
en las actividades para la elaborac 

                       145.931.264,00  

8 
120300925 Prestar servicios profesionales a la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS) del 

Departamento Nacional de Planeación, por sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa, 
relacionados con la generación de apor 

                       145.931.264,00  

9 
120300525 Prestar servicios profesionales a la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS) del 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa 
en las actividades para la elaborac 

                       145.931.264,00  

10 
120300425 Prestar servicios profesionales a la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS) del 

Departamento Nacional de Planeación, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa en el 
desarrollo de actividades relacion 

                         69.989.920,00  

11 
120301125 Prestar servicios profesionales a la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS) del 

Departamento Nacional de Planeación, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa en la 
generación y consolidación de info 

                         36.220.200,00  

12 
120300725 Prestar servicios profesionales a la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS) del 

Departamento Nacional de Planeación, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa en las 
actividades relacionadas con la 

                       139.493.120,00  

13 
120302425 Prestar servicios profesionales a la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS) del 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa 
en las actividades para la elaborac 

                       100.674.000,00  

14 
120301925 Prestar servicios profesionales a la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS) del 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa 
en las actividades relacionadas con 

                         71.910.000,00  

15 
120300225 Prestar servicios profesionales a la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS) del 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa 
en las actividades para el desarrol 

                         79.868.040,00  

16 
120301525 Prestar servicios profesionales a la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS) del 

Departamento Nacional de Planeación, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa en el 
desarrollo de actividades relacion 

cesión   73.593.000,00 



17 
120302025 Prestar servicios profesionales a la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS) del 

Departamento Nacional de Planeación, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa en las 
actividades relacionadas con la 

                         68.757.753,00  

18 
120302125 Prestar servicios profesionales a la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS) del 

Departamento Nacional de Planeación, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa en las 
actividades relacionadas con la 

                         85.208.760,00  

19 
120301625 Prestar servicios profesionales a la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS) del 

Departamento Nacional de Planeación, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa en el 
desarrollo de actividades relacion 

                         69.992.910,00  

20 
120301425 Prestar servicios profesionales a la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS) del 

Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa en las 
actividades de análisis económico 

                         70.992.000,00  

21 
120301825 Prestar servicios profesionales a la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS) del 

Departamento Nacional de Planeación, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa en las 
actividades de fortalecimiento a 

                         62.222.650,00  

22 
120301725 Prestar servicios profesionales a la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS) del 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa 
en las actividades para la elaborac 

                         71.298.000,00  

23 
120302225 Prestar servicios profesionales a la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS) del 

Departamento Nacional de Planeación (DNP), con plena autonomía técnica y administrativa en las actividades para la 
elaboración de aportes técnicos 

                         60.875.640,00  

24 
120302325 Prestar servicios profesionales a la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS) del 

Departamento Nacional de Planeación (DNP), utilizando sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa en las actividades para la 

                         70.417.500,00  

25 
120302525 Prestar servicios profesionales a la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS) del 

Departamento Nacional de Planeación, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa en el 
desarrollo de actividades relacion 

                         74.900.000,00  

TOTAL      $2.380.820.359,00  
 
 
➢ Gestión Presupuestal: La DADS financia la ejecución de las actividades del Plan de Acción vigencia 2025, con recursos del Presupuesto General de la Nación 

por $2.642.841.294 con el siguiente detalle: 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA CON CORTE 30 DE JUNIO DE 2025 

TIPO DE GASTO 
APROPIACIÓN 

INICIAL** 

APROPIACIÓN 
VIGENTE  

(A) 

COMPROMISOS  
(B) 

OBLIGACIONES  
(C) 

% DE 
COMPROMETIDO 

(B/A) 

% DE 
OBLIGACIONES 

(C/A) 

Adquisición de  
bienes y servicios 

$300.000.000 $300.000.000 $292.804.590 $147.506.602 98% 49% 

Inversión $ 2.390.984.732 $2.342.841.294 $2.088.015.769 $947.078.122 89% 40% 

TOTAL PGN $2.690.984.732 $2.642.841.294 $2.380.820.359 $1.094.584.724 90% 41% 

 



De la apropiación total vigente a 30/06/2025, se observó que se disminuyó la apropiación inicial de $2.690.984.732 pesos a $2.642.841.294 pesos ($48.143.438), 
es decir el 2%, situación que obedeció a un traslado realizado a la DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE – DDRS, por valor de $48.143.438, como 
se detalla, así:  
 

DEPENDENCIA COD RUBRO CREDITO CONTRACREDITO 

DIRECCION DE DESARROLLO 
RURAL SOSTENIBLE - DDRS 

C-0301-1000-33-53105F-
0301003-02 

ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE 
LINEAMIENTOS TÉCNICOS - 

FORTALECIMIENTO DEL CICLO DE LAS 
POLITICAS PUBLICAS SECTORIALES E 

INTERSECTORIALES PARA EL 
DESARROLLO  NACIONAL 

$ 48.143.438   

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE - 

DADS 

C-0301-1000-33-53105F-
0301003-02 

ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE 
LINEAMIENTOS TÉCNICOS - 

FORTALECIMIENTO DEL CICLO DE LAS 
POLITICAS PUBLICAS SECTORIALES E 

INTERSECTORIALES PARA EL 
DESARROLLO  NACIONAL 

  $ 48.143.438 

 
También se observó que se han comprometido recursos por $2.380.820.359 (90%), se han obligado recursos por $1.094.584.724 (41%); con un saldo de apropiación 
de $ 262.020.935 (10%).  

RELACIÓN ENTRE EL PLAN DE ACCIÓN Y LOS ACUERDOS DE GESTIÓN 
 

 
a) Verificación de las evaluaciones de los Gerentes Públicos con retiro entre a junio 30 de 2025, se evidenció que a corte de junio no se han presentado 

retiros.  
 

b) Se verificaron las concertaciones de los acuerdos de gestión para 2025 de los Gerentes Públicos de la DADS, que se relacionan continuación: 
 
 

DEPENDENCIA GERENTE PÚBLICO JEFE INMEDIATO FECHA DE 
CONCERTACIÓN 

SCCGR-Subdirección de Cambio Climático y 
Gestión del Riesgo de Desastres 

Claudia Liliana Merchán Fajardo Carolina Díaz Giraldo 07/02/2025 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Paula Andrea Rojas Carolina Díaz Giraldo 27/02/2025 

Directora de Ambiente y desarrollo Sostenible Carolina Díaz Giraldo Mario Alejandro Valencia Barrera 19/02/2025 
 

c) Se verificaron los seguimientos semestrales a los acuerdos de gestión de los Gerentes Públicos de la DADS con corte a 30/06/2025, que se relacionan 
continuación: 
 

DEPENDENCIA GERENTE PÚBLICO JEFE INMEDIATO FECHA DE SEGUIMIENTO FECHA DE ENVÍO SGTH 

SCCGR-Subdirección de Cambio 
Climático y Gestión del Riesgo de 
Desastres 

Claudia Liiana Merchán Fajardo Carolina Díaz Giraldo 22/07/2025  
 
 



SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Paula Andrea Rojas Carolina Díaz Giraldo 18/07/2025 28/07/2025 

Directora de Ambiente y desarrollo 
Sostenible 

Carolina Díaz Giraldo Mario Alejandro Valencia Barrera 28/07/2025 

 
De la anterior verificación se observa que las concertaciones del Acuerdo de Gestión de la Subdirectora de Cambio Climático y Gestión del Riesgo de Desastres, 
la Subdirectora de Gestión Ambiental y la Directora de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las cuales se suscribieron dentro del término establecido en el artículo 4 
de la Resolución 1472 de 2024. 
 
Así mismo, se observó los seguimientos semestrales realizados a los Gerentes Públicos de la DADS, conforme lo establece la Resolución 1472 de 2024, (12 de 
junio de 2024) “Por medio de la cual se establece el Modelo de Gerencia Pública y de Acuerdos de Gestión” en el DNP, la referida Resolución dispuso en su artículo 
7”-Fases del Acuerdo de Gestión (…) “2. Seguimiento. El seguimiento a los Acuerdos de Gestión permite establecer el porcentaje de cumplimiento de los 
compromisos acordados, así como evidenciar las dificultades para su logro y establecer acciones que faciliten su cumplimiento, se realiza con la participación del 
Gerente Público y su superior jerárquico. Dada la relación existente entre los acuerdos de gestión y los planes de acción, el seguimiento se realizará con una 
periodicidad semestral, el seguimiento del primer semestre corresponde al porcentaje de cumplimiento de las acciones definidas en cada compromiso desde el 
momento de la formalización, hasta el 30 de junio de cada vigencia. Dicho seguimiento debe ser entregado dentro del mes siguiente al vencimiento del periodo, 
diligenciando en formato F-TH-09 Concertación, Seguimiento y Evaluación de compromisos gerenciales dispuesto en el sistema Integrado de Gestión”. 
 
De igual manera, en atención a adopción del Modelo de Gerencia Pública y de Acuerdos de Gestión en la entidad, la DADS  implemento  la concertación de los 
acuerdos de gestión de los gerentes públicos conforme con los lineamientos del nuevo modelo de gerencia pública definido por el DAFP, así mismo  identificaron 
los puntos de control que permitan seguir realizando el monitoreo continuo de las metas establecidas en los acuerdos de gestión alineados con los (4) pilares 
establecidos: Pilar 1 Productividad Social 60%, Pilar 2 Construcción de Integridad 10%, Pilar 3 Gestión Cultural 10% y Pilar 4 Desarrollo personas y equipos 10%. 
  

SEGUMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 2024 Y PLAN DE ACCIÓN FORMULADO 2025 

 
➢ EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (31/12/2024): 

 
Recomendación: Continuar fortaleciendo mecanismos de seguimiento y monitoreo que permitieron el logro del 100% de los productos y entregables 
planificados para 2024. 
 

• Seguimiento: La recomendación se mantiene con el fin de monitorear permanentemente el avance de los productos y entregables de la DADS definidos 
en el Plan de Acción, con el fin de asegurar que éstos cumplan con los requisitos de calidad, oportunidad y pertinencia definidos por la dependencia, para 
asegurar que contribuyan al cumplimiento de los objetivos estratégicos a los que están asociados, así como el cargue oportuno de las evidencias de su 
ejecución en el disco público “O” y su registro en las herramientas tecnológicas establecidas en el DNP para tal efecto. 
 
 

➢ EJECUCIÓN CONTRACTUAL (31/12/2024): 
 



Recomendación: Continuar con la verificación periódica de la planeación y ejecución contractual, con el fin de tener control permanente y efectivo 
sobre el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales, y evitar un incumplimiento derivado de una inadecuada supervisión contractual. 
Continuar con el fortalecimiento de las actividades de supervisión de contratos, monitoreando permanentemente el cumplimiento de los productos 
de la DADS, así como los posibles riesgos asociados a terminaciones anticipadas de los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de 
Apoyo a la Gestión, con el fin de reaccionar oportunamente ante posibles incumplimientos de Metas del Plan de Acción o de Proyectos de Inversión. 
Fortalecer los controles encaminados a mantener actualizado el PAA conforme a la directriz que establece: "La entidad estatal debe actualizar el 
Plan Anual de Adquisiciones cuando: ll) haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos 
ll) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios lll) excluir obras, bienes y/o servicios; o lV) modificar el presupuesto anual de adquisiciones" 
(Reglamentado en el Decreto 1082 de mayo 26 de 2015 Subsección 4 y directrices de la Agencia Colombia Compra Eficiente, con el propósito de 
no afectar el desempeño de los productos y entregables de la DADS para la vigencia (negrilla fuera del texto) 
 
Seguimiento: La recomendación se mantiene con el fin de continuar fortaleciendo los mecanismos de seguimiento permanente a la ejecución de 
los contratos (supervisión) en lo relacionados con el cumplimiento del objeto contractual, así como los productos y entregables asociados a cada 
contrato y al Plan de Acción, y el cargue oportuno de los documentos de ejecución de los contratos en el SECOP II, con el fin de asegurar la gestión 
oportuna de situaciones contractuales 
 
 

➢ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (31/12/2024): 
 

Recomendación: Continuar fortaleciendo los puntos de control que permitan monitorear continuamente la gestión presupuestal y de giros que 
contribuyan a comprometer y obligar la totalidad de los recursos asignados a través de la planificación del PAC, según los términos programados 
en cada contrato en el logro de las actividades y productos planificados, gestionando los recursos de manera oportuna según las necesidades 
identificadas para el logro de las metas de los productos y los objetivos institucionales. 
 
Seguimiento: La recomendación de mantiene con el objetivo de que la DADS, Continue fortaleciendo el seguimiento permanente y los puntos de 
control que permitan monitorear continuamente la gestión presupuestal y de giros de tal manera que contribuyan a comprometer y obligar la 
totalidad de los recursos asignados a la DADS a través de la planificación del PAC 

 

CONCLUSIONES  

 
 

AVANCE PLAN DE ACCIÓN 
 

 
1. Avance físico: ejecución del plan de acción 

 

OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTOS ENTREGABLES 
NIVEL DE 
AVANCE 

OAP 

NIVEL DE 
AVANCE 

EVIDENCIADO  
OCI 

Prospectiva estratégica - Articular y coordinar el diseño y fortalecimiento 
de los lineamientos de política y los instrumentos de planeación de largo 
y mediano plazo, con un enfoque integral entre el territorio y los sectores 

7 40 35% 35% 

TOTAL AVANCE PLAN DE ACCIÓN    



 

 
A junio 30 de 2025, el avance esperado de los productos es 35%,toda vez que en ejecución se encuentran 6 
entregables correspondiente al 15% del total de entregables y para empezar el segundo semestre de 2025, 
20 correspondiente al 50%. 
 
 

 
 
 

AVANCE GESTIÓN CONTRACTUAL 

 

 
2. Eficiencia del gasto público: Ejecución Contractual. 

 
Se planearon 24 necesidades por un total de $2.432.479.244 al 25/01/2025; y a 30/06/2025 se aumentaron 
a 25 por un mayor valor total de $2.510.529.244, con una variación de $78.050.000 correspondiente 3,21% 
del valor inicial,  estos ajustes obedecen que en el mes de febrero se registró una nueva necesidad en el 
PAA. 

A 30/06/2025, se identificaron 25 necesidades en el PAA por valor de $2.510.529.244 y se han suscrito 25 
contratos para cubrir las necesidades por valor de $ 2.380.820.359 es decir el 100%. 

 

 
 

 

 
2 Eficiencia del gasto público: Ejecución Presupuestal 

 
 

 
La DADS financia la ejecución de las actividades del Plan de Acción vigencia 2025, con recursos del 
Presupuesto General de la Nación por $2.642.841.294, asi mismo, de la apropiación total vigente a 
30/06/2025, se observó que se disminuyó la apropiación inicial de $2.690.984.732 pesos a $2.642.841.294 
pesos ($48.143.438), es decir el 2%, situación que obedeció a un traslado realizado a la DIRECCION DE 
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE – DDRS, por valor de $48.143.438 
 
Finalmente se observó que se han comprometido recursos por $2.380.820.359 (90%), se han obligado 
recursos por $1.094.584.724 (41%); con un saldo de apropiación de $ 262.020.935 (10%). 
 



RECOMENDACIONES 

          

• EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (30/06/2025): 
 

• Monitorear permanentemente el avance de los productos y entregables de la DADS definidos en el Plan de Acción, con el fin de asegurar que éstos 
cumplan con los requisitos de calidad, oportunidad y pertinencia definidos por la dependencia, para asegurar que contribuyan al cumplimiento de los 
objetivos estratégicos a los que están asociados, así como el cargue oportuno de las evidencias de su ejecución en el disco público “O” y su registro en 
las herramientas tecnológicas establecidas en el DNP para tal efecto. 
 

• EJECUCIÓN CONTRACTUAL (30/06/2025): 
 

• Continuar fortaleciendo los mecanismos de seguimiento permanente a la ejecución de los contratos (supervisión) en lo relacionados con el cumplimiento 
del objeto contractual, así como los productos y entregables asociados a cada contrato y al Plan de Acción,  y el cargue oportuno de los documentos de 
ejecución de los contratos en el SECOP II, con el fin de asegurar la gestión oportuna de situaciones contractuales tales como: terminaciones anticipadas, 
cesiones o suspensiones de contratos, que permitan la adopción oportuna de medidas para mitigar posibles incumplimientos de los productos del Plan de 
Acción definido por la dependencia. 

 

• EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (30/06/2025): 
 

• Continuar fortaleciendo el seguimiento permanente y los puntos de control que permitan monitorear continuamente la gestión presupuestal y de giros de 
tal manera que contribuyan a comprometer y obligar la totalidad de los recursos asignados a la DADS a través de la planificación del PAC, en los 
términos definidos en cada contrato, con miras a asegurar la ejecución oportuna de las actividades y productos planificados.  
 

• RELACIÓN ENTRE EL PLAN DE ACCIÓN Y LOS ACUERDOS DE GESTIÓN (30/06/2025)  
 

• Continuar fortaleciendo los controles por parte de la DADS respecto de la suscripción oportuna del seguimiento a la concertación de objetivos y Acuerdos 
de Gestión por parte del Gerente Público y su superior jerárquico, así como el envío oportuno de dichos documentos a la Subdirección de Gestión de 
Talento Humano del DNP, para asegurar la trazabilidad de la ejecución de estas actividades, en aplicación a lo dispuesto en el Artículo 16 de la Resolución 
1472 de 2024 que dispone “Registro y Archivo. La Subdirección de Gestión de Talento Humano, recibirá los formatos diligenciados de los acuerdos de 
gestión, realizará la revisión del correcto diligenciamiento y firma y se archivarán en ORFEO. Según las Tablas de Retención Documental.” 
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