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RESULTADOS DE EVALUACION A LA GESTION

El resultado de la Evaluacion a la Gestion por Dependencias de la Direccion de Ordenamiento y Desarrollo Territorial-DODT, para la vigencia 2025, fue de 97.09%, asi:
* Meta fisica se evidencio el 69.75% de cumplimiento de productos y servicios, que corresponden al 70% de gestion.
« Eficiencia del Gasto Publico 27.34% que corresponde al 30%:

e Gestion Contractual: Se evidencié el 100% que corresponde al 10%

o (Gestion Presupuestal: Se evidencid gestion presupuestal del 87% del 20% que corresponde al valor obligado que asciende (81.7%) mas las reservas

inducidas (4.96%).
1. METAFISICA
1. Meta fisica: Ejecucion del plan de accion
La DODT formul6 en su Plan de Accién, productos que aportan al logro de los Objetivos Institucionales, con
cumplimiento de 100% el cual presenta el siguiente resultado:
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO
OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTOS | ENTREGABLES OAP EVIDENCIADO
ocl
Capacidad  territorial -  Promover la
transformacion regional con enfoque del
territorio, hacia la  productividad, la 12 22 100% 100%
competitividad y la sostenibilidad en el
—— mediano y largo plazo
1 000/ Prospectiva estratégica - Articular y coordinar
0 el disefio y fortalecimiento de los lineamientos
de politica y los instrumentos de planeacion de 7 34 100% 100%
largo y mediano plazo, con un enfoque integral
entre el territorio y los sectores )
TOTAL, CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION 19 56 100% 100%




2. EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO

CUMPLIMIENTO GESTION CONTRACTUAL

'

100%

2.1. Eficiencia del gasto publico: Ejecucion Contractual.

El PAA de la DODT publicado a 28/01/2025 contemplo 63 necesidades por valor de $14.284.217.416 y se
evidencia a 31/12/2025 publicado en el SECOP la descripcion de 84 necesidades por valor de $7.927.371.220,
de las cuales se contrataron el 100%, se observa un aumento de las necesidades en un 33.3% y una
disminucion de recursos del 44.50% planificados en el PAA de enero a diciembre de 2025.

COMPROMETIDO PGN OBLIGADO PGN
B /
96,2% 81,7%

2.2. Eficiencia del gasto publico: Ejecucion Presupuestal

Se evidencio una apropiacion inicial por $37.240.386.355 y una apropiacion vigente por $9.604.586.587,
observando, una disminucién de recursos en la apropiacion vigente respecto a la apropiacion inicial por
$27.635.799.768(74.21%).

En 2025, la apropiacion vigente ascendio a $9.604.586.587, se comprometieron recursos por $9.238.760.223
(96.2%), con un saldo de apropiacion de $365.826.364(3.81%), y se obligaron recursos que ascendieron a
$7.849.924.122, es decir el 81.7%.

Se evidenciaron cuentas por pagar que ascendieron a $158.912.498, correspondientes a 4 contratos.

Se observaron reservas inducidas que ascendieron a $476.770.778 y reservas justificadas por valor de
$912.065.323 pesos.

1. CUMPLIMIENTO META FISICA

El cumplimiento del Plan de Accidn de la DODT en 2025, reportado por la Oficina Asesora de Planeacion fue del 100%, esta auditoria, de acuerdo con las evidencias
entregadas por la dependencia como resultado de las pruebas para determinar el cumplimiento de los productos y entregables de conformidad con el Manual para el

Seguimiento del Modelo de Planeacion Institucional, evidencié que logrd 100%, al término de la vigencia.

CUMPPLIMIENTO
OBJETIVO 5 . CUMPLIMIENTO OAP DEL | CUMPPLIMIENTO OCI
INSTITUCIONAL PROCEDIMIENTO | CODIGO | *TIPO PRODUCTO PRODUCTO DEL PRODUCTO OBJETIVO
INSTITUCIONAL
Capacidad  territorial - | Acompafiamiento en Informes de la ejecucion del plan de trabajo de implementacion del
Promover la transformacion | aspectos de| 6788 O |Programa de Catastro Multipropésito en los municipios 100% 100% 100%
regional con enfoque del | competencia del DNP priorizados, socializado.




territorio, hacia la

productjyiqad, la 6789 Infornjg del acompafiamiento tec'm.co, admlnlstratlvo, financiero de 100% 100%
competitividad y la la politica de Catastro Multipropésito, socializado.
sostenibilidad en el mediano
y largo plazo Asistencia técnica para el seguimiento de planes de desarrollo
6779 territorial, planes sectoriales y su articulacion con ofras 103% 100%
herramientas de planeacion territorial.
Asesoramiento en
aspectos Y| 6780 Asesoria técnica realizada en Ordenamiento Territorial y procesos 105% 100%
competencias del de Asociatividad a Municipios, Distritos, Departamentos y EAT ° ’
DNP
6781 Asmtenqa Técnica brindada en consulta previa del instrumento 95% 100%
normativo del SAT.
Ciclo de vida de
Sistemas de| 6774 Disefio y desarrollo del nodo para administracion del territorio 100% 100%
Informacion
Documento técnico de evaluacion de la implementacion de la
6760 estrategia de cooperacion técnica territorial para la OTAA desde 100% 100%
un enfoque de desarrollo enddgeno regional socializado
Informe de andlisis que incorpore oportunidades de mejora y
6784 lecciones aprendidas en el proceso de reconceptualizacién del 100% 100%
Lineamientos técnicos SAT con campesinos, socializado.
0 metodologias Informe de analisis que incorpore oportunidades de mejora y
6786 lecciones aprendidas en el proceso de reconceptualizacién del 100% 100%
SAT con NARP, socializado.
6787 Informt=T de andlisis de oportunidades dg mejora y Igcg|ones 100% 100%
aprendidas en el proceso de consulta previa del SAT, socializado
6747 Documento con insumo de analitica y procesamiento de 100% 100%
Procesamiento y informacion contenida en el Sistp, PIIP-T ° ’
consolidacién de
informacién ; Alici ; ; " ;
Boletines de analisis sectorial con informacién del SisPT y o o
6782 Terridata divulgados. 100% 100%
. o Ciclo de vida de Actualizacion de soluciones tecnolégicas (Terridata, SisPT,
Prospectiva estratégica - | Sistemas de| 6691 Gestion Web y portal web de la SPT) y su articulacién con otros 100% 100%
Articular y coordinar el | |nformacion sistemas de informacion del DNP
disefio y fortalecimiento de Documento de evaluacion y actualizacion metodoldgica de las
los lineamientos de politica 6748 . on y acl gica 100% 100%
y los instrumentos de mediciones de desempefio (Eficacia, MDM y MDD), socializado. 100%
planeacién de largo y Lineamientos técnicos 6750 Documento con lineamientos técnicos de andlisis de la articulacion 100% 100%
mediano plazo, con un o metodologias de los planes sectoriales con los Planes de Desarrollo Territorial. ° ’
enfoque integral entre el D o teonico d " todolbai |
territorio y o sectores 6751 ocumento técnico de propuesta metodoldgica para la 100% 100%

elaboracién de planes de desarrollo territorial diferenciados,




basados en las capacidades institucionales de las entidades
territoriales, socializado.

6754 E

Documento técnico que contenga la propuesta de reglamentacion
del Sistema de Administracidn del Territorio socializado

100%

100%

6756 E

Documento técnico para consolidar el OTAA y el Desarrollo
Regional Enddgeno, que incluya lo marino costero, la integracion
y el desarrollo fronterizo y la asociatividad territorial socializado

100%

100%

Procesamiento y
consolidacion de| 6783 0]
informacion

Informe con las recomendaciones para mejorar la articulacion
entre la planificacién y el ordenamiento territorial dentro SisPT,
socializado.

100%

100%

TOTALCUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION

100%

100%

100%

*TIPO: E - Productos formulados con entregables

D - Servicios formulados por demanda

O - Servicios formulados por Oferta

Para 2025 la DODT formulé 19 productos y 56 entregables con las siguientes caracteristicas:

Entregables/Tipo de Servicio

1. Entregable 2. Servicio por Demanda

19 productos por tipo servicios:

Cadigos: 6779, 6780, 6781.
3. Servicios por Oferta: 7

19 Productos:

3. Servicio por Oferta

56 Entregables:

1. Cumplidos al 100%: 56
Servicios por Demanda: 3
6779, 6780, 6781.

Caédigos Entregables:
19571, 19572, 19573
Servicios por Oferta: 7

Cédigos Entregables:

1. Producto por entregables: 9
Codigos: 6691, 6747, 6748, 6750, 6751, 6754, 6756, 6760, 6774.
i 2. Servicios por Demanda: 3

Cédigos: 6782, 6784, 6786, 6787, 6788, 6789, 6783.

1. Cumplidos al 100% Caddigo: 19
2. No finalizados a 31 diciembre 2025: 0

6782, 6784, 6786, 6787, 6788, 6789, 6783.

19574, 19575, 19576, 19578, 19579, 19580, 19581.




Entregables: 56

Caodigos Entregables:

19357, 19360, 19361, 19362, 19433, 19436, 19437, 19439, 19440, 19441,
19538, 19541, 19542, 19571, 19572, 19573, 19574, 19576, 19578, 19579
19580, 19581, 18900, 18901, 18902, 19364, 19367, 19368, 19370, 19371,
19372, 19380, 19383, 19384, 19386, 19387, 19388, 19390, 19393, 19396
19397, 19398, 19409, 19412, 19413, 19415, 19416, 19417, 19420, 19423
19424, 19425, 19426, 19427, 19428, 19575

2. No finalizados a 31 diciembre 2025: 0
Cadigos: 0

Cantidad de modificaciones:

Para el mes de julio de 2025, se presenta una modificacion en el Plan
de Accion Institucional, la cual consisti6 en la eliminacion del
clasificador de innovacion del producto 6751 (DODT), no obstante,
mediante mesa de trabajo, la dependencia informa que por error el
producto fue clasificado en innovacion, que la solicitud como tal no
consistia en una eliminacion sino en una modificacién de reclasificar el
producto en Lineamientos Técnicos, asi mismo se evidencié en disco
O:/ soportes que muestran el cumplimiento del producto.

Del total de 19 productos y 56 entregables programados para el 2025, se observo la finalizacion de todos los productos y entregables de acuerdo con lo programado.

A partir de la verificacion de los criterios definidos por la entidad, para la gestion de los productos y entregables formulados en el plan de accion se evidenciaron las
siguientes situaciones:

Productos por Demanda

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Asesoramiento en aspectos y competencias del DNP
CODIGO ;
FECHA INICIO | FECHAFIN PRODUCTO DENOMINACION PRODUCTO
9/01/2025 3111212025 | 6779 Amstenqg tecnllca.para el seguimiento de planes de desarrollo territorial, planes sectoriales y su articulacién con otras herramientas de
planeacion territorial.
CODIGO
ENTREGABLE META CUMPLIMIENTO
19571 95% 100% OBSERVACIONES OCI
MES RECIBIDOS | ATENDIDOS
Ene. 0 0




Feb. 92 87
Mar. 71 70
Abr. 48 45
May. 77 74
Jun. 141 135
Jul. 131 137
Agt. 136 129
Sept. 145 152
Oct. 69 69
Nov. 102 89
Dic. 104 117
Total 1116 1104

Se observo la implementacién del instrumento de control por la DODT vy la definicion del dia 25 de cada mes como fecha de corte para
realizar el reporte en el plan de accion de este producto.

Dado lo anterior, se verificd la atencién de los servicios allegados y su rezago, con los siguientes resultados:

Febrero: Los soportes coinciden con la cantidad de requerimientos registrados (92), se observa un rezago de 5 solicitudes y la
respuesta de 2 con los ID 292073 y 292494, sobre los tres restantes no se observa ID de respuesta registrada en el instrumento de
control.

Marzo: Los soportes coinciden con la cantidad de requerimientos registrados (76), se observa un rezago de 1 (una) solicitud la cual se
atendié mediante el ID 301090. Lo anterior muestra conformidad entre lo reportado en SISGESTION vy el instrumento de control

Abril: Los soportes coinciden con la cantidad de requerimientos registrados (48) se observa un rezago de 3 solicitudes las cuales se
atendieron con los ID 4177032, 4177282 y 4177340. Lo anterior muestra conformidad entre lo reportado en SISGESTION vy el
instrumento de control.

Mayo: Se registraron 77 requerimientos recibidos mientras que el en instrumento de control se registran 79, situacién que muestra
debilidades en la coherencia de la informacién presentada, por la dependencia. De los 79 requerimientos registrados en el instrumento
de control se observa que 3 fueron solicitados luego del dia 25 del mes y se dio respuesta con los ID 4177032, 4177282 y 4177 340.
Junio: Se registraron 141 requerimientos en SISGESTION, sin embargo, en el Instrumento de control se registran 66,y no 135 como
se registré en SISGESTION. Los 66 requerimientos regirarados en el instrumentos se atendieron

En consecuencia, de lo expuesto, se realizo el calculo del nivel de avance, atendiendo a las evidencias archivadas en el disco O/ y lo
dispuesto en el “Manual para el seguimiento del modelo de planeacion institucional” (CODIGO: M-ED-02 v. 2) numeral 3.4. REPORTES
DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION, Tabla 3. Avance por tipo de seguimiento “Por demanda” obteniendo un nivel de avance de
49,98.

Ahora bien, para el cierre de vigencia 2025, se observa el instrumento de control de la DODT, en donde se verifico la atencién de los
servicios allegados y su rezago, con los siguientes resultados:

Julio: Se registraron 131 requerimientos en SISGESTION de los cuales presenta atencion de 137, incluido el rezago del mes de junio,
se evidencia que se atendié el total de lo recibido. sin embargo, en el instrumento de control se registran para este mes 162
requerimientos atendidos incluido el rezago de junio.

Agosto: Se registraron 136 requerimientos en SISGESTION siendo atendidos 129, y se evidencia un rezado de 7 requerimientos, en
este mes, asi mismo, se observa que el instrumento de control se registran 131 requerimientos atendidos a diferencia de lo registrado
en SISGESTION, adicional a ello, en este mes no se tuvo en cuenta la fecha de corte (25 de cada mes), y se contemplaron 36
requerimientos a partir 25 de agosto de 2025.

Septiembre: Se observa en SISGESTION, el recibido de 145 requerimientos de los cuales se dio atencion a la totalidad mas 7 de
rezago del mes anterior para un total de 152 requisitos atendidos, sin embargo, el instrumento de control registra una cantidad 157
requisitos atendidos.

Octubre: Se evidencio el registro en SISGETION de 69 requisitos recibidos y atendidos en su totalidad en el mes de octubre de 2025,
sin embargo, esta cantidad difiere de lo registrado en el instrumento de control, en donde se observa un registro de 70 requisitos
atendidos.




Noviembre: Se registraron 102 requerimientos en SISGESTION, de los cuales se 89 fueron atendidos, obteniéndose un rezago de 13
requerimientos, sin embargo, se presenta diferencia en lo reportado en el instrumento de control en el cual se registran 90
requerimientos.

Diciembre: Se observa registro 104 requisitos recibidos en SISGESTION, asi mismo, se evidencia una atencién de 117 asistencias
técnicas, abarcando la atencion del rezago del mes anterior, sin embargo, se presenta diferencia en lo reportado en el instrumento de
control en donde se registra 119 asistencias técnicas.

Con base en las diferencias en las cantidades atendidas anteriormente expuestas y lo registrado en el sistema SISGESTION, estas
obedecen a que se atendieron diferentes entidades territoriales en una sola sesion y, por motivos de gestion se desagrego el registro
por cada entidad territorial generando aumento en la herramienta de control, sin embargo, las cantidades de asistencias técnicas
efectivas son las consignadas en SISGESTION.

De lo anteriormente expuesto y con base en las evidencias archivadas en el disco O/: se realizd los célculos de nivel de cumplimiento,
de acuerdo con lo dispuesto en el “Manual para el seguimiento del modelo de planeacién institucional” (CODIGO: M-ED-02 v. 2) numeral
3.4. REPORTES DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION, Tabla 3. Avance por tipo de seguimiento “Por demanda” se observa un
nivel de cumplimiento de 100%

Ahora y de acuerdo con el manual para el seguimiento del modelo de planeacion institucional (Cédigo: M-ED-02 V2), para calculo del resultado del nivel de cumplimiento
se indica: “se calcula el valor alcanzado con la siguiente formula: valor alcanzado = (requerimiento atendidolrequerimiento recibido de acuerdo con
el nivel de servicio)xvalor esperado; sin embargo, al realizar el calculo, se obtiene un avance de 103.31%, lo cual difiere del valor esperado 100% tal como se
muestra a continuacion:

MAMNUAL PARA EL SEGUIMIENTCO DEL MODELO DE PLANEACION INSTITUCIOMNAL (CODIGO: M-ED-02 v. 2)
MESES DE
EJECUCIOMN DEL
CODIGO PRODUCTO META PRODUCTO
6779 952 iz

CODIGO ENTREGABLE

Reguerimientos
recibidos de Walor mensoal de Walor alcan=zado
HMES RECIBIDOS ATERDIDOS acuerdo con el = = por mes con la
niwvel de servicio FEEREEELT meta
1002
Erne. ] ] o 8,33 8,35
Feb. az = 87 2.33 8,30
FAar. 1 o =¥ 8.35 B8.65
A, A48 A5 45 8.35 85,22
[T 77 74 =] 8,33 8,953
Juar. 141 125 s 2,33 =2,90
Aol =21 =27 1z4.45 8,33 =
Aago. 126 1239 1z9.2 8,33 8,32
Sep. 145 52 1=7.75 2.33 9.20
Dk, [=3=) &9 55.55 B8.35 B.77F
[ = oz 29 o95.9 8.35 F.65
[y =1 04 7 98.8 B5.35 9,87
Total 1116 1104 LOGO L OO, OO 103,31
DATOS DE OAP 103,0% 103,31%

Fuente: Elaboracion OC| — Datos SISGESTION




Avance PAIl por producto para la fecha de corte

Diciembre 2025

Dependencia 2. Asistencia técnica para el seguimiento de planes de de... 2. Servicio por Demanda

DODT ~ Nombre Producto tipo de servicio

La siguiente grafica muestra la meta promedio vy el avance promedio calculado para cada producto a la fecha de corte

® Promedio de ValorEsperado(%) @Promedio de Avance del producto(%s)

100 %6

0%

6781 6691 6747 6748 6750 6751 6754 6756 6760 6774 6782 6783 6786 6787

[}

6788

789 6779 6780
La meta corresponde al promedio de los avances esperados por cada dependencia a la fecha de corte

El avance corresponde al promedio de los avances calculados por cada dependencia a la fecha de corte

Fuente: Presentacién Avance PAI por producto — remitido por la OA, link https://n9.cl/ricgs5

Estas diferencias muestran debilidades en el instrumento de control en cuanto a la coherencia de la informacion reportada por la dependencia en SISGESTION, donde
el reporte cuantitativo no coincide con el resultado de la medicién de conformidad a lo establecido en el “Manual para el seguimiento del modelo de planeacion
institucional” (CODIGO: M-ED-02 v. 2) numeral 3.4. REPORTES DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION, Tabla 3. Avance por tipo de seguimiento “Por demanda’,
situacién que impacta la aplicacién del criterio de operacion establecido en el mencionado manual.

En consideracion a lo observado donde todos los requerimientos allegados, fueron atendidos en su totalidad, esta Oficina observa efectivamente que el cumplimiento
de los servicios por demanda corresponde al 100% para la vigencia 2025.

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Asesoramiento en aspectos y competencias del DNP
cODIGO ;
FECHA INICIO | FECHAFIN PRODUCTO DENOMINACION PRODUCTO
9/01/2025 31/112/2025 6780 10. Asesoria técnica realizada en Ordenamiento Territorial y procesos de Asociatividad a Municipios, Distritos, Departamentos y EAT
cODIGO
ENTREGABLE | MIETA AVANCE
19572 95% 100% OBSERVACIONES OCI
MES RECIBIDOS | ATENDIDOS
Ene. 3 3




Feb. 1 1 Las solicitudes recibidas solicitando asesoria técnica realizada en Ordenamiento Territorial y procesos de Asociatividad a Municipios,
Mar. 5 5 Distritos, Departamentos y EAT, cuentan con el reporte mensual de las asesorias realizadas a diversas entidades como: municipio de
Abr. 2 2 Providencia, Minvivienda, municipio de Puerto Lleras, Asociacién de Municipios de Putumayo, Asociacién de Municipios de Risaralda o los
May 3 3 departamentos de Boyaca y Chocd y la descripcion del avance cualitativo es coherente con los soportes dispuestos por la dependencia en
: el disco O/: en relacion con las solicitudes recibidas.
Jun. 4 4
Jul. 6 6 En consideracion a lo observado donde todos los requerimientos allegados, fueron atendidos en su totalidad, en esta Evaluacion a junio 30
ggoi g g observa efectivamente que el avance por este servicio por demanda corresponde al 50% para el primer semestre de la vigencia.
ept.
Oct. 1 1 Los requerimientos recibidos para el segundo semestre en los que se solicita asesoria técnica realizada en Ordenamiento Territorial y
Nov. 1 1 procesos de Asociatividad a Municipios, Distritos, Departamentos y EAT, cuentan con el reporte mensual de las asesorias realizadas a
Dic. 2 2 diversas entidades como:
Total 35 35 o . . .
Municipios de los departamentos de Atlantico, Putumayo, Santander, Tolima, Valle del Cauca, entidades como Corpobosques, ESAP
Caribe, Fenacon, Providencia, Minvivienda, municipio de Puerto Lleras, Asociacion de Municipios de Putumayo, Asociacion de Municipios
de Risaralda o los departamentos de Boyaca y Choco y la descripcion del avance cualitativo es coherente con los soportes dispuestos por
la dependencia en el disco O/: en relacion con las solicitudes recibidas.
En atencién a lo anterior se observa, que todos los requerimientos allegados, fueron atendidos en su totalidad, evidenciando cumplimiento
de este servicio por demanda corresponde al 100% para la vigencia 2025.

Los soportes de los servicios prestados se encuentran ubicados en el repositorio establecido. De otra parte, el avance de la prestacion del servicio corresponde al 100%,
teniendo en cuenta que la meta mensual se ha cumplido en su totalidad con respecto a los requerimientos recibidos y atendidos mensualmente.

Sin embargo y de acuerdo con el manual para célculo del resultado “Manual para el seguimiento del modelo de planeacion institucional” (CODIGO: M-ED-02 v. 2)
numeral 3.4. REPORTES DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION, Tabla 3. Avance por tipo de seguimiento “Por demanda’, del nivel de cumplimiento se indica: “se
calcula el valor alcanzado con la siguiente formula: valor alcanzado = (requerimiento atendidolrequerimiento recibido de acuerdo con el nivel de
servicio)xvalor esperado; sin embargo, al realizar el célculo, se obtiene un avance de 105.26%, lo cual difiere del valor esperado 100% tal como se muestra a
continuacion:




MAMUAL PARA EL SEGUINMIEMNTO DEL MODELO DE PLAMNEACION INSTITUCIOMNAL (CODIGO: M-ED-O02 w. 2)
MESES DE
EJECUCIOMN DEL
CODIGO PRODUCTO PMIETA PRODUCTO
6780 959 iz

CODIGO ENTREGABLE

Requerimientos
AES RECIBIDOS ATENDIDOS recibidos de acuerdo AW alor memsual de AW alor alcamzado por
con el mivel de servicio ejecucicm mes com la meta
100%4
Ene. 3 E = 2,33 2,77
Feb. 1 1 A 8,33 8,77
ular. 5 E s 2,33 2,77
A 2 =2 2 8,33 8,77
Tulany 3 E = 2,33 2,77
Tun 4 4 a 8,33 8,77
Tl =3 =3 =3 8,33 8,77
Ago. = = = 2,33 2,77
Sepr. =] = = 8,33 8,77
Ot 1 E1 E1 2,33 2,77
Iow a A A 8,33 8,77
Drc 2 2 2 8,33 8,77
Total as as e 100,00 105,26
DATOS DE OAP 105 ,0%0 100, 0020

Fuente: Elaboracion OCI - Datos SISGESTION

Avance PAIl por producto para la fecha de corte

Diciembre 2025

Dependencia 10. Asesoria técnica realizada en Ordenamiento Territorial... 2. Servicio por Demanda

DODT ~ Nombre Producto tipo de servicio

La siguiente grafica muestra la meta promedio vy el avance promedio calculado para cada producto a la fecha de corte

@ Promedio de ValorEsperado(%:) @ Promedio de Avance del producto(%)

100 %%

6781 6691 6747 6742 6750 6751 8754 6756 8760 BT T4 67382 6783 6786 6787 6788 6789 6779 6780

La meta corresponde al promedio de los avances esperados por cada dependencia a la fecha de corte
El avance corresponde al promedio de los avances calculados por cada dependencia a la fecha de corte

Presentacion Avance PAI por producto — remitido por la OA, link https://n9.cl/ricgs5

Estas diferencias muestran debilidades en cuanto a la coherencia de la informacion reportada por la dependencia en SISGESTION, donde el reporte cuantitativo no
coincide con el resultado de la medicién de conformidad a lo establecido en el “Manual para el seguimiento del modelo de planeacién institucional” (CODIGO: M-ED-02




v. 2) numeral 3.4. REPORTES DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION, Tabla 3. Avance por tipo de seguimiento “Por demanda”, situacion que impacta la aplicacion
del criterio de operacion establecido en el mencionado manual.

En consideracion a lo observado donde todos los requerimientos allegados, fueron atendidos en su totalidad, esta Oficina observa efectivamente que el cumplimiento
de los servicios por demanda corresponde al 100% para la vigencia 2025.

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Asesoramiento en aspectos y competencias del DNP
CODIGO :

FECHA INICIO | FECHAFIN PRODUCTO DENOMINACION PRODUCTO
9/01/2025 31/12/2025 | 6781 18. Asistencia Técnica brindada en consulta previa del instrumento normativo del SAT.
CODIGO
ENTREGABLE | META g3
19573 95% 100% OBSERVACIONES OCI
MES RECIBIDOS | ATENDIDOS
Ene. 0 0 De conformidad con lo registrado por la dependencia en SISGESTION donde se indica que en enero y febrero no se recibieron
Feb. 0 0 requerimientos y para abril se indica: “Durante el mes de abril no se recibieron requerimientos por parte de la Mesa Permanente de
Nar. 0 0 Concerf[acién con los Pueblos y Organizaciones Indigena relacionados con la asistencia técnica para la consulta previa del instrumento
Abr 0 0 normativo del SAT*. Esto se debe a que actualmente la MPC** se encuentra elaborando las propuestas técnicas y econdémicas

. correspondientes, y desarrollando actividades de su agenda de abril, entre ellas la mesa de partidas presupuestales y la preparacion de la
May. 0 0 Minga Nacional programada para las dos ultimas semanas el mes de abril”, situacién que se extiende hasta junio en condiciones similares,
Jun. 0 0 no se observaron requerimientos para el primer semestre de la vigencia.
Jul. 0 0
Ago. 0 0 Si bien es cierto no se registraron requerimientos a la DODT, se sugiere revisar la responsabilidad y el rol de Direccién de Ordenamiento y
Sept. 0 0 Desarrollo Territorial e identificar cual es el producto o servicio retador, en el marco del procedimiento asociado “Estudios en aspectos de
Oct. 0 0 competencia del DNP”.
Nov. 0 0
Dic. 0 0 Para el segundo semestre continua la ausencia de solicitudes las cuales se deben principalmente a que la MPC prioriz6 actividades

0 0 internas, como la elaboracion de propuestas técnicas y econdémicas, mesas de partidas presupuestales y el desarrollo de actividades de

Total su agenda entre ellas la Minga Nacional, evidenciando que no se presentaron solicitudes durante toda la vigencia 2025.

*Sistema de Administracion del Territorio SAT ** Mesa Permanente de Concertacion con los Pueblos y Organizaciones Indigena (MPC)

De lo anterior, se observa que no se presentaron requerimientos para este servicio durante la vigencia 2025, no obstante, se indagd en mesa de trabajo con la
dependencia sobre la ejecucion de este producto, donde informan que se solicitaron unos recursos presupuestales, destinados a la elaboracidn de mesas de concertacién
pero que la final estos recursos se cancelaron, lo que género que no se realizaran estas reuniones, y alli era donde se presentaban los requerimientos, sin embargo, la
OAP presenta cumplimiento de 99.24%, como se muestra a continuacion:




MAMUAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL MIODELO DE PLAMNEACION INSTITUCIOMNAL (CODIGO: M-ED-O2 w. 2)
MESES DE
EJECUCIOMN DEL
CODIGO PRODUCTO MNMETA PRODUCTO
6781 r=-1-1-74 13

CODIGO ENTREGABLE

Requerimientos
oTEE TSR P T recibidos de acuerdo comn Valor mensual de Walor alcanzado por mes,
el mivel de servicio ejecucidnm comn la meta
100946
Feb_ O O o 92,09 9,09
Dollar O O o 92,09 9,09
Abr O O o 92,09 9,09
Nlas o o o 9,09 5,09
Jun. o o o 9,09 5,09
Tul. o o o 9,09 5,09
Ago. o o o 9,09 5,09
Sep. o o o 9,09 5,09
Oct. o o o 9,09 5,09
Now o o o 9,09 5,09
Dric o o o 2,09 9,09
Total o o o 100,00 100,00
I DATOS DE OAP 99,0026 100,026

Fuente: Elaboracion OCI - Datos SISGESTION

Avance PAIl por producto para la fecha de corte

Diciembre 2025

Dependencia 18. Asistencia Técnica brindada en consulta previa del ins... 2. Servicio por Demanda
DODT ~ Nombre Producto tipo de servicio

La siguiente grafica muestra la meta promedio y el avance promedio calculado para cada producto a la fecha de corte

@® Promedio de ValorEsperado(2:) @®Promedio de Avance del producto(%s)

100 %

50 %

6781 6691 6747 6748 6750 6751 6754 6756 6760 6774 6782 6783 6786 e787 6788 6789 6779 6780

La meta corresponde al promedio de los avances esperados por cada dependencia a la fecha de corte
El avance corresponde al promedio de los avances calculados por cada dependencia a la fecha de corte

Fuente: Presentacién Avance PAI por producto — remitido por la OA, link https://n9.cl/ricgs5

Ahora, si bien es cierto no se registraron requerimientos a la DODT, se sugiere revisar la responsabilidad y el rol de Direccion de Ordenamiento y Desarrollo Territorial
e identificar cual es el producto o servicio retador, en el marco del procedimiento asociado “Estudios en aspectos de competencia del DNP”,




En atencién a lo anterior, los servicios por demanda se formulan en el Plan de accién para gestionar la respuesta a solicitudes allegadas por los diversos actores
interesados, evidenciando el cumplimiento de lo establecido en la Ley 1755 de 2015 articulo 13 que define: “... Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades, en los términos sefialados en este codigo, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolucion completa y de fondo
sobre la misma...”, en consecuencia se deduce que la totalidad de las solicitudes, es decir el 100%, deben ser atendidas ya que en caso contrario, se incurre en falta
disciplinaria de acuerdo con lo establecido de la Ley anteriormente citada en el articulo 31 que indica: “...Falta disciplinaria. La falta de atencion a las peticiones y a los
términos para resolver, la contravencion a las prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las personas de que trata esta Parte Primera del Cddigo, constituiran
falta para el servidor publico y daran lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario.”.

Al revisar las metas para estos servicios son de 95% lo cual permite concluir que el 5% restante de las solicitudes podrian no atenderse, sin que ello impacte la gestion
de la dependencia, esta situacion es contraria al mandato sefialado en la Ley 1755 de 2015 (articulo 13), por cuanto éste sefiala de manera explicita que se deben
atender la totalidad de las solicitudes. Dado lo anterior, se recomienda alinear la meta para el servicio con la normativa aplicable, a fin de evitar un incumplimiento legal
y las sanciones disciplinarias relacionadas.

Productos por Entregables

Producto 6691: “Actualizacién de soluciones tecnoldgicas (Terridata, SisPT, Gestion Web y portal web de la SPT) y su articulacién con otros sistemas de informacién
del DNP”

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Ciclo de vida de Sistemas de Informacion

NOMBRE
ACTIVIDAD
PROCEDIMIENTO

COD. | DENOMINACION FECHA | FECHA %
ENTREG. | ENTREGABLE INICIO | FIN OBSERVACIONES OCl CUMPLIMIENTO

Se evidencio en el disco O/: el Plan de Mantenimiento para SisPT

Plan de mantenimiento para la - Mantenimiento 2025, aprobado con las especificaciones de

Plan de actualizacion de ~ soluciones cronograma general, responsabilidades del equipo de trabajo, el
Mantenimiento 18900 | tecnologicas (Terridata, SisPT, | 10/01/2025 | 28/0212025 | - g general, responsavy o q g o 10, 33%
Aprobado (R) Gestion Web y portal web de Ia plan de comunicaciones, gestion de riesgos, definiendo como

SPT) objetivo general “Mantener la operacion del sistema, incluyendo el

periodo de reporte 2024*

Se evidencid el seguimiento de mantenimiento especialmente en
lo relacionado con la gestion de riesgos fortaleciendo su
descripcion causas, valoracion y controles. Lo anterior muestra el
inicio del entregable de conformidad con lo planificado.

Informe de seguimiento al plan

Informe de de mantenimiento para la -
Sequimiento de Ia actualizacién de soluciones Se observa para el segundo semestre, seguimiento de
eguim 18901 o . . 1/03/2025 | 31/07/2025 | mantenimiento en el disco Of: especificamente en lo relacionado 33%
ejecucion del plan tecnoldgicas (Terridata, SisPT, iy ; ; o
L con la gestion de riesgos fortaleciendo su descripcién causas,
(R) Gestion Web y portal web de la 5 . s
SPT) valoracion y controles, asi como la gestion general en cuanto a la

construccion de consultas para cruce CUIPO-PIIP-SisPT, ajuste de
bases de datos para almacenamiento de cddigos BPIN, se
evidencia seguimiento de alcances funcionales de marzo a
diciembre,




Se observa registrado en sisgestion reporte mes a mes de avances
de informes, en cuanto a elaboracién en Terridata de cronograma
preliminar de actividades para 2026, realizacién de seguimientos
de procesos de cruces CUIPO-PIIP-SisPT, realizacion de pruebas
de extraccion de informacion desde PIIP, de igual manera se

Informe de gestion sobre el
plan de mantenimiento para la

Informe de Gestion actualizacion de soluciones

0,
(R) 18902 tecnologicas (Terridata, SisPT, 1/08/2025 | 3111212025 verificé el disco O/: en donde se evidencio informes de seguimiento i
Gestion Web y portal web de la en el mes de agosto y diciembre de 2025, en donde se evidencia
SPT) seguimiento relacionado con descripcion de riesgos, causas y
probabilidad de materializacion, gestion general en cuanto
actividades del periodo y planeadas para el siguiente periodo.
Total 100%

El producto fue cumplido al 100% y los soportes de los entregables finalizados se encuentran acorde con los lineamientos definidos y aprobados por el supervisor, en
las fechas establecidas y los soportes se encuentran ubicados en el repositorio establecido dentro del disco O:

Producto 6747: “Documento con insumos de analitica y procesamiento de la informacién contenida en SisPT, PIIP-T y CUIPO de los planes indicativos y seguimiento
a los PDT de las entidades territoriales, para contribuir al proceso de desarrollos de los sistemas, socializado.”

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Procesamiento y consolidacion de informacion
NOMBRE ]
ACTIVIDAD e [ e i OBSERVACIONES OC! CUMPLIMIENTO
PROCEDIMIENTO ’

Bases de datos iniciales de la Se entrega archivo Excel con las

informacion  de  planes  de BASES_DATOS_CUIPO_PIIP_SISPT xIsx que contiene
Bases de datos desarrollo territorial pro ectos de la relacion de bases de datos que incluye las bases de
consolidadas ylo | 19357 inversion ’preysu uesto 17/01/2025 31/03/2025 | datos iniciales de los proyectos de inversion y 25%
Informes (R) . y_ _presup presupuesto, de acuerdo con el plan indicativo, CUIPO

contenida en SisPT, PIIP-T y . .

CUIPO terper t.rlmes.tre. y .Banco de Proyectos. Lo anterior

' evidencia la finalizacién del entregable.

Comunicacion con ggg?gg?:g'oll jeggr de coér;zg Se presenta el documento con los resultados de los
solicitud de ajuste 19360 solicitando aval de bases de | 15/03/2025 31/03/2025 | iercicios de analitica de datos con las base§ de datos de 5%
en caso de ser informacion v del alcance de la CUIPO, banco de proyectos y PIIP. Lo anterior muestra la
requerido (R) analitica y finalizacion del entregable.

Bases de datos procesadas de la Se observa documento el cual es el informe de entrega
Bases de datos informacion dz lanes  de base de datos procesadas de la informacion de planes de
certificadas  ylo desarrollo territorial pro ectos de desarrollo, proyectos de inversién y presupuesto,
procesadas ylo inversion P re¥su uesto contenidos en SisPT, PIIP-T, y CUIPO, en el documento
Indices de | 19361 | oo Y spt pIPT ,| 10412025 | 3111012025 | se menciona las consultas de las bases de datos SQL, as 25%
resultados ylo CUIPO y posibles visualizaciones mismo se ewdenmg los siguientes archivos de Excel,
tableros de control de la informacion previamente SISPT_data_long_ejec_programa,
(R) rocesada P SISPT_Ejecucion2024_2027_II_trim_2025,

P ) sispt_financiero_resultado, sispt_fisico_resultado,




tabla_venn_BPIN_Producto, las cuales son bases de
datos que son parte integral del informe. Lo anterior
evidencia la finalizacion del entregable.

Publicacion de las
bases de datos

Documento con insumos de
analitica y procesamiento de la

Se evidencia documento que contiene los insumos de
analitica y procesamiento de informacién, contenida en
SisPT, PIIP-T y CUIPO de los planes indicativos y
seguimiento a los PDT de las entidades territoriales, para
contribuir al proceso de desarrollos de los sistemas, este
documento contiene informacion de consulta de SQL,

C?Séiiiﬂii y;g 19362 'Fr,‘l‘cl‘g_”%ac"’&jfp"ée”(;‘;algg Sl':gé 111112025 | 3111212025 | visores de seguimiento home de SisPT, diagrama de venn. 25%
FC))omunicacionesy indicativ%s y seguimientopa los y tien.e adjunto los siguientes. archivos  de  Excel,
ylo informes (R) PDT de las entidades territoriales. s!spt_f!nanc!ero_resuItado_2024_E|na|,

sispt_financiero_resultado_2025_final,

sispt_fisico_resultado_2024_final,

sispt_fisico_resultado_2025_final. Lo anterior evidencia la

finalizacion del entregable.

Total 100%

El producto fue cumplido al 100% y los soportes de los entregables finalizados se encuentran acorde con los lineamientos definidos y aprobados por el supervisor, en
las fechas establecidas y los soportes se encuentran ubicados en el repositorio establecido dentro del disco O:

Producto 6748: “Documento de evaluacion y actualizacion metodolégica de las mediciones de desempefio (Eficacia, MDM y MDD), socializado.”

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Procesamiento y consolidacion de informacién
NOMBRE COD. | DENOMINACION FECHA | FECHA CUNPLIVIENTO
GO LED ENTIIQEG ENTREGABLE INICIO FIN DR ]
PROCEDIMIENTO ’
Documento de
#Qgﬁgento o Documento preliminar de En el disco O/: se observa el documento preliminar que presenta las
metodologia 19364 levaluamo.n. de la metodologia ge 1/04/2025 30/06/2025 propuestas deI aJust? asloc!?dos? la colbertura ?e energlalelectrlcla 16%
Preliminar as mgdmones de desempefio en areas rurales y la clasificacion de los resultados totales de la
(Borradores o (Eficacia, MDM y MDD) MDM y la MDD.
Entregables) (R)
F-Gl-16 Se evidenci6 en el disco O/: el documento “F-GI-16 “Identificacién
“dentificacion  de de necesidades y plan de trabajo de productos de Gestion de
necesidades v plan Plan de trabajo para evaluar la informacion, conocimiento e innovacion™ donde se establece como
de trabajoy P de metodologia de las mediciones de objetivos “Eficacia, con el proposito de retroalimentar la gestion de
productos de 19367 _(Ii_esgtmpelno deEflIas' Entlclsl?glt\a/ls 15/01/2025 31/03/2025 murjlclzlplos y r(:e%artlamgr:jto(s’ de} pais, IaS| como prﬁmo(\j/er el cofptrol 16%
Gestion de erritoriales  (Eficacia, , social por parte de la ciudadania e incluso sean utilizados con fines
informacion MDD) vy la propuesta de académicos.” y alcance “Documento que contiene una guia de
conocimienfo o actualizacion orientaciones para la evaluacion de la gestion y resultados de las
innovacion” -Hoia entidades territoriales dispuesto para las entidades territoriales y el

| publico en general, que les permita conocer de forma préctica las




"Plan de trabajo"
aprobado (R)

tres mediciones (MDM, MDD vy Eficacia), en cuanto a: definicion,
calculo, metodologias, posibles usos, aplicabilidad y beneficios.”,
del mismo modo se definen recursos, tiempos y responsables para
su desarrollo, lo cual muestra la planificacion de su gestion para la
vigencia, aprobado 28/03/2025.

Documento de
Lineamiento
Técnico Preliminar

Documento preliminar con la
propuesta de actualizacion de la

Se observa en el disco O/: el documento propuesta de actualizacion
mediciones, el cual es la guia de orientaciones para realizar la
medicién del desempefio de las entidades territoriales, en donde se

o metodologia | 12200 | metodologia de mediciones de | 1/07/2025 | 30/09/2025 | 200rda la tipologia de entidades territoriales, moviizacion y 16%
2 . ejecucion de recursos, construccion de indicador agregado de
(Borradores 0 desempefio de las Entidades » - - o
E o gestion, mediciones de desempefio departamental, comparabilidad
ntregables) con Territoriales. de la medicion de d - icinal — MDM. Este f bad
visto bueno e la medicion de desempefio municipal - . Este fue aprobado
02/10/2025
Soportes  de las  reuniones Se evidencia documento soporte que evidencia las reuniones
rearl)iza das al interior del equipo y realizadas al interior del equipo y jgfe del area y/q grupos dg valor
So;‘)orte_g de la | 19370 jefe del 4rea ylo los grupos de | 111012025 31102025 | 9u€ se estat?lece gl plan de trabajo: el cual cgnpeng’una} lista de 16%
Validacion (R) valor que se establezean en el control de asistencia, en la que menciona la socializacion ajustes de
lan dg rabaio medicién, efectuada el 29 de octubre de 2025 via Teams. Aprobada
P : ¢l 31/10/2025,
Se observa documento
Documento final con la evaluacion “19371_metodologia_Eficacia_MDM_MDD”, el cual es el
Documento de de la metodologia de las documento final con la evaluacion de la metodologia de las
Lineamiento 19371 mediciones de desgm efio de Ias mediciones de desempefio de las entidades territoriales, (Eficacia,
Técnico 0 entidades territorialesp (Eficacia 1/10/2025 30/11/2025 | MDM, MDD) y la propuesta de actualizacion, este contiene los 16%
metodologia final MDM, MDD) y la propuesta dé objetivos de la MDM y MDD, metodologia de medicién, estructura
(R) actuaiizacién y 1a prop del indicador, clasificacion por metodologias, componente de
gestion, componente de resultados. Lo anterior evidencia la
finalizacién del entregable.
Se evidencia documento
Documento final con la evaluacion “19372_Producto_final_evidencia_socializacion”, siendo este el
de la metodologia de las analisis de la metodologia de desempefio (MDM y MDD), y su
mediciones de dese?m efio de las propuesta de actualizacion, el cual se compone del marco
Lineamiento entidades territorialesp (Eficacia normativo y contexto, medicién del desempefio MDM, la evaluacion
Técnico 0 X de la metodologia y la propuesta de actualizacion, calculo del indice
MDM, MDD) y la propuesta de glay'a prop
metodologia 19372 actuaiizacién );ociaIFi)zazo a las 1/12/2025 31/12/2025 | final y el planteamiento del AR, recomendaciones de politica 20%
socializado 0 4reas de la DODT v DDFF a institucional MDM y MDD, la incorporacion del PIIP y el CUIPO en
publicado (R) iravés de cormeo elec{r()nico o la medicion de la eficacia territorial.
ggtl)gcgg?r snSiISaP_T_ede electronica Este documento fue socializado y/o divulgado mediante
' convocatoria a reunion de temas del 19/12/2025. Lo anterior
evidencia la finalizacién del entregable.
Total 100%

El producto fue cumplido al 100% Y los soportes de los entregables finalizados se encuentran acorde con los lineamientos definidos y aprobados por el supervisor, en
las fechas establecidas y los soportes se encuentran ubicados en el repositorio establecido dentro del disco O:




Producto 6750: “Documento con lineamientos técnicos de analisis de la articulacion de los planes sectoriales con los Planes de Desarrollo Territorial.”

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Lineamientos técnicos o metodologias

NOMBRE %
ACTIVIDAD oD e | Pt e el et OBSERVACIONES OC! CUMPLIMIENTO
PROCEDIMIENTO )
Documento de
I_l._gce;(rgento o Zo:lrj]r;?sri];odteecg C:rggi:migﬁr(?:ﬁo?g;?]gez Se observo el Documento Analisis de la articulacion de los
metodologia 19330 | sectorales con los Planes de Desarolo | 110312025 | 30/06/2025 | Pianes sectonles con Jos Planes de Desariolo Terrloriz 2 16%
Preliminar Territorial a través del catalogo de productos preliminar, de con?ormi daFc)j con lo programado ’
(Borradores ) de la MGA. ' '
Entregables) (R)
F-Gl-16
“|dentificacion  de
necesidades y plan Se evidencid en el disco O/ el documento “F-GI-16
de trabajo de Plan de trabaio para la realizacion del “Identificacion de necesidades y plan de trabajo de productos
productos de documento téc njico F()ie andlisis de 10s planes de Gestion de informacién, conocimiento e innovacion™
Gestion de | 19383 sectoriales con los PDT v su asociazi()n 3 10/01/2025 | 28/02/2025 | donde se establece los como objetivos y alcance del producto, 16%
informacion, iravés del catalodo MGA y del mismo modo se definen recursos, tiempos y responsables
conocimiento e 9 ‘ para su desarrollo, lo cual muestra la planificacién de su
innovacion” -Hoja gestién para la vigencia.
"Plan de trabajo"
aprobado (R)
Se observa documento técnico preliminar “6750-19384
Entregable PA VF”, el cual contiene el objetivo, alcance,
Documento de contexto y antecedentes, de indicadores de producto, asi
Lineamiento Documento técnico preliminar que contenga mlestg]golﬁgtlzgetraetlJa'r(;]arﬁg sréorCrE?Ttllvg;}e cgg.ce_gt::(lzri yci()li
Técnico Preliminar las posibles marcaciones por sector a los Fase | 282 4 DescriJ cign Fase Il 2%25 de.i ual m:nera
o melodologia | 19384 | indicadores  producto, asi como, | 1/07/2025 | 31/10/2025 | 220 Y e T e ool 16%
(Borradores 0 recomendaciones de visualizacién de dicha cqntp ne 10s planes seotqua ©s de aplicabiiida ter'r’|tor|a
Entregables) con articulacion en SisPT priorizados en sector ambiente, plan integral de gestion de
visto gueno ' cambio climatico y gestién del riesgo de desastres, este
documento contiene las visualizaciones de SisPT. Aprobado
30/10/2025, lo anterior evidencia la finalizacion del
entregable.
Se evidencia documento soporte “6750-19386 Soportes de
Sovortes de las reuniones realizadas al Validacion Planes Sectoriales (1)”, este contiene la validacion
Soportes  de  Ia intcfrior del equino v iefe del rea vio los de las mesas de trabajo con direcciones técnicas, validacion
P 19386 auipo ¥ | y 1111/2025 | 30/11/2025 | socializacion con entidades territoriales, se observa las 16%

Validacion (R)

grupos de valor que se establezcan en el plan
de trabajo

visualizaciones en SisPT, las reuniones o mesas de trabajo
por teams, y listas de asistencia.




Este documento es aprobado el 27/11/2025, lo anterior
evidencia la finalizacion del entregable.

Documento de

Documento técnico que contenga el analisis
de la articulacién de los planes sectoriales con
los Planes de Desarrollo Territorial a través

Se observa documento con lineamientos técnicos de analisis
de articulaciéon de los planes de desarrollo territorial, este
documento presenta la metodologia de trabajo en Fase | 2024
y Fase Il 2025, desarrollada en planes de sectoriales de

Lineamiento del catalodo de productos de la MGA v las aplicabilidad territorial priorizados en sector ambiente, cambio
Técnico o | 19387 , g P y 1/11/2025 | 10/12/2025 | climatico y gestion del riesgo de desastres, asi mismo, 16%
e posibles marcaciones por sector a los . Y Iy
metodologia final - ; contiene la propuesta preliminar de marcacién para cada
indicadores producto, asi como, o - o
(R) . o . sector priorizado y plan de aplicabilidad territorial, propuesta
recomendaciones de visualizacién de dicha S . )
articulacion en SisPT de wsgallzamones/wsores con la marcaciones de Ilos plgnes
' sectoriales. Aprobado 09/12/2025, lo anterior evidencia la
finalizacion del entregable.
Documento técnico que contenga el anélisis
de la articulacion de los planes §egtor|ales eon Se evidencia documento “6750-19388 Soportes de
los Planes de Desarrollo Territorial a través . P - N
. Divulgacién Planes Sectoriales” el cual es la socializacion de
. . del catélogo de productos de la MGA y las . ) s . -
Lineamiento . . documento técnico que contiene el andlisis de la articulacion
Técni posibles marcaciones por sector a los .
écnico 0 indicadores producto asi como de los planes sectoriales con los planes de desarrollo
metodologia 19388 , o | 1111212025 | 31/12/2025 | territorial, en este documento se observa la socializacion al 20%
o recomendaciones de visualizacién de dicha . s - .
socializado 0 . - : o equipo de subdireccién de desarrollo territorial a través de
. articulacion en SisPT socializado con las L .
publicado (R) . . teams, y la socializacién a través de correo. Aprobado el
areas técnicas de DODT, DDFF o DPIIP y/o . . . L
. 25/12/2025, lo anterior evidencia la finalizacion del
las que apliquen y/o los grupos de valor entreqable
definidos en el plan de trabajo y/o publicado gable.
en la sede electronica del DNP o SisPT
Total 100%

El producto fue cumplido al 100% y los soportes de los entregables finalizados se encuentran acorde con los lineamientos definidos y aprobados por el supervisor, en
las fechas establecidas y los soportes se encuentran ubicados en el repositorio establecido dentro del disco O:

Producto 6751: “Documento técnico de propuesta metodoldgica para la elaboraciéon de planes de desarrollo territorial diferenciados, basados en las capacidades
institucionales de las entidades territoriales, socializado.”

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Lineamientos técnicos o metodologias
NOMBRE %
ACTIVIDAD gﬁ?ﬁee gﬂgé"'(';:’;f_'g" IFNEIgI"(')A EEICHA OBSERVACIONES OCI CUMPLIMIENTO
PROCEDIMIENTO ’
Documento técnico La dependencia informa: “Durante el mes de junio, se realizaron ajustes al
5. Documento de L . L . .
Lineamiento prehmmar de p':copues.ta de documento "Documento tecnllco.de p;opuegta metodolégica para la elabqramon
Técnico o | 19390 lineamientos di erenplados 11042025 | 31/10/2025 Qe plar)es de desarrollo tgrrltorlal di 9repmadﬂos, basgdog en las capqglqades 20%
. para la elaboracion de institucionales de las entidades territoriales” y se inicio con el analisis de
metodologia . - ) . ”
o planes de desarrollo informacion de PDT financiados por SGP”.
Preliminar o
territorial, basados en las




(Borradores 0 capacidades De acuerdo con lo anterior, se observa en el disco O/: documento “10.6. Octubre
Entregables) (R) institucionales de las Avance Planes integrados diferenciales”, el cual es el Avance de la construccion
entidades territoriales de la propuesta de lineamientos diferenciados para la elaboracién de planes de
desarrollo territorial, basados en las capacidades institucionales de las entidades
territoriales, en este documento se presenta como eje estratégico “Fortalecer la
capacidad de planeacion y orientacion del pais con una vision de largo plazo,
centrada en la geografia, considerando de manera articulada las perspectivas
territorial y sectorial, asi como las necesidades y particularidades de la
poblacion.”, en este mismo se encuentra la conformacién, competencias y
funciones de las entidades territoriales, ahora, dentro de los soportes del
entregable se encuentra presentacion “10.6._29.10.2025 Metodologia de Planes
Diferenciados (1)” como anexo al documento técnico preliminar. Lo anterior
evidencia la finalizacion del entregable.
e Plan de trabajo para la
“Identificacion  de construccion I dg la Se evidencié en el disco O/: el documento denominado “Entregable No.
necesidades y plan : : 19423_Plan de trabajo” donde se establece como objetivo “Generar una
; propuesta de lineamientos o . Y
de trabajo de . ) gobernanza territorial que asuma nuevas nociones del territorio y
diferenciados para la - . . ; % : Y
productos de elaboracion de planes de posicionamientos sociales que permitan la gestion de los conflictos territoriales,
Gestion de | 19393 desarrollo pterritorial 15/01/2025 | 31/03/2025 | y la construccion de alternativas para avanzar en la senda de la 20%
informacion, basados en Ias: descentralizacion, la busqueda de la paz, el desarrollo socioeconomico, y el
conocimiento e capacidades cuidado de los recursos naturales y la biodiversidad.”, del mismo modo se
innovacion” -Hoja capacic definen recursos, tiempos y responsables para su desarrollo, lo cual muestra la
" o institucionales de las R L 0
Plan de trabajo tidad itorial finalizacién de su gestion, con el 20%
aprobado (R) entidades territoriales.
Se observa en el disco O/: documentos soporte de los lineamientos
diferenciados para la elaboracion de planes de desarrollo territorial, dentro de
los soportes se encuentra las reuniones 0 mesas de trabajo, las cuales se
llevaron a cabo via teams asi:
E1. Metodologia 26.0ct-25
Soportes de las reuniones E2. Socializacién SOT 22.0ct-25
realizadas al interior del E3. Soc. Dir.DODT y E.SPT 30.0ct-25.xIsm
Soportes  de la equipo v jefe del area ylo E4. Base de Datos 31.0ct-25 0
Validacién (R) 19396 los grupos de valor que se 171112025 | 3011172025 ES5. Ajustes BD 10.Nov-25 20%
establezcan en el plan de E6. Avances 21.Nov.25
trabajo E7. Retroaliment 25.Nov-25
E8. Aprobacién Nov
De acuerdo con lo anterior se evidencia las mesas de trabajo efectuadas al
interior del equipo y grupos de valor en donde se socializé los lineamientos para
la elaboracién de los planes de desarrollo territorial. Lo anterior evidencia la
finalizacién del entregable.
Documento de Documento técnico final Se evidencia en el disco O/: la entrega del "Documento técnico final con la
Lineamiento 19397 con !a propuesta. de 11112025 | 15/12/2025 propuesta de. Ilqeamlentos d|ferenC|ado§ paralla glaporamon de plaqes de 20%
Técnico o lineamientos diferenciados desarrollo territorial, basados en las capacidades institucionales de las entidades

para la elaboraciéon de

territoriales.”, en este documento se presenta como eje estratégico “Fortalecer




metodologia final
(R)

planes de desarrollo
territorial, basados en las
capacidades

institucionales  de
entidades territoriales.

las

la capacidad de planeacién y orientacion del pais con una visién de largo plazo,
centrada en la geografia, considerando de manera articulada las perspectivas
territorial y sectorial, asi como las necesidades y particularidades de la
poblacion.”, asi mismo el documento contiene analisis de los resultados de
excedentes presupuestales, resultados priorizacion de gasto publico
diferenciado, lineamientos para planes diferenciales y revision de enfoque
demografico, aprobado 26/12/2025. Lo anterior evidencia la finalizacion del
entregable.

Documento técnico final
con la propuesta de
lineamientos diferenciados
para la elaboracion de

Se observa, la entrega del documento técnico final “19398 Planes Diferenciales”,
el cual son los lineamientos diferenciados para la elaboracion de planes de
desarrollo territorial, basados en las capacidades institucionales de las entidades
territoriales, el cual fue aprobado el 18/12/2025, en este entregable se observa

Lineamiento planes de desarrollo . 2 nico “Fortal | idad de ol L : ion del
Técnico o territorial. basados en las como eje estra.te.glco ortalecer la capacidad de planeacion y ongntamon e
. ! pais con una visién de largo plazo, centrada en la geografia, considerando de 0
metodologia 19398 capacidades 13/12/2025 | 31/12/2025 ) . Y . p 20%
socializado o institucionales  de  las manera articulada .Ias perspectwas terr|tor|.al y sectonal, asi como las
ublicado (R) entidades territoriales necesidades y particularidades de la poblacion.”, asi mismo el documento
P socializado con el equivo contiene analisis de los resultados de excedentes presupuestales, resultados
DODT v/o publica do(lznpla priorizacion de gasto publico diferenciado, lineamientos para planes
se deelgctrgnica d4el DNPo diferenciales y revision de enfoque demografico. Lo anterior evidencia la
SisPT finalizacion del entregable.
Total 100%

El producto fue cumplido al 100% y los soportes de los entregables finalizados se encuentran acorde con los lineamientos definidos y aprobados por el supervisor, en
las fechas establecidas y los soportes se encuentran ubicados en el repositorio establecido dentro del disco O:

Producto 6754: “Documento técnico que contenga la propuesta de reglamentacion del Sistema de Administracion del Territorio socializado”

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Lineamientos técnicos o metodologias

NOMBRE %
ACTIVIDAD gﬁ?ﬁee gﬁ;‘gg’g’:ﬁf_’g” IFNEIg:'(')A EIENCHA OBSERVACIONES OCI CUMPLIMIENTO
PROCEDIMIENTO :




5. Documento de

19409

Documento con avance de la
propuesta de reglamentacion
del Sistema de Administracion
del Territorio.

1/03/2025

30/08/2025

La dependencia informa: “Pueblos indigenas: Se recibié
retroalimentacion al macroproceso Toma de decisiones (5 de junio) y se
presentd Gestion de conflictos (18 de junio), cuya respuesta se espera el
27 de junio.

Comunidades NARP: Se defini6 la ruta de convocatoria con la
Subdireccion General y se avanza en la elaboracién de los oficios.

Comision Campesina: Persiste retraso en la entrega de informacion; se
han realizado gestiones por correo y teléfono.”

Ahora, se observa en el disco O/: documento “ENTREGABLE No. 19409
Documento con avance de la propuesta de reglamentacién del Sistema
de Administracion del Territorio”, el cual contiene el avance de la
propuesta de reglamentacion del sistema de administracion del territorio,
en donde se evidencia la visidn general y las politicas del SAT, aspectos
criticos. Aprobado 15/08/2025. Lo anterior muestra el cumplimiento del
entregable.

16%

Lineamiento
Técnico 0
metodologia
Preliminar
(Borradores 0
Entregables) (R)
F-GI-16
“Identificacion  de
necesidades y plan
de trabajo de
productos de
Gestion de
informacion,

conocimiento e
innovacién” -Hoja
"Plan de trabajo"
aprobado (R)

19412

Plan de trabajo para la
elaboracion de la propuesta de
reglamentacion del SAT vy las
recomendaciones a la Politica
de Catastro Multipropésito.

20/01/2025

28/02/2025

Se evidencio en el disco O/: el documento denominado “19412_Plan de
trabajo para la reglamentacion del SAT” donde se establece como
objetivo “ Generar una gobernanza territorial que asuma nuevas nociones
del territorio y posicionamientos sociales que permitan la gestion de los
conflictos territoriales, y la construccion de alternativas para avanzar en
la senda de la descentralizacion, la busqueda de la paz, el desarrollo
socioeconomico, y el cuidado de los recursos naturales y la biodiversidad”
y su alcance como “Elaborar la propuesta de reglamentacion del Sistema
de Administracion del Territorio (SAT) a través de un trabajo colaborativo
con los equipos técnicos indigenas y campesinos promoviendo de esta
manera la interdisciplinariedad y la incorporacién de diferentes saberes y
conocimientos en cada uno de los macroprocesos del SAT que permitan
la gestion de los conflictos territoriales, y la construccion de alternativas
para avanzar en la senda de la descentralizacion, la busqueda de la paz,
el desarrollo socioeconémico, y el cuidado de los recursos naturales y la
biodiversidad..”, del mismo modo se definen recursos, tiempos y
responsables para su desarrollo, lo cual muestra la planificacién de su
gestion para la vigencia. Al verificar la aprobacion del Plan de trabajo, se
observo que se realizé el dia 28/02/2025, mostrando el cumplimiento del
entregable.

16%

Documento de
Lineamiento

Técnico Preliminar
0 metodologia
(Borradores 0
Entregables) con
visto bueno

19413

Documento con avance del
andlisis de la politica de
Catastro Multipropdsito como
insumo para la generacion de
recomendaciones a la misma.

1/09/2025

31/10/2025

Se observa en el disco O/: documento avance del analisis de la politica
de Catastro Multipropésito como insumo para la generacién de
recomendaciones a la misma, el cual contiene las dimensiones
estratégicas de la politica publica de catastro multipropésito, avances y
retos de la politica por dimension. Aprobado 31/10/2025, mostrando el
cumplimiento del entregable.

16%




Documento consolidado con el Se evidencia documento que consolida los resultados de las mesas de
resumen de los resultados y trabajo del sistema de administracién de territorio — SAT, en donde se
Soportes  de I listas de asistencia de las encuentran las sesiones de discusion del equipo técnico delegado por la
VaIFiJ dacion (R) 19415 mesas de trabajo del equipo [ 1/11/2025 | 30/11/2025 | mesa permanente de concertacion indigena, comision mixta para asuntos 16%
técnico en el marco de la campesinos, listas de asistencia y la presentacion del sistema de
construccion de la propuesta administraciéon del territorio CONPES 4007 DE 2020. Aprobado
de reglamentacion del SAT. 28/11/2025, mostrando el cumplimiento del entregable.
Documentos técnicos final que
Documento de contenga la propuesta de Se evidencia documento en disco O/; “ENTREGABLE No. 19416
Lineamiento reglamentacion del Sistema de Documento técnico final que contenga la propuesta de reglamentacion
Técnico o | 19416 Adm|n|straC|9n| del Terrltolno 1/11/2025 30/11/2025 ggzltSAT(,j eIA(;ualI _cct>nt|§pe (;als _lPropugstas 3|/ Iasf recomen?amopgs ddel 16%
metodologia final que incluya as istema de Administracion de erritorio en lo referente a la politica de
R) recomendaciones con catastro  multipropésito.  Aprobado  28/11/2025, mostrando el
respecto a la politica de cumplimiento del entregable.
catastro multipropésito
Documentos técnicos final que
contenga la propuesta de
reglamentacion del Sistema de
Lineamiento Admlmstracpn del Territorio Se observa lista de control de asistencia de la socializacion del
L que incluya las e o S .
Técnico 0 recomendaciones con documento técnico final de la propuesta de reglamentacion del Sistema
metodologia 19417 ” 1112/2025 | 31/12/2025 | de Administracion del Territorio incluida recomendaciones, se evidencia 20%
o respecto a la politica de R L
socializado 0 S socializacion a los grupos de interés SGDOT, SOT y DODT, mostrando
; catastro multipropdsito o
publicado (R) L . el cumplimiento del entregable.
socializado con el equipo
técnico de la Direccion de
Ordenamiento y Desarrollo
Territorial.
Total 100%

El producto fue cumplido al 100% y los soportes de los entregables finalizados se encuentran acorde con los lineamientos definidos y aprobados por el supervisor, en
las fechas establecidas y los soportes se encuentran ubicados en el repositorio establecido dentro del disco O:

Producto 6756: “Documento técnico para consolidar el OTAA y el Desarrollo Regional Enddgeno, que incluya lo marino costero, la integracién y el desarrollo fronterizo
y la asociatividad territorial socializado”

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Lineamientos técnicos o metodologias

NOMBRE %
ACTIVIDAD COD. DENOMINACION FECHA FECHA OBSERVACIONES OCI CUMPLIMIENTO
PROCEDIMIENTO ENTREG. | ENTREGABLE INICIO FIN

Documento de Documento  preliminar  con L o inf , | |

Lineamiento orientaciones técnicas para a lqependenma n otrmg. ste avanzo en e borrlgaddorlde EdX_T_umentol

Técnico 0| 19420 | consolidar los EAT con el el | 1/03/2025 | 30/09/2025 g?g'”ar lc%“ °r'er‘lla°'F‘g”e.‘°' ef”'cas pf;‘.ra °°”f°' arl 0s y oon del 14%
metodologia OTAA y e Desarrollo y el Desarrollo Regional; especificamente en la redaccion de

Preliminar Regjonal concepto de desarrollo regional y ajuste al documento general del




(Borradores 0

OTTAJAy las conclusiones de las mesas de trabajo de los objetivos 6 y

Entregables) (R) 4,
Se observa en el disco O/ “19420_Documento preliminar con
orientaciones EAT”, en el que se evidencia ordenamiento territorial,
asociativa territorial y orientaciones técnicas para consolidar el
ordenamiento alrededor del agua en el marco de la asociatividad
territorial. Aprobado 29/09/2025, Lo anterior muestra cumplimiento del
entregable
Se evidencio en el disco O/: el documento denominado “Entregable No.
19423_Plan de trabajo” donde se establece como objetivo “Evaluar la
F-GI-16 implementacion de la Estrategia de Cooperaciéon Técnica Territorial
“dentificacion  de Plan de trabaio para la especialmente en lo relacionado a la construccién de acuerdos sociales
necesidades v plan elaboracion I de P los entre diferentes actores y conflictos territoriales (entidades territoriales,
de traba'oy P de lineamientos  técnicos  para las comunidades étnicas, grupos campesinos y demas manifestaciones
oroductos I de consolidar &l OTAA yp el sociales).” y su alcance como “Documento técnico que incorpore las
Gestion de | 19423 Desarrollo Endégeno Regional | 2/02/2025 | 31/03/2025 ][ecolmendam;)nes, oportunldecljdes 1 r_’qejoréa )ll Iec0|on.es.aprend|das gue 14%
informacion incluyendo lo marino costero e ezcan 105 procesos de .gestlon © E2EEIoNe), perm tan
conocimientlo e la intearacion v el desarroII(; retroalimentar las politicas publicas y contribuyan a la prevencién de
innovacion” -Hoia fronterig o Iay asociatividad riesgos en la ejecucion de procesos de cooperacion técnica con enfoque
"Plan de traba'é " territorial y de desarrollo endégeno regional.”, del mismo modo se definen recursos,
aprobado (R) I : tiempos y responsables para su desarrollo, lo cual muestra la
P planificacion de su gestion para la vigencia. Al verificar la aprobacion del
Plan de trabajo, se observo que se realizd el dia 28/02/2025, mostrando
el cumplimiento del entregable
La dependencia informa: “...se elaboré el borrador del documento
preliminar con orientaciones técnicas para consolidar el desarrollo y la
Documento de integracion de las fronteras con el OTTA y JA, especificamente en la
Lineamiento Documento  preliminar  con identificacion de los conceptos y objetivos relacionados con la
Técnico Preliminar orientaciones técnicas para integracion o el desarrollo de los territorios de frontera de la Agenda de
o metodologia | 19424 | consolidar el Ordenamiento | s 05c | 30/09/2025 | OTTAY JA 14%
(Borradores o Territorial Marino Costero en el
Entregables) con marco del OTAA y el Se evidencia documento “Entregable Final No 19424 Septiembre 2025”,
visto gueno Desarrollo Regional. en el que se observa orientaciones técnicas para consolidar el
ordenamiento territorial Marino Costero en el marco del OTAAJA y el
desarrollo regional. Aprobado 23/09/2025, lo anterior muestra el
cumplimiento del entregable.
Solicitud de aiuste La dependencia informa: “se avanzo en el documento preliminar con
o Docu mjento Documento  preliminar  con orientaciones técnicas para consolidar el desarrollo y la integracion de
reliminar de lineamientos técnico para el las fronteras con el OTTA y JA, especificamente en el desarrollo del
Eineamiento 19425 desarrollo y la integracion 1/03/2025 | 30/09/2025 concepto de desarrollo regional y de los elementos claves en el marco 149
Técnico o fronteriza y su consolidacion de la politica de desarrollo fronterizo”. °
metodoloaia con el OTAA y el Desarrollo
validado 9 Regional. Se evidencia en disco O/: documento “19425_Documento preliminar”, el

cual contiene ordenamiento alrededor del agua y justicia ambiental —




OTAAyJA, lineamientos en territorios fronterizos. Aprobado 29/09/2025,
lo anterior muestra cumplimiento del entregable.
r?ezil:nﬁ;ntolii?g:ﬂfzcl?stc:nncg Se observa en disco or: documento
y . “Entregable_19426_DNP_2025_Documento con listas y memorias
de las mesas de trabajo del OTAAJA" el cual contiene los & derecho v bi
Soportes de la equipo técnico en el marco de AJA', € cual contiens 0§ temas como agua como derecno y bien
o 19426 - 1/11/2025 | 30/11/2025 | comun, conflictos territoriales, gestion del riesgo, soberania alimentaria, 14%
Validacién (R) la  construccion de los ; . i
. : . abordados en mesas de trabajo con entidades CEI-COT, asi mismo se
lineamientos técnicos para . L . . .
. evidencia listas de asistencia, grabaciones de las mesas y correos.
consolidar el OTAA y el . -
. Aprobado 28/11/2025, lo anterior muestra cumplimiento del entregable
Desarrollo Regional
Documento de lineamientos Se evidencia documento
Documento  de técnicos para consolidar el “Entregable_19427_DNP_2025_Lineamientos_OTAA 02122025
Lineamiento OTAAYy el Desarrollo Regional OK_VF”, el cual es la metodologia o lineamientos técnicos finales de
Técnico o | 19427 Endégeno, que incluya lo | 1/09/2025 | 30/11/2025 | consolidacion del OTAA, el cual contiene aspectos de ocupacién y uso 14%
metodologia final marino costero, la integracion del territorio y del agua, conflictos territoriales y socioambientales,
(R) y el desarrollo fronterizo y la planeacion y ordenamiento del territorio. Aprobado 28/11/2025, lo
asociatividad territorial anterior muestra el cumplimiento del entregable.
Documento final de
lineamientos técnicos para
consolidar el OTAA vy el
Lineamiento Desgrrollo . Regional Se observa soportes en disco O/: Socializacion del documento final de
Técni Enddgeno, que incluya lo . . - . .
écnico 0 marino costero, la integracién lineamientos técnicos para consolidar el OTAA y el desarrollo regional
metodologia 19428 ' : 1/12/2025 | 31/12/2025 | enddgeno, evidenciando listas de asistencia y la presentacion (power 16%
- y el desarrollo fronterizo y la . . . .
socializado 0 . L point) del contenido del documento final. Lo anterior muestra el
. asociatividad territorial e
publicado (R) - . cumplimiento del entregable.
socializado con el equipo
técnico de la Direccion de
Ordenamiento y Desarrollo
Territorial
Total 100%

El

producto fue cumplido al 100% y los soportes de los entregables finalizados se encuentran acorde con los lineamientos definidos y aprobados por el supervisor, en las
fechas establecidas y los soportes se encuentran ubicados en el repositorio establecido dentro del disco O:

Producto 6760: “Documento técnico de evaluacién de la Implementacion de la Estrategia de Cooperacion Técnica Territorial para el OTAA desde un enfoque de

Desarrollo Endégeno Regional socializado.”

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Lineamientos técnicos o metodologias

POMERE COD. | DENOMINACION FECHA | FECHA n

SE LD ENTI.?EG ENTREGABLE INICIO FIN R COMPLIMIENTO
PROCEDIMIENTO ’

5. Documento de Documento de avance con el Se evidencio el documento de avance con el seguimiento y monitoreo a

Lineamiento 19433 seguimiento y monitoreo a la | 1/03/2025 | 30/08/2025 | la implementacion de la Estrategia de Cooperacién Técnica Territorial 16%
Técnico 0 implementacion de la para el OTAA desde un enfoque de Desarrollo Endégeno Regional, lo




metodologia Estrategia de Cooperacion anterior muestra el inicio del entregable de conformidad con lo
Preliminar Técnica Territorial para el planificado.
(Borradores 0 OTAA desde un enfoque de
Entregables) (R) Desarrollo Enddgeno Se observa documento “19433_Doc. de avance con el seguimiento y
Regional. monitoreo”, el cual contiene el enfoque de Desarrollo Endégeno Regional,
criterios de evaluacion en la estrategia CTT, el seguimiento y monitoreo
a los avances de la implementacion del CTT. Aprobado 15/08/2025, lo
anterior muestra cumplimiento del entregable
Se evidencio en el disco O/: el documento denominado “19436_Plan de
trabajo para la elaboracion del documento de evaluacion de la Estrategia
de CTT_2025" donde se establece como objetivo “Evaluar la
F-GI-16 implementacion de la Estrategia de Cooperacién Técnica Territorial
“Identificacion  de especialmente en lo relacionado a la construccién de acuerdos sociales
necesidades y plan Plan de trabajo para la entre diferentes actores y conflictos territoriales (entidades territoriales,
de trabajo de elaboracion del documento de las comunidades étnicas, grupos campesinos y demas manifestaciones
productos de evaluacion de la Estrategia de sociales).” y su alcance como “Documento técnico que incorpore las
Gestion de | 19436 Cooperacion Técnica | 20/01/2025 | 28/02/2025 | recomendaciones, oportunidades de mejora y lecciones aprendidas que 16%
informacion, Territorial para el OTAA y el fortalezcan los procesos de gestion del conocimiento, permitan
conocimiento e Desarrollo Enddgeno retroalimentar las politicas publicas y contribuyan a la prevencion de
innovacion” -Hoja Regional. riesgos en la ejecucion de procesos de cooperacion técnica con enfoque
"Plan de trabajo" de desarrollo enddgeno regional.”, del mismo modo se definen recursos,
aprobado (R) tiempos y responsables para su desarrollo, lo cual muestra la
planificacion de su gestion para la vigencia. Al verificar la aprobacion del
Plan de trabajo, se observd que se realizé el dia 28/02/2025, mostrando
el cumplimiento del entregable.
Documento de Documento de avance de
L|’nea'm|ento. . analisis de .|mplementa0|onge Se presenta documento en disco O/: “19437_Doc. de avance”’, que
Tecnico Prefiminar la Estrategia de Cooperacion contiene el enfoque de desarrollo enddgeno regional, seguimiento y
0 metodologia | 19437 Técnica Territorial para el | 1/09/2025 | 31/10/2025 . I de la implementacion de la ’CTT Aorobado 16%
(Borradores 0 OTAA desde un enfoque de gnmg?zrggsal 0S avances de 1a Implemen - AP
Entreaables)  con Desarrollo Endéaenc , lo anterior muestra el cumplimiento del entregable
gables) g
visto bueno Regional.
Documento consolidado con el
resumen de los resultados y
listas de asistencia de las Se observa documento en disco O/: “ENTREGABLE No. 19439", el cual
Soportes de la mesas de trabajo del equipo contiene memorias de mesas de trabajo, mesas de seguimiento de la o
Validacién (R) 19439 técnico en el marco de la 11172025 | 3011172025 estrategia CTT- unidad de catastro multipropésito. Aprobado 28/11/2025, 16%
construccion de la evaluacién lo anterior muestra el cumplimiento del entregable
de la  Estrategia de
Cooperacion Técnica
Documento  de Documento de evaluacién de Se evidencia en disco O/: documento “ENTREGABLE No. 19440
Lineamiento la Implementacion de |la Documento de evaluacion CTT — OTAA", el cual contiene criterios de
Técnico o | 19440 Estrategia de Cooperacion | 1/11/2025 | 30/11/2025 | evaluacion desde un enfoque de desarrollo enddgeno en la estrategia de 16%

metodologia final
R)

Técnica Territorial para el
OTAA desde un enfoque de

CTT. Aprobado 28/11/2025, lo anterior muestra el cumplimiento del
entregable.




Desarrollo
Regional.

Enddgeno

Documento de evaluacion de
la  Implementacién de la
Estrategia de Cooperacion

10.  Lineamiento . o Se observa soportes en disco O/ Socializacién del documento final de
. Técnica Territorial para el L : o )
Técnico 0 OTAA desde un enfoque de evaluacion de la implementacion de la estrategia de CTT desde un
metodologia 19441 . . 1112/2025 | 31/12/2025 | enfoque de desarrollo enddgeno regional, evidenciando listas de 20%
- Desarrollo Enddgeno Regional , , . . .
socializado 0 - . asistencia y la presentacion (power point) del contenido del documento
. socializado con el equipo . . L
publicado (R) s L final. Lo anterior muestra el cumplimiento del entregable.
técnico de la Direccion de
Ordenamiento y Desarrollo
Territorial
Total 100%

El producto fue cumplido al 100% y los soportes de los entregables finalizados se encuentran acorde con los lineamientos definidos y aprobados por el supervisor, en

las fechas establecidas y los soportes se encuentran ubicados en el repositorio establecido dentro del disco O:

Producto 6774: “Disefio y desarrollo del nodo para administracion del territorio”

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Lineamientos técnicos o metodologias
NOMBRE COD. | DENOMINACION FECHA | FECHA b
ACTIVIDAD ENTREG. | ENTREGABLE INICIO FIN LR LS es COMPLIMIENTO
PROCEDIMIENTO ’

El Plan de Proyecto para la

Implementacion del Nodo de

Administracion  del  Territorio

(Nodo AT) tiene como objetivo

principal establecer una Se evidencia en disco O/: el documento “Producto 6774 Nodos AT

plataforma interoperable que Entregable Plan Proyecto®, el cual es disefio de los nodos para la
4 Plan de permita I.e} gestic"an gficignte de la admipistracién del terr.itorio, compuesto por informacién' general,
Proyecto 19538 |dnforma0|on terrltclnnal, mlteg(rjz.ando 1/08/2025 | 31/08/2025 Obje.tIIVOZ, allcance funcional, presupuesto, plan de comunicaciones, 339
Aprobado (R) .at.os catastrales, juridicos, gestion de riesgos.

visiones de la comunidad y

objetos territoriales. El proyecto Se observa correo de seguimiento y aprobacién del documento

se estructura en  fases: 29/08/2025, lo anterior muestra el cumplimiento del entregable.

planificacion,  desarrollo, 'y

operacion, con hitos especificos y

cronogramas  detallados para

cada etapa.

El Informe de Seguimiento del Se observa en disco O/: documento “19541 Informe Piloto NodosAT -
1. !nf_ormes de 19541 Contrato Qg Desarrollo e 1092025 | 31/10/2025 OCT 2025”, el cual con.tit_ane e! f;iiseﬁo, desarrol!o e implemgntacién de 33%
seguimiento (R) Implementacion del Nodo para la los Nodos para la administracion de los territorios, lo anterior muestra

Administracion del Territorio tiene el cumplimiento del entregable.




incluye un resumen de las
actividades realizadas, el estado
de los hitos y entregables, asi
como los avances en el
cronograma, destacando
cualquier desviacién o riesgo
identificado, y las acciones de
mitigacion implementadas.

El Informe de Gestion del
Proyecto del Nodo para la
Administracion  del  Territorio

proporciona una vision integral del
avance del proyecto, detallando
las actividades realizadas, el
cumplimiento de los entregables y
su alineacién con el cronograma
establecido. Este informe evalua
el desempefio frente a los plazos,
recursos y riesgos identificados,
documentando las  acciones
correctivas implementadas para
garantizar la adherencia al plan.
Ademas, incluye un analisis del
cumplimiento de los requisitos

Se evidencia en disco O/: documento “19542 - Nodos AT”, el cual es el
informe de gestion de proyecto del disefio y desarrollo del nodo para la
administracién del territorio, en este se detalla el estado del disefio y la
arquitectura del nodo, la estrategia de implementacion y el piloto en el
departamento del Guaviare. Aprobado 29/12/2025, lo anterior muestra
el cumplimiento del entregable.

de
de

8. Informes
Gestion
Proyecto (R)

19542 1/11/2025 | 31/12/2025 34%

Total [100%

El producto fue cumplido al 100% y los soportes de los entregables finalizados se encuentran acorde con los lineamientos definidos y aprobados por el supervisor, en
las fechas establecidas y los soportes se encuentran ubicados en el repositorio establecido dentro del disco O:

Productos por Oferta 6782:

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Procesamiento y consolidacién de informacion
cODIGO .
FECHA INICIO | FECHA FIN PRODUCTO DENOMINACION PRODUCTO
1/01/2025 31/12/2025 6782 Boletines de analisis sectorial con informacion del SisPT y Terridata divulgados.
cODIGO
ENTREGABLE META CUMPLIMIENTO
19574 3 100% OBSERVACIONES OCI
META DEL | RESULTADO
PERIODICIDAD | pepiopo | EVIDENCIADO
Cuatrimestre | Se evidencié el “Documento estructura y los insumos basicos necesarios para el primer informe de SisPT, el cual fue divulgado en
(Ene — Abr) reunion con los lideres tematicos de la SPT y a través de correo electrénico, lo anterior muestra la finalizacién del Boletin para el
Cuatrimestre Il 1 1 primer cuatrimestre y el avance del producto en un 33.33%.
(May - Agt).




Cuatrimestre Il
(Sept - Dic)

Total

Se observa para el segundo cuatrimestre el documento “PA 6782 19574 BOLETIN 2 VF-Aprobado”, el cual es el segundo boletin
de caracterizacion inicial de planeacion territorial para el cuatrienio 2024-2027, divulgado y aprobado 29/08/2025.

Se evidencio para el tercer cuatrimestre el documento “PA 6782 19574 BOLETIN 3 VF2, el cual es el tercer boletin de
caracterizacion inicial de planeacién territorial, divulgado el 23/12/2025 y aprobado el 25/12/2025.

Lo anterior muestra la finalizacién de la entrega de los boletines para cada cuatrimestre y el cumplimiento del producto por oferta
en 100%

Productos por Oferta 6783:

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Procesamiento y consolidacion de informacion
CODIGO :
FECHAINICIO | FECHAFIN PRODUCTO DENOMINACION PRODUCTO
1/01/2025 31/12/2025 6783 Informe con las recomendaciones para mejorar la articulacion entre la planificacion y el ordenamiento territorial dentro SisPT,

socializado.

CODIGO

ENTREGABLE META CUMPLIMIENTO

19575 3 100% OBSERVACIONES OCI

META DEL | RESULTADO

PERIODICIDAD | pepiopo | EVIDENCIADO

Cuatrimestre | 1 1 Se evidencio6 el cumplimiento del primer cuatrimestre con las recomendaciones con los criterios de articulacion de los Planes de

(Ene — Abr) Ordenamiento Territorial (POT) con los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) el cual se socializé con los actores interesados

Cuatrimestre Il evidenciando la realizacién de conformidad a lo planificado para un nivel de avance de 33.33% para el primer semestre de la

1 1 L

(May - Agt). vigencia.

Cuatrimestre Il 1 1 o . _ .

(Sept - Dic) Se observa cumplimiento en la entrega de documento “6783 — 19575", el cual es el informe con las recomendaciones para mejorar
la articulacion entre la planificacion y el ordenamiento territorial dentro del SisPT, socializado, junto con la lista de asistencia de la
divulgacién de 23/12/2025 y la aprobacién con fecha 12/12/2025

Total 3 3
Lo anterior muestra la finalizacion de la entrega de los informes para cada cuatrimestre y el cumplimiento del producto en 100%

Productos por Oferta 6784:

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Lineamientos técnicos o metodologias
CODIGO .
FECHA INICIO | FECHAFIN PRODUCTO DENOMINACION PRODUCTO
1/03/2025 30/11/2025 6784 Informe de gnaI|S|s que incorpore oportunidades de mejora y lecciones aprendidas en el proceso de reconceptualizacion del SAT
con campesinos, socializado.
cODIGO
ENTREGABLE | META CUMPLIMIENTO | 5gsERVACIONES OCI
19576 3 100%




META DEL | RESULTADO

PERIODICIDAD | pepiopo | EVIDENCIADO

Trimestre | 1 1 Se realizé la entrega del primer Informe de analisis que incorpore oportunidades de mejora y lecciones aprendidas en el proceso

(Mar — May) de reconceptualizacion del SAT con campesinos, el cual se socializd, mostrando el cumplimiento de lo planificado con un avance

Trimestre |l de 33.33% para el primer trimestre.

1 1

(Jun - Agt).

Trimestre Il Se observa documento “ENTREGABLE No. 6784 - 19576-aprobacion_AGOSTQ’, el cual es el informe de analisis que incorpore

(Sept - Nov) 1 1 oportunidades de mejora y lecciones aprendidas en el proceso de reconceptualizacion del SAT con campesinos, socializado y
aprobado 15/08/2025, asi mismo el informe se encuentra soportado con el anexo 1 Bitdcora SAT y anexo 2 Traza correo comision
mixta.
Se evidencia entrega de documento “ENTREGABLE No. 6784 - 19576_Campesinos’, el cual es el informe de analisis que incorpore

Total 3 3 oportunidades de mejora y lecciones aprendidas en el proceso de reconceptualizacién del SAT con campesinos, asi mismo se
encuentra adjunto soportes que son las actas de reuniones, socializado 5/11/2025 y aprobado 28/11/2025
Lo anterior muestra la finalizacion de la entrega de los informes para cada Trimestre y el cumplimiento del producto en 100%

Productos por Oferta 6786:

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Lineamientos técnicos o metodologias
cODIGO ;
FECHA INICIO | FECHAFIN PRODUCTO DENOMINACION PRODUCTO
1/04/2025 31/12/2025 6786 Informe de anallls[s que incorpore oportunidades de mejora y lecciones aprendidas en el proceso de reconceptualizacion del SAT
con NARP, socializado.
cODIGO
ENTREGABLE META CUMPLIMIENTO
19578 3 100% OBSERVACIONES OCI
META DEL | RESULTADO
PERIODICIDAD | pepiopo | EVIDENCIADO
Trimestre | 1 1 Se observé el documento Informe de andlisis que incorpore oportunidades de mejora y lecciones aprendidas en el proceso de
(Abr - Jun) reconceptualizacién del SAT con NARP de acuerdo con lo planificado para el primer trimestre planificado, lo cual evidencia un
Trimestre Il 1 1 avance de 33.33%.
(Jul - Sept).
Trimestre 11| Se observa documento “ENTREGABLE No. 6786 - 19578_SEPTIEMBRE_APROBADQ?”, el cual es el Informe de analisis que
(Oct - Dic) 1 1 incorpore oportunidades de mejora y lecciones aprendidas en el proceso de reconceptualizacion del SAT con NARP, asi mismo,
se encuentra soportes del proceso NARP, como los oficios de convocatoria € invitaciones. Aprobado 28/09/2025.
Se evidencia documento “Producto_6786", el cual es el informe de analisis que incorpore oportunidades de mejora y lecciones
Total 3 3 aprendidas en el proceso de reconceptualizacién del SAT con NARP, junto con la lista de socializacion y aprobacion de fecha
19/12/2025.
Lo anterior muestra la finalizacion de la entrega de los informes para cada Trimestre y el cumplimiento del producto en 100%

Productos por Oferta 6787:




PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Lineamientos técnicos o metodologias
cODIGO .
FECHAINICIO | FECHAFIN PRODUCTO DENOMINACION PRODUCTO
1/04/2025 31/12/2025 6787 Informe de analisis de oportunidades de mejora y lecciones aprendidas en el proceso de consulta previa del SAT, socializado
cODIGO
ENTREGABLE META CUMPLIMIENTO
19579 3 100% OBSERVACIONES OCI
META DEL | RESULTADO
PERIODICIDAD | pepiopo | EVIDENCIADO
Trimestre | 1 1 Se observo en el disco O/: el documento “6787 PRODUCTO Informe de andlisis de oportunidades de mejora y lecciones aprendidas
(Abr - Jun) en el proceso de consulta previa del SAT, socializado”, con el contexto general, la descripcion del estado actual del proceso de la
Trimestre Il 1 1 consulta previa, los avances técnicos y administrativos, asi como los préximos pasos y las lecciones aprendidas y oportunidades
(Jul - Sept). de mejora. Lo anterior muestra el cumplimiento del primer informe planificado para un avance del 33.33% para este producto.
Trimestre Il
(Oct - Dic) 1 1 Se evidencia entrega de documento “ENTREGABLE 6787 _Consulta_Previa”, el cual es informe de analisis de oportunidades de
mejora SAT, junto con el historico de avances CPLI pueblos indigenas. Aprobado 01/10/2025
Se observa documento “ENTREGABLE No. 6787 _Consulta_Previa_dic”, el cual el cual es informe de analisis de oportunidades
Total 3 3 de mejora SAT, correspondiente al tercer trimestre y se evidencia lista de asistencia de socializacion y aprobacion de 19/12/2025.
Lo anterior muestra la finalizacion de la entrega de los informes para cada Trimestre y el cumplimiento del producto en 100%

Productos por Oferta 6788:

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Acompafiamiento en aspectos de competencia del DNP
cODIGO ;
FECHA INICIO | FECHAFIN PRODUCTO DENOMINACION PRODUCTO
1/02/2025 31/12/2025 6788 Informes de la ejecucion del plan de trabajo de implementacion del Programa de Catastro Multipropésito en los municipios
priorizados, socializado.
cODIGO
ENTREGABLE META CUMPLIMIENTO
19580 10 100% OBSERVACIONES OCI
META DEL | RESULTADO
PERIODICIDAD | pepiopo | EVIDENCIADO
Marzo 1 1
Abril 1 1 Se evidenciaron en el disco OF: los informes de implementacion del Programa de Catastro de las actividades adelantadas en los
Mavo 1 7 municipios priorizados, los cuales se realizaron en BOAVITA, CERINZA, COVARACHIA, GAMEZA, MONGUI, TIPACOQUE,
] Y 1 1 TOPAGA (Boyaca), MANAURE (BALCON DEL CESAR) y SAN DIEGO (Cesar), entre otros, con las estrategias asociadas al
unio Fortalecimiento Territorial (FT) y la estrategia de Cooperacién Técnica Territorial (CTT) con sus fases aproximacion, alistamiento,
Julio 1 1 implementacion, y evaluacion para las dos casos.
Agosto 1 1 A junio 30 se evidencio un total de 4 informes de conformidad con lo planificado para un avance del 40%.
Septiembre 1 1
Octubre 1 1




Noviembre 1 1 Se observa informes de catastro multipropésito de los meses de julio a diciembre de 2025, con avance de actividades en municipios
Diciembre 1 1 priorizados como: Covarachia, Mongui, Gameza, Tépaga, San Estanislao, Montecristo, Topaipi, Calamar, San José del Guaviare,
asi mismo, se observa listas de asistencia de los comités operativos de campo, de igual manera mes a mes (archivo Excel) el
avance del plan de accion, en cuanto a avance cualitativo, alertas y dificultades.

Total 10 10

Lo anterior muestra la finalizacion de la entrega de los informes para cada mes y el cumplimiento del producto en 100%

Productos por Oferta 6789:

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Acompafiamiento en aspectos de competencia del DNP
CODIGO .

FECHAINICIO | FECHAFIN PRODUCTO DENOMINACION PRODUCTO

1/02/2025 31/12/2025 6789 Informe del acompafiamiento técnico, administrativo, financiero de la politica de Catastro Multipropdsito, socializado.
cODIGO
ENTREGABLE META CUMPLIMIENTO
19581 11 100% OBSERVACIONES OCI

META DEL | RESULTADO

PERIODICIDAD | pepiopo | EVIDENCIADO
Febrero 1 1 . . _ . _ . _ o
Marzo 1 1 Se evidenciaron en el disco O/ los informes presentados al Coordinador General CCM / Director Técnico DODT, con los principales

- avances en la gestion, en temas administrativos y transversales, la linea de tiempo programada y su estado mensual 2025, asi
Abril 1 1 como el estado de las actividades frente a los indicadores de cumplimiento. Lo anterior evidencia el cumplimiento en la entrega de
"}AaYO 1 ] 5 informes de conformidad con lo previsto, para un avance de 45,45%

unio

Julio 1 1 Se evidenciaron en el disco O/: los informes del acompafiamiento técnico, administrativo, financiero de la politica de Catastro
Agosto 1 1 Multipropésito, presentados al Coordinador General CCM / director técnico DODT, con los principales avances en la gestion, en
Septiembre 1 1 temas administrativos y transversales, la linea de tiempo programada y su estado mensual 2025, asi como el estado de las
Octubre 1 1 actividades frente a los indicadores de cumplimiento. Lo anterior evidencia el cumplimiento en la entrega de 11 informes de
Noviembre 1 1 conformidad con lo previsto, para un cumplimiento de 100%
Diciembre 1 1
Total 1 11

Del total de 19 productos y 56 entregables programados para el 2025, se observé la finalizacién de 19 producto y 56 entregables a diciembre 31, evidenciando un
cumplimiento del 100%.

A excepcion de las observaciones realizadas, de acuerdo con la verificacién realizada por la OCI se concluye frente a la informacién reportada por la DODT, que se
cumplen los criterios definidos en el Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeacion Institucional Codigo M-ED- 02, Numeral 3.3. Revision del Seguimiento en
SISGESTION, que corresponden a:

e Coherencia: Los reportes cuantitativos y cualitativos coinciden el uno con el otro, es decir, que el valor presentado en el reporte cuantitativo guarda coherencia
con el andlisis de resultado o descripcidn cualitativa.
e Calidad: La informacién presentada esta escrita de forma clara y concisa, de manera que el reporte sea legible y no requiera de explicaciones




adicionales.
e Consistencia: El reporte responde a las caracteristicas definidas en la programacion, es decir, a la unidad de medida, periodicidad, tipo de seguimiento,
conceptos, entre otros.

Modificacidn: Para el mes de julio de 2025, se presenta una modificacion en el Plan de Accidn Institucional, la cual consistio en la eliminacion del clasificador de
innovacion del producto 6751 (DODT)

Finalmente, de acuerdo con la verificacion de los productos y servicios de la DODT se recomienda para la calidad y cumplimiento de estos:

Servicios por Demanda: Que se establezca la meta de atencidn en 100% de los requerimientos recibidos,
Servicios por oferta: Establecer instrumentos de control que evidencien la entrega, calidad y cumplimiento de los servicios y la socializacion con los involucrados y

grupos de valor
Entregables: Socializarse con las partes involucradas internas como externas, grupos de valor y beneficiarios finales, con el fin de tener de primera fuente sugerencias

y recomendaciones encaminadas a mejorar.

2. EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO

2.1.GESTION CONTRACTUAL

La gestidn contractual de la DODT tuvo el siguiente comportamiento:

Dependenda Mecesidades -T

Cuenta de Cddigo necesidad Suma de Miles millones
£ 25.000 250
$21.605 $ 21 605 $ 21.605 $ 20.935

. $ 20.336 $ 20.935 % 20.968
Area de trazado + Z20.3449

¥ Z20.000 I 200

200

N
]
[s]
)

192

$ 15.000

“Walores

Suma de Miles

$ 10.000 100 millones

£ 7.927
=2

Cuenta de
Ccadigo
necesidad

% 5.000
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Al 25/01/2025 se planearon 63 necesidades para un total de $14.284 Mill; las cuales a 31/12/2025 aumentaron a 84 por un valor de $7.927 mill, observandose un
aumento de 21(33.3%) necesidades y una disminucion de $6.356Mill (44.50%) del valor estimado inicialmente.

En atencién a estas variaciones, la dependencia informa en mesa de trabajo que, obedece a que se tenia planificado incorporar el equipo de comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras — NARP y el equipo de campesinado por un valor aproximado de $686 millones, en el marco del compromiso con las
comunidades para la transmision de conocimientos y saberes, sin embargo, el proceso de aprobacion de hojas de vida se demord, generando parte de la disminucion
del valor estimado de las necesidades Yy, para el equipo de campesinado solo suscribieron 6 contratos de los que se tenian programados, adicional a ello, parte del
presupuesto estaba asociado a convocatorias de contrataciones por catastro multiproposito en el mes de julio, paralelo a la solicitud de préstamo ante el BID que se
surtio hasta el mes de octubre de 2025, mas cambios en la Direccion lo que llevo a realizar ajustes en la metodologia de los proyectos y la contratacion, dado que por
tiempo no era viable la ejecucion de los productos programados y calidad de los mismos, como tampoco dar la continuidad que se requiere en su ejecucion (10 a 12
meses), teniendo en cuenta que se debian priorizar municipios.

Del total de 84 necesidades identificadas, se evidencio la suscripcion de 84 contratos mostrando una gestion contractual del 100% en el cubrimiento de las necesidades,
se observd, 54(64.28%) contratos suscritos bajo la modalidad de contratacion directa, 30(35.71%) contratos que hacen referencia a procedimientos para publicidad, los
cuales son convocatorias de catastro multipropdsito y una cesion.

> Gestion contractual: Se observo la suscripcion de 84 contratos por $7.605.672.540, de un total de 84 necesidades identificadas en el Plan anual de
Adquisiciones publicado en el SECOP 31/12/2025, es decir el 100%, con el siguiente detalle:

OBJETO CONTRATO VALOR CONTRATO
170308125 - Prestar servicios de consultoria individual como cientifico de Datos para la automatizacion y fortalecimiento de los procesos relacionados con la | h\p.OR-048-2025 $96.000.000
administracién del territorio en el marco del “Programa para la adopcion e implementacién de T
17030§225 - Prestar servicios de consultoria InldIVIdl:Jal| al Departamento Nacional de Planeacion (DNP) en la gestién de las comunicaciones del Programa para la DNP-OR-042-2025 $32.880.000
adopcion e implementacién de un Catastro Multipropdsito Rural - Urbano, en el marco de lo es
17Q308725 - Prgstar Ser.\nmog‘de _c,onsultorla individual al Departar_nento Nacional de Planeacién (DNP), como Profesional en Derechos Territoriales de Pueblos DNP-OR-052-2025 $38.500.000
Indigenas, para liderar la identificacion y desarrollo de procesos asociados a la toma de dec
170306825 - Prestar Servicios de consultoria individual al Departamento Nacional de Planeacion (DNP), como Coordinador Técnico de las actividades previstas para AR.N3E.
el “Programa para la adopcion e implementacion de un Catastro Multipropésito Rural - Urba DNP-OR-035-2025 $202612.357
170306925 - Prestar servicios de consultoria individual al Departamento Nacional de Planeacion (DNP) como Lider de fortalecimiento tecnolégico en el desarrollo, AR
disefio e implementacién del componente de Fortalecimiento Tecnoldgico del Programa para DNP-OR-040-2025 $136.666.667
170304325 - Prestar servicios profesionales a la Subdireccion de Ordenamiento Territorial del Departamento Nacional de Planeacion, por sus propios medios, con DNP-603-2025 $127.200.000
plena autonomia técnica y administrativa para la generacion de insumos técnicos que permita T
170304425 - Prestar servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeacion por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa, en las DNP-587-2025 $47.550.000
actividades asociadas a las asistencias técnicas en territorio que son brindadas por la T
170301825 - Prestar servicios de apoyo a la gestion por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa al Departamento Nacional de Planeacion, DNP-533-2025 $13.610.217
para realizar actividades requeridas para la gestion de documentos en las plataformas de o
170303325 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa al Departamento Nacional de Planeacién para DNP-550-2025 $85.866.674
elaborar insumos orientados a la promocion de las apuestas estratégicas relacionadas con la T
170301125 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa al Departamento Nacional de Planeacion para la DNP-312-2025 $130.400.000
generacion de insumos técnicos para el analisis de los instrumentos de planificacion secto T
170302525 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa al Departamento Nacional de Planeacién para la DNP-928-2025 $92.333.333
elaboracion de insumos técnicos para la articulacion de politicas publicas de ordenamiento U




170300125 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa a la Direccion de Ordenamiento y Desarrollo Territorial
del Departamento Nacional de Planeacion para elaborar y analizar los insumos e

DNP-134-2025

$101.700.000

170303725- Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa al Departamento Nacional de Planeacién generando

. . . ) DNP-416-2025 $55.166.666
insumos en el marco de los procesos de desarrollo fronterizo, asi como, los necesarios pa

170308625 - Prestar Servicios de consultoria individual al Departamento Nacional de Planeacion (DNP), como Profesional con Conocimientos en Pueblos Indigenas, DNP-OR-061-2025 $38.500.000
para apoyar la construccion y consolidar los insumos del marco conceptual y la aproximacion o
170300225 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa al Departamento Nacional de Planeacion para la DNP-126-2025 $102.000.000
elaboracion de documentos técnicos e insumos relacionados con la implementacion y ejecucion o
170301425 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa al Departamento Nacional de Planeacion para la DNP-345-2025 $133.200.000
implementacion y monitoreo de estrategias y actividades en el marco de la construccién y T
170307425 - Prestar servicios de consultoria individual al Departamento Nacional de Planeacion (DNP) como enlace territorial en el desarrollo de acciones tendientes DNP-OR-038-2025 $79.733.333
a acompafiar, apoyar y hacer seguimiento a municipios de Astrea, El Paso y Tamalameque T
170307525 Prestar Servicios de consultoria individual al Departamento Nacional de Planeacion (DNP) como Lider de Fortalecimiento Territorial para la definicién e DNP-OR-043-2025 $157.986.673
implementacion de estrategias para el fortalecimiento de capacidades de las entidades te T
170305025 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa al Departamento Nacional de Planeacion en la | pNp.583-2025 $105.666.661
orientacién a entidades territoriales y Esquemas Asociativos Territoriales en la planificacion

170300925- Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa al DNP en la generacidn de insumos técnicos y DNP-272-2025 $111.333.332
juridicos, asi como en la elaboracién y revision de actuaciones administrativas, Proyectos e
170303025 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa al Departamento Nacional de Planeacién para DNP-414-2025 $132.400.000
analizar y elaborar documentos y herramientas para la planeacion y el ordenamiento territorial U
170303125 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa a la Direccion de Ordenamiento y Desarrollo Territorial

del Departamento Nacional de Planeacion para la | DNP-515-2025 $18.800.008
articulacion interinstitucional y

170303225 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa al Departamento Nacional de Planeacion en el DNP-481-2025 $75.833.325
desarrollo de insumos técnicos que orienten el fortalecimiento de las politicas encaminadas T
170305925- Prestar Servicios de consultoria individual al Departamento Nacional de Planeacién (DNP) como lider en planificacion, seguimiento y monitoreo de las DNP-OR-026-2025 $168.920.000
actividades previstas para Programa para la adopcién e imple- mentacion de un Catastro Mul U
170306025-Prestar Servicios de consultoria individual al Departamento Nacional de Planeacién (DNP) como Especialista en Proyectos Catastrales y Cartograficos para DNP-OR-024-2025 $141.110.003
el fortalecimiento de las capacidades territoriales e institu-cionales en la conceptual o
170306125 - Prestar Servicios de Consultoria Individual al Departamento Nacional de Planeacién (DNP), como experto juridico a través del acompafiamiento desde el

punto de vista juridico en la implementacién y operacion de la Politica de Catastro Multi DNP-OR-025-2025 $168.920.000
170306225 - Prestar servicios de consultoria individual al Departamento Nacional de Planeacion para la optimizacidn de procesos y procedimientos administrativos y DNP-OR-027-2025 $102.999.997
operativos, asi como para la elaboracién, documentacion e implementacion del proceso de U
170306325 - Prestar Servicios de consultoria individual al Departamento Nacional de Planeacion (DNP) como Especialista en Programacion y Seguimiento de Proyectos DNP-OR-018-2025 $125.436.663
para la elaboracion, administracion, control y seguimiento de las Estructuras de Desglos e
170306425 - Prestar servicios de consultoria individual al Departamento Nacional de Planeacién (DNP) como Especialista en Derechos de Propiedad de Tierras para DNP-OR-017-2025 $142.023.333
el disefio e implementacion de la estrategia de fortalecimiento de capacidades instituciona T
170306525 - Prestar Servicios de consultoria individual al Departamento Nacional de Planeacion (DNP) como Especialista en fortalecimiento de capacidades DNP-OR-033-2025 $138.370.000
institucionales para el uso de la informacién del catastro en la toma de decisiones en gestidn tr T
170306725 - Prestar Servicios de consultoria individual al Departamento Nacional de Planeacion (DNP), como Coordinador Administrativo de las actividades previstas DNP-OR-034-2025 $196.300.000
para el Programa para la adopcién e implementacion de un Catastro Multipropésito Rural T
170303425 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa, al Departamento Nacional de Planeacion, DNP-435-2025 $130.400.000
proporcionando asistencia técnica en las mesas de concertacion con los grupos étnicos en el marc T
170303525- Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa al Departamento Nacional de Planeacion en la DNP-438-2025 $86.933.333
proyeccidn de insumos técnicos que permitan avanzar en el ordenamiento territorial alrededor T
170309525 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa al Departamento Nacional de Planeacién para la DNP-1106-2025 $18.220.791
generacion de insumos, incluyendo andlisis cualitativo y procesamiento de datos, que sean T
170303925 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa al Departamento Nacional de Planeacién en la DNP-919-2025 $112.800.000

elaboracién de insumos técnicos orientados a mejorar la calidad de la informacion sobre la




170300325 -Prestar servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeacion por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa para la

- o i L . DNP-140-2025 $146.900.000
preparacién y andlisis de documentos de politica territorial desde el punto de vista legal,
170300625 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa al Departamento Nacional de Planeacién en la DNP-258-2025 $55.666.667
generacion de documentos de lineamientos técnicos e insumos para la implementacion del proce T
170300725 - Prestar servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeacion, con autonomia técnica y administrativa, para proyectar respuestas a derechos DNP-248-2025 $55.666.667
de peticion, generar insumos juridicos, consolidar y articular respuestas a requerimiento o
170302725 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa al DNP en la generacion de insumos técnicos para DNP-321-2025 $88.800.000
avanzar en los temas de ordenamiento y desarrollo territorial en los territorios marino o
170302825- Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa al Departamento Nacional de Planeacién dentro del DNP-439-2025 $86.933.333
proceso de identificacion de requerimientos por parte de las entidades territoriales a U
170302925- Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa al Departamento Nacional de Planeacion para la DNP-419-2025 $108.666.667
gestion y administracion funcional de las herramientas de informacién de planeacién territo e
170300825 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa al Departamento Nacional de Planeacién para la DNP-176-2025 $90.133.336
articulacién de las politicas publicas por medio del acompafiamiento y elaboracién de insum T
170302625- Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa al Departamento Nacional de Planeacion para la DNP-313-2025 $120.833.332
articulacion de las politicas publicas por medio del acompafiamiento y elaboracién de insumos T
170321325 Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa a la Subdireccion de Ordenamiento Territorial para DNP-1154-2025 $30.806.394
realizar actividades relacionadas con el analisis normativo y el acompafiamiento juridico o
170322225 Prestar sus servicios Profesionales, con plena autonomia técnica y administrativa, a la Subdireccion de Ordenamiento Territorial para elaborar insumos DNP-1248-2025 $19.055.500
técnicos sobre ordenamiento territorial, gobernabilidad y gestion de territorios rural o
170302225 Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa a la Subdireccion de Ordenamiento Territorial, DNP-1137-2025 $32.711.946
realizando actividades relacionadas con la articulacion de criterios técnicos y ambiental o
170302325 Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa a la Subdireccion de Ordenamiento Territorial para DNP-1151-2025 $30.806.394
realizar actividades de analisis técnico y formulacién de propuestas relacionadas con o
170321225 Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa a la Subdireccién de Ordenamiento Territorial DNP-1159-2025 $30.488.802
realizando actividades relacionadas con los sistemas de informacién geografica del campesino T
170301925 Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa a la Subdireccion de Ordenamiento Territorial para DNP-1192-2025 $28.583.250
realizar actividades orientadas al reconocimiento de las particularidades sociohistérica T
170302025 Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa a la Subdireccion de Ordenamiento Territorial para DNP-1181-2025 $26.677.708
realizar actividades juridicas orientadas a la formulacién de insumos técnicos y norm U
170302125 Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa a la Subdireccion de Ordenamiento Territorial para DNP-1193-2025 $26.042.524
realizar actividades relacionadas con la identificacidn de factores historicos, sociales o
170301525 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa al Departamento Nacional de Planeacién para DNP-342-2025 $133.200.000
desarrollar actividades orientadas a la actualizacion y mejora continua de los sistemas de in U
170301625 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa al Departamento Nacional de Planeacién para DNP-215-2025 $61.966.667
organizar, planear y hacer seguimiento y control de la informacién requerida por los sistemas U
170301725 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa al Departamento Nacional de Planeacion, en la DNP-320-2025 $55.333.334
elaboracidn insumos técnicos necesarios para la consolidacién de los espacios estratégicos, T
170308325 - Prestar servicios de consultoria individual como Especialista en Gestion de | DNP-OR-046-2025 $116.563.327
Informacién con Enfasis en Analitica de Datos Territoriales para contribuir en la implementacién de estrategias de analisis de datos avanzados, orientadas a la in
170308425 - Presta.r'servmlos de consultprlg individual al Dgpartamento .Itlamonall de Planeacién (DNP) como Profesional en conocimientos en Pueblos Indigenas, para DNP-OR-060-2025 $38.500.000
apoyar la construccion de la propuesta técnica y la ruta de implementacién del Sistema
70308525 - Prestar Serv.|'0|os de consultoria individual al Dgpartgmento Namor?all de”PIaneamon (DNP), como Profesional con Conocimientos en Pueblos Indigenas, DNP-OR-062-2025 $38.500.000
para apoyar la construccidn del marco conceptual y la aproximacién a la operativizacion del
170303625 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa al DNP en la elaboracion de insumos técnicos para DNP-437-2025 $68.460.000
la articulacién de los instrumentos de ordenamiento y desarrollo territorial que permit T
170304625- Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa al Departamento Nacional de Planeacion para la DNP-415-2025 $159.983.333
generacion de insumos técnicos en el marco de la reglamentacion, implementacion y desarrollo T
170304725 - Prestar servicios profesionales a la Subdireccién de Ordenamiento Territorial del Departamento Nacional de Planeacion por sus propios medios, con plena DNP-561-2025 $85.866.674

autonomia técnica y administrativa en el andlisis y generacién de orientaciones e insu




170304825 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa al Departamento Nacional de Planeacion para la

) iy I o . A iy . DNP-914-2025 $94.666.662
articulacién de las politicas publicas por medio del acompafiamiento y elaboracién de insum
170304925 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa al DNP en la elaboracion de insumos técnicos para DNP-477-2025 $108.000.000
el fortalecimiento de planes de ordenamiento departamental; asi como la elaboracion de o
170321125 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa al Departamento Nacional de Planeacion para la DNP-1094-2025 $52.500.002
generacion de insumos, relacionados con analisis econdmico de los impactos de la imple o
170304025 - Prestar servicios profesionales a la Subdireccion de Planeacion Territorial del Departamento Nacional de Planeacién, por sus propios medios, con plena DNP-472-2025 $108.333.333
autonomia técnica y administrativa en la gestion de informacién, produccién de insumos e
170304125 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa al Departamento Nacional de Planeacion para DNP-926-2025 $90.999.999
realizar el andlisis de requerimientos y las pruebas funcionales necesarias en la implementac U
170307025 -Prestar servicios de consultoria individual al Departamento Nacional de Planeacion (DNP) como Especialista en gestion de informacién territorial con DNP-OR-037-2025 $120.596.667
énfasis en el Repositorio de Datos Maestro — RDM, como parte de los procesos de fortaleci U
170307125 - Prestar Servicios de Consultoria Individual al Departamento Nacional de Planeacién (DNP) como Especialista en Implementacion de estrategia en gestion DNP-OR-041-2025 $119.386.667
y generacidn de Conocimiento, en la consolidacion del disefio y el seguimiento al Plan s
170307225 -Prestar Servicios de consultoria individual al Departamento Nacional de Planeacion (DNP) como Lider Ambiental y de Salvaguardas Ambientales en la DNP-OR-036-2025 $163.453.333
implementacion y operacion de la Politica de Catastro y de Administracién del Territorio en e
170307325 -Prestar Servicios de consultoria individual al Departamento Nacional de Planeacion (DNP) como Especialista en Fortalecimiento Territorial para adelantar DNP-OR-039-2025 $119.790.000
las acciones tendientes a implementar estrategias de generacion y fortalecimiento de U
170301225 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa al Departamento Nacional de Planeacién en la DNP-263-2025 $111.666.665
elaboracién de insumos técnicos para el andlisis y seguimiento de los planes de desarrollo
170301325 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa al Departamento Nacional de Planeacion, para asistir DNP-365-2025 $111.000.000
técnicamente a las entidades territoriales en los procesos de planeacidn, monitoreo, T
170301025- Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa al Departamento Nacional de Planeacién para el DNP-249-2025 $50.250.000
procesamiento, apoyo y/o elaboracion de insumos técnicos relacionados con las asistencias "
170305125 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa al Departamento Nacional de Planeacion para la DNP-925-2025 $73.066.668
generacion de insumos técnicos multimodal para la difusién de contenidos relacionados con o
170305225 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa al Departamento Nacional de Planeacion para la DNP-918-2025 $75.200.000
elaboracién de insumos técnicos y metodolégicos en la implementacién de la Estrategia de T
170305325-Prestar servicios profesionales de manera independiente, con plena autonomia técnica y administrativa, al Departamento Nacional de Planeacién (DNP), DNP-906-2025 $42.600.000
para la elaboracién de insumos técnicos en materia de ordenamiento y planeacién territorial o
170305425 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con total autonomia técnica y administrativa, al Departamento Nacional de Planeacion, para la DNP-913-2025 $94.666.662
generacion de insumos técnicos orientados a fortalecer la articulacion entre los procesos T
170305525 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa al Departamento Nacional de Planeacién para la DNP-560-2025 $48.300.000
asistencia técnica y operativa de la Mesa de Ayuda de acuerdo con los requerimientos regis T
170307625 - Prestar servicios de consultoria individual al Departamento Nacional de Planeacién (DNP) como especialista en estratificacion y politicas de subsidios y DNP-OR-047-2025 $102.293.334
contribuciones, para desarrollar actividades tendientes a fortalecer la capacidad de T
170307725 - Prestar servicios de consultoria individual al Departamento Nacional de Planeacion (DNP) como Especialista en Finanzas Publicas Territoriales, en la
generacion de andlisis, herramientas y documentos, a partir de la informacion del catastr DNP-OR-059-2025 $110.973.334
170307825 - Prestar servicios de consultoria individual al Departamento Nacional de Planeacién (DNP) como Especialista en Ordenamiento Territorial, para apoyar la DNP-OR-045-2025 $90.346.660
generacion de capacidades y su fortalecimiento en relacién con los procesos de planeaci T
170308925 - Prestar servicios de consultoria individual al Departamento Nacional de Planeacion (DNP) como Profesional en Sistemas de Informacién Geogréfica, para DNP-OR-053-2025 $38.500.000
apoyar la construccion de la propuesta técnica y la ruta de implementacién del Sistema
170309025- Prestar servicios de consultoria individual al Departamento Nacional de Planeacion (DNP) como profesional en procesos, cadena de valor y planificacion, DNP-OR-058-2025 $38.500.000
para apoyar la construccion de la propuesta técnica y la ruta de implementacion del Sis U
170308825 - Prestar servicios de consultoria individual al Departamento Nacional de Planeacion (DNP) como Profesional en Ordenamiento Territorial, para liderar la | DNP-OR-057-2025 $38.500.000
identificacion y desarrollo de procesos asociados a la toma de decisiones, instancias,
170307925 - Prestar servicios de consultoria individual al Departamento Nacional de Planeaciéon (DNP) como Especialista en gestion de informacion territorial con DNP-OR-044-2025 $116.563.333

énfasis en el uso de la informacion catastral para el ordenamiento territorial en el cont

Total, contratado a diciembre 31

$7.605.672.540




Se han contratado el 100% de las 84 necesidades registradas en el PAA con corte al 31/12/2025 por un total de $7.605.672.540 pesos, presentando una diferencia por
$321.698.680 (4.06%) frente al valor de las necesidades identificadas que fueron por $7.927.371.220, de acuerdo con lo informado por la dependencia en mesa de
trabajo, la diferencia es a razon de la clausula del primer pago a prorrata de los contratos que iniciaron posterior a la fecha planificada, como también a terminaciones
anticipadas en contratos como DNP-928-2025, DNP-919-2025, DNP-313-2025, de otra parte, se presentaron adiciones y prorrogas a 9 contratos de BID - catastro
multiproposito.

Lo anterior evidencia debilidad en la planificacién de las necesidades y recursos que impactan el cumplimiento de los productos, por lo cual, se recomienda mantener
actualizado el PAA conforme a la directriz que establece: "La entidad estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: Il) haya ajustes en los cronogramas
de adquisicién, valores, modalidad de seleccién, origen de los recursos Il) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios lll) excluir obras, bienes y/o servicios; o IV)
modificar el presupuesto anual de adquisiciones" (Reglamentado en el Decreto 1082 de mayo 26 de 2015 Subseccion 4 y directrices de la Agencia Colombia Compra
Eficiente, con el propésito de no afectar el desempefio de los productos y entregables de la para la vigencia.

asi mismo se observo, una cesion de acuerdo con el siguiente detalle:

OBJETO CONTRATO VALOR
170304025 - Pre_star servicios profeS|ongIe§ a [a Subdwgcqon (je Planeamor?,Ternt(.)rlaI del I.JIepartament.cr) Nacpnal de Planeacién, por DNP-472-2025 CESION 18.666.667,00
sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa en la gestién de informacion, produccién de insumos
Total 18.666.667,00

2.2. GESTION PRESUPUESTAL

> Gestion Presupuestal: La DODT financia la ejecucion de las actividades del Plan de Accion vigencia 2025, con recursos del Presupuesto General de la Nacion asi:

APROPIACION % DE % DE

TIPO DE GASTO | APROPIACION INICIAL* VIGENTE COMPROMISOS OBLIGACIONES SALDODE |~y pROMETIDO | OBLIGACIONES
i (B) €) APROPIACION S o
Inversion $37.240.386.355,00 $9.604.586.587 $9.238.760.223 $7.849.924.122 | $365.826.364 96% 82%
TOTAL $37.240.386.355,00 $9.604.586.587 $9.238.760.023 $7.849.924.122 | $365.826.364 96% 82%

La DODT presenta una apropiacion inicial por $37.240.386.355 con una apropiacion vigente al cierre de diciembre de 2025 por $9.604.586.587, se evidencia, una
disminucion de recursos en la apropiacion vigente respecto a la apropiacion inicial por $27.635.799.768(74.21%); se han comprometido recursos por
$9.238.760.223(96.2%) y obligado recursos por $7.849.924.122(81.7%) respecto a la apropiacion vigente, de igual manera se presenta un saldo de apropiacion de
$365.826.364(0.98%), como se detalla a continuacion:

%
RUBRO NOMBRE DEL RUBRO PROYECTO ENERO DICIEMBRE | DIFERENCIA | ool
1. ORDENAMEENTO DEL _ TERRITORIO
C-0301-1000-22-10305B- | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ALREDEDOR DEL AGUA Y  JUSTICIA
0301001-02-01011 PARA EL GOBIERNO NACIONAL - BID | AMBIENTAL / B. ACTUALIZACION CATASTRAL | $020.370.000 | §388.886.667 | $131483.333 | -25.27%
MULTIPROPOSITO




.0301-1000-22-103058- | CENERACION Y FORTALEGIMENTO | ¥ perence e ™™ i\ 5iencia
Sl DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES | Aol D o cATASTRAL | $16.684.015.108 | §1.291.303.388 | § 15302711720 | -92,26%
EN ENTIDADES TERRITORIALES - BID / B.
MULTIPROPOSITO
: 1. ORDENAMEENTO DEL _ TERRITORI
C.0301-1000:22-103058- | SENERACION Y FORTALEGIENTO | v ccnbno ™ ha™® \ ol " yigricia
DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES . $2.904700.000 | $504.086.669 | $2400.613331 | -82,65%
0301027-02-03042 o S oy =0 | AMBIENTAL / B. ACTUALIZACION CATASTRAL
MULTIPROPOSITO
, , 1. ORDENAMENTO DEL _ TERRITORIO
C-0301-1000-22-10305B- | GESTION Y COORDINACION DEL |ALREDEDOR DEL AGUA Y JUSTICIA
0301027-02-04011 PROYECTO DNP - BID AMBIENTAL / B. ACTUALIZACION CATASTRAL | 51-780.219.806 | §567.012.604 | §1213.207.202 | -68,15%
MULTIPROPOSITO
, , 1. ORDENAMENTO DEL  TERRITORIO
C-0301-1000-22-103058- | GESTION Y COORDINACION DEL |ALREDEDOR DEL AGUA Y JUSTICIA
0301027-02-04012 PROYECTO DNP - BM AMBIENTAL / B. ACTUALIZACION CATASTRAL | S1:975:258.739 | $1.294.866.672 | §680.302.067 | -34,45%
MULTIPROPOSITO
ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE
LINEAMIENT TECNI i
C-0301-1000-34-53105B- MEJORAMESTSO (SECOS Log | 3 CONVERGENCIA REGIONAL /B. ENTIDADES
sy O o (2 sesTion |PUBLICAS TERRITORIALES Y NACIONALES | $9.621.341.285 | $2.679.387.910 | $7.141953375 | -72.72%
FORTALECIDAS
PUBLICA TERRITORIAL A NIVEL
NACIONAL
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE
INFORMACION  IMPLEMENTADO _ -
0301024-02 RESULTADOS DE LA GESTION |f oS To8 -268. -268. : ,00%
PUBLICA TERRITORIAL A NIVEL
NACIONAL
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE
C-0301-1000-34-53105B- QsElngEthﬂ:éNTo TEC[?EK:A Log | 3 CONVERGENCIA REGIONAL /B. ENTIDADES
s R o (2 sEsTion |PUBLICAS TERRITORIALES Y NACIONALES | $2798.681417 | $2.123242677 | $675438740 | -24,13%
FORTALECIDAS
PUBLICA TERRITORIAL A NIVEL
NACIONAL
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE
ANALITICA Y USO DE LA
, 5. CONVERGENCIA REGIONAL / B. ENTIDADES
C-0301-1000-34-53105B- | INFORMACION - MEJORAMIENTO DE | 2.
S A e DRAIERTS O Eg%msCIET)ESRlTORlALEs Y NACIONALES| $361533333 | $361533.333 $0,00 0,00%
PUBLICA TERRITORIAL A NIVEL
NACIONAL
Total | $37.240.386.355 | $9.604.586.587 | $27.635.799.768 -74,21%

De lo anterior se observa que la variacion se presenta en los proyectos, 1. ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO ALREDEDOR DEL AGUA'Y JUSTICIA AMBIENTAL /
B. ACTUALIZACION CATASTRAL MULTIPROPOSITO, 5. CONVERGENCIA REGIONAL / B. ENTIDADES PUBLICAS TERRITORIALES Y NACIONALES
FORTALECIDAS, Correspondiente a los Rubros presupuestales, GENERACION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN ENTIDADES




TERRITORIALES - BID, GENERACION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN ENTIDADES TERRITORIALES - BM, ADQUIS. DE BYS
- DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TECNICOS - MEJORAMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LA GESTION PUBLICA TERRITORIAL A NIVEL  NACIONAL,
GESTION Y COORDINACION DEL PROYECTO DNP - BID

En atencion a esta variacion en el presupuesto, la DODT mediante mesa de trabajo informa, que la disminucion obedece a los ajustes en los productos programados
por catastro multiproposito los cuales no se surtieron, al igual que en lineamientos técnicos, en donde no se suscribieron siete convenios en el marco de la consulta
previa indigena, lo que llevo a liberar los recursos, evidenciando debilidades en la planificacion de las necesidades contractuales con relaccion a los presupuesto de los
proyectos de inversion asignados para el cumplimiento y logro de los productos y servicios con calidad, oportunidad y objetivos organizacionales.

Se observé un total de Reservas Justificadas por $912.065.323 pesos con el siguiente detalle:

: RESERVA
NO. CONTRATO RAZON SOCIAL OBJETO DEL COMPROMISO JUSTIFICADA
UNION TEMPORAL VF SARC-240 - DG-1161 - OAP-1181 - SGPDN-1037 - DDS-1358 - DGDHP-1116 — DDFF- 152 - DODT-126 - DODT-
DNP-1000-2024 LOGISTICAYY 681 - DER-76 - SGISE-231 - DPIP-383 - DSEPP-545 - GCON-1213 - DC-1231 - Prestar servicios logisticos para la $33.064.726
PLANEACION planeacion, organizacion, produccion y de
VF Suministro de pasajes aéreos y demas servicios necesarios para el desplazamiento de los funcionarios y
DNP-1919-2023 SUBATOURS SAS contratistas del Departamento Nacional de Planeacion, consejeros del Consejo Nacional de Planeacion y escoltas de $99.008.437
los esquemas de seguridad, en
VF Suministro de pasajes aéreos y demas servicios necesarios para el desplazamiento de los funcionarios y
DNP-1919-2023 SUBATOURS SAS contratistas del Departamento Nacional de Planeacion, consejeros del Consejo Nacional de Planeacion y escoltas de $53.040.374
los esquemas de seguridad, en
UNION TEMPORAL VF SARC-240 - DG-1161 - OAP-1181 - SGPDN-1037 - DDS-1358 - DGDHP-1116 — DDFF-152 - DODT-126 - DODT-
DNP-1000-2024 LOGISTICA Y 681 - DER-76 - SGISE-231 - DPIP-383 - DSEPP-545 - GCON-1213 - DC-1231 - Prestar servicios logisticos para la $202.655.144
PLANEACION planeacidn, organizacion, produccién y dem
UNION TEMPORAL VF SARC-240 - DG-1161 - OAP-1181 - SGPDN-1037 - DDS-1358 - DGDHP-1116 — DDFF- 152 - DODT-126 - DODT-
DNP-1000-2024 LOGISTICAYY 681 - DER-76 - SGISE-231 - DPIP-383 - DSEPP-545 - GCON-1213 - DC-1231 - Prestar servicios logisticos para la $500.000.000
PLANEACION planeacion, organizacion, produccion y de
SEGURA ORTIZ JUAN 170321125 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa al
DNP-1094-2025 CARLOS Departamento Nacional de Planeacién para la generacion de insumos, relacionados con anélisis econdmico de los $12.500.000
impactos de la imple
170301925 Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa a la
DNP-1192-2025 LOPEZ TOVAR LORENA | Subdireccion de Ordenamiento Territorial para realizar actividades orientadas al reconocimiento de las particularidades $4.128.686
sociohistérica
ESCOBAR PEREZ 170322225 Prestar sus servicios Profesionales, con plena autonomia técnica y administrativa, a la Subdireccion de
DNP-1248-2025 Ordenamiento Territorial para elaborar insumos técnicos sobre ordenamiento territorial, gobernabilidad y gestién de $1.587.950
DARIO FERNANDO territorios rural
DNP-472-2025 CABEZAS URREGO 1703049?5 - Prestar servigios profgsionales ala Subdireccifﬁn Qe Elaneacién.T.erritqriaI del Departg’mento.Naciona! ’de
CESION JUAN PABLO Planeacllc?n, por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa en la gestién de informacion, $3.000.006
produccion de insumos
Comisién a Valledupar-Sincelejo-Morroa- Sincelejo-Chalan-Sincelejo-San Estanislao Valledupar del 01 al 06 de
1747 S‘IAI?LZL?AN VERANO EIDA diciembre de 2025. Desarrollar la sesién N° 03 de Comité Operativo en Campo — COC-03 para los municipios de $1.807.000
Morroa, Chalan y San Estanislao




1813 GARZON VERANO EIDA | Comisién a Valledupar — Manaure Balcon del Cesar - La Paz - San Diego - Valledupar — Sincelejo - Los Palmitos - $1.273.000
STELLA Sincelejo — Valledupar del 10 al 13 de diciembre de 2025. Desarrollar la sesién N° 03 de Comité Operativo en Campo. o
Total $912.065.323

Con base en la informacidn anterior, se observa que la constitucion de reservas esta conformada por dos componentes que son: reservas en contratos de gestion general
por valor de $653.289.805 (72%) y reservas en contratos de catastro multipropésito por valor de $258.775.518 (28%), ahora, segun lo manifestado por la dependencia
las reservas de gestion general, obedecen al contrato DNP-472-2025, cedido en el que su primer pago presentaba saldo a prorrata y el pago no se realizo, la cesion se
efectuo tarde y la cuenta se radico a finales de diciembre, asi mismo al no generarse el primer pago, no se puede realizar el pago de las siguientes cuentas, o que llevo
a generar la reserva, cuentas de cobro que se devolvieron y que se radicaron a diciembre 30 y por tiempo se constituyeron reservas, respecto a las reservas de Catastro
Multipropésito, hace referencia a que no se realizaron eventos en atencidn a la no contratacion de equipo de convocatoria publica nacional, y a la Cooperacion técnica
territorial, para la actualizacion del catélogo de catastro multipropésito, que se debia de igual manera socializar con universidades, lo cual no se surtié dado que ya
estaban fuera de horario académico, de otra parte se evidencio reservas por pago de viaticos y gastos de desplazamiento.

Asimismo, se observa radicados de constitucion de reservas, que al verificarlos se evidencia:

Radicado No. 20254240266243, de fecha diciembre 09 de 2025, informa que la DODT tenia programado eventos orientados a garantizar la participacion efectiva,
informada y oportuna de los pueblos indigenas en el proceso de consulta previa, eventos que no se realizaron debido a que la propuesta de instrumento normativo que
reglamenta el SAT aun requiere surtir las etapas de socializacion, revision, ajuste y validacion por parte de la oficina asesora juridica (OAJ) del DNP y entidades
competentes del gobierno nacional, que por tiempos impidié la presentacion del mesa permanente de concertacion asi como la socializacion del instrumento normativo
del SAT, lo que llevo a la solicitud de la DODT de liberar saldos, sin embargo lo que se efectud fueron dos constituciones de reserva por valores de $33.064.726 y
$500.000.000 para un total de $533.064.726.

Radicado No. 20266800034353, de fecha enero 20 de 2026, informa relacién de facturas del 2025 del contrato DNP1919-2023 SGR-086-2023, celebrado con la agencia
SUBATOURS SAS, presentadas en la vigencia 2026, por lo que se constituye la reserva.

Se observd un total de Reservas Inducidas por $476.770.778 pesos con el siguiente detalle:

RESERVA
Numero Documento . . : . AESHR S L
Soporte Razén Social Objeto del Compromiso INDUCIDA
PARAGRAFO 2 ART. 29
LEY 2559 DE 2025
UNION TEMPORAL VF SARC-240 - DG-1161 - OAP-1181 - SGPDN-1037 - DDS-1358 - DGDHP-1116 — DDFF- 152 - DODT-126 -
DNP-1000-2024 LOGISTICA Y DODT-681 - DER-76 - SGISE-231 - DPIP-383 - DSEPP-545 - GCON-1213 - DC-1231 - Prestar servicios logisticos $65.172.047
PLANEACION para la planeacion, organizacion, produccion y de
VF Suministro de pasajes aéreos y demas servicios necesarios para el desplazamiento de los funcionarios y
DNP-1919-2023 SUBATOURS SAS contratistas del Departamento Nacional de Planeacién, consejeros del Consejo Nacional de $13.243.818
Planeacién y escoltas de los esquemas de seguridad, en
CORTES VALENCIA 170300225 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa
DNP-126-2025 VIVIANA ANDREA al Departamento Nacional de Planeacién para la elaboracion de documentos técnicos e insumos relacionados con $9.000.000
la implementacion y ejecucio




BERNAL CEPEDA ISIS

170300125 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa

DNP-134-2025 CATALIANA ala Direccion de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeacion para elaborar y $9.000.000
analizar los insumos e
CELIS PINEDA YENIFER 170300825 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa
DNP-176-2025 ANDREA al Departamento Nacional de Planeacion para la articulacion de las politicas publicas por medio del $8.000.000
acompafiamiento y elaboracion de insum
HERNANDEZ PALACIOS 170301725 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa
DNP-320-2025 al Departamento Nacional de Planeacién, en la elaboracidn insumos técnicos necesarios para la consolidacion de $5.000.000
CAMILO ENRIQUE . .
los espacios estratégicos,
DIAZ MEDINA JOSE 170301425 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa
DNP-345-2025 MANUEL al Departamento Nacional de Planeacion para la implementacion y monitoreo de estrategias y actividades en el $ 12.000.000
marco de la construccion y
MICOLTA HURTADO 170301525 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa
DNP-342-2025 al Departamento Nacional de Planeacién para desarrollar actividades orientadas a la actualizacién y mejora $ 12.000.000
JULIAN HERNAN . . ;
continua de los sistemas de in
MORENO SANDOVAL 170301325 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa
DNP-365-2025 al Departamento Nacional de Planeacién, para asistir técnicamente a las entidades territoriales en los procesos de $ 10.000.000
HELBER EDUARDO L .
planeacion, monitoreo,
AGUILAR MONTOYA 170304625- Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa
DNP-415-2025 al Departamento Nacional de Planeacién para la generacion de insumos técnicos en el marco de la $ 14.500.000
MARIA DEL PILAR S iy
reglamentacién, implementacion y desarroll
GONZALEZ RODRIGUEZ 170303025 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa
DNP-414-2025 al Departamento Nacional de Planeacion para analizar y elaborar documentos y herramientas para la planeacién y $ 12.000.000
NORMA YALILE . o
el ordenamiento territoria
170303725- Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa
DNP-416-2025 SOTO HERNANDEZ SARA | al Departamento Nacional de Planeacion generando insumos en el marco de los procesos de desarrollo fronterizo, $5.000.000
asi como, los necesarios pa
SARMIENTO PANNEFLEK 170303525~ Prestar servicios profeS|op’aIes por sus propios m§d|os, con plgna autonom@ técnica y administrativa
DNP-438-2025 al Departamento Nacional de Planeacién en la proyeccién de insumos técnicos que permitan avanzar en el $8.000.000
STEFANY CECILIA . L
ordenamiento territorial alrededor
170303625 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa
DNP-437-2025 RINCON JURADO LAURA | al DNP en la elaboracién de insumos técnicos para la articulacién de los instrumentos de ordenamiento y desarrollo $6.300.000
territorial que permit
GALLEGOS VARGAS 170302925- Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa
DNP-419-2025 al Departamento Nacional de Planeacién para la gestion y administracién funcional de las herramientas de $ 10.000.000
GERMAN ANDRES . Iy . .
informacion de planeacién territo
MARTINEZ MUROZ MARIA 170304925 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa
DNP-477-2025 CRISTINA al DNP en la elaboracién de insumos técnicos para el fortalecimiento de planes de ordenamiento departamental; $10.000.000
asi como la elaboracion de
BOHORQUEZ 170301825 - Prestar servicios de apoyo a la gestién por sus propios medios, con plena autonomia técnica y
DNP-533-2025 administrativa al Departamento Nacional de Planeacién, para realizar actividades requeridas para la gestién de $ 1.545.258
CONTRERAS JERONIMO
documentos en las plataformas de
RINCON PRADA JESUS 170303325 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa
DNP-559-2025 al Departamento Nacional de Planeacién para elaborar insumos orientados a la promocién de las apuestas $8.000.000

MANUEL

estratégicas relacionadas con la




170304725 - Prestar servicios profesionales a la Subdireccion de Ordenamiento Territorial del Departamento

DNP-561-2025 gxégE%NZEREZ ANDREA Nacional de Planeacion por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa en el analisis y $8.000.000
generacion de orientaciones e insu
SIERRA GAONA NOHORA 170304325 - Prestar servicios profesionales a la Subdireccion de Ordenamiento Territorial del Departamento
DNP-603-2025 ANGELICA Nacional de Planeacion, por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa para la generacién $ 12.000.000
de insumos técnicos que permita
SOLANO REYES LAURA 170304425 - Prestar servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeacién por sus propios medios, con
DNP-587-2025 FIORELLA plena autonomia técnica y administrativa, en las actividades asociadas a las asistencias técnicas en territorio que $4.500.000
son brindadas por la
170305325-Prestar servicios profesionales de manera independiente, con plena autonomia técnica y
DNP-906-2025 \é':f/”QLUAEZ ROJAS MARIAN administrativa, al Departamento Nacional de Planeacion (DNP), para la elaboracion de insumos técnicos en materia $4.500.000
de ordenamiento y planeacion territorial
SOLANO CARDOSO 170304825 - Prestar _servicios profesiqnales por sus propips medios, con plena agtonomia tégnica y administrativa
DNP-914-2025 ANDRES LEONARDO al Departamento Nacional de Planeacién para la articulacion de las politicas publicas por medio del $10.000.000
acompafiamiento y elaboracion de insum
170303925 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa
DNP-919-2025 EE\F/{I,\EI';NE?\I%SCEAMANCA al Departamento Nacional de Planeacion en la elaboracion de insumos técnicos orientados a mejorar la calidad de $ 12.000.000
la informacién sobre la
BOLANOS CIFUENTES 170305225 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa
DNP-918-2025 JUAN CAMILO al Departamento Nacional de Planeacién para la elaboracion de insumos técnicos y metodoldgicos en la $16.000.000
implementacion de la Estrategia de
MARTINEZ RAMIREZ LUIS 170302525 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa
DNP-928-2025 RICARDO al Departamento Nacional de Planeacion para la elaboracion de insumos técnicos para la articulacién de politicas $ 10.000.000
publicas de ordenamiento
AVILA MEJIA JULIAN 170305125 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa
DNP-925-2025 ERNESTO al Departamento Nacional de Planeacién para la generacion de insumos técnicos multimodal para la difusion de $8.000.000
contenidos relacionados con
VF Suministro de pasajes aéreos y demas servicios necesarios para el desplazamiento de los funcionarios y
DNP-1919-2023 SUBATOURS SAS contratistas del Departamento Nacional de Planeacién, consejeros del Consejo Nacional de $2.969.466
Planeacién y escoltas de los esquemas de seguridad, en
SEGURA ORTIZ JUAN 170321125 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa
DNP-1094-2025 CARLOS al Departamento Nacional de Planeacién para la generacion de insumos, relacionados con analisis econdmico de $ 25.000.000
los impactos de la imple
PEREZ MADERA LAURA 170309525 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa
DNP-1106-2025 SOFIA al Departamento Nacional de Planeacién para la generacion de insumos, incluyendo andlisis cualitativo y $4.672.000
procesamiento de datos, que sean
ORTEGA MORA CARLOS 170302225 Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa a
DNP-1137-2025 AUGUSTO la Subdireccion de Ordenamiento Territorial, realizando actividades relacionadas con la articulacion de criterios $ 19.055.500
técnicos y ambiental
170302325 Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa a
DNP-1151-2025 | A SAMPOS AN sudireccion de § 28.583.250
Ordenamiento Territorial para realizar actividades de analisis técnico y formulacion de propuestas relacionadas con
170321225 Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa a
CRISTANCHO la Subdireccion de
DNP-1159-2025 ALBARRACIN DIANA $9.527.750

ANDREA

Ordenamiento Territorial realizando actividades relacionadas con los sistemas de informacion geogréfica del
campesi




170302025 Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa a

DNP-1181-2025 | SIRRAFLOREZLIZZY o g yreccion de $ 19.055.500
KATHERINNE ANDREA . . . . . . . . .
Ordenamiento Territorial para realizar actividades juridicas orientadas a la formulacion de insumos técnicos y norm
170301925 Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa a
la Subdireccion de
DNP-1192-2025 LOPEZ TOVAR LORENA Ordenamiento Territorial para realizar actividades orientadas al reconocimiento de las particularidades §24.454.564
sociohistorica
170322225 Prestar sus servicios Profesionales, con plena autonomia técnica y administrativa, a la Subdireccion de
ESCOBAR PEREZ DARIO . L . o . L o -
DNP-1248-2025 FERNANDO Ordenamiento Territorial para elaborar insumos técnicos sobre ordenamiento territorial, gobernabilidad y gestion de $ 17.467.550
territorios rural
3043 oALORDO RODRIGUEZ | Gomision a Calidel 6 a 8 de Noviembre de 2025. Sesion de la Cormision Consultiva de Alo Nivel C.. §1.176.040
DNP-472-2025 CABEZAS URREGO JUAN 170304025_: Prestar serviciqs profe§ionales ala Subdireccifjn <’je Elaneaciép lTerrit.oriaI del Depglrtame‘nto Naciqpal
de Planeacion, por sus propios medios, con plena autonomia técnica y administrativa en la gestién de informacién, $ 15.666.661
CESION PABLO P .
produccién de insumos
GALLEGOS VARGAS . . . - . T
1590 GERMAN ANDRES Comision a Cali del 13 al 14 de Noviembre de 2025. Participar en la asistencia técnica para el fo... $632.500
SARMIENTO PANNEFLEK . . . . .
1628 STEFANY CECILIA Comision a San Andres del 18 al 20 de Noviembre de 2025. Participar de la Comision Regional de De... $1.115.000
4176 CUADROS CALDERON Comision a Bogota-Cali-Bogota el 27 de noviembre de 2025. Asistir al Foro sobre Economia Social y Solidaria y a $ 246.827
DIANA MARIA ~ la cuarta sesion del Comité Asesor convocados por la Region. '
1749 gég.lmiz MUNOZ MARIA Comision a Tabio del 29 de Noviembbre de 2025. Brindar apoyo y participar en espacio de dialogo p... $ 165.000
4231 ESL‘:HDO URQUIO JOSE Comision a Cartagena del 3 al 4 de Diciembre de 2025. Asistir a la Rendicion de Cuentas 2025, que... $ 1.298.566
1818 SOLANO CARDOSO Comision a Cali-Buen Aventura del 08 al 10 de diciembre de 2025. Acompafiar jornada para Las jornadas son $ 805.000
ANDRES LEONARDO organizadas por la Oficina Asesora de Planeacién y Ordenamiento Territorial del Distrito... '
4340 mufioz Moyano Jairo Comision a CUCUTA del 10 al 11 de diciembre de 2025. Asistir a la socializacion de avances en la primera fase de $ 840.481
Antonio proyectos de inversion del Plan Estratégico Regional (PER) de la RAP Gran Santander. '
Comision a CARTAGENA el 18 de diciembre 2025. Acompafiamiento a la mesa de trabajo de la Ciénaga de la
1847 MEJIA ARIAS SANDRA | yirgen cumplimiento sentencia 13001-23-33-000-2014-00268-00 $278.000
Total $476.770.778

Se observo un total cuentas por pagar por $158.912.498 pesos siendo el 2% respecto de las obligaciones, correspondientes a contratos de tipo consultoria en relacion
con la GESTION 'Y COORDINACION DEL PROYECTO DNP - BID y ala GESTION Y COORDINACION DEL PROYECTO DNP - BM, con el siguiente detalle:

Nombre Razdn Social Concepto Saldo por pagar
BELTRAN MORENO NYDIA CAROLINA CONTRATO DNP-OR-034-2025 PAGO 9 DE 11 $19.500.000
BELTRAN MORENO NYDIA CAROLINA CONTRATO DNP-OR-034-2025 PAGO 10 DE 11 $19.500.000
BELTRAN MORENO NYDIA CAROLINA CONTRATO DNP-OR-034-2025 PAGO 11 DE 11 $19.500.000
ERNST & YOUNG AUDITSAS VF Efectuar la auditoria externa del Programa para la Adopcion e Implementacion de un Catastro Multipropésito Rural Urbano (CMRU). $100.412.498
Total | $158.912.498

RELACION ENTRE EL PLAN DE ACCION Y LOS ACUERDOS DE GESTION

Se verificaron las concertaciones de los acuerdos de gestion para 2025 de los Gerentes Publicos de la DODT, que se relacionan continuacion:




DEPENDENCIA GERENTE JEFE FECHA DE .
EXFEDIENTE PUBLICO INMEDIATO | CONCERTACION OBSERVACIONES OCI
Alexander Lopez
Diireccion de . . }'r?.a“
Ordensmisnio ¥ o - Antonio .T‘ase Subdirector i . By .
202565100309500050E Avendano General da 2B/02/2025 La definicion de los compromisos gerenciales e
Diesarrollo L. . ; . o
Territorial Arosemens Diescentralizacion indicadores para la:. pilares s ajustan a los criterios
¥ Desarmollo aplicables, se realizo en los tempos comespondientes
Termitorial (E) v su archive se realizo en los expedientss Orfeo
Subdireccion  de Tuean Pablo Antonio José creades para tal fin
Ordenamisnto 202565100309500052E e m Avendatio 2B/02/2025
_ Sandowal Castano
Termitorial Arpsemena
Bespecto a la suscripcion de Acuerdo de Gestion para
2025 se observo que al inicio de la vigencia estnvo en
encargo el Dr. JTairo Antonio Mutoz Moyane entre 2]
30 de enero ¥ el @ de abril de 2025, luego de lo cual
se posesiono el Dir. Jose Lenin Galindo Urquijo quien
5ubdj:ec::1-:'-n de fock Lemia Amtomio Tosd suscribio el Acwerdo de Gestion el dia 10/04/2025
= 0565 10030950005 -endat ] 025
Fﬁxﬂgn 202365100302500051E Galindo Urguijo i;iﬂ;ﬂu:a 10042023 Sin embargo, al revizar el Expediente QRFEQ
o : 202565100309500051E creado por la 5GTH para el
archivo del Acmerde de Gestion, este 0o presents
docomentos  asociades, la  5GTH  informa
“Actualmente, confinnamos con el carpue de la
informacion en los expedientes de las dependencias
en |z herramienta de gestion documental”™

En cumplimiento de la Resolucién 1472 de 2025 se observo la disposicién de los Acuerdos de Gestion suscritos por los Gerentes Publicos de la Direccion de
Ordenamiento y Desarrollo Territorial y Subdireccion de Ordenamiento Territorial para la vigencia, en los Expedientes ORFEQ creados por la SGTH.

Al revisar los Acuerdos suscritos se observd que en los 2 casos los compromisos gerenciales y los indicadores asociados cumplen con lo definido en los pilares de la
nueva Gerencia Publica y son coherentes con lo establecido en la Resolucion 1472 de 2025 articulo 6 Pilares del Modelo, sin embargo, al revisar el Acuerdo de Gestion
de la Subdireccion de Planeacion Territorial se observd que el expediente 202565100309500051E no tiene documentos asociados. El Acuerdo se envié por correo
electrénico a esta Evaluacion.

Seguimientos:

a) Se verificaron seguimientos de los acuerdos de gestion para 2025 de los Gerentes Publicos de la DODT, que se relacionan continuacion:

DEPENDENCIA GERENTE PUBLICO JEFE INMEDIATO FECHA DE SEGUIMIENTO FECHA DE ENViO SDGTH
Direccion  de  Ordenamiento y | Antonio — José  Avendafio | p i ariel Huffington Rodriguez 20/07/2025 20/09/2025
Desarrollo Territorial Arosemena
%Fr(ijtgﬁglclon do. Ordenamients Juan Pablo Sandoval Castafio Antonio José Avendafio

——— = 30/07/2025 29/09/2025
Subdireccion  de  planeacion - . . Arosemena
territorial José Lenin Galindo Urquijo (E )




De acuerdo con la informacion verificada de los Gerentes Publicos, se evidencié conformidad el seguimiento semestral y se remitié a través de correo debidamente
suscrito por el Jefe Inmediato, a la SDGTH.

b) Se verificd en el expediente No. 202565100309500050E, Las evaluaciones al Dr. Antonio José Avendafio, observando el seguimiento al acuerdo de gestion de
fecha 20/07/2025 en donde se abordaron los 4 pilares evidenciando cumplimiento del avance de los productos y se retroalimenta continuar promoviendo la
planificacidn estratégica y el cumplimiento de los compromisos por parte de la Direccion y sus subdirecciones,

c) Se verifico en el expediente 202565100309500052E, la evaluacion de la Dr. Juan Pablo Sandoval Castafio, observando el seguimiento al acuerdo de gestion
de fecha 30/07/2025 en donde se abordaron los 4 pilares evidenciando cumplimiento del avance de los productos y se retroalimenta revisar la planeacion sobre
lo programado en el PAI 2025, con el fin de proyectar una programacion més acertada.

d) Se observo el seguimiento de 30/07/2025, realizada por el Dr. José Lenin Galindo Urquijo en el expediente No. 202565100309500051E como Subdirector de
Planeacion Territorial ( E ), en donde se evidencia cumplimiento del 100% de los objetivos institucionales para los 4 pilares evaluados en la concertacion. Esta
subdireccion de acuerdo con lo informado por la DODT, presento tres (3) encargos asi: 1) Dr. Jairo Antonio Mufioz del 31/01/2025 al 08/04/2025 (67) dias 2).
Dr. José Lenin Galindo Urquijo 09/04/2025 al 16/10/2025 (190) dias. 3) Dr. Marco Fidel Rodriguez Uruefia 17/10/2025 al 31/12/2025 (75) dias. Los encargos
fueron verificados de igual manera en el informe de seguimiento Ley 951 de 2005 en el que se confirma las fechas y las dependencias de los encargos.

Con base en lo anterior se evaluaron los pilares evidenciando que la evaluacion se distribuy6 en cinco frentes principales, con los siguientes porcentajes y actividades
clave: Prospectiva Estratégica (60%): Fue el eje central. Se evalud la planeacion, el cargue de evidencias en SharePoint, la calidad del contenido y la socializacion del
documento final. Proyectos de Innovacion (10%): Se verific el uso de metodologias &giles, sesiones de co-creacion, planes de trabajo y la ejecucion de pruebas piloto.
Construccion de Integridad (10%): Centrado en la difusion, acceso y seguimiento a la participacion de los colaboradores en cursos de integridad. Gestion Cultural (10%):
Enfocado en el trabajo conjunto con SGTH para realizar talleres de liderazgo, trabajo en equipo e innovacién. Desarrollo de Personas y Equipos (10%): Evalud la gestion
de capacitaciones para el bienestar laboral y la participacion del equipo.

Modificaciones:

e) Se verificaron las modificaciones de los acuerdos de gestion para 2025 de los Gerentes Publicos de la DODT, que se relacionan continuacion:

DEPENDENCIA GERENTE PUBLICO JEFE INMEDIATO FECHA DE MODIFICACION | FECHA DE ENViO SDGTH

Direccion de Ordenamiento y Desarrollo
Territorial

Antonio José Avendafio Arosemena | Rubin Ariel Huffington Rodriguez 27/08/2025 24/09/2025

f) Se evidencio modificacibn en la que se contempla en el pilar 1 Productividad Social se evalu6 el objetivo “Proyectos de
Innovacién”, con una ponderacion del 10%, se verificaron actividades para el cumplimiento como construccion del plan de trabajo, sesiones de planeacion
estratégica, espacios de co-creacion con metodologias agiles, pruebas piloto y retroalimentacidn, asi mismo se evalud lo relacionado con el objetivo “prospectiva
estratégica” con ponderacién del 60%, se reviso la elaboracion de planes de trabajo, seguimiento y carga de evidencias en SharePoint, verificacion de calidad
del contenido y socializacién del documento, en el pilar 2 construccion de integridad con ponderacion 10%, se evaluo, la difusién y acceso a los cursos de
integridad, participacion y seguimiento de los colaboradores en los cursos de integridad, en el pilar 3 Gestion Cultural con ponderacion 10% se verifico el apoyo
con SGTH la elaboracion de los talleres de fortalecimiento de liderazgo trabajo en equipo e innovacién y en el pilar 4 Desarrollo de persona y equipos con
ponderacién 10% se evalu la solicitud de apoyo de la SGTH para la planificacién y ejecucidn de capacitaciones y talleres que promuevan el bienestar laboral,
participacidn y seguimiento a los colaboradores




Evaluaciones por retiro:

g) Se verificaron evaluaciones por retiro de los acuerdos de gestion para 2025 de los Gerentes Publicos de la DODT, que se relacionan continuacion:

DEPENDENCIA GERENTE PUBLICO JEFE INMEDIATO FECHA DE EVALUACION POR RETIRO
Direccion de Ordenamiento y Desarrollo Territorial Antonio José Avendafio Arosemena Rubin Ariel Huffington Rodriguez 09/10/2025
Subdireccion de Ordenamiento Territorial Juan Pablo Sandoval Castafo Antonio José Avendario Arosemena 15/08/2025

h) Se observa la evaluacion por retiro del Dr. Antonio José Avendafio Arosemena con fecha 09/10/2025 quien se desempefi6 en el cargo como Director de
Ordenamiento y Desarrollo Territorial, hasta esta misma fecha de acuerdo con la Resolucién 3619 de 2025

i) Se evidencia la evaluacion por retiro del Dr Juan Pablo Sandoval Castafio, el cual estuvo como Subdirector de Ordenamiento Territorial hasta 15/08/2025, la
cual fue allega por la dependencia via correo por solicitud en mesa de trabajo, dado que no encuentra en el sistema documental ORFEO.

De acuerdo, con la informacion verificada de los Gerentes Publicos, se evidencié conformidad del seguimiento semestral y se remitieron las concertaciones a través de
correo autorizado por SGTH acuerdodegestion@)dnp.gov.co, el 24 y 29 de septiembre de 2025, debidamente firmados por la encarga de la DODT. Asi mismo, se
observo que se aplicd la metodologia del DAFP y los 4 pilares establecidos Pilar 1 Productividad Social 70%, Pilar 2 Construccion de Integridad 10%, Pilar 3 Gestidn
Cultural 10% y Pilar 4 Desarrollo de personas y equipos 10%.

La calificacién del seguimiento, evidencia correspondencia con el cumplimiento reportado en los resultados de la ejecucién de los acuerdo de gestion de la DODT,
también se observo la evaluacidn del Director de Ordenamiento y Desarrollo Territorial por su superior jerarquico al momento de la aceptacién de su renuncia, como se
evidencié los continuos cambios de la direccion, afecto la plaeacidn de los productos servicios y entregables del plan de accién 2025 y la planificacién de las necesidades
contractuales de acuerdo con los recursos asignados como se ha concluido anteriormente en este informe.

SEGUMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACION 2025 (Corte junio 30)

o EJECUCION DEL PLAN DE ACCION (30/06/2025):

Recomendacion: Revisar la parametrizacion de los instrumentos para el calculo de avance de los productos por demanda, lo anterior dado que los servicios
6779, 6780, mostraron diferencias entre el avance esperado, el avance alanzado presentados en el Tablero de seguimiento PAI 2025 y los resultados
evidenciados por esta Oficina de acuerdo con lo establecido en el “Manual para el seguimiento del modelo de planeacién institucional” (CODIGO: M-ED-02 v.
2). Fortalecer las actividades de autocontrol enfocadas en el correcto registro de los codigos en el Control de cambios, a fin de evitar la materializacién del riesgo
de inexactitud en la informacion suministrada lo que podria afectar la trazabilidad de los cambios en el Plan de Accion de la entidad. (Inactivacion de los
productos). Se recomienda alinear la meta para los servicios de conformidad con la Ley 1755 de 2015 articulo 13, a fin de evitar una falta disciplinaria de acuerdo
con lo establecido de la Ley anteriormente citada articulo 31 que indica: “...Falta disciplinaria. La falta de atencion a las peticiones y a los términos para resolver,
la contravencién a las prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las personas de que trata esta Parte Primera del Cddigo, constituiran falta para el
servidor publico y daran lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario.” (Subrayado fuera del texto).

Seguimiento: De acuerdo con la verificacion realizada al cumplimiento de los productos por demanda, se observa reporte de cumplimiento superior al 100% de
los productos por demanda por parte de la OAP, lo que denota que no se tuvo en cuenta la recomendacion de la OCI, en cuanto a la parametrizacion de los




instrumentos para el calculo de estos productos, generado asi diferencias en los cumplimientos esperados y alcanzados, por lo cual, la recomendacidn continua
para el 2026

EJECUCION CONTRACTUAL (30/06/2025):

Recomendacion: Dado que se observd la no suscripcion de 120 necesidades, frente a la validacion del registro en SECOP por un valor de $ 14.089.874.638,
se recomienda mantener actualizado el PAA conforme a la directriz que establece: "La entidad estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando:
) haya ajustes en los cronogramas de adquisicion, valores, modalidad de seleccion, origen de los recursos Il) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios lll)
excluir obras, bienes y/o servicios; o IV) modificar el presupuesto anual de adquisiciones" (Reglamentado en el Decreto 1082 de mayo 26 de 2015 Subseccion
4 y directrices de la Agencia Colombia Compra Eficiente, con el propésito de no afectar el desempefio de los productos y entregables de la para la vigencia.

Seguimiento: Al realizar la verificacion de las necesidades identificadas a corte de diciembre 31 de 2025, se evidenci6 que estas se cubrieron con la suscricidn
de 84 contratos los cuales cubren las necesidades de la DODT en un 100%, sin embargo, no se tuvo en cuenta la recomendacion de la OCI, toda vez que, se
presentaron incrementos en la cantidad de necesidades y disminucion del valor contractual, el cual ascendio a $7.605.672.540 y las necesidades identificadas
registran un valor de $7.927.371.220, observando diferencias a razén de debilidades en la planificacion de las necesidades, por lo que la recomendacion persiste.

EJECUCION PRESUPUESTAL (30/06/2025):

Recomendacion: Dado que se evidencié que La DODT cuenta con recursos que ascienden a $37.240.386.355 desde el inicio de la vigencia, se observo que
se han comprometido recursos por $8.534.144.859 (23%) y se han obligado recursos por $2.858.462.260 (8%); con un saldo de apropiacion de $28.706.241.496
(77%), asi como CDP sin comprometer que ascienden a $6.447.941.439, se recomienda tomar acciones encaminadas a fortalecer los puntos de control que
permitan monitorear de manera permanente esta gestion, y que sus resultados contribuyan a comprometer y obligar los recursos asignados, de acuerdo con la
planificacién de PAC realizada por la DODT.

Seguimiento: Al realizar la verificacion del presupuesto de la DODT, se evidencio que cuenta con recursos que ascienden a $37.240.386.355 desde el inicio de
la vigencia, se observa recursos comprometidos por $9.238.760.223 (96%) y se han obligado $7.849.924.122 (82%) del total del presupuesto vigente, mostrando
una mejora en la ejecucion de los recursos asignados, no obstante, se observo disminucion de recursos en la apropiacion vigente respecto a la apropiacion
inicial por valor de $27.635.799.768 (74.21%), observando que no se tuvo una buena planeacion, lo que denota que no se tuvo en cuenta las recomendaciones
de la OClI, por lo que la recomendacion persiste.

RELACION ENTRE EL PLAN DE ACCION Y LOS ACUERDOS DE GESTION (30/06/2025):

Recomendacion: Dado que se observd que el expediente 202565100309500051E de la Subdireccion de Planeacion Territorial no tiene los documentos
asociados, se recomienda en coordinacion con la SGTH, tomar las acciones encaminadas al archivo y disposicidén de todos los Acuerdos de Gestion de los
Gerentes publicos que dependen de la Direccion de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, a fin de dar total cumplimiento a lo definido en la Resolucion 1472 de
2025.

Seguimiento: Al realizar la verificacién del expediente 202565100309500051E de la Subdireccion de Planeacion Territorial, se observa solo un acuerdo de
gestion de fecha 30/07/2025, para el subdirector de planeacion territorial ( E ), no se evidencia las concertaciones o evaluaciones de entrega del encargo, ni
resoluciones de desvinculacion, por lo cual la recomendacién continua, con el fin de dar total cumplimiento a lo definido en la Resolucién 1472 de 2025.

RECOMENDACIONES




o EJECUCION DEL PLAN DE ACCION (31/12/2025):

Se recomienda alinear la meta al 100% para el servicio por demanda, y socializacion de los informes en entregables y servicios por oferta a las partes interesadas a fin
de evitar un incumplimiento legal y las sanciones disciplinarias relacionadas, de igual manera se muestra debilidades en cuanto a la coherencia de la informacion
reportada por la dependencia en SISGESTION, y el reporte cuantitativo en la herramienta de control en el disco O/:, dado que el instrumento de control desagrega las
asistencias técnicas mostrando una mayor cantidad de requerimientos atendidos, se recomienda mantener informacion veraz y concordante en las fuentes de
informacion.

o EJECUCION CONTRACTUAL (31/12/2025):

Se recomienda fortalecer el cubrimiento de las necesidades, implementando acciones de control que mitiguen la demora en la contratacién la cual impacto el desarrollo
de programas y/o proyectos de gestion general y catastro multiproposito de la DODT, y tener en cuenta la recomendacién de la OCI en la evaluacion de junio 30 de
2025, en cuanto al registro de informacion en el SECOP, en el evento que se presenten modificaciones.

o EJECUCION PRESUPUESTAL (31/12/2025):

Se evidencio que la DODT conté con una apropiacion vigente de $9.604.586.587, de los cuales se comprometieron recursos por $9.238.760.223(96.2%) y obligaron
recursos por $7.849.924.122(81.7%), se recomienda tomar acciones encaminadas a fortalecer los puntos de control que permitan monitorear de manera permanente
esta gestion, y que sus resultados contribuyan a comprometer y obligar los recursos asignados, de acuerdo con la planificacion de PAC realizada por la DODT, teniendo
en cuenta que se constituyeron reservas justificadas por $912.065.323 (12%), adicionalmente que la dependencia presté disminucion de recursos vigentes respecto de
la apropiacion inicial por valor de $27.635.799.768(74.21%), afectando la calidad y el cumplimiento de los productos.

o RELACION ENTRE EL PLAN DE ACCION Y LOS ACUERDOS DE GESTION (31/12/2025)

Mantener identificando los controles y/o herramientas respecto de la suscripcion oportuna de los acuerdos de Gestion segun la estructura dispuesta en el Modelo de
Gerencia Publica y de Acuerdos de Gestion adoptado en la entidad a través de la Resolucion 1472 del 2024 y la correcta aplicacion de la metodologia del DAFP y los 4
pilares establecidos con los porcentajes respetivos.

Finalmente; asegurar el archivo de los seguimientos de los gerentes publicos por parte de esta dependencia en el expediente ORFEO correspondiente, de conformidad
con la TRD del Grupo de Gestion de Personal y el Procedimiento de Acuerdos Gestion cddigo PT-TH-05, version 1, asi mismo incorporar en las evaluaciones las fechas
de retiro del gerente publico y las fecha de inicio y fin de los encargos.

ANALISIS FORMULACION PLAN DE ACCION 2026

La DODT formulé en su Plan de Accion un total de 13 productos y 51 entregables para 2026, frente a los que se presentan las siguientes observaciones:




OBJETIVO
INSTITUCIONAL

PROCEDIMIENTO

coDIGO

*TIPO

PRODUCTO

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACION

OBSERVACIONES OCI

Capacidad territorial - Promover
la transformacion regional con
enfoque del territorio, hacia la
productividad, la competitividad
y la sostenibilidad en el mediano
y largo plazo

Acompafiamiento en
aspectos de
competencia del DNP

7430

Informe de acompafiamiento técnico en el
proceso de la consulta previa en relacion
con el instrumento normativo del SAT

2/01/2026

31/12/2026

Tipo de servicio por oferta con un (1) entregable
identificado bajo el codigo 24223, para ejecutarse en la
vigencia 2026, cuyo entregable estd alineado a los
criterios definidos en el Manual para la Formulacién de
la Planeacién Institucional” CODIGO M-PG-02 V15.
Del mismo modo se debe contemplar en los productos
por oferta el responsable, la periodicidad, y frecuencia
con la que se prestara el Informe de acompafiamiento
técnico en el proceso de la consulta previa en relacion
con el instrumento normativo del SAT

7432

Informes de la ejecucion del plan de
trabajo de implementacion del Programa
de Catastro Multipropésito en los
municipios priorizados, socializado.

1/02/2026

31/12/2026

Tipo de servicio por oferta con un (1) entregable
identificado bajo el codigo 24230, para ejecutarse en la
vigencia 2026, cuyo entregable esta alineado a los
criterios definidos en el Manual para la Formulacién de
la Planeacion Institucional” CODIGO M-PG-02 V15.
Del mismo modo se debe contemplar en los productos
por oferta el responsable, la periodicidad, y frecuencia
con la que se prestara el Informe de la ejecucion del
plan de trabajo de implementacion del Programa de
Catastro Multipropésito en los municipios priorizados,
socializado.

7433

Informe del acompafiamiento técnico,
administrativo, financiero de la politica de
Catastro Multipropésito, socializado.

1/02/2026

31/12/2026

Tipo de servicio por oferta con un (1) entregable
identificado bajo el codigo 24231, para ejecutarse enla
vigencia 2026, cuyo entregable est4 alineado a los
criterios definidos en el Manual para la Formulacién de
la Planeacion Institucional” CODIGO M-PG-02 V15.
Del mismo modo se debe contemplar en los productos
por oferta el responsable, la periodicidad, y frecuencia
con la que se prestara el Informe del acompafiamiento
técnico, administrativo, financiero de la politica de
Catastro Multiproposito, socializado.

Asesoramiento en

aspectos y
competencias del
DNP

7425

Asesoria  técnica  realizada  en
Ordenamiento Territorial y procesos de
Asociatividad a Municipios, Distritos,
Departamentos y EAT

2/01/2026

31/12/2026

Tipo de servicio por demanda con un (1) entregable
identificado bajo el cddigo 24200, “Asesoria técnica
realizada en Ordenamiento Territorial y procesos de
Asociatividad a Municipios, Distritos, Departamentos y
EAT” para ejecutarse en la vigencia 2026, cuyo
entregable esta alineado a los criterios definidos en el
Manual para la Formulacion de la Planeacion
Institucional” CODIGO M-PG-02 V15. cuya meta de
atencién establecida es el 100% de los servicios
recibidos.

Ciclo de vida de
Sistemas de
Informacién

7418

El mantenimiento evolutivo y correctivo
realizado a los proyectos de software de la
Subdireccién General de
Descentralizacion y Desarrollo Territorial
(TerriData, SisPT y Gestion Web) y su
articulacion con ofros sistemas de
informacion.

2/01/2026

31/03/2026

Tipo de servicio por entregable con tres (3) entregables
identificado bajo los codigos 24144, 24145, 24146 para
ejecutar en la vigencia 2026, cuyos entregables estan
alineados a los criterios definidos en el Manual para la
Formulacién de la Planeacion Institucional” CODIGO
M-PG-02 V15, asi mismo, corresponden a las salidas
marcadas como registros (R) El mantenimiento
evolutivo y correctivo realizado a los proyectos de




software de la  Subdireccion General de
Descentralizacion y Desarrollo Territorial (TerriData,
SisPT y Gestion Web) y su articulacion con otros
sistemas de informacién.

Lineamientos técnicos
0 metodologias

7413

Documento elaborado con lineamientos
técnicos de caracterizacion y andlisis de
las teméticas y acciones de los planes
sectoriales  priorizados  que  fueron
incorporadas en los Planes de Desarrollo
Territorial (PDT), y su avance a partir del
seguimiento a las metas de los PDT con
recomendaciones para propiciar una
mejor articulacion en futuras elecciones de
mandatarios locales.

1/04/2026

31/07/2026

Tipo de servicio por entregable con seis (6) entregables
identificado bajo los cdédigos 24089, 24092, 24093,
24095, 24096, 24097 para ejecutar en la vigencia
2026, cuyos entregables estan alineados a los criterios
definidos en el Manual para la Formulacién de la
Planeacion Institucional” CODIGO M-PG-02 V15, asi
mismo, corresponden a las salidas marcadas como
registros (R) Documento elaborado con lineamientos
técnicos de caracterizacion y analisis de las tematicas
y acciones de los planes sectoriales priorizados que
fueron incorporadas en los Planes de Desarrollo
Territorial (PDT), y su avance a partir del seguimiento
a las metas de los PDT con recomendaciones para
propiciar una mejor articulacién en futuras elecciones
de mandatarios locales

7415

Documento socializado con lineamientos
técnicos sobre la  implementacion,
ejecucion y cumplimiento de metas de los
Planes de Desarrollo Territorial (PDT)
2024 - 2027 y recomendaciones de mejora
para la formulacién y seguimiento a
planes.

1/04/2026

31/07/2026

Tipo de servicio por entregable con seis (6) entregables
identificado bajo los cédigos 24107, 24110, 24111,
24113, 24114, 24115 para ejecutar en la vigencia
2026, cuyos entregables estan alineados a los criterios
definidos en el Manual para la Formulacién de la
Planeacion Institucional” CODIGO M-PG-02 V15, asi
mismo, corresponden a las salidas marcadas como
registros (R) Documento socializado con lineamientos
técnicos sobre la implementacion, ejecucion 'y
cumplimiento de metas de los Planes de Desarrollo
Territorial (PDT) 2024 - 2027 y recomendaciones de
mejora para la formulacién y seguimiento a planes.

7423

Proyecto de instrumento normativo del
SAT socializado con las entidades del
gobierno nacional competentes para la
realizacion de la consulta previa.

1/03/2026

31/05/2026

Tipo de servicio por entregable con seis (6) entregables
identificado bajo los cddigos 24185, 24186, 24191,
24192, 24193 para ejecutar en la vigencia 2026, cuyos
entregables estan alineados a los criterios definidos en
el Manual para la Formulacién de la Planeacion
Institucional” CODIGO M-PG-02 V15, asi mismo,
corresponden a las salidas marcadas como registros
(R) Proyecto de instrumento normativo del SAT
socializado con las entidades del gobierno nacional
competentes para la realizacién de la consulta previa

7435

Lineamientos ~ técnicos  para la
gobernanza, sostenibilidad y ruta para la
implementacion integral de RDM

1/05/2026

31/05/2026

Tipo de servicio por entregable con seis (6) entregables
identificado bajo los cadigos 24246, 24250, 24251 para
ejecutar en la vigencia 2026, cuyos entregables estan
alineados a los criterios definidos en el Manual para la
Formulacién de la Planeacion Institucional” CODIGO
M-PG-02 V15, asi mismo, corresponden a las salidas
marcadas como registros (R) Lineamientos técnicos
para la gobernanza, sostenibilidad y ruta para la
implementacion integral de RDM




7473

Documento técnico con lineamientos para
la formulacion y evaluacién de politicas e
instrumentos, relacionados con el
ordenamiento y el desarrollo territorial.

1/03/2026

30/06/2026

Tipo de servicio por entregable con seis (6) entregables
identificado bajo los cédigos 24597, 24598, 24601,
24602, 24604, 24605 para ejecutar en la vigencia
2026, cuyos entregables estan alineados a los criterios
definidos en el Manual para la Formulacién de la
Planeacion Institucional” CODIGO M-PG-02 V15, asi
mismo, corresponden a las salidas marcadas como
registros (R) Documento técnico con lineamientos para
la formulacion y evaluacion de politicas e instrumentos,
relacionados con el ordenamiento y el desarrollo
territorial.

7474

Informe de resultados y lecciones
aprendidas del piloto de Nodos para la
Administracion del Territorio (AT).

1/04/2026

31/08/2026

Tipo de servicio por entregable con seis (6) entregables
identificado bajo los cadigos 24607, 24610, 24615 para
ejecutar en la vigencia 2026, cuyos entregables estan
alineados a los criterios definidos en el Manual para la
Formulacién de la Planeacion Institucional” CODIGO
M-PG-02 V15, asi mismo, corresponden a las salidas
marcadas como registros (R) Informe de resultados y
lecciones aprendidas del piloto de Nodos para la
Administracion del Territorio (AT).

Mesa de ayuda

7417

Asistencia técnica prestada en el marco
del seguimiento de planes de desarrollo
territorial y las funcionalidades del Sistema
de Planeacién Territorial, TerriData y
GestionWeb.

2/01/2026

31/12/2026

Tipo de servicio por demanda con un (1) entregable
identificado bajo el codigo 24124, el cual es el
seguimiento de planes de desarrollo territorial para
ejecutarse en la vigencia 2026, cuyo entregable esta
alineado a los criterios definidos en el Manual para la
Formulacién de la Planeacion Institucional” CODIGO
M-PG-02 V15. Sin embargo, la OCI ha reiterado en
varias oportunidades en el seguimiento a la gestion por
dependencias que este producto con meta 96%
propuesta para 2026, debe ser llevada al 100%, como
quiera que se deben atender el 100% de las solicitudes
allegadas en temas de Asistencia técnica prestada en
el marco del seguimiento de planes de desarrollo
territorial

Procesamiento
consolidacion
informacion

y
de

7414

Informe técnico realizado sobre el proceso
de actualizacion y depuraciéon de la
informacién de Terridata

2/01/2026

28/02/2026

Tipo de servicio por entregable con cuatro (4)
entregables identificado bajo los cddigos 24100,
24103, 24104, 24105 para ejecutar en la vigencia
2026, cuyos entregables estan alineados a los criterios
definidos en el Manual para la Formulacién de la
Planeacion Institucional” CODIGO M-PG-02 V15, asi
mismo, corresponden a las salidas marcadas como
registros (R) Informe técnico realizado sobre el proceso
de actualizacion y depuracién de la informacion de
Terridata

7416

Informe socializado de andlisis de las
mediciones de desempefio que permitan
dar lineamientos y recomendaciones
frente a la posible mejora de las variables
con menor desempefio.

2/01/2026

28/02/2026

Tipo de servicio por entregable con cuatro (4)
entregables identificado bajo los cédigos 24118,
24121, 24122, 24123 para ejecutar en la vigencia
2026, cuyos entregables estan alineados a los criterios
definidos en el Manual para la Formulacion de la
Planeacion Institucional” CODIGO M-PG-02 V15, asi
mismo, corresponden a las salidas marcadas como




registros (R) Informe socializado de anélisis de las
mediciones de desempefio que permitan dar
lineamientos y recomendaciones frente a la posible
mejora de las variables con menor desempefio.

*TIPO:  E - Productos formulados con entregables D - Servicios formulados por demanda 0O - Servicios formulados por Oferta

Con relacién a los productos y entregables formulados por la DODT para 2026, se observo su coherencia frente a las funciones definidas para la dependencia, Sin
embargo, para el producto por demanda 7417, se continua reiterando que la meta propuesta 96% para 2026, debe ser llevada al 100%, como quiera que se deben
atender el 100% de las solicitudes allegadas en temas de Asistencia técnica prestada en el marco del seguimiento de planes de desarrollo territorial. De no cumplirse se
generaria incumplimiento en lo dispuesto en “Ley 1755 de 2015 articulo 13 que define: “... Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades, en los términos sefialados en este cddigo, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resoluciéon completa y de fondo sobre la misma...”,
en consecuencia se deduce que la totalidad de las solicitudes, es decir el 100%, deben ser atendidas ya que en caso contrario, se incurre en falta disciplinaria de acuerdo
con lo establecido de la Ley anteriormente citada en el articulo 31 que indica: “...Falta disciplinaria. La falta de atencion a las peticiones y a los términos para resolver,
la contravencién a las prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las personas de que trata esta Parte Primera del Cddigo, constituiran falta para el servidor
publico y darén lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario.”. Por otra parte, se observé calidad y consistencia entre la estructuracion
de los productos con seguimiento por entregables y oferta segun lo establecido en el Manual para la formulacién de la planeacion institucional (M-PG-02 V15)
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