



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año
26/10/2021

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año
30/09/2021

1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Objeto: Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de intervenciones urbano-integrales, que contribuyan a consolidar el arte, la cultura y la vida, como eje de desarrollo en el municipio de Bello y aporten al desarrollo urbano de la Centralidad Norte del Valle de Aburrá como nodo de integración regional en el departamento de Antioquia.

Líneas Temáticas:

- Manejo y protección del patrimonio cultural.
- Revitalización urbana para el arte y la cultura.

TEMAS ESTRATÉGICOS

- Compromisos instancias administración:
 - Citar próxima sesión de Consejo Directivo

Área de Intervención: Bello, Antioquia y Área metropolitana del Valle de Aburrá.



Departamento:	Antioquia, Municipio de Bello, Área metropolitana del Valle de Aburrá
Fecha de suscripción:	26/04/2021
Fecha de terminación:	26/04/2026
Plazo:	5 años

Valor indicativo (Millones)

Total (%)	\$201.000 (100%)
Nación (%)	\$77.000 (38%)
Territorio y otros (%)	\$124.000 (62%)

Avance financiero (Millones)

Compromiso recursos al cierre (%)	\$ 0 (0%)
Compromiso Nación	\$ 0
Compromiso Territorio	\$ 0

Proyectos en ejecución	\$ 0 (0 proyectos)
Proyectos ejecutados	\$ 0 (0 proyectos)

**PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.****a) Indicador cumplimiento Plan de Acción 2021**

El Plan de Acción de la vigencia 2021, fue aprobado en la sesión del Consejo Directivo No. ha realizada el 30 de septiembre de 2021, prioriza un total de 2 iniciativas para la vigencia 2021 y presenta un valor indicativo de \$50.200.000.000, de los cuales \$17.000.000.000 son aportes de la Nación y \$33.200.000.000 aportes del Territorio. A continuación, se relacionan los proyectos priorizados en el marco del Pacto Territorial Bolívar:

Tabla 2. Detalle del Plan de Acción 2021
(valores en pesos)

Línea temática	Sector	Fase	Nombre del proyecto	Valor total	Aporte Nación	Aporte Territorio
Revitalización urbana para el arte y la cultura	Cultura	Fase III	Programa de oficios (industrias creativas e industrias 4.0). Construcción infraestructura del auditorio y gestión documental. Programa de artes escénicas. Plazoletas y urbanismo y paisajismo general. (etapa 1)	40.200.000.000	17.000.000.000	23.200.000.000
Revitalización urbana para el arte y la cultura	Cultura	Fase III	Centro Administrativo Municipal y Centro de Exposiciones y Convenciones (etapa 2)	10.000.000.000	-	10.000.000.000
Total				50.200.000.000	17.000.000.000	33.200.000.000

SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos Gestión
Cultura	2	-	-	2
Planeación Municipal	1	-	-	1
Total, general	3	-	-	3

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO TERRITORIAL**2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)**

Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio y Otros)	%	Aporte (Nación)	%
Cultura	\$150.000	\$73.000	49%	\$77.000	51%
Planeación Municipal	\$51.000	\$51.000	100%	\$0	0%
Total general	\$201.000	\$124.000	62%	\$77.000	38%

2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A SEPTIEMBRE DE 2021



0,0%

EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTALTotal, Ejecución 2021 – 2026
(Millones de \$ COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Cultura	\$150.000	\$0	0%	\$0	0%
Planeación Municipal	\$51.000	\$0	0%	\$0	0%
Total general	\$201.000	\$0	0,0%	\$0	0%

3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL**3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP**

N/A*

3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

N/A*

3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS

N/A*

*Nota: A la fecha la batería de indicadores para el presente Pacto Territorial se encuentra en construcción, la cual una vez sea avalada y aprobada por parte del Grupo Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, se procederá a cargar en el aplicativo SINERGIA del DNP.



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

FICHA TRIMESTRAL
PACTO FUNCIONAL POR EL ARTE, LA CULTURA Y LA VIDA

PÁGINA: 4 de 4

4. ANEXOS

Proyectos de la matriz, financiados DNP: Al corte de información de la ficha no hay proyectos cofinanciados por el DNP.