



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año
12/04/2021

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año
31/03/2021

1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Objeto: Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos, con el propósito de consolidar al departamento de Casanare como un eje dinamizador de crecimiento y productividad a través de la identificación y ejecución de inversiones estratégicas que contribuyan a la conectividad, la equidad y al desarrollo económico y social.

Líneas Temáticas:

- Desarrollo económico y social
- Vías para la equidad
- Infraestructura social

PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.

- **Mejoramiento y adecuación de la vía que comunica el casco urbano del municipio de Trinidad con el corregimiento de Bocas del Pauto a orillas del Río Meta - fase I**


Estado: en viabilidad
Avance: Código BPIN 2020005850007. Proyecto estructurado por el departamento. En proceso de viabilidad y revisión. Pendiente de financiación con recursos del SGR.

- **Mejoramiento a nivel de pavimento en mezcla asfáltica de la vía secundaria Marginal (La Nevera) - Orocué (sector San Rafael de Guanapalo - Orocué) municipio de Orocué departamento de Casanare**

Estado: en viabilidad
Avance: Código BPIN 2020005850008. Pendiente de cierre financiero por parte del nivel nacional. Financiación anunciada por Director DNP en el taller de reactivación económica del Presidente Duque, realizado el 27 de febrero en Paz de Ariporo. Proyecto estructurado por el departamento para ejecutarse en 4 etapas, con un alcance estimado de 49.950 km, los aportes del territorio fueron propuestos en 2020. Se debe consultar a gobernación sobre avances en la gestión.

- **Construcción del coliseo departamental en el Polideportivo Pier Lora Muñoz del municipio de Yopal**

Estado: en ejecución

Área de Intervención: Casanare**Departamento:**

Casanare 19 municipios del departamento de Casanare, así: Yopal, Aguazul, Chámeza, Hato Corozal, La Salina, Maní, Monterrey, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sabanalarga, Sácama, San Luís de Palenque, Támara, Tauramena, Trinidad y Villanueva.

Fecha de suscripción:

27/02/2021

Fecha de terminación:

27/02/2026

Plazo:

5 años



Avance: Código BPIN 2020005850007. Se firmó en diciembre de 2020 el convenio suscrito entre INDER-CAS y Mindeporte el 31 de diciembre de 2020 por valor de \$19.068.536.847. Pendiente legalización de convenio por parte de la entidad territorial. Avance: Se esta realizando la actualización de precios por aumento de costos en material de acero, Gobernación participará del convenio para cubrir los adicionales.

- **Mejoramiento a nivel de pavimento del tramo vial que conduce desde el casco urbano de municipio de Nunchía al sector la Y vereda Buenos Aires del municipio de Nunchía**

Estado: en viabilidad

Avance: Código BPIN 2019000070016. Proyecto estructurado por el departamento. En proceso de viabilidad y revisión. Pendiente de financiación con recursos del SGR

- **Estudios y diseños para el mejoramiento a nivel de pavimento del tramo vial Tamara - Nunchía (ruta del café), incluyendo el diseño del puente sobre el Río Pauto sector Aposentos**

Estado: en viabilidad

Avance: Pendiente validación proceso contractual con territorio. La gobernación para la vigencia 2021 tiene programado la inversión para los estudios y diseños de los puentes que requiere el proyecto de Mejoramiento a nivel de pavimento del tramo vial Tamara - Nunchía (ruta del café), proyecto presentado a SGR en 2019, el cual no cumplió requisitos y recomendó realizar la actualización de los estudios y diseños de los puentes propuestos.

- **Mejoramiento de vías terciarias a nivel de capa de rodadura, placas huellas y obras de arte en diferentes vías de los municipios del departamento de Casanare**

Estado: en estructuración

Avance: la gobernación de Casanare propone inversiones sobre 15 corredores viales terciarios ubicados en 13 municipios del departamento. De acuerdo con la información de la Secretaria de infraestructura los proyectos están estructurados por los municipios y el alcance de las obras incluye mejoramiento a nivel de placa huella, pavimento y construcción de puentes.

- **Mejoramiento a nivel de capa de rodadura de la vía que conduce de Monterralo - Los Lirios en el municipio de Aguazul - a Visinaca municipio de Tauramena , departamento de Casanare**

Estado: en viabilidad



Avance: Código BPIN 2020005850011. Proyecto estructurado por el departamento. En proceso de viabilidad y revisión. Pendiente de financiación con recursos del SGR

- **Mejoramiento de la vía entre los municipios de Aguazul - Maní y la vereda La Poyata en el municipio de Maní, departamento de Casanare**

Estado: en viabilidad

Avance: Código BPIN 2020005850003. Proyecto estructurado por el departamento. En proceso de viabilidad y revisión. Pendiente de financiación con recursos del SGR. El proyecto corresponde al mejoramiento mediante pavimento asfáltico de la vía que conduce desde el Municipio de Maní a la vereda la Poyata, que tiene una longitud de 54.7 km.

- **Mejoramiento a nivel de afirmado y mejoramiento de la capa de rodadura de la Vía Central de Llano que conecta al municipio de Maní, departamento de Casanare**

Estado: en ejecución

Avance: Código BPIN 2020005850003 Proyecto financiado con recursos de DNP. Se espera suscribir acta de inicio en los próximos meses para iniciar obras

INVIAS suscribió convenio 1237 del 2020 con ejecución de obras por parte del municipio e interventoría a cargo de INVIAS. En diciembre de 2020 INVIAS modificó y adicionó los convenios para incorporar los recursos asignados para la contratación de la interventoría, en tal sentido la responsabilidad de contratación de obra e interventoría a la fecha está en cabeza de los municipios.

Convenio 1237-2020 Maní: Total \$18.496.987.528, distribuidos así: \$17.271.345.078 Obra y \$1.225.642.450 interventoría. De acuerdo con la información suministrada por INVIAS, en el marco de la supervisión del convenio los municipios tienen plazo para convocar los procesos de selección de contratistas hasta el mes de abril.

- **Mejoramiento a nivel de pavimento de un tramo de vía y construcción de obras de drenaje del corredor vial entre el casco urbano del municipio de Paz de Ariporo y el corregimiento de Montañas del Totumo, - departamento de Casanare**

Estado: en ejecución

Avance: Proyecto financiado con recursos de DNP. Se espera suscribir acta de inicio en los próximos meses para iniciar obras



INVIAS suscribió convenio 1236 del 2020 con ejecución de obras por parte del municipio e interventoría a cargo de INVIAS. En diciembre de 2020 INVIAS modificó y adiciono los convenios para incorporar los recursos asignados para la contratación de la interventoría, en tal sentido la responsabilidad de contratación de obra e interventoría a la fecha está en cabeza de los municipios.

Convenio 1236 – 2020 Paz de Ariporo: total \$45.077.794.822, distribuidos así: \$42.594.620.310 Obra y \$2.483.174.512 Interventoría"

- **Construcción de obras de control estructural para la estabilización y protección del Rio Cravo sur margen derecha sector parque La Iguana y sector calle octava hasta la urbanización El Paraiso del municipio de Yopal - departamento de Casanare**

Estado: en ejecución

Avance: En ejecución por parte de la UNGRD mediante Convenio interadministrativo No 9677-PPAL001-1101-2020.



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

**FICHA TRIMESTRAL
PACTO TERRITORIAL CASANARE**

PÁGINA: 5 de 5

F-CA-08

Versión: 0

GGNPT