



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año  
12/04/2021

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año  
31/03/2021

## 1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

**Objeto:** El Pacto Territorial Cesar - La Guajira tiene por objetivo articular políticas, planes y programas entre la Nación y los departamentos de Cesar y La Guajira orientados a promover el potencial del territorio, que contribuyan a la superación de la pobreza, el fortalecimiento institucional de las autoridades territoriales y el desarrollo socioeconómico de las comunidades.

**Líneas Temáticas:**

- Fortalecimiento institucional.
- Infraestructura y progreso.
- Desarrollo económico, ambiental, Social y cultural.
- Seguridad y convivencia.

**TEMAS ESTRATEGICOS**

- Compromisos instancias administración:  
En la sesión N° 1 del Consejo Directivo se estableció el compromiso, de realizar la siguiente sesión de esta instancia en algún municipio del departamento de Cesar. Dicho compromiso se cumplirá para la próxima sesión programada en el mes de abril de 2021.

Aprobación a la modificación del PEI y del Plan de Acción 2021 para la inclusión de los proyectos de los hospitales de Cesar. Este compromiso se cumplirá en la sesión programada en el mes de abril de 2021.

**PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.**

- **Plan Vial Departamental del Cesar**

Estado: en estructuración

Avance: el 4 de marzo el DNP emitió observaciones de los proyectos del paquete 1 (14 de 22 proyectos). Se definió que se enviarán los proyectos al INVIAS a medida que se realicen ajustes.

La Gobernación se había comprometido a remitir los primeros 6 proyectos del Plan Vial al INVIAS a más tardar el viernes 12 de marzo, sin embargo, se remitieron 4 proyectos el día 13 de marzo. Luego remitió 4 de los 8 proyectos adicionales el viernes 19 de marzo. Se encuentran radicados en total 8 de 12 proyectos que se esperaban tener radicados a la fecha.

Así mismo la Gobernación remitió al DNP 7 de los 8 proyectos del paquete 2 (8 de 22 proyectos) el 16 de marzo para la revisión técnica, resultado que se envió el 25 de marzo.

**Área de Intervención: Cesar- Guajira****Departamentos:**

**Cesar:** 25 municipios representados en 4 subregiones: Norte, Noroccidental, Centro y Sur del Cesar.

**Guajira:** 15 municipios representados en 3 subregiones: Alta, Media y Sur de La Guajira.

<b>Fecha de suscripción:</b>	14/01/2021
<b>Fecha de terminación:</b>	14/01/2026
<b>Plazo:</b>	5 años

**Valor indicativo (Millones)**

<b>Total (%)</b>	\$ 5.190.320 (100%)
<b>Nación (%)</b>	\$ 2.501.449 (48%)
<b>Territorio y otros (%)</b>	\$ 1.188.872 (23%)
<b>Recurso pendiente de cierre:</b>	\$1.500.000 Millones de la APP Cesar La Guajira



• **Construcción de cinco Hospitales en el departamento del Cesar**

Estado: en estructuración

Avance: el primero de marzo se definieron los cronogramas para estos proyectos. Durante el mes de marzo, la Gobernación debe elaborar los documentos técnicos de análisis capacidad instalada y el Plan Médico Arquitectónico, documentos que se trabajarán junto con el Ministerio de Salud para avanzar en la viabilidad técnica.

El 19 de marzo, en el marco de la reunión de seguimiento al cronograma de trabajo la Gobernación de Cesar comenta que entregó los documentos de capacidad instalada de los 5 hospitales ante el Ministerio de Salud y Protección Social el día 17 de marzo. Se esperan correcciones y observaciones por parte de esa cartera para cumplir con este hito que estaba previsto su desarrollo para el 19 de marzo.

En abril se inicia la elaboración del diseño funcional de cada hospital y se presentará al Ministerio de Salud y Protección Social, para que, una vez validados por esa entidad, se pueda iniciar los estudios y diseños, con la ingeniería de detalle, incluyendo el presupuesto de obra y dotación.

Se estima radicar los proyectos completos para viabilidad técnica del Ministerio de Salud y Protección Social el 23 de julio.

• **Infraestructura educativa del Cesar**

Estado: en estructuración

Avance: de acuerdo con lo presentado por la Gobernación del Cesar, la elaboración del Esquema Básico por cada Institución Educativa (24 en total), del Anteproyecto y Proyecto Arquitectónico, de los estudios y diseños con la ingeniería de detalle y de los presupuestos de dotación de mobiliario y menaje (cuando aplique) serán entregados el 18 de junio.

Posteriormente se consolidarán los documentos y complementarán los requisitos para radicar el proyecto completo para viabilidad técnica del Ministerio de Educación el 25 de junio.

• **Infraestructura deportiva para los juegos bolivarianos**

Estado: en estructuración

Avance: la Gobernación del Cesar está trabajando en las observaciones realizadas por el Ministerio del Deporte. A la fecha el proyecto presenta retrasos importantes en el cronograma inicialmente definido para su viabilización. Esto ha generado que aún no se haya podido iniciar el trámite de distribución para transferir los recursos al Min Deporte.

**Avance financiero (Millones)**

<b>Compromiso recursos al cierre (%)</b>	\$ 836 (0,02%)
<b>Compromiso Nación</b>	\$ 836
<b>Compromiso Territorio</b>	\$ 0

<b>Proyectos en ejecución</b>	\$ 836 (4 proyectos)
<b>Proyectos ejecutados</b>	\$ 0 (0 proyectos)



## SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos Gestión
Agricultura y Desarrollo Rural	4	-	-	4
Ambiente y Desarrollo Sostenible	10	-	-	10
Comercio Industria y Turismo	6	-	-	6
Cultura	2	-	-	2
Defensa y Policía	1	-	-	1
Deporte y Recreación	1	-	-	1
Educación	2	-	-	2
Justicia y Del Derecho	2	-	-	2
Minas y Energía	7	-	-	7
Salud y Protección Social	1	-	-	1
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2	-	-	2
Transporte	28	-	4	24
Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua	13	-	-	13
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	11	-	-	11
<b>Total, general</b>	<b>90</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>86</b>

## 2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO TERRITORIAL

## 2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Costo Total Estimado	Compromisos (Territorio y Otros)	%	Compromisos (Entidades Nacionales)	%
Agricultura y Desarrollo Rural	\$139.333	\$9.540	7%	\$129.794	93%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$124.885	\$91.729	73%	\$33.156	27%
Comercio Industria y Turismo	\$171.876	\$98.938	58%	\$72.938	42%
Cultura	\$137.000	\$137.000	100%	\$0	0%
Defensa y Policía	\$98.000	\$0	0%	\$98.000	100%
Deporte y Recreación	\$12.000	\$0	0%	\$12.000	100%
Educación	\$264.000	\$0	0%	\$264.000	100%
Justicia y Del Derecho	\$223.000	\$0	0%	\$223.000	100%
Minas y Energía	\$244.814	\$90.814	37%	\$154.000	63%
Salud y Protección Social	\$42.000	\$42.000	100%	\$0	0%
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$201.742	\$0	0%	\$201.742	100%
Transporte *	\$3.188.552	\$641.461	20%	\$1.047.090	33%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$135.461	\$47.834	35%	\$87.626	65%
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$207.659	\$29.555	14%	\$178.103	86%
<b>TOTAL</b>	<b>\$5.190.320</b>	<b>\$1.188.872</b>	<b>23%</b>	<b>\$2.501.449</b>	<b>48%</b>

\*Recurso pendiente de cierre: \$1.500.000 Millones de la APP Cesar La Guajira, pendiente asignación de fuente.



## 2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A MARZO DE 2021

0,02%

## EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Total, Ejecución 2021 – 2026  
(Millones de \$ COP)

Sector	Inversiones Programadas	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Agricultura y Desarrollo Rural	\$139.333	\$0	0%	\$0	0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$124.885	\$0	0%	\$0	0%
Comercio Industria y Turismo	\$171.876	\$0	0%	\$0	0%
Cultura	\$137.000	\$0	0%	\$0	0%
Defensa y Policía	\$98.000	\$0	0%	\$0	0%
Deporte y Recreación	\$12.000	\$0	0%	\$0	0%
Educación	\$264.000	\$0	0%	\$0	0%
Justicia y Del Derecho	\$223.000	\$0	0%	\$0	0%
Minas y Energía	\$244.814	\$0	0%	\$0	0%
Salud y Protección Social	\$42.000	\$0	0%	\$0	0%
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$201.742	\$0	0%	\$0	0%
Transporte	\$3.188.552	\$0	0%	\$836	0,03%
Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua	\$135.461	\$0	0%	\$0	0%
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$207.659	\$0	0%	\$0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$5.190.322</b>	<b>\$0</b>	<b>0%</b>	<b>\$836</b>	<b>0,02%</b>

## 3. PRINCIPALES AVANCES POR LÍNEA TEMÁTICA Y SECTOR

## 3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO PLAN– INDICADORES ESTRATÉGICOS\*

\*Nota: A la fecha la batería de indicadores para el presente Pacto Territorial se encuentra en proceso de construcción, las cuales una vez avaladas y aprobadas por parte del Grupo Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, se procederán a cargar en el aplicativo SINERGIA del DNP.

Principales avances de proyectos por línea temática y sector:



**Línea temática1**

- **Desarrollo económico, ambiental, social y cultural.**

Sector	Avances
Agricultura y Desarrollo Rural	• N/A
Ambiente y Desarrollo Sostenible	• N/A
Comercio, Industria y Turismo	• N/A
Cultura	• N/A
Deporte y Recreación	• N/A
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	• N/A



**Línea temática2**

- **Infraestructura y progreso.**

Sector	Avances
Ambiente y Desarrollo Sostenible	• N/A
Cultura	• N/A
Educación	• N/A
Minas y Energía	• N/A
Salud y Protección Social	• N/A



Sector	Avances
Transporte	<ul style="list-style-type: none"><li>• N/A</li></ul>
Vivienda, Ciudad y Territorio - Agua	<ul style="list-style-type: none"><li>• N/A</li></ul>
Vivienda, Ciudad y Territorio - Vivienda	<ul style="list-style-type: none"><li>• N/A</li></ul>



Línea temática3

• Seguridad y convivencia.

Sector	Avances
Defensa y Policía	<ul style="list-style-type: none"><li>• N/A</li></ul>
Justicia y Derecho	<ul style="list-style-type: none"><li>• N/A</li></ul>



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

FICHA TRIMESTRAL  
PACTO TERRITORIAL CESAR- LA GUAJIRA

PÁGINA: 7 de 7

4. ANEXOS

**Proyectos de la matriz, financiados DNP:** Al corte de información de la ficha no hay proyectos cofinanciados por el DNP.