



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año
18/10/2022

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año
30/09/2022

1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Objeto: Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos priorizados del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá (POMCA) y del Plan Nacional de Desarrollo, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de los servicios ecosistémicos de la cuenca hidrográfica del río Bogotá

Líneas Temáticas:


- Ordenamiento y gobernanza ambiental

TEMAS ESTRATÉGICOS

El Plan Estratégico de Inversiones – PEI fue aprobado en la sesión No. 1 del Consejo Directivo del Pacto Río Bogotá, realizado el 09 de diciembre de 2021. En el PEI se priorizaron un total de 7 iniciativas estratégicas para ser implementadas en el marco del Pacto Río Bogotá con un valor indicativo de \$ 33.911.672.070, de los cuales \$22.050.095.527 son aporte indicativo de la Nación y \$11.861.576.543 del territorio.

Se estima que el Pacto Río Bogotá generaría cerca de 475 empleos directos y 693 indirectos. Así mismo, es importante destacar que la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará aproximadamente a 2,4 millones habitantes del área de influencia de la Cuenca del Río Bogotá que comprende 46 municipios y el Distrito Capital.

Área de Intervención: 46 municipios y el Distrito Capital



Departamento:	46 municipios y el Distrito Capital del Departamento de Cundinamarca
Fecha de suscripción:	30/06/2021
Fecha de terminación:	30/06/2026
Plazo:	5 años

Valor indicativo (Millones)

Total (%)	\$33.912 (100%)
Nación (%)	\$22.050 (65%)
Territorio y otros (%)	\$11.862 (35%)

Avance financiero (Millones)

Compromiso recursos al cierre (%)	\$15.993 (47%)
Compromiso Nación	\$15.993
Compromiso Territorio	\$ 0

Proyectos en ejecución	\$15.993 (2 proyectos)
Proyectos ejecutados	\$ 0 (0 proyectos)

**PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.****Proyectos en ejecución:**

Sector	Proyecto	Descripción Avance
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Fortalecer la red de monitoreo en la cuenca del río Bogotá.	<p>El proyecto 4314-Fortalecer la red de monitoreo en la cuenca del río Bogotá. se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 11.996.905.692, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 11.996.905.692, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 0 personas ubicadas en Agua De Dios (Cundinamarca), Anapoima (Cundinamarca), Anolaima (Cundinamarca), Apulo (Cundinamarca), Bogotá. D.C. (Bogotá), Bojacá (Cundinamarca), Cachipay (Cundinamarca), Cajicá (Cundinamarca), Chía (Cundinamarca), Chipaque (Cundinamarca), Chocontá (Cundinamarca), Cogua (Cundinamarca), Cota (Cundinamarca), Cucunubá (Cundinamarca), El Colegio (Cundinamarca), El Rosal (Cundinamarca), Facatativá (Cundinamarca), Funza (Cundinamarca), Gachancipá (Cundinamarca), Girardot (Cundinamarca), Granada (Cundinamarca), Guasca (Cundinamarca), Guatavita (Cundinamarca), La Calera (Cundinamarca), La Mesa (Cundinamarca), Madrid (Cundinamarca), Mosquera (Cundinamarca), Nemocon (Cundinamarca), Quipile (Cundinamarca), Ricaurte (Cundinamarca), San Antonio De Tequendama (Cundinamarca), Sesquillé (Cundinamarca), Sibaté (Cundinamarca), Soacha (Cundinamarca), Sopó (Cundinamarca), Subachoque (Cundinamarca), Suesca (Cundinamarca), Tabio (Cundinamarca), Tausa (Cundinamarca), Tena (Cundinamarca), Tenjo (Cundinamarca), Tocaima (Cundinamarca), Tocancipá (Cundinamarca), Villapinzón (Cundinamarca), Viotá (Cundinamarca), Zipacon (Cundinamarca), Zipaquirá (Cundinamarca), generar 205 empleos directos y 299 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.</p>



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Implementación de un proceso de restauración ecológica como medida de adaptación al cambio climático en Cundinamarca	El proyecto 4316-Implementación de un proceso de restauración ecológica como medida de adaptación al cambio climático en Cundinamarca se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 3.996.526.017, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 3.996.526.017, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 7.280.134 personas ubicadas en Anapoima (Cundinamarca), Bogotá. D.C. (Bogotá), Villapinzón (Cundinamarca), Zipaquirá (Cundinamarca), generar 121 empleos directos y 176 empleos indirectos. El proyecto se encuentra retrasado de acuerdo con lo programado. Observación Proyecto con asignación de recursos a través del FONAM, que será ejecutado por la CAR, quien se encuentra en proceso de incorporación de recursos, los cuales debieron ser apropiados en la vigencia 2021.. Responsable MADS-CAR. Avance La CAR realizó la solicitud del cambio de vigencia de recursos ante MADS el 20 de enero de 2022. Alerta Se espera que en la próxima sesión del comité técnico FONAM se apruebe la solicitud de la CAR.

SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos Gestión
Ambiente y Desarrollo Sostenible	7	-	2	5
Total, general	7	-	2	5

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO TERRITORIAL

2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio y Otros)	%	Aporte (Nación)	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$33.912	\$11.862	35%	\$22.050	65%
Total, general	\$33.912	\$11.862	35%	\$22.050	65%

2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A SEPTIEMBRE DE 2022





EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Total, Ejecución 2021 – 2026
(Millones de \$ COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$33.912	\$11.997	35%	\$15.993	47%
Total, general	\$33.912	\$11.997	35%	\$15.993	47%

3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL

3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP
N/A*

3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.
N/A*

3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS
N/A*

*Nota: A la fecha la batería de indicadores para el presente Pacto Territorial se encuentra en construcción, la cual una vez sea avalada y aprobada por parte del Grupo Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, se procederá a cargar en el aplicativo SINERGIA del DNP.



4. ANEXOS

Proyectos de la matriz, financiados DNP:

1 proyecto cofinanciado en estado en ejecución, por valor financiado DNP de \$ 11.997 millones, equivalente al 35% del valor total indicativo.

Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP	Valor Total Com-prometido
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Fortalecer la red de monitoreo en la cuenca del río Bogotá.	En Ejecución	\$0	\$11.997	\$11.997	\$11.997
Total, general			\$0	\$11.997	\$11.997	\$11.997

Millones de \$ COP