



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año
20/02/2023

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año
31/12/2022

1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Objeto: Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos priorizados del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá (POMCA) y del Plan Nacional de Desarrollo, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de los servicios ecosistémicos de la cuenca hidrográfica del río Bogotá

Líneas Temáticas:


- Ordenamiento y gobernanza ambiental

TEMAS ESTRATÉGICOS

El Plan Estratégico de Inversiones – PEI fue aprobado en la sesión No. 1 del Consejo Directivo del Pacto Río Bogotá, realizado el 09 de diciembre de 2021. En el PEI se priorizaron un total de 7 iniciativas estratégicas para ser implementadas en el marco del Pacto Río Bogotá con un valor indicativo de \$ 33.911.672.070, de los cuales \$22.050.095.527 son aporte indicativo de la Nación y \$11.861.576.543 del territorio.

Se estima que el Pacto Río Bogotá generaría cerca de 475 empleos directos y 693 indirectos. Así mismo, es importante destacar que la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará aproximadamente a 2,4 millones habitantes del área de influencia de la Cuenca del Río Bogotá que comprende 46 municipios y el Distrito Capital.

Área de Intervención: 46 municipios y el Distrito Capital



Departamento:	46 municipios y el Distrito Capital del Departamento de Cundinamarca
Fecha de suscripción:	30/06/2021
Fecha de terminación:	30/06/2026
Plazo:	5 años

Valor indicativo (Millones)

Total (%)	\$33.912 (100%)
Nación (%)	\$22.050 (65%)
Territorio y otros (%)	\$11.862 (35%)

Avance financiero (Millones)

Compromiso recursos al cierre (%)	\$23.125 (68%)
Compromiso Nación	\$20.485
Compromiso Territorio	\$ 2.641

Proyectos en ejecución	\$23.125 (2 proyectos)
Proyectos ejecutados	\$ 0 (0 proyectos)



PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.

Proyectos en ejecución:

Sector	Proyecto	Descripción Avance
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Fortalecer la red de monitoreo en la cuenca del río Bogotá.	El proyecto 4314-Fortalecer la red de monitoreo en la cuenca del río Bogotá. se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 14.637.576.541, con un aporte territorial de \$ 2.640.670.849 y un aporte nación de \$ 11.996.905.692, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 1.191.610 personas ubicadas en Agua De Dios (Cundinamarca), Anapoima (Cundinamarca), Anolaima (Cundinamarca), Apulo (Cundinamarca), Bogotá. D.C. (Bogotá), Bojacá (Cundinamarca), Cachipay (Cundinamarca), Cajicá (Cundinamarca), Chía (Cundinamarca), Chipaque (Cundinamarca), Chocontá (Cundinamarca), Cogua (Cundinamarca), Cota (Cundinamarca), Cucunubá (Cundinamarca), El Colegio (Cundinamarca), El Rosal (Cundinamarca), Facatativá (Cundinamarca), Funza (Cundinamarca), Gachancipá (Cundinamarca), Girardot (Cundinamarca), Granada (Cundinamarca), Guasca (Cundinamarca), Guatavíta (Cundinamarca), La Calera (Cundinamarca), La Mesa (Cundinamarca), Madrid (Cundinamarca), Mosquera (Cundinamarca), Nemocon (Cundinamarca), Quipile (Cundinamarca), Ricaurte (Cundinamarca), San Antonio De Tequendamá (Cundinamarca), Sesquilé (Cundinamarca), Sibaté (Cundinamarca), Soacha (Cundinamarca), Sopó (Cundinamarca), Subachoque (Cundinamarca), Suesca (Cundinamarca), Tabio (Cundinamarca), Tausa (Cundinamarca), Tena (Cundinamarca), Tenjo (Cundinamarca), Tocaima (Cundinamarca), Tocancipá (Cundinamarca), Villapinzón (Cundinamarca), Viotá (Cundinamarca), Zipacon (Cundinamarca), Zipaquirá (Cundinamarca), generar 205 empleos directos y 299 empleos indirectos.
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Implementación de un proceso de restauración ecológica como medida de adaptación al cambio climático en Cundinamarca	El proyecto 4316-Implementación de un proceso de restauración ecológica como medida de adaptación al cambio climático en Cundinamarca se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 8.487.687.069, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 8.487.687.069, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 7.280.134 personas ubicadas en Anapoima (Cundinamarca), Bogotá. D.C. (Bogotá), Villapinzón (Cundinamarca), Zipaquirá (Cundinamarca), generar 121 empleos directos y 176 empleos indirectos.



Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos No iniciados
Ambiente y Desarrollo Sostenible	7	-	2	5
Total, general	7	-	2	5

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO TERRITORIAL

2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio y Otros)	%	Aporte (Nación)	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$33.912	\$11.862	35%	\$22.050	65%
Total, general	\$33.912	\$11.862	35%	\$22.050	65%

2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2022



EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Total, Ejecución 2021 – 2026 (Millones de \$ COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$33.912	\$11.997	35%	\$23.125	68%
Total, general	\$33.912	\$11.997	35%	\$23.125	68%

3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL

3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

(2022)

(2021-2026)

%Avance 0%



% Avance Acumulado 0%



Fecha de corte: 31 de diciembre de 2022



*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Coordinación Territorial sobre los indicadores de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte.


3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

Ordenamiento y gobernanza ambiental

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Áreas restauradas en el marco del Pacto Río Bogotá	0	-	-	-		Gris	1.265	-	-		Gris	
Estaciones de monitoreo de la calidad del agua optimizadas en el marco del Pacto Río Bogotá	0	-	-	-		Gris	12	-	-		Gris	
Personas beneficiadas de estrategias de participación y educación ambiental en el marco del Pacto Río Bogotá	0	-	-	-		Gris	1.000	-	-		Gris	

SEMÁFORO



<60%

≥80%

3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS

Ordenamiento y gobernanza ambiental

Ambiente y Desarrollo Sostenible



Indicador	Avance Cualitativo
Áreas restauradas en el marco del Pacto Río Bogotá	<p>El Proyecto en ejecución: Implementación de un proceso de restauración ecológica como medida de adaptación al cambio climático en Cundinamarca. Presenta un valor indicativo de \$8.625 millones. Proyecto Cambio Climático - Río Bogotá, Presentado a la Convocatoria Fondo Nacional Ambiental - FONAM - CAR Vigencia 2021 y priorizado en el Plan de Acción 2021 del Pacto, Cuenta con aprobación de recursos por comité técnico FONAM 2022, mediante Acuerdo 012 de 2022 por un valor de \$8487 millones, se deben apropiar los recursos por parte de la CAR, para lo cual se avanza el convenio de cooperación interadministrativo entre CAR y Gobernación de Cundinamarca. Proyecto Estructurado sin Financiación: El proyecto Implementación de acciones de restauración en el municipio de Suesca Cundinamarca, con una inversión indicativa de \$ 1.424.397.287, se incluyó en Plan de Acción Anual 2022, se presentó a convocatoria FONAM 2021, no fue seleccionado dentro de la lista de proyectos financiados. Proyecto en Estructuración: Producir y sembrar un millón de árboles a través de la implementación de diez centros regionales de propagación vegetal en Cundinamarca. se encuentra no iniciado, con una inversión indicativa de \$ 1.224.000.000, se incluyó en Plan de Acción Anual 2022. Se encuentra en proceso de financiación por SGR Departamental, sin embargo no se han asignado recursos, espera generar 17 empleos directos y 25 empleos indirectos.</p>
Estaciones de monitoreo de la calidad del agua optimizadas en el marco del Pacto Río Bogotá	<p>Proyecto en proceso de Financiación: El proyecto 4314-Fortalecer la red de monitoreo en la cuenca del río Bogotá. con una inversión de \$ 14.637.576.541, con un aporte territorial de \$ 2.640.670.849 y un aporte nación de \$ 11.996.905.692, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. generar 205 empleos directos y 299 empleos indirectos, Se suscribió Contrato Especifico 117 de 2022 el 25 de julio de 2022, se cuenta con aprobación de Garantías, iniciando proceso precontractual de contratación derivada. Proyecto en Estructuración: El proyecto 4315-Fortalecer la red de monitoreo en la Cuenca Alta del río Bogotá se encuentra no iniciado, con una inversión indicativa de \$ 4.000.000.000, se incluyó en Plan de Acción Anual 2022. Se espera, generar 56 empleos directos y 82 empleos indirectos, se reactiva el proceso de suscripción del convenio se encuentra en proceso de estructuración de proyecto de inversión.</p>
Personas beneficiadas de estrategias de participación y educación ambiental en el marco del Pacto Río Bogotá	<p>Se encuentra en estructuración: El proyecto 4318-Fortalecimiento y Transferencia de conocimiento en el marco de la educación ambiental en el departamento de Cundinamarca, con una inversión indicativa de \$ 2.000.000.000, se incluyó en Plan de Acción Anual 2022. Se espera generar 28 empleos directos y 41 empleos indirectos. El proyecto 4319-Producir y sembrar un millón de árboles a través de la implementación de diez centros regionales de propagación vegetal en Cundinamarca. con una inversión indicativa de \$ 1.224.000.000, se incluyó en Plan de Acción Anual 2022. Se espera generar 17 empleos directos y 25 empleos indirectos. El proyecto 4320-Implementar un (1) vivero forestal de especies nativas y promisorias de carácter regional en el Departamento de Cundinamarca. con una inversión indicativa de \$ 2.000.000.000, se incluyó en Plan de Acción Anual 2022. Se espera generar 28 empleos directos y 41 empleos indirectos.</p>



4. ANEXOS

Proyectos de la matriz, financiados DNP:

1 proyecto cofinanciado en estado en ejecución, por valor financiado DNP de \$ 11.997 millones, equivalente al 35% del valor total indicativo.

Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP	Valor Total Com-prometido
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Fortalecer la red de monitoreo en la cuenca del río Bogotá.	En Ejecución	\$2.641	\$11.997	\$11.997	\$14.638
Total, general			\$2.641	\$11.997	\$11.997	\$14.638

Millones de \$ COP