


Pacto BICENTENARIO

Ficha trimestral - diciembre 2023



Inversión indicativa

\$3,6 Billones



2,2 Billones

Comprometidos


62%
Avance consolidado

Proyectos priorizados

7 proyectos



proyectos no iniciados
(en proceso de estructuración o
viabilidad sectorial)



**Pacto Territorial Bicentenario**


| | | | | |
|--|--|--|------------------------------|------------------------------|
| 26/06/2019 Fecha suscripción | 10 Plazo en años | 26/06/2029 Fecha de Terminación | 67 Meses para vencimiento | 45% % Tiempo Transcurrido |
| 71 Total Proyectos | | \$3,654,888 Valor Indicativo (Millones) | | |
| \$2,446,680 Aporte indicativo nación (Millones) | \$1,208,209 Aporte indicativo territorio (Millones) | \$0 Aporte indicativo otros (Millones) | | |

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversión (Millones)

| Sector de inversión | Valor Indicativo | Aporte Indicativo Nación | Aporte indicativo Territorio | Aporte indicativo Otros |
|------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Comercio Industria y Turismo | \$224,888 | \$65,680 | \$159,209 | \$0 |
| Transporte | \$3,430,000 | \$2,381,000 | \$1,049,000 | \$0 |
| Total | \$3,654,888 | \$2,446,680 | \$1,208,209 | \$0 |

Avance Consolidado (Comprometido + En Ejecución + Ejecutado) (Millones)

| | |
|--------|--|
| 62.19% | \$2,272,894 Valor Comprometido + En Ejecución + Ejecutado |
|--------|--|

Número de Proyectos por Estado**Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)**

| Estado Proyecto | Nombre Proyecto | Inversión Total | Aporte Indicativo Nación | Aportes indicativo Territorio | Aporte indicativo Otros |
|-----------------|---|-----------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Ejecutado | Construcción del malecón del municipio de Puerto Rondón, departamento de Arauca | \$8,020 | \$0 | \$8,020 | \$0 |

| | | | | | |
|-----------|---|---------|---------|---------|-----|
| Ejecutado | Construcción de senderos para el avistamiento de aves, para la implementación del turismo en el Bioparque del municipio de Tame. | \$1,646 | \$1,246 | \$400 | \$0 |
| Ejecutado | Revitalización Puente del Común | \$1,415 | \$0 | \$1,415 | \$0 |
| Ejecutado | Promoción del turismo gastronómico colombiano en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá u otro evento de carácter internacional | \$1,150 | \$1,150 | \$0 | \$0 |
| Ejecutado | Mejoramiento, adecuación y mantenimiento del parque principal en el centro poblado Guane del municipio de Barichara, Santander | \$946 | \$0 | \$946 | \$0 |
| Ejecutado | Conmemoración 16 de julio - entrega 14 constituciones de Cundinamarca en el Museo Nacional - insumo para la generación de guiones turísticos interpretativos del bicentenario | \$946 | \$0 | \$946 | \$0 |
| Ejecutado | Plan de Promoción y Fortalecimiento Turístico – "turismo 200" en la vitrina turística de ANATO 2020, 2021 y 2022. | \$680 | \$680 | \$0 | \$0 |
| Ejecutado | Programa de Formación Exportadora | \$600 | \$600 | \$0 | \$0 |
| Ejecutado | Programa de Formación Exportadora Capítulos "Pacto Bicentenario" y "Ruta Cusiana" | \$390 | \$390 | \$0 | \$0 |
| Ejecutado | Estudios y diseños primera fase del complejo educativo, patrimonial y turístico "Parque de la vida para construir la paz en el municipio de Saravena" | \$350 | \$0 | \$350 | \$0 |
| Ejecutado | Estudios y diseños para la construcción de los miradores de los municipios de Tame, Saravena y Arauquita, en el departamento de Arauca. | \$316 | \$0 | \$316 | \$0 |



| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----|
| Ejecutado | Elaboración del inventario turístico de los 30 municipios que hacen parte del Pacto Bicentenario | \$283 | \$283 | \$0 | \$0 |
| Ejecutado | Programa de capacitación empresarial "Experiencia del producto turístico Ruta Leyenda El Dorado" | \$220 | \$220 | \$0 | \$0 |
| Ejecutado | Encuentro Nacional de Estudiantes de Colegios Amigos del Turismo en el marco del Bicentenario | \$200 | \$200 | \$0 | \$0 |
| Ejecutado | Apoyo al proyecto para la promoción de los atractivos y productos turísticos del municipio de El Socorro, departamento de Santander. | \$200 | \$200 | \$0 | \$0 |
| Ejecutado | Fomento a la cultura turística de los actores de la cadena del turismo de los municipios de Pore, Socorro, Tame, Paipa y Chía | \$198 | \$198 | \$0 | \$0 |
| Ejecutado | Entrega de los inventarios turísticos de los municipios incluidos en el Pacto Bicentenario y en la estrategia de corredores turísticos. | \$141 | \$141 | \$0 | \$0 |
| Ejecutado | Señalización turística peatonal para el municipio de Paipa. | \$69 | \$69 | \$0 | \$0 |
| Ejecutado | Proceso para la certificación y mantenimiento de la certificación como destino turístico sostenible bajo la NTS TS 001-1, del municipio de Socorro, Santander. | \$50 | \$50 | \$0 | \$0 |
| Ejecutado | Becas para diplomado en Agroturismo. | \$48 | \$48 | \$0 | \$0 |
| Ejecutado | Programa de Formación Exportadora Cápsulas de formación en ventas, comercialización y estrategias digitales dirigidas a actores de la cadena de valor del sector | \$44 | \$44 | \$0 | \$0 |
| En Ejecución | Zipacquirá - Chiquinquirá-Barbosa | \$750,000 | \$525,000 | \$225,000 | \$0 |



| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----|
| En Ejecución | Transversal del Boyacá: Puerto Boyacá (Sector dos y medio) - Otanche – Chiquinquirá | \$620,000 | \$434,000 | \$186,000 | \$0 |
| En Ejecución | Carretera de la Soberanía: La Lejía - Saravena | \$600,000 | \$420,000 | \$180,000 | \$0 |
| En Ejecución | Ruta de los Libertadores: Belén – Socha - Sácama - La Cabuya - Paz de Ariporo | \$520,000 | \$364,000 | \$156,000 | \$0 |
| En Ejecución | Duitama – Charalá - San Gil | \$500,000 | \$350,000 | \$150,000 | \$0 |
| En Ejecución | Vado Hondo - Labranzagrande - Yopal | \$230,000 | \$161,000 | \$69,000 | \$0 |
| En Ejecución | Sogamoso - El Crucero - Toquilla - (Pajarito – Aguazul) | \$100,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$0 |
| En Ejecución | Construcción del parque temático lineal alusivo a la Batalla de Pienta. | \$12,826 | \$12,826 | \$0 | \$0 |
| En Ejecución | Construcción del parque principal y emblemático del municipio de Vélez, Santander | \$5,540 | \$0 | \$5,540 | \$0 |
| En Ejecución | Parque turístico Piedras del Tunjo - conexión con Regiotram | \$3,500 | \$945 | \$2,555 | \$0 |
| En Ejecución | Programa de formación en inglés para actores de la cadena de valor del sector turístico en Colombia | \$500 | \$500 | \$0 | \$0 |
| En Ejecución | Identificación y fortalecimiento de 40 experiencias de turismo creativo, asociado a la economía naranja (proyecto con impacto nacional, seis experiencias de los departamentos del Pacto Bicentenario) | \$147 | \$147 | \$0 | \$0 |
| No Iniciado | BTS: Tibasosa - Sogamoso | \$110,000 | \$77,000 | \$33,000 | \$0 |
| No Iniciado | Centro interinstitucional y embarcadero de Topocoro fase II | \$31,000 | \$8,370 | \$22,630 | \$0 |
| No Iniciado | Mejoramiento sitio histórico Puente de Boyacá | \$30,000 | \$0 | \$30,000 | \$0 |
| No Iniciado | Casona de San Gil fase II | \$30,000 | \$8,100 | \$21,900 | \$0 |
| No Iniciado | Centro interinstitucional y embarcadero de Topocoro fase I | \$18,000 | \$0 | \$18,000 | \$0 |

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|----------|---------------|-----|
|  Departamento Nacional de Planeación - DNP | FICHA TRIMESTRAL PACTOS TERRITORIALES | | | Página 5 De 8 | |
| | No Iniciado | Casona de San Gil fase I | \$10,425 | \$10,425 | \$0 |

| | | | | | |
|-------------|---|----------|----------|---------|-----|
| No Iniciado | Casona de San Gil fase I | \$10,425 | \$10,425 | \$0 | \$0 |
| No Iniciado | Producto ecoturístico de senderismo campaña Ruta Libertadora | \$8,800 | \$0 | \$8,800 | \$0 |
| No Iniciado | Restauración y reforzamiento estructural de la Hacienda El Salitre | \$7,693 | \$0 | \$7,693 | \$0 |
| No Iniciado | Mirador ecoturístico de la Peña del Cabro del municipio de Málaga, Santander | \$5,000 | \$1,350 | \$3,650 | \$0 |
| No Iniciado | Construcción nodo turístico Puente del Común | \$4,800 | \$0 | \$4,800 | \$0 |
| No Iniciado | Estudios, diseños y construcción Megaparque Nimaima - Gualivá | \$4,000 | \$1,080 | \$2,920 | \$0 |
| No Iniciado | Construcción parques temáticos de La Ruta Libertadora (Pore - Nunchía - Tamara - Paz de Ariporo - Hato Corozal) | \$3,675 | \$0 | \$3,675 | \$0 |
| No Iniciado | Gestión para el fortalecimiento de las conexiones de conectividad terrestre a sitios de interés turístico y a atractivos (mejoramientos y construcción de infraestructura en miradores) | \$2,940 | \$0 | \$2,940 | \$0 |
| No Iniciado | Diseño y construcción de senderos representativos en los atractivos turísticos del departamento de Casanare (Laguna del Tinije, San Miguel de Farallones, Wisirare, Lagunazo) | \$2,940 | \$794 | \$2,146 | \$0 |
| No Iniciado | Remodelación del parque principal del casco urbano del municipio de Coromoro de Santander | \$2,785 | \$0 | \$2,785 | \$0 |
| No Iniciado | Identificación y conceptualización del Paisaje Cultural Llanero de Colombia PCLC de Casanare | \$2,500 | \$675 | \$1,825 | \$0 |
| No Iniciado | 1 estudio de mercados para Bicentenario | \$2,500 | \$2,500 | \$0 | \$0 |

| | | | | | |
|-------------|---|---------|---------|---------|-----|
| No Iniciado | Construcción mirador Guane en el municipio de Zapatoca departamento de Santander | \$2,338 | \$0 | \$2,338 | \$0 |
| No Iniciado | Segunda fase - Bioparque del municipio de Tame. | \$2,000 | \$540 | \$1,460 | \$0 |
| No Iniciado | Estructuración de rutas y circuitos del Bicentenario y temáticas complementarias | \$2,000 | \$2,000 | \$0 | \$0 |
| No Iniciado | Misiones académicas para conocer la estructuración del producto bicentenario en México | \$2,000 | \$2,000 | \$0 | \$0 |
| No Iniciado | Misiones comerciales para la oferta de rutas y circuitos resultantes | \$1,500 | \$1,500 | \$0 | \$0 |
| No Iniciado | Diseño, fabricación, suministro e instalación de señalización vial, peatonal e interpretativa que oriente el acceso a los municipios, y en los principales atractivos turísticos en los 10 Municipios del Corredor de los Llanos del Departamento de Casanare | \$1,200 | \$324 | \$876 | \$0 |
| No Iniciado | Desarrollo de productos turísticos | \$1,200 | \$1,200 | \$0 | \$0 |
| No Iniciado | Estrategia de internacionalización para destinos maduros con apoyo de Procolombia | \$1,200 | \$1,200 | \$0 | \$0 |
| No Iniciado | Constitución de la red turística del Bicentenario | \$800 | \$800 | \$0 | \$0 |
| No Iniciado | Implementación de señalización turística de los centros históricos de Suesca, Chía y Tame. | \$800 | \$800 | \$0 | \$0 |
| No Iniciado | Plan de Promoción Nacional del Bicentenario | \$600 | \$600 | \$0 | \$0 |
| No Iniciado | Participación de la Red en eventos turísticos nacionales | \$500 | \$500 | \$0 | \$0 |
| No Iniciado | Rutas de aviturismo de los Llanos y Selvas de transición hacia la Amazonía | \$433 | \$433 | \$0 | \$0 |
| No Iniciado | Desarrollo de aplicativo TIC para la promoción turística de las rutas de Santander | \$250 | \$68 | \$183 | \$0 |

| | | | | | |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| No Iniciado | Fortalecimiento del producto turístico de biciturismo en municipios del bicentenario | \$200 | \$100 | \$100 | \$0 |
| No Iniciado | Promoción del Bicentenario a través de la campaña nacional #yovoy. | \$100 | \$100 | \$0 | \$0 |
| No Iniciado | Promoción del municipio de Suesca, haciendo referencia al producto turístico deportivo de escalada en roca, en el marco de un evento deportivo. | \$100 | \$100 | \$0 | \$0 |
| No Iniciado | Estrategia de comercialización turística diseñada para los corredores turísticos de Colombia y los destinos Bicentenario | \$69 | \$69 | \$0 | \$0 |
| No Iniciado | Manual de avistamiento responsable de fauna silvestre en la Orinoquía colombiana (Arauca, Casanare, Vichada y Meta) | \$60 | \$60 | \$0 | \$0 |
| No Iniciado | Fortalecimiento de capacidades en experiencia al cliente de la cadena de valor del sector turismo | \$37 | \$37 | \$0 | \$0 |
| No Iniciado | Fortalecimiento de los emprendimientos turísticos comunitarios con un enfoque competitivo dirigido hacia la comercialización y promoción. | \$19 | \$19 | \$0 | \$0 |
| Total | | \$3,654,888 | \$2,446,680 | \$1,208,209 | \$0 |

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

| 0 | | Valor Indicativo (Millones) | | | | |
|----------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Total Proyectos | | | | | | |
| Aporte indicativo DNP FRPT | | Aporte indicativo territorio | | Aporte indicativo Sector | | Aporte indicativo Otros |
| Nombre proyecto | Estado proyecto | Valor Indicativo | Aporte indicativo DNP FRPT | Aportes indicativo Territorio | Aportes indicativo Sector | Aporte indicativo Otros |
| Total | | | | | | |



Si desea conocer mayor información de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

<https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Territorial-Bicentenario.aspx>