Corte de la ficha: Marzo de 2026
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Departamento PACTOS TERRITORIALES

Nacional de Planeacién

Pacto Territorial Boyaca, Raiz y Futuro

14/08/2025 5 14/08/2030 52 13%

Fecha suscripcion Plazo en afios Fecha de Terminacion Meses para vencimiento % Tiempo Transcurrido

49 6 43 $1.410.754

Total Proyectos Proyectos DNP-FRPT | Proyectos Nacion territorio Valor Indicativo (Millones)

$565.561 $845.193

Aporte indicativo nacion (Millones) Aporte indicativo territorio (Millones) Aporte indicativo otros (Millones)

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversién (Millones)

Sector de inversion Valor Indicativo Aporte In.d’icativo Aporte if\dic.ativo g Ap.o rte
Nacion Territorio indicativo Otros

Agricultura y Desarrollo Rural $131.256 $42.619 $88.637
Deporte $292.397 $0 $292.397
Educacion $117.538 $35.000 $82.538
Salud y Proteccién Social $185.467 $169.000 $16.467
Transicion Energética $100.000 $25.000 $75.000
Transporte $484.333 $222.000 $262.333
Turismo $2.740 $0 $2.740
Vivienda, Ciudad y Territorio $97.023 $71.942 $25.081

Total $1.410.754 $565.561 $845.193

Presupuesto Comprometido por Sectores de Inversién (Millones)

. .. Comprometido Comprometido Comprometido Comp. Aporte
Sector de inversion iy .
Total Nacion Territorio Otros
Agricultura y Desarrollo Rural $78.115 $78.115
Deporte $16.042 $16.042
Educacion $71.455 $71.455
Salud y Proteccién Social $13.610 $13.610
Transicion Energética $0 $0
Transporte $446.275 $222.000 $152.037 $72.239
Turismo $2.740 $2.740
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@ FICHA TRIMESTRAL Pagina 2 De 11
Departamento PACTOS TERRITORIALES

Nacional de Planeacién

Vivienda, Ciudad y Territorio $46.144 $18.487 $17.557 $10.100

Total $674.381 $240.487 $351.556 $82.339

Entidades Aportantes de Recursos de la Oferta Nacion y Otros

Pacto Territorial Entidad Nacién Entidad Otros Presupuesto Presupuesto Comprometido
aportante aportante Comprometido Nacion Aporte Otros
Pacto Territorial $72.239
Boyaca, Raiz y ESE Hospital
Futuro

Universitario San
Rafael de Tunja

Munucipio

Guacamayas

CORPOBOYACA $1.000
Fondo Regional de $222.000
Pactos Territoriales
Ministerio de $18.487 $9.100
Vivienda Ciudad y Corporacién
Territorio Auténoma

Regional de

Boyaca -

Corpoboyaca

Empresas

Publicas de

Boyacé - EPB
Compromisos de Recursos por Parte de la Nacion y el Territorio

Aporte Indicativo Presupuesto Comprometido

Pacto Territorial % Avance Nacion

Nacién Nacion
Pacto Territorial Boyac4, Raiz y Futuro $565.561 $240.487 42,52%
A q o
Pacto Territorial Aporte |[1dl(iatlv0 Presupuesto (':om'prometldo % A\{ancie
Territorio Territorio Territorio
Pacto Territorial Boyaca, Raiz y Futuro $845.193 $351.556 41,59%

Avance Consolidado (En Ejecucion + Ejecutado) (Millones)

47,.80% $674.381

Valor Comprometido = En Ejecucion + Ejecutado

Numero de Proyectos por Estado

F-CA-08 Version: 3 Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion



@ FICHA TRIMESTRAL
Departamento PACTOS TERRITORIALES

Nacional de Planeacién

Pagina 3 De 11 ‘

Proyectos por estado

27

21

1
En Ejecucion No Iniciado Terminado
Comparacion de Avance por Trimestre (Millones)
Ao Trimestre Trimestre Presupuesto % Avance Proyectos Proyectos

Comprometido Total Consolidado En Ejecucion Terminados

2025 4. Trim. 03 4. Trim. 03 - 2025 $0 0,00% 0 0
5.Trim. 04 5. Trim. 04 - 2025 $429.502  30,44% 14 1
2026 6. Trim. 01 6. Trim. 01 - 2026 $674.381  47,80% 27 1

Grafico de Comparacion de Avance Consolidado del PEI (Millones)

Aportes por Fuente de Financiacion

. Presupuesto Comprometido e Presupuesto Comprometido Presupuesto Comprometido
Aporte Otros Entidades Territoriales Consolidado Nacion

% $240.487 $240.487
4. Trim. 03 - 2025 5. Trim. 04 - 2025 6. Trim. 01 - 2026

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

F-CA-08 Version: 3 Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion



€

Departamento

Nacional de Planeacién

Estado Proyecto

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

F-CA-08

Nombre Proyecto

Fortalecimiento en la
gestion vial para el
mantenimiento y
mejoramiento de la
infraestructura de vias y
transporte, a cargo del
departamento de Boyaca.

Mejoramiento De Via
Departamental En El Tramo
Comprendido Entre Villa
De Leyva Y Arcabuco En El
Departamento De Boyaca

Mejoramiento De Las Vias
Departamentales Limite
Villapinzdn - Turmequé Y
Turmequé - Nuevo Colon -
Tibana En El Departamento
De Boyaca

Pavimentacién De La Via
Con Cdédigo 6101 Que
Conduce Del Casco
Urbano Del Municipio De
Tenza Al Casco Urbano Del
Municipio De Sutatenza,
Departamento De Boyaca

Rehabilitacion De La Via
Cruce Ruta 55 Ramal
Acceso Al Municipio De
Sotaquiray Mejoramiento
De La Via Cruce Ruta 6209
- El Llano De Sotaquira del
Departamento de Boyacé

Mejoramiento de Via
Secundaria Entre Los
Municipio De Chivata Y
Toca En El Departamento
de Boyaca

Dotacién de mobiliario
escolar material didactico e
implementos para menaje
en algunas instituciones
educativas oficiales en
municipios no certificados
del departamento de
Boyaca

Construccion del Modulo 5
de la Planta de Tratamiento
de Agua Residual en el
municipio de Tunja,
Boyaca

Version: 3

Inversion Total

FICHA TRIMESTRAL

PACTOS TERRITORIALES

Aporte Indicativo

Nacion
$85.669 $0
$73.411 $38.411
$70.032 $70.032
$52.410 $42.410
$44.469 $33.684
$43.527 $22.060
$30.514 $0
$29.741 $18.487

Aportes
indicativo
Territorio

$85.669

$35.000

$0

$10.000

$10.785

$21.467

$30.514

$11.254
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Aporte indicativo
Otros
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€

Departamento

Nacional de Planeacién

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

F-CA-08

Mejoramiento de la
segunda etapa de la via
Troncal del Carbdn en el
municipio de Samaca,
Departamento de Boyaca

Mejoramiento de las vias
departamentales cruce ruta
6209 (sote), cruce ruta
5502 (la bomba) y paso
urbano por el municipio de
Cémbita en el
departamento de Boyacad”

Mejoramiento de la via que
conduce del municipio de
Réquira al centro poblado
la Candelaria municipio de
Raquira departamento de
Boyaca

Construccion primera
etapa del estadio del sol y
su espacio publico en el
municipio de Sogamoso
Departamento De Boyaca

Estudios y disefios para el
mejoramiento de
corredores viales
estratégicos en el
Departamento de Boyaca

Construccion Plaza
Mercado en el municipio
de Ramiriqui,
Departamento de Boyaca

Fortalecimiento de las
capacidades productivas
sostenibles con acceso a
factores Productivos para
el sector ganadero en el
departamento de Boyaca

Construccion edificio de
laboratorios de ingenieria
de la Universidad
Pedagdgica y Tecnoldgica
de Colombia Boyaca

Modernizacion de redes en
la sede Unidad Materno
Infantil Maria Josefa
Canelones de la ESE
Hospital Universitario San
Rafael de Tunja
Departamento de Boyaca

Version: 3

FICHA TRIMESTRAL

PACTOS TERRITORIALES
$20.870 $0
$20.404 $15.404
$17.997 $0
$16.397 $0
$14.067 $0
$14.000 $0
$12.230 $0
$11.971 $0

$9.968 $0

$20.870

$5.000

$17.997

$16.397

$14.067

$14.000

$12.230

$11.971

$9.968

Pagina

5 De 11
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€

Departamento

Nacional de Planeacién

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

F-CA-08

Construccion primera
etapa de la Planta de
Tratamiento de Aguas
Residuales PTAR para el
municipio de Toca Dpto de
Boyaca

Construccion y dotacion de
la plaza de ferias del
municipio de Turmequé,
departamento de Boyaca

Construccion para la
terminacién de la
remodelaciéon y ampliacion
de la infraestructura fisica
de la Unidad Materno
Infantil de la ESE Hospital
Universitario San Rafael de
Tunja Departamento de
Boyaca

Construccion de un bloque
de aulas y ambientes
complementarios en la
Sede Principal de la
Institucién Educativa
Técnica de San Diego de
Alcald, municipio de
Guacamayas —
Departamento de Boyaca

Mejoramiento de la via
secundaria Umbita -
Puente Sisa del municipio
de Umbita - Departamento
de Boyaca

Mejoramiento De La
Infraestructura De La
Institucion Educativa
Campo Elias Cortes Sede
Principal En El Municipio
De Berbeo, Departamento
De Boyaca

Mejoramiento del
Auditorio Central de la
Universidad Pedagdgica y
Tecnoldgica de Colombia,
Facultad Seccional
Sogamoso

Adecuacién y dotacién del
auditorio del Centro
Regional de la Universidad
Pedagdgica y Tecnoldgica
de Colombia Seccional
Duitama

departamento de Boyaca

Version: 3

FICHA TRIMESTRAL

PACTOS TERRITORIALES
$8.127 $0
$7.730 $0
$6.500 $0
$5.816 $0
$5.630 $0
$5.612 $0
$4.477 $0
$2.954 $0

Pagina 6 De 11

$8.127

$7.730

$6.500

$5.816

$5.630

$5.612

$4.477

$2.954
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Pon "oy

Departamento
Nacional de Planeacién

En Ejecucion

En Ejecucion

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

F-CA-08

Estudios y disefios para la $2.740
construccién de un parque
tematico alusivo a los
procesos de
transformacion
agroindustrial como
estrategia para el
fortalecimiento del turismo
en el municipio de
Moniquiré departamento
de Boyaca

Elaboracién de estudios y $665
disefios para la creacion del

centro Agroindustrial,

logistico y de

comercializacion del

oriente colombiano en el

departamento de Boyaca

Renovacién de la $276.000
infraestructura deportiva,
recreativa y

cultural de Boyaca

Construccion de la $115.000
infraestructura de alta

complejidad de la E.S.E

Hospital universitario San

Rafael de Tunja

Departamento de Boyaca

Sistemas de Generaciéon $100.000
Distribuida para el

Fortalecimiento Energético

en el Departamento de

Boyaca

Plan maestro para la $50.234
construccién del acueducto

del municipio de Tibasosa

Boyacé Fase | etapas 1,2y

3

Construccion de la torre de $45.000
alta complejidad, Hospital

Regional de Duitama

Ampliacién de Cobertura $35.000
para la educacion superior

en el municipio de

Chiquinquira-

Departamento de Boyaca

Formalizaciéon de titulos de $33.593
Tierras en el Departamento

de Boyaca

Mejoramiento de Vias $28.748
Terciarias en el

Departamento de Boyaca

Version: 3

FICHA TRIMESTRAL
PACTOS TERRITORIALES

Pagina 7 De 11

$0 $2.740

$0 $665

$0 $276.000

$115.000 $0

$25.000 $75.000

$50.234 $0

$45.000 $0

$35.000 $0

$29.898 $3.695

$0 $28.748
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Departamento

Nacional de Planeacién

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

F-CA-08

Fortalecimiento de la
agricultura familiar y
campesina ante la
variabilidad climética en el
Departamento de Boyaca

Construccién De La Plaza
De Mercado De Mercado
Del Norte Del Municipio De
Tunja - Departamento De
Boyaca

Reposiciéon de la ESE
Hospital San Vicente de
Ramiriqui, Boyaca

Mejoramiento de vias
urbanas "bicentenario" en
el municipio de Chinavita -
Boyaca

Adecuacioén De La
Instituciéon Educativa
Técnica Francisco José De
Caldas Sede Varones De
Socota — Boyaca

Construccion de los
interceptores 1y 2,
emisario final, planta de
tratamiento de aguas
residuales (RAFA- FAFA) y
optimizacién con
adecuacion de redes,
alcantarillado sanitario del
municipio de Socota

Construccién De Las
Nuevas Aulas Y Ambientes
Complementarios De La IE
Técnico Nacionalizado De
Pauna Departamento De
Boyaca

Construccion del plan
maestro de alcantarillado
del centro poblado el
manzano, municipio de
Sotaquira-Boyaca

Elaboracion De Estudios Y
Disefios Para El
Mantenimiento,
Adecuacién Y Ampliacion
De La Institucién Educativa
Departamental De Sora-
Boyaca.

Version: 3

FICHA TRIMESTRAL

PACTOS TERRITORIALES
$23.070 $0
$16.721 $12.721

$9.000 $9.000
$7.100 $0
$6.594 $0
$5.700 $0
$5.451 $0
$3.221 $3.221
$2.820 $0
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$23.070

$4.000

$0

$7.100

$6.594

$5.700

$5.451

$0

$2.820
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Departamento
Nacional de Planeacién

No Iniciado Mejoramiento, ampliacion
y dotacién de algunas
sedes de la Institucion
Educativa Técnico Simona
Anaya y Rosario, en el
Municipio de Paya,
Departamento de Boyaca

No Iniciado Construccion Y Ampliacion
De La Primera Etapa De
Ambientes
Complementarios De La I.E.
Técnica La Libertad Del
Municipio De Samaca -

Departamento De Boyaca

No Iniciado Estudios y disefios de
cuatro Plantas de
Transformacién Productiva
en los municipios de
Tipacoque, Zetaquira,
Samaca y Tunungua del
Departamento de Boyaca

Remodelaciéon Y
Construccion De La
Instituciéon Educativa
Mariano Ospina Perez Sede
Primaria Centro Tinjaca

No Iniciado

Fortalecimiento del sector
agricola como estrategia
de competitividad y
productividad en el
departamento de Boyaca

Terminado

Total

FICHA TRIMESTRAL
PACTOS TERRITORIALES

$2.586

$2.194

$1.600

$1.549

$21.646

$1.410.754

Pagina

$0 $2.586

$0 $2.194

$0 $1.600

$0 $1.549

$21.646

$0

$565.561 $845.193

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

6

Total Proyectos

$222.000

$82.252

Aporte indicativo DNP FRPT Aporte indicativo territorio

6

Proyectos En Ejecucion /Ejecutados

F-CA-08 Version: 3

$304.252

Valor Indicativo (Millones)

Aporte indicativo Sector

$304.252

Presupuesto Comprometido (Millones)

Aporte indicativo Otros

Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion
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€

Departamento
Nacional de Planeacién

Nombre proyecto

Mejoramiento De Via
Departamental En El
Tramo Comprendido
Entre Villa De Leyva Y
Arcabuco En El
Departamento De
Boyaca

Mejoramiento De Las
Vias Departamentales
Limite Villapinzén -
Turmequé Y
Turmequé - Nuevo
Colon -Tibana En El
Departamento De
Boyaca

Rehabilitacion De La
Via Cruce Ruta 55
Ramal Acceso Al
Municipio De
Sotaquira'y
Mejoramiento De La
Via Cruce Ruta 6209 -
El Llano De Sotaquira
del Departamento de
Boyaca

Pavimentacion De La
Via Con Cédigo 6101
Que Conduce Del
Casco Urbano Del
Municipio De Tenza
Al Casco Urbano Del
Municipio De
Sutatenza,
Departamento De
Boyaca

Mejoramiento de Via
Secundaria Entre Los
Municipio De Chivata
Y Toca En El
Departamento de
Boyaca

Mejoramiento de las
vias departamentales
cruce ruta 6209
(sote), cruce ruta
5502 (la bomba) y
paso urbano por el
municipio de
Combita en el
departamento de Boy
acd”

F-CA-08

FICHA TRIMESTRAL

Pagina 1 De 11
PACTOS TERRITORIALES 0
Valor . A;.)ort.e .Ap.ortfes .Agortfes Aporte indicativo
Estado proyecto Indicativo indicativo indicativo indicativo R
DNP FRPT Territorio Sector
En Ejecucion $73.411 $38.411 $35.000
En Ejecucion $70.032 $70.032 $0
En Ejecucion $44.469 $33.684 $10.785
En Ejecucion $52.410 $42.410 $10.000
En Ejecucion $43.527 $22.060 $21.467
En Ejecucion $20.404 $15.404 $5.000
Version: 3 Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion
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v PACTOS TERRITORIALES 1

Total $304.252 $222.000 $82.252
Nota aclaratoria DNP- FRPT: Los proyectos financiados o cofinanciados con recursos del DNP-FRPT se reportan en estado “En

ejecucion” por la suscripcién del contrato especifico con la entidad territorial ejecutora. No obstante, la ejecucion fisica del
proyecto depende de la contratacién derivada que adelante dicha entidad.

Notas Aclaratorias

Si desea conocer mayor informacién de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Territorial-Boyaca.aspx

F-CA-08 Version: 3 Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion



ANEXO

DNP - Fondo Regional para los Pactos
Territoriales* Proyectos en ejecucion y ejecutados

* Fichas elaboradas con base en la informacidén reportada por el sistema de
informacion SECONEF, en el marco del contrato interadministrativo de mandato nro.
877 de 2021, suscrito entre el DNP y ENTerritorio S.A.



Depagem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Boyaca, Raiz y Futuro
27/03/2026

Pavimentacion De La Via Con Cédigo 6101 Que Conduce Del Casco Urbano Estado Proyecto

Del Municipio De Tenza Al Casco Urbano Del Municipio De Sutatenza,
Departamento De Boyaca

Informacién general del contrato especifico

$52.410 En legalizacién (polizas) del

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

sa2410 @ W $10.000

Aporte DNP FRPT (millones) orte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)

Sector de Inversién Transporte Municipio Intervenciéon
BPIN Area de influencia
No. Contrato Especifico 212-2250273 Es Inversion climatica?
No. CONPES Anexo B Tiene viabilidad?
Sesion CD inclusion PEI Fecha viabilidad
Alcance Producto Principal Meta del Producto

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

8/11/2025 3/02/2026 13 3/03/2027

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$42.410 $10.000

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$52.410

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado



5 § N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

Sin datos disponibles

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026 $42.410 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $O 0%

12 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
02 0%

marzo de 2026

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depagem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Boyaca, Raiz y Futuro
27/03/2026

Rehabilitacion De La Via Cruce Ruta 55 Ramal Acceso Al Municipio De Estado Proyecto

Sotaquiray Mejoramiento De La Via Cruce Ruta 6209 - El Llano De
Sotaquira del Departamento de Boyaca

Informacién general del contrato especifico

$44.469 En legalizacion (polizas) del

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

33664 @ W $10785

Aporte DNP FRPT (millones) orte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)

Sector de Inversién Transporte Municipio Intervenciéon
BPIN Area de influencia
No. Contrato Especifico 213-2250274 Es Inversion climatica?
No. CONPES Anexo B Tiene viabilidad?
Sesion CD inclusion PEI Fecha viabilidad
Alcance Producto Principal Meta del Producto

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

8/11/2025 3/02/2026 13 3/03/2027

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$33.684 $10.785

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$44.469

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado



5 § N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

Sin datos disponibles

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026 0%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $O 0 6

12

Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

08
06
04
02 0% 0%

marzo de 2026

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



@ Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales "v/" PACTOS

Departamento
Nacional de Planeacién

TERRITORIALES
i idad

° ° - Ve Fecha de Corte
Pacto Territorial Boyaca, Raiz y Futuro
27/03/2026
Mejoramiento de Via Secundaria Entre Los Municipio De Chivata Y Toca En Estado Proyecto

El Departamento de Boyaca

Informacién general del contrato especifico

$43.527 En legalizacion (polizas) del

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

$22.060 $21.467

Aporte DNP FRPT (millones)

- Sector (millones) Aporte Territorio (millones)

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversién Transporte Municipio Intervencion
BPIN Area de influencia
No. Contrato Especifico 214-2250275 Es Inversion climatica?
No. CONPES Anexo B Tiene viabilidad?
Sesion CD inclusion PEI Fecha viabilidad
Alcance Producto Principal Meta del Producto

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

8/11/2025 8/11/2025 13 8/12/2026

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$22.060 $21.467

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$43.527

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

Fecha de Corte Avance % Programado

% Ejecutado



5 § N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

Sin datos disponibles

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026 $22.060 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $O 0%

12 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
02 0%

marzo de 2026

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depagem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Boyaca, Raiz y Futuro
27/03/2026

Mejoramiento de las vias departamentales cruce ruta 6209 (sote), cruce Estado Proyecto

ruta 5502 (la bomba) y paso urbano por el municipio de Cémbita en el
departamento de Boyaca”

Informacién general del contrato especifico

$20.404 En legalizacién (polizas) del

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

15404 B W  $5000

Aporte DNP FRPT (millones) orte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)

Sector de Inversién Transporte Municipio Intervenciéon
BPIN Area de influencia
No. Contrato Especifico 215-2250276 Es Inversion climatica?
No. CONPES Anexo B Tiene viabilidad?
Sesion CD inclusion PEI Fecha viabilidad
Alcance Producto Principal Meta del Producto

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

8/11/2025 3/02/2026 13 3/03/2027

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$15.404 $5.000

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$20.404

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado



5 § N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

Sin datos disponibles

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026 0%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $O 0 6

12

Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

08
06
04
02 0% 0%

marzo de 2026

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



@ Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales "v/" PACTOS

Departamento
Nacional de Planeacién

TERRITORIALES
i idad

° ° - Ve Fecha de Corte
Pacto Territorial Boyaca, Raiz y Futuro
27/03/2026
Mejoramiento De Via Departamental En El Tramo Comprendido Entre Villa Estado Proyecto
De Leyva Y Arcabuco En El Departamento De Boyaca

Informacién general del contrato especifico

$73.411 En legalizacién (polizas) del

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

$38.411 $35.000

Aporte DNP FRPT (millones)

- Sector (millones) Aporte Territorio (millones)

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversién Transporte Municipio Intervencion
BPIN Area de influencia
No. Contrato Especifico 216-2250277 Es Inversion climatica?
No. CONPES Anexo B Tiene viabilidad?
Sesion CD inclusion PEI Fecha viabilidad
Alcance Producto Principal Meta del Producto

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

8/11/2025 3/02/2026 13 3/03/2027

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$38.411 $35.000

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$73.411

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

Fecha de Corte Avance % Programado

% Ejecutado



5 § N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

Sin datos disponibles

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026 0%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $O 0 6

12

Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

08
06
04
02 0% 0%

marzo de 2026

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



@ Ficha Proyectos DNP Fondo Regional de Pactos Territoriales "v/" PACTOS

Departamento
Nacional de Planeacién

TERRITORIALES
i idad

° ° - v Fecha de Corte
Pacto Territorial Boyaca, Raiz y Futuro
27/03/2026
Mejoramiento De Las Vias Departamentales Limite Villapinzon - Turmequé Estado Proyecto
Y Turmequé - Nuevo Colon -Tibana En El Departamento De Boyaca

Informacién general del contrato especifico

$70.032 En legalizacién (polizas) del

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

$70.032 $0

Aporte DNP FRPT (millones)

- Sector (millones) Aporte Territorio (millones)

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversién Transporte Municipio Intervencion
BPIN Area de influencia
No. Contrato Especifico 217-2250278 Es Inversion climatica?
No. CONPES Anexo B Tiene viabilidad?
Sesion CD inclusion PEI Fecha viabilidad
Alcance Producto Principal Meta del Producto

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

8/11/2025 8/11/2025 ) 8/08/2026

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$70.032 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$70.032

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

Fecha de Corte Avance % Programado

% Ejecutado



@ Ficha Proyectos DNP -Fondo Regional de Pactos Territoriales S("
Nacic?:;':laé:a g;:::gcién

Sin datos disponibles

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026 $70.032 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $O 0%

12 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
02 0%

marzo de 2026

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.





