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Plazo en años

Pacto Territorial Boyacá, Raíz y Futuro

5

49 $1.410.754

56
Meses para vencimiento

8%
% Tiempo Transcurrido

Total Proyectos Valor Indicativo (Millones)

Aporte indicativo otros (Millones)

Fecha  suscripción

14/08/2025
Fecha de Terminación

14/08/2030

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión Valor Indicativo Aporte Indicativo 
Nación

Aporte indicativo 
Territorio

Aporte 
indicativo Otros

Agricultura y Desarrollo Rural $131.256 $42.619 $88.637

Deporte $292.397 $0 $292.397

Educación $117.538 $35.000 $82.538

Salud y Protección Social $185.467 $169.000 $16.467

Transición Energética $100.000 $25.000 $75.000

Transporte $484.333 $222.000 $262.333

Turismo $2.740 $0 $2.740

Vivienda, Ciudad y Territorio $97.023 $71.942 $25.081

Total $1.410.754 $565.561 $845.193

$565.561
Aporte indicativo nación (Millones)

$845.193
Aporte indicativo territorio (Millones)

6
Proyectos FRPT

43
Proyectos Nación territorio

Presupuesto Comprometido por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión Comprometido 
Total

 Comprometido 
Nación

Comprometido 
Territorio

Comp. Aporte 
Otros

Agricultura y Desarrollo Rural $22.312 $22.312

Deporte $16.042 $16.042

Educación $41.918 $41.918

Salud y Protección Social $7.111 $7.111

Transición Energética

Transporte $304.252 $222.000 $82.252

Turismo
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30,44% $429.502
Valor Comprometido = En Ejecución + Ejecutado

Avance Consolidado (En Ejecución + Ejecutado) (Millones)

Número de Proyectos por Estado

Vivienda, Ciudad y Territorio $37.868 $18.487 $6.181 $13.200

Total $429.502 $240.487 $175.815 $13.200

Entidades Aportantes de Recursos de la Oferta Nación y Otros
Pacto Territorial Entidad Nación 

aportante
Entidad Otros 

aportante
Presupuesto 

Comprometido Nación
Presupuesto Comprometido 

Aporte Otros 
Pacto Territorial 
Boyacá, Raíz y 
Futuro

 
CORPOBOYACA $4.100

Fondo Regional de 
Pactos Territoriales

$222.000

Ministerio de 
Vivienda Ciudad y 
Territorio

Corporación 
Autónoma 
Regional de 
Boyacá - 
Corpoboyacá 
Empresas 
Públicas de 
Boyacá - EPB

$18.487 $9.100

Compromisos de Recursos por Parte de la Nación y el Territorio

Pacto Territorial Aporte Indicativo 
Nación

 Presupuesto Comprometido 
Nación % Avance Nación

Pacto Territorial Boyacá, Raíz y Futuro $565.561 $240.487 42,52%

Pacto Territorial Aporte Indicativo 
Territorio

 Presupuesto Comprometido 
Territorio

% Avance 
Territorio

Pacto Territorial Boyacá, Raíz y Futuro $845.193 $175.815 20,80%
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Año Trimestre Trimestre Presupuesto 
Comprometido Total 

% Avance 
Consolidado

Proyectos 
En Ejecución

Proyectos 
Terminados

2025 3. Trim. 03 3. Trim. 03 - 2025 $0 0,00% 0 0
3. Trim. 04 3. Trim. 04 - 2025 $429.502 30,44% 14 1

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

Estado Proyecto Nombre Proyecto Inversión Total Aporte Indicativo 
Nación

Aportes 
indicativo  
Territorio

Aporte indicativo 
Otros

En Ejecución Mejoramiento De Vía 
Departamental En El Tramo 
Comprendido Entre Villa 
De Leyva Y Arcabuco En El 
Departamento De Boyacá

$73.411 $38.411 $35.000

En Ejecución Mejoramiento De Las Vías 
Departamentales Limite 
Villapinzón - Turmequé Y 
Turmequé - Nuevo Colon -
Tibaná En El Departamento 
De Boyacá

$70.032 $70.032 $0

Comparación de Avance por Trimestre (Millones)

Gráfico de Comparación de Avance Consolidado del PEI (Millones)
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En Ejecución Pavimentación De La Vía 
Con Código 6101 Que 
Conduce Del Casco  
Urbano Del Municipio De 
Tenza Al Casco Urbano Del 
Municipio De  Sutatenza, 
Departamento De Boyacá

$52.410 $42.410 $10.000

En Ejecución Rehabilitación De La Vía 
Cruce Ruta 55 Ramal 
Acceso Al Municipio De 
Sotaquira y  Mejoramiento 
De La Vía Cruce Ruta 6209 
- El Llano De Sotaquirá del 
Departamento de Boyacá

$44.469 $33.684 $10.785

En Ejecución Mejoramiento de Vía 
Secundaria Entre Los 
Municipio De Chivatá Y 
Toca En El Departamento 
de Boyacá

$43.527 $22.060 $21.467

En Ejecución Dotación de mobiliario 
escolar material didáctico e 
implementos para menaje 
en algunas instituciones 
educativas oficiales en 
municipios no certificados 
del departamento de 
Boyacá

$30.514 $0 $30.514

En Ejecución Construcción del Modulo 5 
de la Planta de Tratamiento 
de Agua Residual en el 
municipio de  Tunja, 
Boyacá

$29.741 $18.487 $11.254

En Ejecución Mejoramiento de las vías 
departamentales cruce ruta 
6209 (sote), cruce ruta 
5502 (la bomba) y paso 
urbano por el municipio de 
Cómbita en el 
departamento de Boyacá”

$20.404 $15.404 $5.000

En Ejecución Construcción primera 
etapa del estadio del sol y 
su espacio público en el 
municipio de Sogamoso 
Departamento De Boyacá

$16.397 $0 $16.397

En Ejecución Modernización de redes en 
la sede Unidad Materno 
Infantil María Josefa 
Canelones de la ESE 
Hospital Universitario San 
Rafael de Tunja 
Departamento de Boyacá

$9.968 $0 $9.968
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En Ejecución Construcción primera 
etapa de la Planta de 
Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR para el 
municipio de Toca Dpto de 
Boyacá

$8.127 $0 $8.127

En Ejecución Mejoramiento del 
Auditorio Central de la 
Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, 
Facultad Seccional 
Sogamoso

$4.477 $0 $4.477

En Ejecución Adecuación y dotación del 
auditorio del Centro 
Regional de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia Seccional 
Duitama 
departamento de Boyacá

$2.954 $0 $2.954

En Ejecución Elaboración de estudios y 
diseños para la creación del 
centro Agroindustrial, 
logístico y de 
comercialización del 
oriente colombiano en el 
departamento de Boyacá

$665 $0 $665

No Iniciado Renovación de la 
infraestructura deportiva, 
recreativa y 
cultural de Boyacá

$276.000 $0 $276.000

No Iniciado Construcción de la 
infraestructura de alta 
complejidad de la E.S.E 
Hospital universitario  San 
Rafael de Tunja 
Departamento de Boyacá

$115.000 $115.000 $0

No Iniciado Sistemas de Generación 
Distribuida para el 
Fortalecimiento Energético 
en el Departamento de 
Boyacá

$100.000 $25.000 $75.000

No Iniciado Fortalecimiento en la 
gestión vial para el 
mantenimiento y 
mejoramiento de la 
infraestructura de vías y 
transporte, a cargo del 
departamento de Boyacá.

$85.669 $0 $85.669

No Iniciado Plan maestro para la 
construcción del acueducto 
del municipio de Tibasosa 
Boyacá Fase I etapas 1, 2 y 
3

$50.234 $50.234 $0
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No Iniciado Construcción de la torre de 
alta complejidad, Hospital 
Regional de Duitama

$45.000 $45.000 $0

No Iniciado Ampliación de Cobertura 
para la educación superior 
en el municipio de 
Chiquinquira- 
Departamento de Boyacá

$35.000 $35.000 $0

No Iniciado Formalización de  títulos de 
Tierras en el Departamento 
de Boyacá

$33.593 $29.898 $3.695

No Iniciado Mejoramiento de Vías 
Terciarias en el 
Departamento de Boyacá

$28.748 $0 $28.748

No Iniciado Fortalecimiento de la 
agricultura familiar y 
campesina ante la 
variabilidad climática en el 
Departamento de Boyacá

$23.070 $0 $23.070

No Iniciado Mejoramiento de la 
segunda etapa de la vía 
Troncal del Carbón en el 
municipio de Samacá, 
Departamento de Boyacá

$20.870 $0 $20.870

No Iniciado Mejoramiento de la vía que 
conduce del municipio de 
Ráquira al centro poblado 
la Candelaría municipio de 
Ráquira departamento de 
Boyacá

$17.997 $0 $17.997

No Iniciado Construcción De La Plaza 
De Mercado De Mercado 
Del Norte Del Municipio De 
Tunja - Departamento De 
Boyacá

$16.721 $12.721 $4.000

No Iniciado Estudios y diseños para el 
mejoramiento de 
corredores viales 
estratégicos en el 
Departamento de Boyacá

$14.067 $0 $14.067

No Iniciado Construcción Plaza 
Mercado en el municipio 
de Ramiriquí, 
Departamento de Boyacá

$14.000 $0 $14.000

No Iniciado Fortalecimiento de las 
capacidades productivas 
sostenibles con acceso a 
factores Productivos para 
el sector ganadero en el 
departamento de Boyacá

$12.230 $0 $12.230
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No Iniciado Construcción edificio de 
laboratorios de ingeniería 
de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia Boyacá

$11.971 $0 $11.971

No Iniciado  Reposición de la ESE 
Hospital San Vicente de 
Ramiriquí, Boyacá

$9.000 $9.000 $0

No Iniciado Construcción y dotación de 
la plaza de ferias del 
municipio de Turmequé, 
departamento de Boyacá

$7.730 $0 $7.730

No Iniciado Mejoramiento de vías 
urbanas "bicentenario" en 
el municipio de Chinavita - 
Boyacá

$7.100 $0 $7.100

No Iniciado Adecuación De La 
Institución Educativa 
Técnica Francisco José De 
Caldas Sede Varones De 
Socotá – Boyacá

$6.594 $0 $6.594

No Iniciado Construcción para la 
terminación de la 
remodelación y ampliación 
de la infraestructura física 
de la Unidad Materno 
Infantil de la ESE Hospital 
Universitario San Rafael de 
Tunja Departamento de 
Boyacá

$6.500 $0 $6.500

No Iniciado Construcción de un bloque 
de aulas y ambientes 
complementarios en la 
Sede Principal de la 
Institución Educativa 
Técnica de San Diego de 
Alcalá, municipio de 
Guacamayas – 
Departamento de Boyacá

$5.816 $0 $5.816

No Iniciado Construcción de los 
interceptores 1 y 2, 
emisario final, planta de 
tratamiento de aguas 
residuales (RAFA- FAFA) y 
optimización con 
adecuación de redes, 
alcantarillado sanitario del 
municipio de Socotá

$5.700 $0 $5.700

No Iniciado Mejoramiento de la vía 
secundaria Úmbita - 
Puente Sisa del municipio 
de Úmbita - Departamento 
de Boyacá

$5.630 $0 $5.630
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No Iniciado Mejoramiento De La 
Infraestructura De La 
Institución Educativa 
Campo Elías Cortes Sede 
Principal En El Municipio 
De Berbeo, Departamento 
De Boyacá

$5.612 $0 $5.612

No Iniciado Construcción De Las 
Nuevas Aulas Y Ambientes 
Complementarios De La IE 
Técnico Nacionalizado De 
Pauna Departamento De 
Boyacá

$5.451 $0 $5.451

No Iniciado Construcción del plan 
maestro de alcantarillado 
del centro poblado el 
manzano, municipio de 
Sotaquira-Boyacá

$3.221 $3.221 $0

No Iniciado Elaboración De Estudios Y 
Diseños Para El 
Mantenimiento, 
Adecuación Y Ampliación 
De La Institución Educativa 
Departamental De Sora-
Boyacá.

$2.820 $0 $2.820

No Iniciado Estudios y diseños para la 
construcción de un parque 
temático alusivo a los 
procesos de 
transformación 
agroindustrial como 
estrategia para el 
fortalecimiento del turismo 
en el municipio de 
Moniquirá departamento 
de Boyacá

$2.740 $0 $2.740

No Iniciado Mejoramiento, ampliación 
y dotación de algunas 
sedes de la Institución 
Educativa Técnico Simona 
Anaya y Rosario, en el 
Municipio de Paya, 
Departamento de Boyacá

$2.586 $0 $2.586

No Iniciado Construcción Y Ampliación 
De La Primera Etapa De 
Ambientes 
Complementarios De La I.E. 
Técnica La Libertad Del 
Municipio De Samacá - 
Departamento De Boyacá

$2.194 $0 $2.194
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No Iniciado Estudios y diseños de 
cuatro Plantas de 
Transformación Productiva 
en los municipios de 
Tipacoque, Zetaquira, 
Samacá y Tununguá del 
Departamento de Boyacá

$1.600 $0 $1.600

No Iniciado Remodelación Y 
Construcción De La 
Institución Educativa 
Mariano Ospina Perez Sede 
Primaria Centro Tinjacá

$1.549 $0 $1.549

Terminado Fortalecimiento del sector 
agrícola como estrategia 
de competitividad y 
productividad en el 
departamento de Boyacá

$21.646 $0 $21.646

Total $1.410.754 $565.561 $845.193

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

Nombre proyecto Estado proyecto Valor 
Indicativo

Aporte 
indicativo 
DNP FRPT 

Aportes 
indicativo 
Territorio

Aportes 
indicativo 

Sector
Aporte indicativo 

Otros

Mejoramiento De Vía 
Departamental En El 
Tramo Comprendido 
Entre Villa De Leyva Y 
Arcabuco En El 
Departamento De 
Boyacá

En Ejecución $73.411 $38.411 $35.000

Mejoramiento De Las 
Vías Departamentales 
Limite Villapinzón - 
Turmequé Y 
Turmequé - Nuevo 
Colon -Tibaná En El 
Departamento De 
Boyacá

En Ejecución $70.032 $70.032 $0

6
Total Proyectos

Aporte indicativo Sector Aporte indicativo Otros

$222.000
Aporte indicativo DNP FRPT

$82.252
Aporte indicativo territorio

$304.252
Valor Indicativo (Millones)

6
Proyectos En Ejecución /Ejecutados

$304.252
Presupuesto Comprometido (Millones)
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Rehabilitación De La 
Vía Cruce Ruta 55 
Ramal Acceso Al 
Municipio De 
Sotaquira y  
Mejoramiento De La 
Vía Cruce Ruta 6209 - 
El Llano De Sotaquirá 
del Departamento de 
Boyacá

En Ejecución $44.469 $33.684 $10.785

Pavimentación De La 
Vía Con Código 6101 
Que Conduce Del 
Casco  Urbano Del 
Municipio De Tenza 
Al Casco Urbano Del 
Municipio De  
Sutatenza, 
Departamento De 
Boyacá

En Ejecución $52.410 $42.410 $10.000

Mejoramiento de Vía 
Secundaria Entre Los 
Municipio De Chivatá 
Y Toca En El 
Departamento de 
Boyacá

En Ejecución $43.527 $22.060 $21.467

Mejoramiento de las 
vías departamentales 
cruce ruta 6209 
(sote), cruce ruta 
5502 (la bomba) y 
paso urbano por el 
municipio de 
Cómbita en el 
departamento de Boy
acá”

En Ejecución $20.404 $15.404 $5.000

Total $304.252 $222.000 $82.252

Si desea conocer mayor información de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Territorial-Boyaca.aspx

Notas Aclaratorias
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ANEXO  
Fondo Regional para los Pactos Territoriales* Proyectos 
en ejecución y ejecutados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Fichas elaboradas con base en la información reportada por el sistema de 
información SECONEF, en el marco del contrato interadministrativo de mandato nro. 
877 de 2021, suscrito entre el DNP y ENTerritorio S.A. 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Bicentenario
15/11/2025

En legalización (polizas) del 
contrato específico

$38.411

$73.411

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$73.411

$35.000
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento De Vía Departamental En El Tramo Comprendido Entre Villa 
De Leyva Y Arcabuco En El Departamento De Boyacá

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención
BPIN
No. Contrato Específico
No. CONPES Anexo B
Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia
Es Inversión climática?
Tiene viabilidad?
Fecha viabilidad

216-2250277

Alcance Producto Principal Meta del Producto

$38.411
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

8/11/2025

$35.000
Pto Comprometido Territorio 

8/11/2025
Fecha de Inicio 

13
Plazo en Meses

8/12/2026
Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

Otros Aporte  (millones)

Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025
Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill)

$0
Valor  Ejecutado (mill)

% Programado

0%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Boyacá, Raíz y Futuro
15/11/2025

En legalización (polizas) del 
contrato específico

$70.032

$70.032

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$70.032

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento De Las Vías Departamentales Limite Villapinzón - Turmequé 
Y Turmequé - Nuevo Colon -Tibaná En El Departamento De Boyacá

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención
BPIN
No. Contrato Específico
No. CONPES Anexo B
Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia
Es Inversión climática?
Tiene viabilidad?
Fecha viabilidad

217-2250278

Alcance Producto Principal Meta del Producto

$70.032
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

8/11/2025

$0
Pto Comprometido Territorio 

8/11/2025
Fecha de Inicio 

9
Plazo en Meses

8/08/2026
Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

Otros Aporte  (millones)

Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025
Fecha de Corte Avance

$70.032
Valor Programado (mill)

$0
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

0%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Boyacá, Raíz y Futuro
15/11/2025

En legalización (polizas) del 
contrato específico

$33.684

$44.469

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$44.469

$10.785
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Rehabilitación De La Vía Cruce Ruta 55 Ramal Acceso Al Municipio De 
Sotaquira y  Mejoramiento De La Vía Cruce Ruta 6209 - El Llano De 

Sotaquirá del Departamento de Boyacá

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención
BPIN
No. Contrato Específico
No. CONPES Anexo B
Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia
Es Inversión climática?
Tiene viabilidad?
Fecha viabilidad

213-2250274

Alcance Producto Principal Meta del Producto

$33.684
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

8/11/2025

$10.785
Pto Comprometido Territorio 

8/11/2025
Fecha de Inicio 

13
Plazo en Meses

8/12/2026
Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

Otros Aporte  (millones)

Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025
Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill)

$0
Valor  Ejecutado (mill)

% Programado

0%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Boyacá, Raíz y Futuro
15/11/2025

En legalización (polizas) del 
contrato específico

$42.410

$52.410

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$52.410

$10.000
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Pavimentación De La Vía Con Código 6101 Que Conduce Del Casco  Urbano 
Del Municipio De Tenza Al Casco Urbano Del Municipio De  Sutatenza, 

Departamento De Boyacá

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención
BPIN
No. Contrato Específico
No. CONPES Anexo B
Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia
Es Inversión climática?
Tiene viabilidad?
Fecha viabilidad

212-2250273

Alcance Producto Principal Meta del Producto

$42.410
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

8/11/2025

$10.000
Pto Comprometido Territorio 

8/11/2025
Fecha de Inicio 

13
Plazo en Meses

8/12/2026
Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

Otros Aporte  (millones)

Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025
Fecha de Corte Avance

$42.410
Valor Programado (mill)

$0
Valor  Ejecutado (mill)

81%
% Programado

0%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Boyacá, Raíz y Futuro
15/11/2025

En legalización (polizas) del 
contrato específico

$22.060

$43.527

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$43.527

$21.467
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento de Vía Secundaria Entre Los Municipio De Chivatá Y Toca En 
El Departamento de Boyacá

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención
BPIN
No. Contrato Específico
No. CONPES Anexo B
Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia
Es Inversión climática?
Tiene viabilidad?
Fecha viabilidad

214-2250275

Alcance Producto Principal Meta del Producto

$22.060
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

8/11/2025

$21.467
Pto Comprometido Territorio 

8/11/2025
Fecha de Inicio 

13
Plazo en Meses

8/12/2026
Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

Otros Aporte  (millones)

Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025
Fecha de Corte Avance

$22.060
Valor Programado (mill)

$0
Valor  Ejecutado (mill)

51%
% Programado

0%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Boyacá, Raíz y Futuro
15/11/2025

En legalización (polizas) del 
contrato específico

$15.404

$20.404

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$20.404

$5.000
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento de las vías departamentales cruce ruta 6209 (sote), cruce 
ruta 5502 (la bomba) y paso urbano por el municipio de Cómbita en el 

departamento de Boyacá”

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención
BPIN
No. Contrato Específico
No. CONPES Anexo B
Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia
Es Inversión climática?
Tiene viabilidad?
Fecha viabilidad

215-2250276

Alcance Producto Principal Meta del Producto

$15.404
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

8/11/2025

$5.000
Pto Comprometido Territorio 

8/11/2025
Fecha de Inicio 

13
Plazo en Meses

8/12/2026
Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

Otros Aporte  (millones)

Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025
Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill)

$0
Valor  Ejecutado (mill)

% Programado

0%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.


