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Plazo en años

Pacto Territorial Boyacá, Raíz y Futuro

5 49 18%

49 $1.410.754
Meses para vencimiento % Tiempo Transcurrido

Total Proyectos Valor Indicativo (Millones)

Aporte indicativo otros (Millones)

Fecha  suscripción

14/08/2025
Fecha de Terminación

14/08/2030

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión Valor Indicativo Aporte Indicativo 
Nación

Aporte indicativo 
Territorio

Aporte 
indicativo Otros

Agricultura y Desarrollo Rural $131.256 $42.619 $88.637

Deporte $292.397 $0 $292.397

Educación $117.538 $35.000 $82.538

Salud y Protección Social $185.467 $169.000 $16.467

Transición Energética $100.000 $25.000 $75.000

Transporte $484.333 $222.000 $262.333

Turismo $2.740 $0 $2.740

Vivienda, Ciudad y Territorio $97.023 $71.942 $25.081

Total $1.410.754 $565.561 $845.193

$565.561
Aporte indicativo nación (Millones)

$845.193
Aporte indicativo territorio (Millones)

6
Proyectos DNP - FRPT

43
Proyectos Otras Fuentes

Presupuesto Comprometido por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión Comprometido 
Total

 Consolidado 
Nación

Comprometido 
Territorio

Comp. Aporte 
Otros

Agricultura y Desarrollo Rural $78.115 $78.115

Deporte $16.042 $16.042

Educación $71.455 $71.455

Salud y Protección Social $13.610 $13.610

Transición Energética $0 $0

Transporte $446.275 $222.000 $152.037 $72.239

Turismo $2.740 $2.740
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Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

Estado Proyecto Nombre Proyecto Inversión Total Aporte Indicativo 
Nación

Aportes 
indicativo  
Territorio

Aporte indicativo 
Otros

En Ejecución Fortalecimiento en la 
gestión vial para el
mantenimiento y 
mejoramiento de la 
infraestructura de vías y
transporte, a cargo del 
departamento de Boyacá.

$85.669 $0 $85.669

En Ejecución Mejoramiento De Vía
Departamental En El Tramo 
Comprendido Entre Villa 
De Leyva Y Arcabuco En El 
Departamento De Boyacá

$73.411 $38.411 $35.000

En Ejecución Mejoramiento De Las Vías
Departamentales Limite 
Villapinzón - Turmequé Y
Turmequé - Nuevo Colon -
Tibaná En El Departamento
De Boyacá

$70.032 $70.032 $0

En Ejecución Pavimentación De La Vía
Con Código 6101 Que
Conduce Del Casco  
Urbano Del Municipio De 
Tenza Al Casco Urbano Del 
Municipio De  Sutatenza, 
Departamento De Boyacá

$52.410 $42.410 $10.000

En Ejecución Rehabilitación De La Vía
Cruce Ruta 55 Ramal 
Acceso Al Municipio De 
Sotaquira y  Mejoramiento 
De La Vía Cruce Ruta 6209
- El Llano De Sotaquirá del
Departamento de Boyacá

$44.469 $33.684 $10.785

Número de Proyectos por Estado

Vivienda, Ciudad y Territorio $46.968 $18.487 $17.557 $10.924

Total $675.205 $240.487 $351.556 $83.162
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En Ejecución Mejoramiento de Vía
Secundaria Entre Los 
Municipio De Chivatá Y
Toca En El Departamento 
de Boyacá

$43.527 $22.060 $21.467

En Ejecución Dotación de mobiliario
escolar material didáctico e 
implementos para menaje 
en algunas instituciones 
educativas oficiales en 
municipios no certificados 
del departamento de 
Boyacá

$30.514 $0 $30.514

En Ejecución Construcción del Modulo 5
de la Planta de Tratamiento 
de Agua Residual en el 
municipio de  Tunja, 
Boyacá

$29.741 $18.487 $11.254

En Ejecución Mejoramiento de la 
segunda etapa de la vía
Troncal del Carbón en el
municipio de Samacá,
Departamento de Boyacá

$20.870 $0 $20.870

En Ejecución Mejoramiento de las vías
departamentales cruce ruta 
6209 (sote), cruce ruta 
5502 (la bomba) y paso 
urbano por el municipio de 
Cómbita en el
departamento de Boyacá”

$20.404 $15.404 $5.000

En Ejecución Mejoramiento de la vía que 
conduce del municipio de 
Ráquira al centro poblado
la Candelaría municipio de
Ráquira departamento de
Boyacá

$17.997 $0 $17.997

En Ejecución Construcción primera
etapa del estadio del sol y 
su espacio público en el
municipio de Sogamoso 
Departamento De Boyacá

$16.397 $0 $16.397

En Ejecución Estudios y diseños para el
mejoramiento de 
corredores viales 
estratégicos en el
Departamento de Boyacá

$14.067 $0 $14.067

En Ejecución Construcción Plaza
Mercado en el municipio 
de Ramiriquí,
Departamento de Boyacá

$14.000 $0 $14.000
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En Ejecución Fortalecimiento de las 
capacidades productivas 
sostenibles con acceso a 
factores Productivos para 
el sector ganadero en el 
departamento de Boyacá

$12.230 $0 $12.230

En Ejecución Construcción edificio de
laboratorios de ingeniería
de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica
de Colombia Boyacá

$11.971 $0 $11.971

En Ejecución Modernización de redes en 
la sede Unidad Materno 
Infantil María Josefa
Canelones de la ESE 
Hospital Universitario San 
Rafael de Tunja 
Departamento de Boyacá

$9.968 $0 $9.968

En Ejecución Construcción primera
etapa de la Planta de 
Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR para el 
municipio de Toca Dpto de 
Boyacá

$8.127 $0 $8.127

En Ejecución Construcción y dotación de 
la plaza de ferias del 
municipio de Turmequé,
departamento de Boyacá

$7.730 $0 $7.730

En Ejecución Construcción para la
terminación de la
remodelación y ampliación
de la infraestructura física
de la Unidad Materno 
Infantil de la ESE Hospital 
Universitario San Rafael de 
Tunja Departamento de 
Boyacá

$6.500 $0 $6.500

En Ejecución Construcción de un bloque
de aulas y ambientes 
complementarios en la 
Sede Principal de la 
Institución Educativa
Técnica de San Diego de
Alcalá, municipio de
Guacamayas –
Departamento de Boyacá

$5.816 $0 $5.816

En Ejecución Mejoramiento de la vía
secundaria Úmbita -
Puente Sisa del municipio 
de Úmbita - Departamento
de Boyacá

$5.630 $0 $5.630
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En Ejecución Mejoramiento De La 
Infraestructura De La 
Institución Educativa
Campo Elías Cortes Sede
Principal En El Municipio 
De Berbeo, Departamento 
De Boyacá

$5.612 $0 $5.612

En Ejecución Mejoramiento del 
Auditorio Central de la 
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia,
Facultad Seccional 
Sogamoso

$4.477 $0 $4.477

En Ejecución Adecuación y dotación del
auditorio del Centro 
Regional de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica
de Colombia Seccional 
Duitama 
departamento de Boyacá

$2.954 $0 $2.954

En Ejecución Estudios y diseños para la
construcción de un parque
temático alusivo a los
procesos de 
transformación
agroindustrial como 
estrategia para el 
fortalecimiento del turismo 
en el municipio de 
Moniquirá departamento
de Boyacá

$2.740 $0 $2.740

En Ejecución Elaboración de estudios y
diseños para la creación del 
centro Agroindustrial, 
logístico y de
comercialización del
oriente colombiano en el 
departamento de Boyacá

$665 $0 $665

No Iniciado Renovación de la
infraestructura deportiva, 
recreativa y 
cultural de Boyacá

$276.000 $0 $276.000

No Iniciado Construcción de la
infraestructura de alta 
complejidad de la E.S.E 
Hospital universitario  San 
Rafael de Tunja 
Departamento de Boyacá

$115.000 $115.000 $0

No Iniciado Sistemas de Generación
Distribuida para el 
Fortalecimiento Energético
en el Departamento de 
Boyacá

$100.000 $25.000 $75.000
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No Iniciado Plan maestro para la 
construcción del acueducto 
del municipio de Tibasosa 
Boyacá Fase I etapas 1, 2 y
3

$50.234 $50.234 $0

No Iniciado Construcción de la torre de
alta complejidad, Hospital 
Regional de Duitama

$45.000 $45.000 $0

No Iniciado Ampliación de Cobertura
para la educación superior
en el municipio de 
Chiquinquira- 
Departamento de Boyacá

$35.000 $35.000 $0

No Iniciado Formalización de  títulos de 
Tierras en el Departamento 
de Boyacá

$33.593 $29.898 $3.695

No Iniciado Mejoramiento de Vías
Terciarias en el 
Departamento de Boyacá

$28.748 $0 $28.748

No Iniciado Fortalecimiento de la 
agricultura familiar y 
campesina ante la 
variabilidad climática en el
Departamento de Boyacá

$23.070 $0 $23.070

No Iniciado Construcción De La Plaza
De Mercado De Mercado 
Del Norte Del Municipio De 
Tunja - Departamento De 
Boyacá

$16.721 $12.721 $4.000

No Iniciado Reposición de la ESE
Hospital San Vicente de 
Ramiriquí, Boyacá

$9.000 $9.000 $0

No Iniciado Mejoramiento de vías
urbanas "bicentenario" en 
el municipio de Chinavita - 
Boyacá

$7.100 $0 $7.100

No Iniciado Adecuación De La
Institución Educativa
Técnica Francisco José De
Caldas Sede Varones De 
Socotá – Boyacá

$6.594 $0 $6.594

No Iniciado Construcción de los
interceptores 1 y 2, 
emisario final, planta de 
tratamiento de aguas 
residuales (RAFA- FAFA) y 
optimización con
adecuación de redes,
alcantarillado sanitario del 
municipio de Socotá

$5.700 $0 $5.700
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Avance Consolidado (En Ejecución + Terminados) (Millones)

No Iniciado Construcción De Las
Nuevas Aulas Y Ambientes 
Complementarios De La IE 
Técnico Nacionalizado De
Pauna Departamento De 
Boyacá

$5.451 $0 $5.451

No Iniciado Construcción del plan
maestro de alcantarillado 
del centro poblado el 
manzano, municipio de 
Sotaquira-Boyacá

$3.221 $3.221 $0

No Iniciado Elaboración De Estudios Y
Diseños Para El
Mantenimiento, 
Adecuación Y Ampliación
De La Institución Educativa
Departamental De Sora-
Boyacá.

$2.820 $0 $2.820

No Iniciado Mejoramiento, ampliación
y dotación de algunas
sedes de la Institución
Educativa Técnico Simona
Anaya y Rosario, en el 
Municipio de Paya, 
Departamento de Boyacá

$2.586 $0 $2.586

No Iniciado Construcción Y Ampliación
De La Primera Etapa De 
Ambientes 
Complementarios De La I.E. 
Técnica La Libertad Del
Municipio De Samacá -
Departamento De Boyacá

$2.194 $0 $2.194

No Iniciado Estudios y diseños de
cuatro Plantas de 
Transformación Productiva
en los municipios de 
Tipacoque, Zetaquira, 
Samacá y Tununguá del
Departamento de Boyacá

$1.600 $0 $1.600

No Iniciado Remodelación Y
Construcción De La
Institución Educativa
Mariano Ospina Perez Sede 
Primaria Centro Tinjacá

$1.549 $0 $1.549

Terminado Fortalecimiento del sector 
agrícola como estrategia
de competitividad y 
productividad en el 
departamento de Boyacá

$21.646 $0 $21.646

Total $1.410.754 $565.561 $845.193
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47,86% $675.205
Valor En Ejecución + Terminados

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

Nombre proyecto Estado proyecto Valor 
Indicativo

Aporte indicativo 
DNP FRPT 

Aportes 
indicativo 
Territorio

Aportes 
indicativo 

Sector
Aporte 

Indicativo Otros

Mejoramiento De Vía
Departamental En El 
Tramo Comprendido 
Entre Villa De Leyva Y 
Arcabuco En El 
Departamento De 
Boyacá

En Ejecución $73.411 $38.411 $35.000

Mejoramiento De Las 
Vías Departamentales 
Limite Villapinzón -
Turmequé Y
Turmequé - Nuevo
Colon -Tibaná En El
Departamento De 
Boyacá

En Ejecución $70.032 $70.032 $0

6

$0
Total Proyectos

Aporte indicativo Sector Aporte indicativo Otros

$222.000
Aporte indicativo DNP FRPT

$82.252
Aporte indicativo territorio

$304.252
Valor Indicativo (Millones)

Estado de proyectos Número de proyectos Valor Comprometido
En Ejecución 27 $631.591

Terminado 1 $43.614

Total $675.205

Estado de proyectos Número de proyectos Valor Indicativo
No Iniciado 21 $771.181

Total $771.181

6
Proyectos En Ejecución /Ejecutados

$304.252
Presupuesto Comprometido (Millones)
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Rehabilitación De La
Vía Cruce Ruta 55
Ramal Acceso Al 
Municipio De 
Sotaquira y  
Mejoramiento De La 
Vía Cruce Ruta 6209 - 
El Llano De Sotaquirá
del Departamento de 
Boyacá

En Ejecución $44.469 $33.684 $10.785

Pavimentación De La
Vía Con Código 6101
Que Conduce Del 
Casco  Urbano Del 
Municipio De Tenza 
Al Casco Urbano Del 
Municipio De  
Sutatenza, 
Departamento De 
Boyacá

En Ejecución $52.410 $42.410 $10.000

Mejoramiento de Vía
Secundaria Entre Los 
Municipio De Chivatá
Y Toca En El 
Departamento de 
Boyacá

En Ejecución $43.527 $22.060 $21.467 $0

Mejoramiento de las 
vías departamentales
cruce ruta 6209 
(sote), cruce ruta 
5502 (la bomba) y 
paso urbano por el 
municipio de 
Cómbita en el
departamento de Boy
acá”

En Ejecución $20.404 $15.404 $5.000 $0

Total $304.252 $222.000 $82.252 $0

Si desea conocer mayor información de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace
https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Territorial-Boyaca.aspx

F-CA-09 Versión: 4 Subdirección General de Inversiones, Seguimiento y Evaluación



ANEXO 
DNP-Fondo Regional para los Pactos Territoriales* 
Proyectos en ejecución y terminados 

* Fichas elaboradas con base en la información reportada por el sistema de
información SECONEF, en el marco del contrato interadministrativo de mandato nro.
877 de 2021, suscrito entre el DNP y ENTerritorio S.A.



Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Boyacá, Raíz y Futuro
26/06/2026

En legalización (polizas) del 
contrato específico

$15.404 $0

$20.404

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$20.404

$5.000
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento de las vías departamentales cruce ruta 6209 (sote), cruce 
ruta 5502 (la bomba) y paso urbano por el municipio de Cómbita en el 

departamento de Boyacá”

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN
No. Contrato Específico
No. CONPES Anexo B
Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia
Es Inversión climática?
Tiene viabilidad?
Fecha viabilidad

215-2250276

Departamento de Boyacá

Alcance Producto Principal Meta del Producto

$15.404 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

8/11/2025

$5.000
Pto Comprometido Territorio 

3/02/2026
Fecha de Inicio 

13
Plazo en Meses

3/03/2027
Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

26/06/2026
Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill)

$0
Valor  Ejecutado (mill)

0%
% Programado

0%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Boyacá, Raíz y Futuro
26/06/2026

En legalización (polizas) del 
contrato específico

$22.060 $0

$43.527

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$43.527

$21.467
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento de Vía Secundaria Entre Los Municipio De Chivatá Y Toca En 
El Departamento de Boyacá

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN
No. Contrato Específico
No. CONPES Anexo B
Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia
Es Inversión climática?
Tiene viabilidad?
Fecha viabilidad

214-2250275

Departamento de Boyacá

Alcance Producto Principal Meta del Producto

$22.060 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

8/11/2025

$21.467
Pto Comprometido Territorio 

8/11/2025
Fecha de Inicio 

13
Plazo en Meses

8/12/2026
Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

26/06/2026
Fecha de Corte Avance

$22.060
Valor Programado (mill)

$0
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

0%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Boyacá, Raíz y Futuro
26/06/2026

En legalización (polizas) del 
contrato específico

$42.410

$52.410

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$52.410

$10.000
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Pavimentación De La Vía Con Código 6101 Que Conduce Del Casco  Urbano 
Del Municipio De Tenza Al Casco Urbano Del Municipio De  Sutatenza, 

Departamento De Boyacá

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención
BPIN
No. Contrato Específico
No. CONPES Anexo B
Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia
Es Inversión climática?
Tiene viabilidad?
Fecha viabilidad

212-2250273

Alcance Producto Principal Meta del Producto

$42.410
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

8/11/2025

$10.000
Pto Comprometido Territorio 

3/02/2026
Fecha de Inicio 

4
Plazo en Meses

19/06/2026
Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

Otros Aporte  (millones)

Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

26/06/2026
Fecha de Corte Avance

$42.410
Valor Programado (mill)

$0
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

0%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Boyacá, Raíz y Futuro
26/06/2026

En legalización (polizas) del 
contrato específico

$33.684

$44.469

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$44.469

$10.785
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Rehabilitación De La Vía Cruce Ruta 55 Ramal Acceso Al Municipio De 
Sotaquira y  Mejoramiento De La Vía Cruce Ruta 6209 - El Llano De 

Sotaquirá del Departamento de Boyacá

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención
BPIN
No. Contrato Específico
No. CONPES Anexo B
Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia
Es Inversión climática?
Tiene viabilidad?
Fecha viabilidad

213-2250274

Alcance Producto Principal Meta del Producto

$33.684
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

8/11/2025

$10.785
Pto Comprometido Territorio 

3/02/2026
Fecha de Inicio 

13
Plazo en Meses

3/03/2027
Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

Otros Aporte  (millones)

Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

26/06/2026
Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill)

$0
Valor  Ejecutado (mill)

0%
% Programado

0%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Boyacá, Raíz y Futuro
26/06/2026

En legalización (polizas) del 
contrato específico

$70.032

$70.032

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$70.032

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento De Las Vías Departamentales Limite Villapinzón - Turmequé 
Y Turmequé - Nuevo Colon -Tibaná En El Departamento De Boyacá

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención
BPIN
No. Contrato Específico
No. CONPES Anexo B
Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia
Es Inversión climática?
Tiene viabilidad?
Fecha viabilidad

217-2250278

Alcance Producto Principal Meta del Producto

$70.032
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

8/11/2025

$0
Pto Comprometido Territorio 

8/11/2025
Fecha de Inicio 

9
Plazo en Meses

8/08/2026
Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

Otros Aporte  (millones)

Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

26/06/2026
Fecha de Corte Avance

$70.032
Valor Programado (mill)

$0
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

0%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Boyacá, Raíz y Futuro
26/06/2026

En legalización (polizas) del 
contrato específico

$38.411

$73.411

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$73.411

$35.000
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento De Vía Departamental En El Tramo Comprendido Entre Villa 
De Leyva Y Arcabuco En El Departamento De Boyacá

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención
BPIN
No. Contrato Específico
No. CONPES Anexo B
Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia
Es Inversión climática?
Tiene viabilidad?
Fecha viabilidad

216-2250277

Alcance Producto Principal Meta del Producto

$38.411
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

8/11/2025

$35.000
Pto Comprometido Territorio 

3/02/2026
Fecha de Inicio 

4
Plazo en Meses

19/06/2026
Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

Otros Aporte  (millones)

Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

26/06/2026
Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill)

$0
Valor  Ejecutado (mill)

0%
% Programado

0%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.




