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Siglas y abreviaciones 
 

DNP  Departamento Nacional de Planeación 

PND  Plan Nacional de Desarrollo  

FRPT  Fondo Regional para los Pactos Territoriales 

OCDE   Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  

INVIAS                 Instituto Nacional de Vías 

PAA  Plan de Acción Anual   

PEI   Plan Estratégico de Inversiones  

CNIC  Coordinación de Negociación, Implementación y Cierre 

GGNPT               Grupo de Gerencia Nacional de Pactos Territoriales   
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1. Introducción 
 
El Pacto Funcional Magdalena se suscribió el 22 de diciembre de 2021, con la firma de un acuerdo de 
voluntades entre el Departamento Nacional de Planeación y los municipios de Ciénaga (delegado 
Subregión Norte), Sitionuevo (delegado Subregión Río), Plato (delegado Subregión Centro) y Santa 
Bárbara de Pinto (delegado Subregión Sur), los cuales representan todos los municipios del 
departamento agrupados en cada zona. 
 
Su objetivo es articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de 
proyectos, con el propósito de impulsar el desarrollo económico y social del departamento de Magdalena, 
a partir del aprovechamiento de sus dinámicas económicas, sociales y ambientales.  
 
Con el fin de informar el avance del Pacto, se detallan las acciones y actividades en relación con la 

gestión, apoyo a la estructuración y financiación de los proyectos priorizados durante el primer semestre 

del 2022. Este informe también es un mecanismo de rendición de cuentas, el cual se encuentra cargado 

y disponible en la página web https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/ con el objetivo que las entidades 

territoriales lo tomen como insumo para que sea incluido dentro la rendición de cuentas de las entidades 

suscribientes.  

Dentro de los temas principales de este informe semestral se encuentran los antecedentes de los Pactos 
Territoriales, el balance del Pacto con relación al balance del Plan Estratégico de Inversiones – PEI y las 
acciones realizadas para gestionar el Plan de Acción Anual aprobado por el Consejo Directivo. 

2. Antecedentes 
 

La figura de los Contratos Plan surge como un instrumento para articular el desarrollo de largo plazo 
entre la nación y el territorio, fomentar la concurrencia y alineación de inversiones prioritarias, fortalecer 
la descentralización, redistribuir la riqueza y enfrentar la inequidad y la pobreza extrema. Esta figura fue 
tomada del modelo francés al amparo de las buenas prácticas de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), a través de la cual se logra la articulación de los diferentes niveles de 
gobierno y el sector privado para el logro de proyectos de impacto económico y social en los territorios, 
generando resultados que responden a los intereses de los gobiernos nacionales y locales. 
 
Esta figura empezó su implementación en Colombia a partir del año 2011, buscando acercar el Estado a 
la ciudadanía, cerrar las brechas territoriales, mitigar los rezagos en materia de reducción de la pobreza 
y de la inequidad y aportar a la reconstrucción de las regiones golpeadas por el conflicto armado a través 
de la concertación e identificación de prioridades estratégicas de desarrollo regional y la articulación de 
esfuerzos para financiar proyectos priorizados en el marco de la estrategia. 
 
Durante su primera etapa de ejecución, de 2012 a 2015, se suscribieron siete (7) Contratos Plan 
denominados piloto: Atrato Gran Darién, Arauca, Boyacá, Cauca, Nariño, Tolima y Santander, con un 
área de influencia en nueve departamentos. En la segunda etapa, 2016 a 2019, la herramienta se enfocó 
en la realización de inversiones destinadas a la construcción de la paz, como consecuencia del acuerdo 
de paz firmado entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
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Colombia (FARC), suscribiendo seis (6) Contratos Paz: Bolívar-Sucre, Caquetá, Guainía, Guaviare, Meta 
y Valle del Cauca, con un área de influencia en siete departamentos. 
 
Tras la implementación de las dos generaciones de los Contratos Plan, el Gobierno nacional define en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, un enfoque 
regional a través de Pactos Territoriales, dando paso a la tercera etapa o generación de este instrumento 
de articulación e integración Nación- Territorio.  
 
En el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo – PND 
2018-2022”, se define los Pactos Territoriales como unos acuerdos marco de voluntades cuyo propósito 
es articular las políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos de 
impacto regional y subregional conforme a las necesidades de los territorios, a fin de promover el 
desarrollo regional, subregional, la superación de la pobreza, el fortalecimiento institucional de las 
autoridades territoriales y el desarrollo socioeconómico de las comunidades. 
 
Para la implementación de los Pactos Territoriales se consideraron las lecciones aprendidas de los 
Contratos Plan, tomando como base las experiencias positivas que lograron consolidarla como una 
plataforma de integración multinivel, con capacidad para coordinar las acciones de planeación, de gestión 
y financiación de las entidades para la ejecución de proyectos estratégicos. De igual forma, estas 
lecciones aprendidas permitieron identificar que para la implementación de los Pactos se debe realizar 
de manera prioritaria, un ejercicio de concertación de la visión de desarrollo regional en articulación con 
los diferentes niveles de gobierno y los demás actores que convergen en el territorio (como los esquemas 
asociativos territoriales, entre otros), logrando así definir una visión compartida, reduciendo la 
atomización de las inversiones y concentrando los esfuerzos en la gestión y financiación de iniciativas 
estratégicas para impulsar el desarrollo territorial.  
 
La apuesta de los Pactos Territoriales representa la ruta de trabajo conjunta y articulada entre la Nación, 
los gobiernos subnacionales y diferentes actores, que promueve el diálogo y la articulación, con el fin de 
definir y priorizar las inversiones estratégicas, de acuerdo con las necesidades y oportunidades 
identificadas conjuntamente, que permite integrar fuentes de financiación y lograr mayores y mejores 
resultados. Se pueden identificar tres tipos de pactos: regionales, departamentales y funcionales. 
  
El Pacto Territorial Magdalena está categorizado como un pacto funcional, entendido como un acuerdo 
marco de voluntades que podrá ser suscrito entre la Nación y los municipios que tengan relaciones 
funcionales, de acuerdo con la metodología definida por el DNP. Este pacto permitirá impulsar el 
desarrollo económico y social del departamento, consolidando las relaciones funcionales identificadas 
entre sus municipios, que se desarrollan en torno a temas económicos, ambientales e incluso de 
conmutación laboral. 

3. Balance del Pacto Territorial Magdalena 
 

3.1 Contenido General del Pacto Territorial. 
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En la minuta del Pacto Magdalena se establecen y acuerdan las condiciones generales de la suscripción 

y la focalización temática, que orienta las acciones para su desarrollo, los cuales se relacionan en la tabla 

1. 

Tabla 1 Pacto Territorial Magdalena, Generalidades 

Fecha de suscripción 22 de diciembre de 2021 

Objetivo 

Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y 

financiera de proyectos, con el propósito de consolidar al departamento 

de Magdalena, a partir del aprovechamiento de sus dinámicas 

económicas, sociales y ambientales.  

Plazo de ejecución 5 años 
Líneas temáticas 

Fecha estimada de cierre 22 de diciembre de 2026 

• Fortalecimiento Institucional 
• Infraestructura para la integración y el desarrollo social 
• Productividad y desarrollo económico 
• Saneamiento ambiental y adaptación al cambio climático 

Entidades Suscribientes 

• Departamento Nacional de Planeación 

• Municipio de Ciénaga (delegado Subregión Norte) 

• Municipio de Sitionuevo (delegado Subregión Río) 

• Municipio de Plato (delegado Subregión Centro) 

• Municipio Santa Bárbara de Pinto (delegado Subregión Sur) 

Alcance Territorial  

• Ariguaní 

• Chibolo 

• Nueva Granada 

• Plato 

• Sabanas de San Ángel 

• Tenerife 

• Algarrobo 

• Aracataca 

• Ciénaga 

• El Reten  

• Fundación 

• Pueblo Viejo  

• Pivijay  

• Remolinos 

• Salamina 

• Zona Bananera 

• El Banco  

• Guamal 

• Pijiño del Carmen  

• San Sebastián de 

Buenavista 

• San Zenón  

• Santa Ana  

• Santa Bárbara de Pinto  

• Cerro de San Antonio 

• Concordia  

• El Piñón  

• Pedraza 

• Sitionuevo 

• Zapayán 

Fuente: GGNPT, minuta de Pacto Funcional Magdalena, PEI. 

Para la ejecución del Pacto, se cuenta con un Plan Estratégico de Inversiones por un monto total 

indicativo de $ 1.267.723 millones, el cual se espera comprometer durante el plazo total del Pacto:  
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Tabla 2 Pacto Magdalena, P.E.I. del 24 de noviembre de 2022, por línea temática, cifras en millones. 

Línea temática Sector Iniciativas 
Aporte Nación 

Indicativo 
Aporte Territorio 

Indicativo  
Valor Indicativo 

Fortalecimiento 
institucional 

Interior 1 $3.190 $0 $3.190 

Infraestructura para la 
integración y el 
desarrollo social 

Defensa y Policía 2 $24.627 $0 $24.627 

Deporte y Recreación 12 $47.874 $0 $47.874 

Interior 3 $5.836 $765 $6.601 

Minas y Energía 2 $5.568 $25.191 $30.759 

Transporte 62 $918.964 $24.357 $943.321 

Productividad y 
desarrollo económico 

Agricultura y Desarrollo 
Rural 

6 $8.704 $74.389 $83.093 

Saneamiento ambiental 
y adaptación al cambio 

climático 

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

3 $47.420 $0 $47.420 

Vivienda Ciudad y Territorio 
- Vivienda 

6 $70.838 $10.000 $80.838 

Total 97 $1.133.021 $134.702 $1.267.723 

Fuente: GGNPT, P.E.I. del 24 de noviembre de 2022 

 

3.2 Balance de Avance Físico y Financiero. 
 

El balance de avance de ejecución, físico y financiero, se instrumentaliza a través del seguimiento 

realizado a la ejecución de las iniciativas que integran el PEI. En el marco del proceso de seguimiento 

del Pacto Cundinamarca se, se recopiló la información a nivel de proyectos en el sistema de información 

en el cual se consigna información general y seguimiento detallado a compromisos, avance de cada 

proyecto, sus alertas que dan cuenta de la gestión interinstitucional para el cumplimiento del PEI. 

.  

3.2.1 Avance del Plan Estratégico de Inversiones - P.E.I. 
 

El P.E.I. prioriza un total de 97 iniciativas por un valor aproximado de $1.267.723 millones, donde la 

Nación realiza un aporte indicativo del 89%, cercano a los $1.312.993 millones y el territorio aporta el 11% 

con un valor de $134.702 millones, que beneficiará aproximadamente a 888 mil habitantes del área de 

influencia del Pacto Funcional Magdalena. Así mismo, se estima que el Pacto generará cerca de 18 mil 

empleos directos y 30 mil indirectos.  
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Ilustración 1 Pacto Funcional Magdalena, avance financiero                                 Ilustración 2 Pacto Funcional Magdalena, avance de ejecución en tiempo 

                                     

                            Fuente: GGNPT- 2022                                                                                                                          Fuente: GGNPT-2022 

 

El P.E.I. presenta el siguiente avance financiero por línea temática y sector: 

Tabla 3 Pacto Funcional Magdalena, avance financiero del PEI del 24 de noviembre de 2022, cifras en millones. 

Línea Temática Sectores Proyectos Valor Indicativo Valor Comprometido 
Avance 

Financiero 

Fortalecimiento 
institucional 

Interior 1 $3.190 $0 0% 

Total línea 1 $3.190 $0 0% 

Infraestructura para la 
integración y el desarrollo 

social 

Defensa y Policía 2 $24.627 $0 0% 

Deporte y Recreación 12 $47.874 $0 0% 

Interior 3 $6.601 $0 0% 

Minas y Energía 2 $30.759 $0 0% 

Transporte 62 $943.321 $649.479 69% 

Total línea 81 $1.053.181 $649.479 62% 

Productividad y desarrollo 
económico 

Agricultura y Desarrollo Rural 6 $83.093 $0 0% 

  6 $83.093 $0 0% 

Saneamiento ambiental y 
adaptación al cambio 

climático 

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

3 $47.420 $27.525 58% 

Vivienda Ciudad y Territorio - 
Vivienda 

6 $80.838 $0 0% 

Total línea 9 $128.259 $27.525 21% 

Total avance P.E.I. 97 $1.267.723 $677.004 53% 

Fuente: GGNPT, P.E.I. del 24 de noviembre de 2022 

La prioridad estratégica con mayor inversión es Infraestructura para la integración y el desarrollo social con el 

sector transporte con $649.479 millones, seguido por la prioridad estratégica Saneamiento ambiental y 

adaptación al cambio climático en el Sector de Ambiente y desarrollo sostenible por $27.525 millones. 

A continuación, se presenta el balance de los proyectos incluidos en el P.E.I. de acuerdo con los siguientes 

estados:   
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• Ejecutado. Comprende los proyectos que culminaron sus actividades. 

• En ejecución. Reúne los proyectos contratados y que están en desarrollo de sus actividades. 

• No iniciados. Agrupa los que se encuentran en proceso de estructuración, viabilidad técnica y financiera, 

o en proceso de contratación. 

Tabla 4 Pacto Funcional Magdalena, Número y valor de proyectos por estado, cifras en millones. 

Estado Sector 
Número de 
proyectos 

Valor Indicativo Valor Comprometido 

 En ejecución 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 2 $27.525 $27.525 

Transporte 2 $701.473 $649.479 

Total en Ejecución 4 $728.999 $677.004 

No iniciados 

Agricultura y Desarrollo Rural 6 $83.093 $0 

Ambiente y Desarrollo Sostenible 1 $19.895 $0 

Defensa y Policía 2 $24.627 $0 

Deporte y Recreación 12 $47.874 $0 

Interior 4 $9.792 $0 

Minas y Energía 2 $30.759   

Transporte 60 $241.847 $0 

Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda 6 $80.838 $0 

Total No iniciados 93 $538.724 $0 

Total Balance P.E.I. 97 $1.267.723 $677.004 

Fuente: GGNPT, P.E.I. del 24 de noviembre de 2022 

De acuerdo con el estado de los proyectos, 4 se encuentran en ejecución por valor de $ 677.004 millones 

y 93 se encuentran no iniciados. Los sectores con proyectos en ejecución son Transporte y Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, con 2 proyectos cada uno.  

 A continuación, se presentan los recursos comprometidos por fuente de financiación.  

Tabla 5 Pacto Funcional Magdalena, recursos comprometidos por fuente de financiación P.E.I. del 24 de noviembre de 

2022, cifras en millones. 

Sectores Comprometido Nación Comprometido Territorio Total Comprometido 

Interior $0 $0 $0 

Defensa y Policía $0 $0 $0 

Deporte y Recreación $0 $0 $0 

Interior $0 $0 $0 

Minas y Energía $0 $0 $0 

Transporte $649.479 $0 $649.479 

Agricultura y Desarrollo Rural $0 $0 $0 

Ambiente y Desarrollo Sostenible $27.525 $0 $27.525 
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Sectores Comprometido Nación Comprometido Territorio Total Comprometido 

Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda $0 $0 $0 

Total general $677.004 $0 $677.004 

Fuente: GGNPT, P.E.I. del 24 de noviembre de 2022 

El avance comprometido por fuente permite identificar que la Nación ha comprometido recursos por valor 

de $677.004 millones correspondiente a un 100% los recursos comprometidos a la fecha. La inversión 

más importante por parte de la Nación es en el sector de transporte. 

La siguiente tabla muestra los proyectos del P.E.I que son apoyados con recursos del DNP a través del 

FRPT. 

Tabla 6 Pacto Funcional Magdalena, Proyectos financiados FRPT, cifras en millones. 

Sector Proyecto 

Valor indicativo 
CONPES 4101 

(Modifica CONPES 
4037) 

Valor 
comprometido 
(Recurso DNP) 

Deporte y Recreación 
Construcción cancha recreo deportiva de fútbol final de los ríos, 
ubicada en el municipio de El Reten - Magdalena 

$6.370 $0 

Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

Construcción de 130 sistemas sépticos integrados $4.221 $0 

Deporte y Recreación 
Construcción de cancha multifuncional en el corregimiento de 
Corralviejo en el municipio de Remolino  

$1.024 $0 

Deporte y Recreación 
Construcción de cancha múltiple cubierta en el corregimiento de 
Concepción, municipio del Cerro de San Antonio 

$2.950 $0 

Deporte y Recreación 
Construcción de cancha sintética y parque recreacional "El 
mundo de las Maravillas" municipio de Santa Ana, Magdalena 

$4.390 $0 

Deporte y Recreación 
Construcción de canchas deportivas y zonas recreativas - 
biosaludables en el municipio de Santa Barbara de Pinto - 
departamento del Magdalena 

$2.862 $0 

Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

Construcción de dos módulos de la planta de tratamiento de 
aguas residuales PTAR, municipio de El Banco, departamento 
del Magdalena 

$8.201 $0 

Deporte y Recreación 
Construcción de Estadio de Fútbol Municipal de la Cabecera de 
San Sebastián de Buenavista, Magdalena 

$5.167 $0 

Deporte y Recreación 
Construcción de la cancha de fútbol sector antigua feria del 
municipio de Nueva Granada departamento del Magdalena 

$5.700 $0 

Ambiente y desarrollo 
sostenible 

Construcción de obras para la recuperación hidráulica y 
mitigación del riesgo del rio Sevilla en el corregimiento de 
Guacamayal del municipio de Zona Bananera 

$19.895 $0 

Transporte 
Construcción de pavimento rígido del tramo I de la vía Troncal 
del Caribe Poblado Loma del Bálsamo en el municipio de 
Algarrobo departamento del Magdalena.  

$1.473 $1.471 

Deporte y Recreación 
Construcción de una cancha deportiva y zona recreativa Gilberto 
el Alcatraz García en el barrio La Unión en el casco urbano del 
municipio de Pueblo Viejo - Magdalena 

$3.907 $0 

Deporte y Recreación Construcción del Estadio Municipal $5.056 $0 

Deporte y Recreación 
Construcción del polideportivo municipal Tirso Armella 
Zambrano en el municipio de Chibolo Magdalena 

$4.700 $0 

Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del 
corregimiento de Bahiahonda del municipio de Pedraza 

$10.464 $0 

Transporte 
Construcción en placa huella vía K21 Los Morones a Cuatro 
Bocas  

$4.950 $0 

Agricultura y Desarrollo 
Rural 

Construcción plaza de mercado público del municipio de Plato - 
Magdalena 

$3.204 $0 

Interior Distrito Zona Bananera (Seguridad Ciudadana) $22.627 $0 
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Sector Proyecto 

Valor indicativo 
CONPES 4101 

(Modifica CONPES 
4037) 

Valor 
comprometido 
(Recurso DNP) 

Seguridad y Defensa Estación El Retén  $2.000 $0 

Agricultura y Desarrollo 
Rural 

Implementación de estrategias para la formalización de la 
propiedad en CPOB rurales en el municipio de Aracataca, 
departamento del Magdalena 

$5.500 $0 

Transporte 
Mejoramiento de la vía mediante el sistema de placa huella en 
puntos críticos Campo Amor - San Francisco, departamento de 
Magdalena. 

$2.897 $0 

Minas y Energía 

Mejoramiento de la calidad de las viviendas rurales a través de 
la instalación de sistemas solares fotovoltaicos individuales en 
zonas no interconectadas del municipio de Aracataca, 
Magdalena 

$5.568 $0 

Transporte 
Mejoramiento de la vía Ariguaní - Buenavista en el municipio de 
Ariguaní departamento del Magdalena 

$9.000 $0 

Transporte 
Mejoramiento de la Vía Ciénaga Zapayán - corregimiento Piedra 
Moler - Límites con Chibolo, municipio de Zapayán, 
departamento del Magdalena 

$5.000 $0 

Transporte 
Mejoramiento de la vía Concordia – Bálsamo del municipio de 
Concordia, departamento del Magdalena 

$10.800 $0 

Transporte 
Mejoramiento de la Vía Estación Villa – Sabanas de San Ángel, 
municipio de Sabanas de San Ángel, departamento del 
Magdalena. 

$5.000 $0 

Transporte 
Mejoramiento de la vía que comunica de la cabecera del 
municipio de Concordia al corregimiento de Bellavista, del 
municipio de Concordia, departamento del Magdalena 

$5.800 $0 

Transporte 
Mejoramiento de la vía San Ángel - Algarrobo, Municipio de 
Sabanas de San Ángel, Departamento del Magdalena 

$1.050 $0 

Transporte 
MEJORAMIENTO DE VÍA REAL DEL OBISPO – SANTA INES 
EN EL MUNICIPIO DE TENERIFE, DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA  

$12.000 $0 

Transporte 
Mejoramiento en placa huella de la vía que comunica al 
corregimiento de San Basilio con Sabanas Piñón  

$8.733 $0 

Transporte Mejoramiento en placa huella vía Janeiro - Angostura  $5.586 $0 

Transporte 
Mejoramiento vial en placa huella para zonas productivas de la 
vía que conduce desde el corregimiento de San Jose de 
Prevención hasta el municipio de Pijiño del Carmen - Magdalena 

$3.812 $0 

Transporte 
Mejoramiento, de la vía Yee de Vainillal - Loma Miranda - Yee 
de Vainillal – Aserradero, municipio de Salamina - Magdalena  

$7.005 $0 

Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

Optimización del sistema de alcantarillado y acueducto del 
sector La Alborada municipio de Ciénaga - Magdalena 

$4.952 $0 

Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

Reposición redes de acueducto en tubería asbesto, cemento en 
casco urbano 

$10.000 $0 

Transporte Vía Piñuela-Chinoblas, Municipio de Pivijay  $1.400 $0 

Fuente: Documento CONPES 4101 

 

El documento CONPES  4307, modificado por el 4101 de 2022 contempló la financiación de 36 proyectos 

del Pacto Magdalena a través del Fondo Regional para los Pactos Territoriales por un valor de $ 223.265 

millones.  A continuación, se muestra el estado actual de los 36 proyectos: 

Al cierre de la presente vigencia, se encuentran comprometidos el 1% de los recursos previstos para los 

proyectos cofinanciados por el DNP a través del FRPT, con la suscripción de 1 contrato específico. 
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3.2.2 Avance del Plan de Acción Anual 
 

El Plan de Acción Anual-PAA del 24 de noviembre de 2022 priorizó los proyectos a ejecutarse en la 

vigencia 2022 teniendo en cuenta criterios de cierre financiero y maduración de los proyectos. 

Tabla 7 Pacto Funcional Magdalena PAA del 24 de noviembre de 2022, avance financiero. 

Línea Temática Sector Proyectos Valor Indicativo 
Valor 

Comprometido 
Avance 

Infraestructura para la integración y 
el desarrollo social 

Defensa y Policía 2 $24.627 $0 0% 

Deporte y Recreación 8 $31.283 $0 0% 

Interior 2 $3.550 $0 0% 

Minas y Energía 1 $5.568 $0 0% 

Transporte 42 $853.091 $649.479 76% 

Productividad y desarrollo 
económico 

Agricultura y Desarrollo Rural 2 $8.704 $0 0% 

Saneamiento ambiental y adaptación 
al cambio climático 

Ambiente y Desarrollo Sostenible 3 $47.420 $27.525 58% 

Vivienda Ciudad y Territorio - 
Vivienda 

5 $70.838 $0 0% 

Total 65 $1.045.081 $677.004 65% 

Fuente: GGNPT, PAA del 24 de noviembre de 2022 

Los sectores que presentan un mayor valor comprometido son: Transporte 76% y Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 58%. 

Ilustración 3 Pacto Funcional Magdalena, Estado de proyectos del PAA 

  

Fuente: GGNP, PAA del 24 de noviembre de 2022 

Por otro lado, las fuentes de financiación comprometidas para la consolidación del PAA 2022 se 

distribuyeron entre Territorio y Nación, como se relaciona en la tabla N° 13.  

4

61

En ejecución

En Estructuración
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Tabla 8 Pacto Funcional Magdalena, PAA fuente de financiación 

Línea Temática Sector 
Comprometido 

Nación 
Comprometido 

Territorio 
Total 

Comprometido 

Infraestructura para la 
integración y el desarrollo 

social 

Defensa y Policía $0 $0 $0 

Deporte y Recreación $0 $0 $0 

Interior $0 $0 $0 

Minas y Energía $0 $0 $0 

Transporte $649.479 $0 $649.479 

Productividad y desarrollo 
económico 

Agricultura y Desarrollo Rural $0 $0 $0 

Saneamiento ambiental y 
adaptación al cambio climático 

Ambiente y Desarrollo Sostenible $27.525 $0 $27.525 

Vivienda Ciudad y Territorio - 
Vivienda 

$0 $0 $0 

Total $677.004 $0 $677.004 

Porcentaje 100% 0% 100% 

Fuente: GGNPT, PAA del 24 de noviembre de 2022 

 

De acuerdo con las fuentes de financiación comprometidas para esta vigencia del PAA 2022 se 

comprometieron $677.004 millones, de los cuales la Nación aportó el 100% de los recursos.  

 

3.2.3  Impactos generados   
 

Se estima que, con las inversiones priorizadas en el Plan Estratégico de Inversiones, el Pacto Funcional 

Magdalena genere cerca de 17.748 empleos directos y 29.722 indirectos. De igual forma, es importante 

destacar que el Pacto beneficiará aproximadamente a 888.000 habitantes del área de influencia del Pacto 

Funcional Magdalena. 

 

Asimismo, es importante destacar que con los recursos del FRPT se prevén inversiones en 32 tramos 

de vías terciarias por más de $140.305 millones, la intervención de 10 infraestructuras deportivas por 

valor de $42.126 millones e inversiones por $96.632 millones en los sectores de Agricultura y Desarrollo 

Rural, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Defensa y Policía y Minas y Energía.    

 

3.3 Balance de los Indicadores. 
 

Con la suscripción del PEI del Pacto en el segundo semestre del 2022, se inició la identificación de la 

matriz de indicadores inicial. A través del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados -

SINERGIA- se espera reportar periódicamente la información asociada a los indicadores de cumplimiento 

de compromisos y metas del Pacto. 
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3.4 Gestión de las Instancias de Administración y Decisión. 
 

La implementación del pacto está encabezada por el Consejo Directivo, que es la instancia superior de 

administración y decisión del Pacto Territorial. Su función es dirigir y orientar la implementación de este, 

definiendo las estrategias y acciones que permitan el cumplimiento de sus objetivos, procurando la 

adecuada interacción entre los niveles de gobierno participantes.   

Por su parte, los comités técnicos son una instancia especializada de apoyo técnico al servicio del 

Consejo Directivo, que brinda asesoramiento y asistencia en el cumplimiento de las funciones y la toma 

de decisiones relacionada con la operatividad y ejecución del pacto. 

Es así como, durante la ejecución del Pacto Funcional Magdalena, se ha llevado a cabo una (1) sesión del 

Consejo Directivo, la cual se relaciona en la tabla 14, de acuerdo con la vigencia de su realización. 

Tabla 9 Número de sesiones del Comité Técnico y el Consejo Directivo 

Año Comités técnicos Consejos Directivos 

2022 0 1 

Total 0 1 

Fuente: Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, 2022. 

 

Durante el segundo semestre del año 2022 se llevó a cabo un (1) Consejo Directivo, en el que las 

principales decisiones tomadas en el Consejo Directivo fueron la aprobación del Plan Estratégico de 

Inversiones y la aprobación Plan de Acción 2022. 

4. Conclusiones 
 

El Pacto Magdalena busca potencializar el territorio por medio de la identificación de proyectos e 
intervenciones de gran impacto, definidos a partir de las necesidades del territorio y de sus ventajas 
comparativas y competitivas, así, como a la coordinación entre niveles de gobierno y diferentes actores 
que convergen en el territorio.  
 
Por lo anterior, desde la Gerencia Nacional de Pactos Territoriales se ha adelantado el proceso de 
implementación de los acuerdos y compromisos establecidos entre las entidades suscribientes y, como 
resultado de esta gestión, se concertó y aprobó el Plan Estratégico de Inversiones, el cual priorizó un 
total de 97 iniciativas de los sectores de Interior, Defensa y Policía, Deporte y Recreación, Interior, Minas 
y Energía, Transporte, Agricultura y Desarrollo Rural, Ambiente y Desarrollo Sostenible y Vivienda Ciudad 
y Territorio, con un valor indicativo de $1.267.723 millones, de los cuales $1.133.021 millones son aportes 
de Nación y $134.702 millones aportes del territorio. 
 
A la fecha, se han logrado comprometer recursos para la ejecución de 4 proyectos por valor de $677.004 
millones, financiados o cofinanciación por la nación a través del Fondo Regional de Pactos Territoriales 
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del DNP y el sector transporte. Estos proyectos requieren un acompañamiento especial para su ejecución 
y trabajar de forma articulada con el Fondo Regional de Pactos Territoriales para realizar un seguimiento 
a las obras programadas y apoyar en la solución de cuellos de botella que se puedan presentar.  
 
En conclusión, el Pacto Magdalena presenta un avance financiero del PEI del 53% y un avance de 
ejecución en tiempo del Pacto del 20%, es así como, al cierre de este segundo semestre el avance 
financiero se encuentra por encima del avance de ejecución lo cual indica el presupuesto indicativo de 
inversión se ha ido comprometiendo de acuerdo con lo estimado en la ejecución.  
 

 


