Informe semestral: diciembre de 2025

L INFORME SEMESTRAL osgma 1 De 3
v PACTOS TERRITORIALES

Pacto Territorial Boyaca, Raiz y Futuro

14/08/2025 5 14/08/2030 56 8%

Fecha suscripcion Plazo en afios Fecha de Terminacién Meses para vencimiento % Tiempo Transcurrido

49 6 43 $1.410.754

Total Proyectos Proyectos FRPT Proyectos Otras Fuentes Valor Indicativo (Millones)

$565.561 $845.193

Aporte indicativo nacién (Millones) Aporte indicativo territorio (Millones) Aporte indicativo otros (Millones)

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversiéon (Millones)

Sector de inversion Valor Indicativo Aporte In.d’icativo Aporte if\ditiativo . Ap.o rte
Nacion Territorio indicativo Otros

Agricultura y Desarrollo Rural $131.256 $42.619 $88.637
Deporte $292.397 $0 $292.397
Educacion $117.538 $35.000 $82.538
Salud y Proteccién Social $185.467 $169.000 $16.467
Transicion Energética $100.000 $25.000 $75.000
Transporte $484.333 $222.000 $262.333
Turismo $2.740 $0 $2.740
Vivienda, Ciudad y Territorio $97.023 $71.942 $25.081

Total $1.410.754 $565.561 $845.193

Presupuesto Comprometido por Sectores de Inversion (Millones)

. <l Comprometido Consolidado Comprometido Comp. Aporte
Sector de inversion .. o
Total Nacion Territorio Otros

Agricultura y Desarrollo Rural $22.312 $22.312
Deporte $16.042 $16.042
Educacién $41.918 $41.918
Salud y Proteccién Social $7.111 $7.111
Transicion Energética

Transporte $304.252 $222.000 $82.252

Turismo
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7 INFORME SEMESTRAL bigina 2 De 9
Nacion e Pl cién PACTOS TERRITORIALES
Vivienda, Ciudad y Territorio $37.868 $18.487 $6.181 $13.200
Total $429.502 $240.487 $175.815 $13.200

Nidmero de Proyectos por Estado

Proyectos por estado

34

1

En Ejecucion No Iniciado Terminado

—

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

Estado Proyecto Nombre Proyecto Inversion Total Aporte Infillcatlvo
Nacion
En Ejecucion Mejoramiento De Via $73.411 $38.411
Departamental En El Tramo
Comprendido Entre Villa
De Leyva Y Arcabuco En El
Departamento De Boyaca

En Ejecucion Mejoramiento De Las Vias $70.032 $70.032
Departamentales Limite
Villapinzén - Turmequé Y
Turmequé - Nuevo Colon -
Tibana En El Departamento
De Boyaca

En Ejecucion Pavimentacién De La Via $52.410 $42.410
Con Cdédigo 6101 Que
Conduce Del Casco
Urbano Del Municipio De
Tenza Al Casco Urbano Del
Municipio De Sutatenza,
Departamento De Boyaca

En Ejecucion Rehabilitacion De La Via $44.469 $33.684
Cruce Ruta 55 Ramal
Acceso Al Municipio De
Sotaquiray Mejoramiento
De La Via Cruce Ruta 6209
- El Llano De Sotaquira del
Departamento de Boyaca

En Ejecucion Mejoramiento de Via $43.527 $22.060
Secundaria Entre Los
Municipio De Chivata Y
Toca En El Departamento
de Boyaca

F-CA-09 Version: 2

Aportes
indicativo
Territorio

$35.000

$0

$10.000

$10.785

$21.467

Aporte indicativo

Otros
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Departamento

Nacional de Planeacién

INFORME SEMESTRAL
PACTOS TERRITORIALES
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En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

F-CA-09

Dotacién de mobiliario
escolar material didactico e
implementos para menaje
en algunas instituciones
educativas oficiales en
municipios no certificados
del departamento de
Boyaca

Construccién del Modulo 5
de la Planta de Tratamiento
de Agua Residual en el
municipio de Tunja,
Boyaca

Mejoramiento de las vias
departamentales cruce ruta
6209 (sote), cruce ruta
5502 (la bomba) y paso
urbano por el municipio de
Cémbita en el
departamento de Boyaca”

Construccién primera
etapa del estadio del sol y
su espacio publico en el
municipio de Sogamoso
Departamento De Boyaca

Modernizacion de redes en
la sede Unidad Materno
Infantil Maria Josefa
Canelones de la ESE
Hospital Universitario San
Rafael de Tunja
Departamento de Boyaca

Construccion primera
etapa de la Planta de
Tratamiento de Aguas
Residuales PTAR para el
municipio de Toca Dpto de
Boyaca

Mejoramiento del
Auditorio Central de la
Universidad Pedagogica y
Tecnoldgica de Colombia,
Facultad Seccional
Sogamoso

Adecuacién y dotacion del
auditorio del Centro
Regional de la Universidad
Pedagdgica y Tecnoldgica
de Colombia Seccional
Duitama

departamento de Boyaca

Version: 2

$30.514 $0

$29.741 $18.487

$20.404 $15.404

$16.397 $0

$9.968 $0

$8.127 $0

$4.477 $0

$2.954 $0

$30.514

$11.254

$5.000

$16.397

$9.968

$8.127

$4.477

$2.954
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Departamento

Nacional de Planeacién

INFORME SEMESTRAL
PACTOS TERRITORIALES

Pagina
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En Ejecucion

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

F-CA-09

Elaboracion de estudios y
disefios para la creacion del
centro Agroindustrial,
logistico y de
comercializacién del
oriente colombiano en el
departamento de Boyaca

Renovacién de la
infraestructura deportiva,
recreativa y

cultural de Boyaca

Construccion de la
infraestructura de alta
complejidad de la ES.E
Hospital universitario San
Rafael de Tunja
Departamento de Boyaca

Sistemas de Generacion
Distribuida para el
Fortalecimiento Energético
en el Departamento de
Boyaca

Fortalecimiento en la
gestion vial para el
mantenimiento y
mejoramiento de la
infraestructura de vias y
transporte, a cargo del
departamento de Boyaca.

Plan maestro para la
construccién del acueducto
del municipio de Tibasosa
Boyacd Fase | etapas 1,2y
3

Construccion de la torre de
alta complejidad, Hospital
Regional de Duitama

Ampliacién de Cobertura
para la educacion superior
en el municipio de
Chiquinquira-
Departamento de Boyaca

Formalizacion de titulos de
Tierras en el Departamento
de Boyaca

Mejoramiento de Vias
Terciarias en el
Departamento de Boyaca

Fortalecimiento de la
agricultura familiar y
campesina ante la
variabilidad climatica en el
Departamento de Boyaca

Version: 2

$665

$276.000

$115.000

$100.000

$85.669

$50.234

$45.000

$35.000

$33.593

$28.748

$23.070

$0

$0

$115.000

$25.000

$0

$50.234

$45.000

$35.000

$29.898

$0

$0

$665

$276.000

$0

$75.000

$85.669

$0

$0

$0

$3.695

$28.748

$23.070
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Departamento

Nacional de Planeacién

INFORME SEMESTRAL
PACTOS TERRITORIALES
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No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

F-CA-09

Mejoramiento de la
segunda etapa de la via
Troncal del Carbdn en el
municipio de Samacj,
Departamento de Boyaca

Mejoramiento de la via que
conduce del municipio de
Réaquira al centro poblado
la Candelaria municipio de
Raquira departamento de
Boyaca

Construccién De La Plaza
De Mercado De Mercado
Del Norte Del Municipio De
Tunja - Departamento De
Boyaca

Estudios y disefios para el
mejoramiento de
corredores viales
estratégicos en el
Departamento de Boyaca

Construccion Plaza
Mercado en el municipio
de Ramiriqui,
Departamento de Boyaca

Fortalecimiento de las
capacidades productivas
sostenibles con acceso a
factores Productivos para
el sector ganadero en el
departamento de Boyaca

Construccion edificio de
laboratorios de ingenieria
de la Universidad
Pedagdgica y Tecnoldgica
de Colombia Boyaca

Reposicién de la ESE
Hospital San Vicente de
Ramiriqui, Boyaca

Construccién y dotacion de
la plaza de ferias del
municipio de Turmequé,
departamento de Boyaca

Mejoramiento de vias
urbanas "bicentenario” en
el municipio de Chinavita -
Boyaca

Adecuacioén De La
Institucion Educativa
Técnica Francisco José De
Caldas Sede Varones De
Socoté — Boyaca

Version: 2

$20.870

$17.997

$16.721

$14.067

$14.000

$12.230

$11.971

$9.000

$7.730

$7.100

$6.594

$0

$0

$12.721

$0

$0

$0

$0

$9.000

$0

$0

$0

$20.870

$17.997

$4.000

$14.067

$14.000

$12.230

$11.971

$0

$7.730

$7.100

$6.594
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Departamento

Nacional de Planeacién

INFORME SEMESTRAL
PACTOS TERRITORIALES
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No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

F-CA-09

Construccion para la
terminacion de la
remodelacién y ampliaciéon
de la infraestructura fisica
de la Unidad Materno
Infantil de la ESE Hospital
Universitario San Rafael de
Tunja Departamento de
Boyaca

Construccion de un bloque
de aulas y ambientes
complementarios en la
Sede Principal de la
Institucion Educativa
Técnica de San Diego de
Alcala, municipio de
Guacamayas —
Departamento de Boyaca

Construccion de los
interceptores 1y 2,
emisario final, planta de
tratamiento de aguas
residuales (RAFA- FAFA) y
optimizacion con
adecuacion de redes,
alcantarillado sanitario del
municipio de Socota

Mejoramiento de la via
secundaria Umbita -
Puente Sisa del municipio
de Umbita - Departamento
de Boyaca

Mejoramiento De La
Infraestructura De La
Institucién Educativa
Campo Elias Cortes Sede
Principal En El Municipio
De Berbeo, Departamento
De Boyaca

Construccién De Las
Nuevas Aulas Y Ambientes
Complementarios De La IE
Técnico Nacionalizado De
Pauna Departamento De
Boyaca

Construccion del plan
maestro de alcantarillado
del centro poblado el
manzano, municipio de
Sotaquira-Boyaca

Version: 2

$6.500

$5.816

$5.700

$5.630

$5.612

$5.451

$3.221

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$3.221

$6.500

$5.816

$5.700

$5.630

$5.612

$5.451

$0
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Departamento

Nacional de Planeacién

INFORME SEMESTRAL
PACTOS TERRITORIALES

Pagina
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No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

Terminado

Total

Elaboracién De Estudios Y $2.820 $0
Disefios Para El

Mantenimiento,

Adecuaciéon Y Ampliacion

De La Institucién Educativa

Departamental De Sora-

Boyaca.

Estudios y disefios para la $2.740 $0
construccién de un parque
tematico alusivo a los
procesos de
transformacién
agroindustrial como
estrategia para el
fortalecimiento del turismo
en el municipio de
Moniquira departamento
de Boyaca

Mejoramiento, ampliacién $2.586 $0
y dotacién de algunas

sedes de la Institucion

Educativa Técnico Simona

Anaya y Rosario, en el

Municipio de Paya,

Departamento de Boyaca

Construccion Y Ampliacion $2.194 $0
De La Primera Etapa De

Ambientes

Complementarios De La I.E.

Técnica La Libertad Del

Municipio De Samaca -

Departamento De Boyaca

Estudios y disefios de $1.600 $0
cuatro Plantas de

Transformacién Productiva

en los municipios de

Tipacoque, Zetaquira,

Samaca y Tunungua del

Departamento de Boyaca

Remodelaciéon Y $1.549 $0
Construccién De La

Institucion Educativa

Mariano Ospina Perez Sede

Primaria Centro Tinjaca

Fortalecimiento del sector $21.646 $0
agricola como estrategia

de competitividad y

productividad en el

departamento de Boyaca

$1.410.754 $565.561

Avance Consolidado (En Ejecucion + Ejecutado) (Millones)

F-CA-09

$2.820

$2.740

$2.586

$2.194

$1.600

$1.549

$21.646

$845.193
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Departamento
Nacional de Planeacién

Pagina 8 De 9

30,44%

Estado de proyectos Numero de proyectos

En Ejecucion 14
Terminado 1

Total

Estado de proyectos Numero de proyectos

No Iniciado 34

Total

$429.502

Valor En Ejecucion + Ejecutado
Valor Indicativo
$407.856
$21.646

$429.502

Valor Indicativo

$982.012

$982.012

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

6

Total Proyectos

$222.000 $82.252

Aporte indicativo territorio

Aporte indicativo DNP FRPT

6

Proyectos En Ejecucion /Ejecutados

Valor

Nombre proyecto ..
proy Indicativo

Estado proyecto

Mejoramiento De Via En Ejecucion $73.411
Departamental En El

Tramo Comprendido

Entre Villa De Leyva Y

Arcabuco En El

Departamento De

Boyaca

Mejoramiento De Las En Ejecucion $70.032
Vias Departamentales

Limite Villapinzén -

Turmequé Y

Turmequé - Nuevo

Colon -Tibana En El

Departamento De

Boyaca

F-CA-09 Version: 2

Aporte indicativo Sector

$304.252

Valor Indicativo (Millones)

$304.252

Aporte indicativo Otros

Presupuesto Comprometido (Millones)

Aporte indicativo i:d':;:::ievso ilﬁlﬁ:;::vso Aporte
DNP FRPT . Indicativo Otros
Territorio Sector
$38.411 $35.000
$70.032 $0

Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion
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Departamento
Nacional de Planeacién

INFORME SEMESTRAL
PACTOS TERRITORIALES
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Rehabilitacion De La
Via Cruce Ruta 55
Ramal Acceso Al
Municipio De
Sotaquira 'y
Mejoramiento De La
Via Cruce Ruta 6209 -
El Llano De Sotaquira
del Departamento de
Boyaca

Pavimentacién De La
Via Con Cédigo 6101
Que Conduce Del
Casco Urbano Del
Municipio De Tenza
Al Casco Urbano Del
Municipio De
Sutatenza,
Departamento De
Boyaca

Mejoramiento de Via
Secundaria Entre Los
Municipio De Chivata
Y Toca En El
Departamento de
Boyaca

Mejoramiento de las
vias departamentales
cruce ruta 6209
(sote), cruce ruta
5502 (la bomba) y
paso urbano por el
municipio de
Combita en el
departamento de Boy
aca”

Total

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

$44.469

$52.410

$43.527

$20.404

$304.252

$33.684 $10.785

$42.410 $10.000

$22.060 $21.467

$15.404 $5.000

$222.000 $82.252

Si desea conocer mayor informacion de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Territorial-Boyaca.aspx

F-CA-09

Version: 2
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ANEXO

Fondo Regional para los Pactos Territoriales* Proyectos
en ejecuciony ejecutados

* Fichas elaboradas con base en la informacién reportada por el sistema de
informacion SECONEF, en el marco del contrato interadministrativo de mandato nro.
877 de 2021, suscrito entre el DNP y ENTerritorio S.A.



@ Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales "v/" PACTOS

Departamento
Nacional de Planeacién

TERRITORIALES
i idad

° ° ° ° Fecha de Corte
Pacto Territorial Bicentenario
15/11/2025
Mejoramiento De Via Departamental En El Tramo Comprendido Entre Villa Estado Proyecto
De Leyva Y Arcabuco En El Departamento De Boyaca

Informacién general del contrato especifico

$73.411 En legalizacién (polizas) del

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

$38.411 $35.000

Aporte DNP FRPT (millones)

- Sector (millones) Aporte Territorio (millones)

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversién Transporte Municipio Intervencion
BPIN Area de influencia
No. Contrato Especifico 216-2250277 Es Inversion climatica?
No. CONPES Anexo B Tiene viabilidad?
Sesion CD inclusion PEI Fecha viabilidad
Alcance Producto Principal Meta del Producto

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

8/11/2025 8/11/2025 13 8/12/2026

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$38.411 $35.000

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$73.411

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

Fecha de Corte Avance % Programado

% Ejecutado



5 § N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

Sin datos disponibles

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $O 0 6

12

Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
02 0%

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



@ Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales "v/" PACTOS

Departamento
Nacional de Planeacién

TERRITORIALES
i idad

° ° - v Fecha de Corte
Pacto Territorial Boyaca, Raiz y Futuro
15/11/2025
Mejoramiento De Las Vias Departamentales Limite Villapinzon - Turmequé Estado Proyecto
Y Turmequé - Nuevo Colon -Tibana En El Departamento De Boyaca

Informacién general del contrato especifico

$70.032 En legalizacién (polizas) del

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

$70.032 $0

Aporte DNP FRPT (millones)

- Sector (millones) Aporte Territorio (millones)

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversién Transporte Municipio Intervencion
BPIN Area de influencia
No. Contrato Especifico 217-2250278 Es Inversion climatica?
No. CONPES Anexo B Tiene viabilidad?
Sesion CD inclusion PEI Fecha viabilidad
Alcance Producto Principal Meta del Producto

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

8/11/2025 8/11/2025 ) 8/08/2026

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$70.032 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$70.032

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

Fecha de Corte Avance % Programado

% Ejecutado



5 § N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

Sin datos disponibles

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $70.032 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $O 0%

1.2 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
02 0%

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depagem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Boyaca, Raiz y Futuro
15/11/2025

Rehabilitacion De La Via Cruce Ruta 55 Ramal Acceso Al Municipio De Estado Proyecto

Sotaquiray Mejoramiento De La Via Cruce Ruta 6209 - El Llano De
Sotaquira del Departamento de Boyaca

Informacién general del contrato especifico

$44.469 En legalizacion (polizas) del

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

33664 @ W $10785

Aporte DNP FRPT (millones) orte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)

Sector de Inversién Transporte Municipio Intervenciéon
BPIN Area de influencia
No. Contrato Especifico 213-2250274 Es Inversion climatica?
No. CONPES Anexo B Tiene viabilidad?
Sesion CD inclusion PEI Fecha viabilidad
Alcance Producto Principal Meta del Producto

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

8/11/2025 8/11/2025 13 8/12/2026

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$33.684 $10.785

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$44.469

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado



5 § N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

Sin datos disponibles

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $O 0 6

12

Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
02 0%

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depagem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Boyaca, Raiz y Futuro
15/11/2025

Pavimentacion De La Via Con Cédigo 6101 Que Conduce Del Casco Urbano Estado Proyecto

Del Municipio De Tenza Al Casco Urbano Del Municipio De Sutatenza,
Departamento De Boyaca

Informacién general del contrato especifico

$52.410 En legalizacién (polizas) del

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

sa2410 @ W $10.000

Aporte DNP FRPT (millones) orte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)

Sector de Inversién Transporte Municipio Intervenciéon
BPIN Area de influencia
No. Contrato Especifico 212-2250273 Es Inversion climatica?
No. CONPES Anexo B Tiene viabilidad?
Sesion CD inclusion PEI Fecha viabilidad
Alcance Producto Principal Meta del Producto

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

8/11/2025 8/11/2025 13 8/12/2026

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$42.410 $10.000

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$52.410

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Nacional de Planeacién

Sin datos disponibles

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $42.410 81%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill)

% Programado

ID Programado M D Ejecutado $O 0 6

1 81% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado
0,8

0,6
04

0,2 0%

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



@ Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales "v/" PACTOS

Departamento
Nacional de Planeacién

TERRITORIALES
i idad

° ° - Ve Fecha de Corte
Pacto Territorial Boyaca, Raiz y Futuro
15/11/2025
Mejoramiento de Via Secundaria Entre Los Municipio De Chivata Y Toca En Estado Proyecto

El Departamento de Boyaca

Informacién general del contrato especifico

$43.527 En legalizacion (polizas) del

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

$22.060 $21.467

Aporte DNP FRPT (millones)

- Sector (millones) Aporte Territorio (millones)

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversién Transporte Municipio Intervencion
BPIN Area de influencia
No. Contrato Especifico 214-2250275 Es Inversion climatica?
No. CONPES Anexo B Tiene viabilidad?
Sesion CD inclusion PEI Fecha viabilidad
Alcance Producto Principal Meta del Producto

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

8/11/2025 8/11/2025 13 8/12/2026

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$22.060 $21.467

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$43.527

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

Fecha de Corte Avance % Programado

% Ejecutado



5 § N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

Sin datos disponibles

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $22.060 51%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $O 0%
0,6 51% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado
04
0,2
0%
0

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depagem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Boyaca, Raiz y Futuro
15/11/2025

Mejoramiento de las vias departamentales cruce ruta 6209 (sote), cruce Estado Proyecto

ruta 5502 (la bomba) y paso urbano por el municipio de Cémbita en el
departamento de Boyaca”

Informacién general del contrato especifico

$20.404 En legalizacién (polizas) del

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

15404 B W  $5000

Aporte DNP FRPT (millones) orte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)

Sector de Inversién Transporte Municipio Intervenciéon
BPIN Area de influencia
No. Contrato Especifico 215-2250276 Es Inversion climatica?
No. CONPES Anexo B Tiene viabilidad?
Sesion CD inclusion PEI Fecha viabilidad
Alcance Producto Principal Meta del Producto

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

8/11/2025 8/11/2025 13 8/12/2026

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$15.404 $5.000

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$20.404

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado



5 § N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

Sin datos disponibles

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $O 0 6

12

Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
02 0%

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



