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Plazo en años

Pacto Territorial por el arte, la cultura y la vida

5

6 $328.087

$0

4
Meses para vencimiento

94%
% Tiempo Transcurrido

Total Proyectos Valor Indicativo (Millones)

Aporte indicativo otros (Millones)

Fecha  suscripción

26/04/2021
Fecha de Terminación

26/04/2026

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

Número de Proyectos por Estado

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión Valor Indicativo Aporte Indicativo 
Nación

Aporte indicativo 
Territorio

Aporte 
indicativo Otros

Cultura $239.424 $77.000 $162.424 $0

Gobierno Territorial $88.663 $0 $88.663 $0

Total $328.087 $77.000 $251.087 $0

$77.000
Aporte indicativo nación (Millones)

$251.087
Aporte indicativo territorio (Millones)

0
Proyectos FRPT

6
Proyectos Otras Fuentes

Presupuesto Comprometido por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión Comprometido 
Total

 Consolidado 
Nación

Comprometido 
Territorio

Comp. Aporte 
Otros

Cultura $80.424 $0 $80.424 $0

Gobierno Territorial $39.487 $0 $39.487 $0

Total $119.911 $0 $119.911 $0

F-CA-09 Versión: 2 Subdirección General de Inversiones, Seguimiento y Evaluación

Informe semestral: diciembre de 2025



INFORME SEMESTRAL
PACTOS TERRITORIALES

2 3Página De

36,55% $119.911
Valor En Ejecución + Ejecutado

Avance Consolidado (En Ejecución + Ejecutado) (Millones)

Estado Proyecto Nombre Proyecto Inversión Total Aporte Indicativo 
Nación

Aportes 
indicativo  
Territorio

Aporte indicativo 
Otros

En Ejecución Construcción 
infraestructura del 
auditorio y gestión 
documental (UAU2:  2.1 y 
2.2); programa de artes 
escénicas (UAU 4.1, 4.2, 4.3) 
y Plazoletas, urbanismo y 
paisajismo  inmediato.

$117.424 $0 $117.424 $0

En Ejecución Centro Administrativo 
Municipal - CAM Fase I 
(UAU 5.1 y 5.2.) y 
Plazoletas, urbanismo y 
paisajismo  inmediato.

$43.656 $0 $43.656 $0

No Iniciado Programa de oficios 
(industrias creativas e 
industrias 4.0) (UAU 1:1.1, 
1.2, 1.3) y plazoletas, 
urbanismo y paisajismo  
inmediato.

$60.000 $60.000 $0 $0

No Iniciado Centro Administrativo 
Municipal - CAM Fase 2 
(UAU 5.3. - Edificio de 
apoyo del CAM) y 
plazoletas, urbanismo y 
paisajismo  inmediato.

$45.006 $0 $45.006 $0

No Iniciado Centro Multipropósito 
(UAU 6.1 y UAU 6.2) y 
plazoletas, urbanismo y 
paisajismo  inmediato.

$42.000 $0 $42.000 $0

No Iniciado Desarrollo de oferta 
educativa del Parque de 
Artes y Oficios

$20.000 $17.000 $3.000 $0

Total $328.087 $77.000 $251.087 $0

Estado de proyectos Número de proyectos Valor Indicativo
En Ejecución 2 $119.911

Total $119.911

Estado de proyectos Número de proyectos Valor Indicativo
No Iniciado 4 $167.006

Total $167.006
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Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

Nombre proyecto Estado proyecto Valor 
Indicativo

Aporte indicativo 
DNP FRPT 

Aportes 
indicativo 
Territorio

Aportes 
indicativo 

Sector
Aporte 

Indicativo Otros

Total

Si desea conocer mayor información de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace
https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Funcional-por-el-Arte-la-Cultura-y-la-Vida.aspx

0
Total Proyectos

Aporte indicativo Sector Aporte indicativo OtrosAporte indicativo DNP FRPT Aporte indicativo territorio

Valor Indicativo (Millones)

0
Proyectos En Ejecución /Ejecutados Presupuesto Comprometido (Millones)
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