
 

 

NIVEL DE AVANCE 
 

El avance del Plan de Acción de la OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES  – OAC con corte 30 de junio de 2025, reportado por la Oficina Asesora de Planeación es del 
46.46%, esta auditoría, de acuerdo con las evidencias entregadas por la dependencia como resultado de las pruebas para determinar el nivel de avance de los productos y 
entregables de conformidad con el Manual para el seguimiento de la planeación institucional (M-ED-02 V.2), evidenció que el nivel de avance a la fecha de corte corresponde a 
46.79%.  
 

OBJETIVO INSTITUCIONAL PROCEDIMIENTO CÓDIGO 
PRODUCTOS 
ASOCIADOS 

AVANCE 
ESPERADO 

POR 
PRODUCTO 

AVANCE OAP DEL 
PRODUCTO 
(30/06/2025) 

AVANCE OCI 
DEL PRODUCTO 

(30/06/2025) 

TOTAL DE 
AVANCE 

OBJETIVO 

Gestión integral institucional - 
Posicionar al DNP como referente 
en gestión institucional articulada, 

innovadora y efectiva. 

Ciclo de vida de Sistemas de 
Información 

*6521 
12. Actualización y seguimiento del diseño y la migración de la intranet 
'La Rebeca' del DNP. 

25% 25% 25% 

46,79% 
Divulgación de información 

***6505 
1. Informe de ejecución y seguimiento de la estrategia de 
comunicaciones dirigida a los distintos grupos de valor para fortalecer 
el posicionamiento del DNP como el centro de pensamiento del Estado. 

50% 50% 50% 

**6506 
2. Desarrollar contenidos periodísticos sobre la gestión institucional 
para ser divulgados como boletines de prensa. 

50% 49.98% 50% 

**6508 
4. Diseñar piezas gráficas y audiovisuales para la divulgación interna y 
externa. 

50% 49.98% 50% 

**6510 
5. Recepcionar y coordinar la divulgación interna de mensajes 
institucionales. 

50% 49.98% 50% 

**6511 6. Realizar transmisiones a través de diferentes plataformas digitales. 50% 49.98% 50% 

**6513 
7. Realizar el acompañamiento periodístico en los diferentes espacios 
donde participe la Entidad. 

50% 49.98% 50% 

***6515 
8. Informe de monitoreo consolidado de los impactos mediáticos 
relacionados con la Entidad y con sus temas de interés, en medios 
tradicionales y digitales. 

50% 50% 50% 

***6516 
9. Informes de seguimiento de la estrategia digital para la divulgación 
de información y el posicionamiento institucional de la Entidad en redes 
sociales. 

50% 50% 50% 

**6519 11. Actualización y seguimiento de la sede electrónica del DNP. 50% 49.98% 50% 

***6522 
13. Informes de seguimiento de la estrategia de divulgación de las 
publicaciones técnicas y estudios del Departamento Nacional de 
Planeación. 

40% 40% 40% 

***6524 
14. Informe de acciones para visibilizar el rol del DNP en el ciclo de 
política pública a través del Plan Nacional de Desarrollo y eventos. 

40% 40% 40% 

Participación ciudadana y 
rendición de cuentas 

***6525 
15. Informe de seguimiento de la estrategia de participación de los 
grupos de valor del DNP. 

50% 50% 50% 

Publicación y edición de 
productos editoriales 

**6507 
3. Atender los requerimientos de productos editoriales y publicaciones 
demandados por la Entidad. 

45,45% 45,45% 50% 

TOTAL AVANCE PLAN DE ACCIÓN 46.46% 46,24% 46,79%  

*Productos formulados con entregables 
**Servicios formulados por demanda 
*** Servicio formulados por oferta 

 

EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE LAS DEPENDENCIAS 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN 

 2025 07 30  

     



AVANCE FÍSICO 

 
Para 2025 la OAC formuló 14 productos y 17 entregables con las siguientes características:  
 

 

 
 
Producto por entregables: 1 
Códigos: 6521 
 
Servicios por Demanda: 7 
Códigos: 6506, 6507, 6508, 6510, 6511, 6513 y 6519 
 
Servicios por Oferta: 6 
Códigos: 6505, 6515, 6516, 6522, 6524 y 6525 
 

 

 

 

 

Productos 
  

• Cumplidos al 100%: 0 
Códigos: N.A 
  

• En ejecución dentro del plazo: 14 
Códigos: 6521, 6506, 6507, 6508, 6510, 6511, 6513, 6519, 6505, 6515, 6516, 6522, 6524 y 6525 
  

• Programados para iniciar después de la fecha de corte: 0 
Códigos: N.A 
  
No se registraron modificaciones en el primer semestre 

 

 
Entregables 
 
Cumplidos al 100%: 
Códigos: 18161 
 

 
En ejecución dentro del plazo:  
Códigos: 18193, 18192, 18190, 18164, 18156, 18153, 18152, 18150, 18148, 18147, 18145, 18144, 18143 y 18142 

 
Programados para iniciar después de la fecha de corte:  
Códigos: 18173 y 18165 
 
Cantidad de modificaciones: No se registraron modificaciones en el primer semestre 

 
 
 



 
A partir de la verificación de los criterios definidos por la entidad, para la gestión de los productos y entregables formulados en los planes de acción se evidenciaron 
las siguientes situaciones:  
 
Productos por Demanda 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Divulgación de información 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

15/01/2025 31/12/2025 6506 2. Desarrollar contenidos periodísticos sobre la gestión institucional para ser divulgados como boletines de prensa. 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18143 100% 50% 

MES RECIBIDOS ATENDIDOS 

Ene 3 3  
El producto está asociado al procedimiento “Divulgación de información” y es un servicio por demanda, el cual tiene un entregable 18143 
“Desarrollar contenidos periodísticos sobre la gestión institucional para ser divulgados como boletines de prensa.” programado del 15/01/2025 
al 31/12/2025 y de acuerdo con lo reportado en SISGESTIÓN se recibió y atendió 46 boletines de prensa sobre la gestión institucional a corte 
de 30.06.2025, los cuales se encuentran publicados en la página web de la Entidad https://www.dnp.gov.co/Prensa_/Noticias/. 
 
De acuerdo con los documentos evidenciados se concluye que el producto se ha gestionado de conformidad con lo previsto por la dependencia 
y lo evidenciado en SISGESTIÓN las cuales están ubicadas en el disco O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\OAC-Oficina Asesora 
de Comunicaciones\6. Junio. Así mismo se observó que la OAC controla las solicitudes de los boletines de prensa a través del instrumento en 
Excel “JUNIO_ Seguimiento Plan de Acción OAC 2025 - 6506 Boletines de prensa”. 
 
Conclusión: De acuerdo con lo evidenciado se atendió los requerimientos recibidos durante el primer semestre de la vigencia 2025, donde se 
logró un cumplimiento del producto 6506 del 100%, el cual corresponde a un avance del 50% conforme a lo planificado. 
 
Así mismo, se observó conformidad respecto a los criterios definidos en el Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional 
CODIGO:M-ED-02 VERSIÓN:2 y al reporte del servicio efectuado en SISGESTION en cuanto a la descripción cuantitativa del avance y con 
valores en números enteros, dirección de ubicación de los soportes de la prestación del servicio, y total requerimientos recibidos y atendidos. 

  

Feb 10 10 

Mar 7 7 

Abr 9 9 

May 7 7 

Jun 10 10 

Total 46 46 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dnp.gov.co/Prensa_/Noticias/


 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Divulgación de información 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

15/01/2025 31/12/2025 6508 4. Diseñar piezas gráficas y audiovisuales para la divulgación interna y externa. 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18145 100% 50% 

MES RECIBIDOS ATENDIDOS 

Ene. 29 29 
El producto está asociado al procedimiento “Divulgación de información” y es un servicio por demanda, el cual tiene un entregable 18145 “Diseñar 
piezas gráficas y audiovisuales para la divulgación interna y externa” programado del 15/01/2025 al 31/12/2025 y de acuerdo con lo reportado en 
SISGESTIÓN se recibió y atendió 1.084 productos audiovisuales a corte de 30.06.2025, los cuales se encuentran en la ruta 
https://planeacionnacional.sharepoint.com/:f:/s/OAC.  
 
De acuerdo con los documentos evidenciados se concluye que el producto se ha gestionado de conformidad con lo previsto por la dependencia 
y lo evidenciado en SISGESTIÓN las cuales están ubicadas en el disco O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\OAC-Oficina Asesora de 
Comunicaciones\6. Junio. Así mismo se observó que la OAC controla las solicitudes de los productos audiovisuales a través del instrumento en 
Excel “JUNIO_ Seguimiento Plan de Acción OAC 2025 - 6508 productos audiovisuales”. 
 
 
Conclusión: De acuerdo con lo evidenciado se atendió los requerimientos recibidos durante el primer semestre de la vigencia 2025, donde se 
logró un cumplimiento del producto 6508 del 100%, el cual corresponde a un avance del 50% conforme a lo planificado. 
 
Así mismo, se observó conformidad respecto a los criterios definidos en el Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional 
CODIGO:M-ED-02 VERSIÓN:2 y al reporte del servicio efectuado en SISGESTION en cuanto a la descripción cuantitativa del avance y con 
valores en números enteros, dirección de ubicación de los soportes de la prestación del servicio, y total requerimientos recibidos y atendidos. 
 
 

Feb. 127 127 

Mar. 246 246 

Abr. 154 154 

May. 188 188 

Jun. 340 340 

Total 1.084 1.084 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://planeacionnacional.sharepoint.com/:f:/s/OAC


 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Divulgación de información 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

15/01/2025 31/12/2025 6510 5. Recepcionar y coordinar la divulgación interna de mensajes institucionales. 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18147 100% 50% 

MES RECIBIDOS ATENDIDOS 

Ene. 23 23  
El producto está asociado al procedimiento “Divulgación de información” y es un servicio por demanda, el cual tiene un entregable 18147 
“Recepcionar y coordinar la divulgación interna de mensajes institucionales” programado del 15/01/2025 al 31/12/2025 y de acuerdo con lo 
reportado en SISGESTIÓN se recibió y atendió 562 publicaciones de comunicaciones internas a corte de 30.06.2025, de las cuales 368(65.48%) 
se realizaron a través de correo electrónico, 107(19.04%) DNP en Línea (Teams); 41(7.30%) Intranet 'La Rebeca'; 33(5.87%) pantallas; 7(1.25%) 
DNP al día y 6(1.07%) fondos de escritorio y se  encuentran en el disco O:\Comunicaciones DNP\Comunicaciones 2025\Comunicaciones internas 
de la Oficina Asesora de Comunicaciones. 
 
De acuerdo con los documentos evidenciados se concluye que el producto se ha gestionado de conformidad con lo previsto por la dependencia 
y lo evidenciado en SISGESTIÓN las cuales están ubicadas en el disco O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\OAC-Oficina Asesora de 
Comunicaciones\6. Junio. Así mismo se observó que la OAC controla las solicitudes de las comunicaciones internas a través del instrumento en 
Excel “JUNIO_ Seguimiento Plan de Acción OAC 2025 – 6510 Internas”. 
 
 
Conclusión: De acuerdo con lo evidenciado se atendió los requerimientos recibidos durante el primer semestre de la vigencia 2025, donde se 
logró un cumplimiento del producto 6510 del 100%, el cual corresponde a un avance del 50% conforme a lo planificado. 
 
Así mismo, se observó conformidad respecto a los criterios definidos en el Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional 
CODIGO:M-ED-02 VERSIÓN:2 y al reporte del servicio efectuado en SISGESTION en cuanto a la descripción cuantitativa del avance y con 
valores en números enteros, dirección de ubicación de los soportes de la prestación del servicio, y total requerimientos recibidos y atendidos. 

  

Feb. 65 65 

Mar. 113 113 

Abr. 109 109 

May. 143 143 

Jun. 109 109 

Total 562 562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Divulgación de información 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

15/01/2025 31/12/2025 6511 6. Realizar transmisiones a través de diferentes plataformas digitales. 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18148 100% 50% 

MES RECIBIDOS ATENDIDOS 

Ene. 1 1  
El producto está asociado al procedimiento “Divulgación de información” y es un servicio por demanda, el cual tiene un entregable 18148 “Realizar 
transmisiones a través de diferentes plataformas digitales” programado del 15/01/2025 al 31/12/2025 y de acuerdo con lo reportado en 
SISGESTIÓN se recibió y atendió las solicitudes para las transmisiones a través de diferentes plataformas digitales y nuevos formatos de 26 
eventos a corte de 30.06.2025, los cuales se transmitieron a través de Link Facebook /Teams /X y YouTube 
 

De acuerdo con los documentos evidenciados se concluye que el producto se ha gestionado de conformidad con lo previsto por la dependencia 
y lo evidenciado en SISGESTIÓN las cuales están ubicadas en el disco O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\OAC-Oficina Asesora de 
Comunicaciones\6. Junio. Así mismo se observó que la OAC controla las solicitudes de las transmisiones a través del instrumento en Excel 
“JUNIO_ Seguimiento Plan de Acción OAC 2025 – 6511 Transmisiones”. 
 
 
Conclusión: De acuerdo con lo evidenciado se atendió los requerimientos recibidos durante el primer semestre de la vigencia 2025, donde se 
logró un cumplimiento del producto 6511 del 100%, el cual corresponde a un avance del 50% conforme a lo planificado. 
 
Así mismo, se observó conformidad respecto a los criterios definidos en el Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional 
CODIGO:M-ED-02 VERSIÓN:2 y al reporte del servicio efectuado en SISGESTION en cuanto a la descripción cuantitativa del avance y con 
valores en números enteros, dirección de ubicación de los soportes de la prestación del servicio, y total requerimientos recibidos y atendidos. 
 

Feb. 2 2 

Mar. 4 4 

Abr. 3 3 

May. 5 5 

Jun. 11 11 

Total 26 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Divulgación de información 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

15/01/2025 31/12/2025 6513 7. Realizar el acompañamiento periodístico en los diferentes espacios donde participe la Entidad 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18150 100% 50% 

MES RECIBIDOS ATENDIDOS 

Ene. 31 31  
El producto está asociado al procedimiento “Divulgación de información” y es un servicio por demanda, el cual tiene un entregable 18150 “Realizar 
el acompañamiento periodístico en los diferentes espacios donde participe la Entidad” programado del 15/01/2025 al 31/12/2025 y de acuerdo 
con lo reportado en SISGESTIÓN se recibió y atendió 277 solicitudes para el acompañamiento periodístico del DNP entre los que se destacan 
reuniones y mesas de trabajo del Director del DNP, entrevistas en medios de comunicación, jornada de Planeación Estratégica 2025 con el 
Presidente Gustavo Petro y su gabinete, acciones sobre la situación en el Catatumbo, Proyecto del Tren de Cercanías; visita al hospital San Juan 
de Dios; CONPES Política del Cuidado; CONPES DE IA; CONPES de investigación y desarrollo; reunión con el CRIC, Día Nacional del 
Reciclador; Consejo de Ministros sobre el Cañón del Micay; DNP y Fiscalía firman acuerdo de corrupción uso Regalías; Pacto Territorial para la 
Vida y la Paz de Nariño; CONPES IA; Firma Pacto Catatumbo y Decreto; Cubrimiento movilizaciones 18M - DNP, entre otras los cuales se 
encuentran en https://x.com/DNP_Colombia/status/  
 

De acuerdo con los documentos evidenciados se concluye que el producto se ha gestionado de conformidad con lo previsto por la dependencia 
y lo evidenciado en SISGESTIÓN las cuales están ubicadas en el disco O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\OAC-Oficina Asesora de 
Comunicaciones\6. Junio. Así mismo se observó que la OAC controla las solicitudes de los acompañamientos periodísticos a través del 
instrumento en Excel “JUNIO_ Seguimiento Plan de Acción OAC 2025 – 6513 Acompañamiento periodístico”. 
 
 
Conclusión: De acuerdo con lo evidenciado se atendió los requerimientos recibidos durante el primer semestre de la vigencia 2025, donde se 
logró un cumplimiento del producto 6513 del 100%, el cual corresponde a un avance del 50% conforme a lo planificado. 
 
Así mismo, se observó conformidad respecto a los criterios definidos en el Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional 
CODIGO:M-ED-02 VERSIÓN:2 y al reporte del servicio efectuado en SISGESTION en cuanto a la descripción cuantitativa del avance y con 
valores en números enteros, dirección de ubicación de los soportes de la prestación del servicio, y total requerimientos recibidos y atendidos. 
 

Feb. 36 36 

Mar. 63 63 

Abr. 49 49 

May. 48 48 

Jun. 50 50 

Total 277 277 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://x.com/DNP_Colombia/status/


 
PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Divulgación de información 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

15/01/2025 31/12/2025 6519 11. Actualización y seguimiento de la sede electrónica del DNP. 
CÓDIGO 

ENTREGABLE 
META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18156 100% 50% 

MES RECIBIDOS ATENDIDOS 

Ene. 14 14  
El producto está asociado al procedimiento “Divulgación de información” y es un servicio por demanda, el cual tiene un entregable 18156 
“Actualización y seguimiento de la sede electrónica del DNP” programado del 15/01/2025 al 31/12/2025 y de acuerdo con lo reportado en 
SISGESTIÓN se recibió y atendió 194 solicitudes para la actualización de la sede electrónica las cuales se encuentran en los repositorios de 
SharePoint: 
 

• Registro_actualizaciones_se.xlsx 

• Inventario-informacion-sobre-direcciones.xlsx 

• https://planeacionnacional.sharepoint.com/:x:/s/OAC/EVbG_ymx8ndFtC4I3q32E3MBSp0gCnjX1ZkjPu186okrFA?e=qysI8y 
 

De acuerdo con los documentos evidenciados se concluye que el producto se ha gestionado de conformidad con lo previsto por la dependencia 
y lo evidenciado en SISGESTIÓN las cuales están ubicadas en el disco O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\OAC-Oficina Asesora de 
Comunicaciones\6. Junio. Así mismo se observó que la OAC controla las solicitudes de actualización de sede electrónica a través del instrumento 
en Excel “JUNIO_ Seguimiento Plan de Acción OAC 2025 – 6519 Sede Electrónica”. 
 
 
Conclusión: De acuerdo con lo evidenciado se atendió los requerimientos recibidos durante el primer semestre de la vigencia 2025, donde se 
logró un cumplimiento del producto 6519 del 100%, el cual corresponde a un avance del 50% conforme a lo planificado. 
 
Así mismo, se observó conformidad respecto a los criterios definidos en el Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional 
CODIGO:M-ED-02 VERSIÓN:2 y al reporte del servicio efectuado en SISGESTION en cuanto a la descripción cuantitativa del avance y con 
valores en números enteros, dirección de ubicación de los soportes de la prestación del servicio, y total requerimientos recibidos y atendidos. 
 

Feb. 29 29 

Mar. 27 27 

Abr. 55 55 

May. 27 27 

Jun. 42 42 

Total 194 194 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Publicación y edición de productos editoriales 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

03/02/2025 31/12/2025 6507 3. Atender los requerimientos de productos editoriales y publicaciones demandados por la Entidad. 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18144 100% 50% 

MES RECIBIDOS ATENDIDOS 

Ene. 0 0  
El producto está asociado al procedimiento “Publicación y edición de productos editoriales” y es un servicio por demanda, el cual tiene un 
entregable 18144 “Atender los requerimientos de productos editoriales y publicaciones demandados por la Entidad” programado del 03/02/2025 
al 31/12/2025 y de acuerdo con lo reportado en SISGESTIÓN se recibió y atendió 71 solicitudes para las publicaciones técnicas de las cuales 
46(64.79%) corresponden a corrección de estilo y 25(35.21%) a la revisión de pruebas de armada, estas se encuentran cargadas en el repositorio 
de https://planeacionnacional.sharepoint.com/:f:/s/OAC/.  
 

De acuerdo con los documentos evidenciados se concluye que el producto se ha gestionado de conformidad con lo previsto por la dependencia 
y lo evidenciado en SISGESTIÓN las cuales están ubicadas en el disco O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\OAC-Oficina Asesora de 
Comunicaciones\6. Junio. Así mismo se observó que la OAC controla las solicitudes de actualización de sede electrónica a través del instrumento 
en Excel “JUNIO_ Seguimiento Plan de Acción OAC 2025 – 6507Publicaciones Técnicas”. 
 
 
Conclusión: De acuerdo con lo evidenciado se atendió los requerimientos recibidos durante el primer semestre de la vigencia 2025, donde se 
logró un cumplimiento del producto 6507 del 100%, el cual corresponde a un avance del 50% conforme a lo planificado. 
 
Así mismo, se observó conformidad respecto a los criterios definidos en el Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional 
CODIGO:M-ED-02 VERSIÓN:2 y al reporte del servicio efectuado en SISGESTION en cuanto a la descripción cualitativa del avance y con valores 
en números enteros, dirección de ubicación de los soportes de la prestación del servicio, y total requerimientos recibidos y atendidos. 
 

Feb. 7 7 

Mar. 12 12 

Abr. 18 18 

May. 12 12 

Jun. 22 22 

Total 71 71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://planeacionnacional.sharepoint.com/:f:/s/OAC/


 
 
Productos por Entregables 
 
El producto está asociado al procedimiento “Ciclo de vida de Sistemas de Información - Diseño y/o desarrollo de proyectos TIC” y es un producto formulado con (4) entregables, de los cuales (1) 
se programó y finalizó con corte a junio, (1) se encuentran en ejecución y (2) para iniciar en el mes de septiembre y diciembre. 

 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Ciclo de vida de Sistemas de Información 

NOMBRE 
ACTIVIDAD  

PROCEDIMIENTO 

COD. 
ENTREG. 

DENOMINACION 
ENTREGABLE 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

OBSERVACIONES OCI 

Validación de plan 
de Proyecto 

18161 Plan de Proyecto Aprobado (R) 03/02/2025 28/02/2025 
Se observó que la OAC presentó el “Plan de Proyecto/Mantenimiento TI” el cual tiene como objetivo “Mejorar la experiencia 
de usuario para aportar en la eficiencia en la comunicación y colaboración interna a través de la intranet de la entidad”. Así 
mismo, se observó que la OTSI el 05/03/2025 dio aval técnico en mesa trabajo a través de TEAMS. 

Desarrollo del 
Proyecto 

18164 Informes de seguimiento (R) 01/04/2025 29/08/2025 

Se observó, que la OAC viene realizando mesas de trabajo con el propósito se asegurar la correcta migración de la 
información, coordinación de los ambientes de prueba de los buscadores o registros I.CO, cambio de nombre del sitie, 
creación de histórico de noticias, bullets en negro, almacenamiento de las normas entre otros. No obstante, la fecha de 
finalización está definida para el 29.08.2025 

Seguimiento 18165 Informes de Gestión de Proyecto (R) 01/09/2025 28/11/2025 Actividad programada para iniciar en el mes de septiembre 

Cierre del 
Proyecto 

18173 Acta de Cierre del Proyecto (R) 01/12/2025 17/12/2025 Actividad programada para iniciar en el mes de diciembre 

 
De acuerdo con lo establecido en el Manual para la Formulación de la Planeación Institucional, código M-PG-02, Versión 13, numeral 4.3.1.1 “Los entregables programar corresponde a las salidas 
marcadas como registros (R) en los procedimientos seleccionados y son obligatorios en la programación del plan de acción, a excepción de aquellos productos que pueden traspasar la vigencia”, 
y teniendo en cuenta la caracterización del procedimiento “Ciclo de vida de Sistemas de Información - Diseño y/o desarrollo de proyectos TIC”, que cuenta con (5) actividades, identificadas como 
salidas marcadas como registro (R) se observó, que la actividad No. “8 Registro de derechos de autor” no se programó en el plan de acción debido a que el proyecto de “Rediseño y migración de 
la intranet 'La Rebeca' del DNP” no corresponde a un sistema de información de propiedad del DNP, razón por la cual no se solicitará el respectivo Registro de Derechos de Autor ante la Entidad 
competente. 
 
 
Conclusión: De acuerdo con lo evidenciado se cumplió con los entregables programados para el primer semestre de la vigencia 2025, donde se logró 1 de 4 entregables para una ejecución del 
producto 6521 del 25%. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Productos por Oferta: 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Divulgación de información 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

01/01/2025 31/12/2025  6505 
1. Informe de ejecución y seguimiento de la estrategia de comunicaciones dirigida a los distintos grupos de valor para fortalecer el 
posicionamiento del DNP como el centro de pensamiento del Estado. 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18142 12 50% 

PERIODICIDAD 
META DEL 
PERIODO 

RESULTADO 
EVIDENCIADO 

Ene. 1 1  
El producto está asociado al procedimiento “Divulgación de información” y es un servicio por oferta el cual tiene un entregable 18142 “Informe 
de ejecución y seguimiento de la estrategia de comunicaciones dirigida a los distintos grupos de valor para fortalecer el posicionamiento del 
DNP como el centro de pensamiento del Estado” programado del 01/01/2025 al 31/12/2025. 
 

Se observó que durante el primer semestre la OAC elaboró, revisó y aprobó (6) "Informe Implementación Plan de Comunicaciones", los cuales 
se encuentran cargados en la ruta https://planeacionnacional.sharepoint.com/sites/OAC/2025/  y relacionan la información de los boletines de 
prensa divulgados; piezas gráficas y audiovisuales desarrolladas; publicaciones divulgadas al interior de la Entidad; transmisiones en vivo; 
cubrimientos periodísticos; crecimiento de seguidores y seguimiento de publicaciones de las redes sociales de la Entidad; actualizaciones de 
contenido de la sede electrónica del DNP y destacadas publicaciones en medios de comunicación. 
 

De acuerdo con los documentos evidenciados se concluye que el producto se ha gestionado de conformidad con lo previsto por la dependencia 
y lo evidenciado en SISGESTIÓN las cuales están ubicadas en el disco O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\OAC-Oficina Asesora 
de Comunicaciones\6. Junio. Así mismo se observó que la OAC realiza el seguimiento a través del instrumento en Excel “JUNIO_ Seguimiento 
Plan de Acción OAC 2025 – 6505 Estrategia Comunicaciones”. 
 

Conclusión: De acuerdo con lo evidenciado se cumplió con los entregables programados para el primer semestre de la vigencia 2025, donde 
se logró la ejecución del producto 6505 del 50%. 
 
 

Feb. 1 1 

Mar. 1 1 

Abr. 1 1 

May. 1 1 

Jun.  1 1 

Total 6 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://planeacionnacional.sharepoint.com/sites/OAC/2025/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Divulgación de información 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

01/01/2025 31/12/2025  6515 8. Informe de monitoreo consolidado de los impactos mediáticos relacionados con la Entidad y con sus temas de interés, en medios tradicionales y digitales 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18152 12 50% 

PERIODICIDAD 
META DEL 
PERIODO 

RESULTADO 
EVIDENCIADO 

Ene. 1 1  
 
El producto está asociado al procedimiento “Divulgación de información” y es un servicio por oferta el cual tiene un entregable 18152 “Informe 
de monitoreo consolidado de los impactos mediáticos relacionados con la Entidad y con sus temas de interés, en medios tradicionales y 
digitales” programado del 01/01/2025 al 31/12/2025. 
 

Se observó que durante el primer semestre la OAC elaboró, revisó y aprobó (6) "Informe de monitoreo consolidado de los impactos mediáticos 
relacionados con la Entidad y con sus temas de interés, en medios tradicionales y digitales” los cuales se encuentran cargados en la ruta 
https://planeacionnacional.sharepoint.com/sites/OAC/2025/Forms/ y relacionan los temas de cubrimiento se encuentran: propuesta para la 
licencia de paternidad; reversión de la infraestructura del Muelle 13 de Buenaventura; Decreto 1381 de 2024 que pone como protagonistas a 
la población recicladora y sus organizaciones; Tren de Cercanías del Valle del Cauca; CONPES de la Política Nacional de Cuidado; política 
Nacional de Inteligencia Artificial; primer Concurso Nacional de Investigación Económica; Pacto Social e inversión para la transformación 
Territorial del Catatumbo; cifras de desempleo; Sisbén; jornadas de acompañamiento técnico que hacen parte de la estrategia 'Llegada al 
Territorio PDET';  convocatorias del OCAD Paz aprobadas para el bienio 2025-2026; entrega del nuevo edificio de la fase II de la Universidad 
Nacional en La Paz, Cesar; CONPES de humanización del Sistema Penitenciario y carcelario; Encuesta Nacional Logística, entre otros. 
 
De acuerdo con los documentos evidenciados se concluye que el producto se ha gestionado de conformidad con lo previsto por la dependencia 
y lo evidenciado en SISGESTIÓN las cuales están ubicadas en el disco O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\OAC-Oficina Asesora 
de Comunicaciones\6. Junio. Así mismo se observó que la OAC realiza el seguimiento a través del instrumento en Excel “JUNIO_ Seguimiento 
Plan de Acción OAC 2025 – 6515 Monitoreo de Medios”. 
 

Conclusión: De acuerdo con lo evidenciado se cumplió con los entregables programados para el primer semestre de la vigencia 2025, donde 
se logró la ejecución del producto 6515 del 50%. 
 
 
 

Feb. 1 1 

Mar. 1 1 

Abr. 1 1 

May. 1 1 

Jun.  1 1 

Total 6 6 

 
 
 
 
 
 
 

https://planeacionnacional.sharepoint.com/sites/OAC/2025/Forms/


 
 
 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Divulgación de información 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

01/01/2025 31/12/2025  6516 
9. Informes de seguimiento de la estrategia digital para la divulgación de información y el posicionamiento institucional de la Entidad en redes 
sociales. 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18153 12 50% 

PERIODICIDAD 
META DEL 
PERIODO 

RESULTADO 
EVIDENCIADO 

Ene. 1 1  
El producto está asociado al procedimiento “Divulgación de información” y es un servicio por oferta el cual tiene un entregable 18153 “Informes 
de seguimiento de la estrategia digital para la divulgación de información y el posicionamiento institucional de la Entidad en redes sociales” 
programado del 01/01/2025 al 31/12/2025. 
 

Se observó que durante el primer semestre la OAC elaboró, revisó y aprobó (6) "Informes de seguimiento de la estrategia digital para la 
divulgación de información y el posicionamiento institucional de la Entidad en redes sociales” los cuales se encuentran cargados en la ruta 
https://planeacionnacional-my.sharepoint.com/:b:/g/personal, en los que se registra la dinámica de las redes sociales respecto al número de 
seguidores, audiencia (impresiones y visualizaciones), cuentas alcanzadas de las distintas plataformas de la Entidad. 
 
De acuerdo con los documentos evidenciados se concluye que el producto se ha gestionado de conformidad con lo previsto por la dependencia 
y lo evidenciado en SISGESTIÓN las cuales están ubicadas en el disco O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\OAC-Oficina Asesora 
de Comunicaciones\6. Junio. Así mismo se observó que la OAC realiza el seguimiento a través del instrumento en Excel “JUNIO_ Seguimiento 
Plan de Acción OAC 2025 – 6516 Estrategia Digita”. 
 

Conclusión: De acuerdo con lo evidenciado se cumplió con los entregables programados para el primer semestre de la vigencia 2025, donde 
se logró la ejecución del producto 6516 del 50%.  
 

Feb. 1 1 

Mar. 1 1 

Abr. 1 1 

May. 1 1 

Jun.  1 1 

Total 6 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://planeacionnacional-my.sharepoint.com/:b:/g/personal


 
 
 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Divulgación de información 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

01/03/2025 31/12/2025  6522 13. Informes de seguimiento de la estrategia de divulgación de las publicaciones técnicas y estudios del Departamento Nacional de Planeación. 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18190 5 40% 

PERIODICIDAD 
META DEL 
PERIODO 

RESULTADO 
EVIDENCIADO 

Ene. - -  
El producto está asociado al procedimiento “Divulgación de información” y es un servicio por oferta el cual tiene un entregable 18190 “. Informes 
de seguimiento de la estrategia de divulgación de las publicaciones técnicas y estudios del Departamento Nacional de Planeación” programado 
del 01/03/2025 al 31/12/2025. 
 

Se observó que durante el primer semestre la OAC elaboró, revisó y aprobó (2) "Informes de seguimiento de la estrategia de divulgación de 

las publicaciones técnicas y estudios del Departamento Nacional de Planeación” los cuales se encuentran cargados en las rutas 

 
 

• https://planeacionnacional.sharepoint.com/:f:/s/OAC/EuHCSM8AnbpOtjWfJ3-mAUAByCQKcuR54o3Ot1L_mjwM5g?e=bQHjZf 

• https://planeacionnacional.sharepoint.com/:f:/s/OAC/EpYLOfjRhxpCs0OlbAB6cqoBEEfpEvKBUv7qhRievG4aJw?e=OK5DIV 
 
De acuerdo con los documentos evidenciados se concluye que el producto se ha gestionado de conformidad con lo previsto por la dependencia 
y lo evidenciado en SISGESTIÓN las cuales están ubicadas en el disco O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\OAC-Oficina Asesora 
de Comunicaciones\6. Junio. Así mismo se observó que la OAC realiza el seguimiento a través del instrumento en Excel “JUNIO_ Seguimiento 
Plan de Acción OAC 2025 – 6522 Estrategia de Publicaciones”. 
 

Conclusión: De acuerdo con lo evidenciado se cumplió con los entregables programados para el primer semestre de la vigencia 2025, donde 
se logró la ejecución del producto 6522 del 40%.  
 
 

Feb. - - 

Mar. - - 

Abr. 1 1 

May. - - 

Jun.  1 1 

Total 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://planeacionnacional.sharepoint.com/:f:/s/OAC/EuHCSM8AnbpOtjWfJ3-mAUAByCQKcuR54o3Ot1L_mjwM5g?e=bQHjZf


 
 
 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Divulgación de información 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

01/03/2025 31/12/2025  6524 14. Informe de acciones para visibilizar el rol del DNP en el ciclo de política pública a través del Plan Nacional de Desarrollo y eventos. 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18192 5 40% 

PERIODICIDAD 
META DEL 
PERIODO 

RESULTADO 
EVIDENCIADO 

Ene. - -  
 
El producto está asociado al procedimiento “Divulgación de información” y es un servicio por oferta el cual tiene un entregable 18192 “Informe 
de acciones para visibilizar el rol del DNP en el ciclo de política pública a través del Plan Nacional de Desarrollo y eventos” programado del 
01/03/2025 al 31/12/2025. 
 

Se observó que durante el primer semestre la OAC elaboró, revisó y aprobó (2) " Informe de acciones para visibilizar el rol del DNP en el ciclo 
de política pública a través del Plan Nacional de Desarrollo y eventos” donde se informa de la estrategia para visibilizar el rol del DNP en el 
ciclo de política pública a través del Plan Nacional de Desarrollo y eventos, mediante tácticas como la socialización del plan en diferentes 

regiones, y escenarios y eventos, los cuales se encuentran cargados en las rutas: 

 
• https://planeacionnacional.sharepoint.com/:f:/s/OAC/EuSanYqjFLtHjx55EJVMWn4Bopp56rDIZWv0TPG77iud9A?e=CsnTjj 

• https://planeacionnacional.sharepoint.com/:b:/s/OAC/EdBGzf3GmfNFpHocKlXOOkcB7NzFu7yDlPIgs9AS1SotwQ?e=AriYNy  
 
 
De acuerdo con los documentos evidenciados se concluye que el producto se ha gestionado de conformidad con lo previsto por la dependencia 
y lo evidenciado en SISGESTIÓN las cuales están ubicadas en el disco O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\OAC-Oficina Asesora 
de Comunicaciones\6. Junio. Así mismo se observó que la OAC realiza el seguimiento a través del instrumento en Excel “JUNIO_ Seguimiento 
Plan de Acción OAC 2025 – 6524 Visibilizar el rol del DNP”. 
 

Conclusión: De acuerdo con lo evidenciado se cumplió con los entregables programados para el primer semestre de la vigencia 2025, donde 
se logró la ejecución del producto 6524 del 40%.  

 
 
  

Feb. - - 

Mar. - - 

Abr. 1 1 

May. - - 

Jun.  1 1 

Total 2 2 

 
 
 
 
 
 

https://planeacionnacional.sharepoint.com/:f:/s/OAC/EuSanYqjFLtHjx55EJVMWn4Bopp56rDIZWv0TPG77iud9A?e=CsnTjj
https://planeacionnacional.sharepoint.com/:b:/s/OAC/EdBGzf3GmfNFpHocKlXOOkcB7NzFu7yDlPIgs9AS1SotwQ?e=AriYNy


 
 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Participación ciudadana y rendición de cuentas 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

01/01/2025 31/12/2025  6525 15. Informe de seguimiento de la estrategia de participación de los grupos de valor del DNP. 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18193 6 50% 

PERIODICIDAD 
META DEL 
PERIODO 

RESULTADO 
EVIDENCIADO 

Ene. - -  
El producto está asociado al procedimiento “Participación ciudadana y rendición de cuentas” y es un servicio por oferta el cual tiene un 
entregable 18193 “Informe de seguimiento de la estrategia de participación de los grupos de valor del DNP” programado del 01/01/2025 al 
31/12/2025. 
 

Se observó que durante el primer semestre la OAC elaboró, revisó y aprobó (3) " Informe de seguimiento de la estrategia de participación de 
los grupos de valor del DNP” donde se encuentra el mapeo de productos del Plan de Acción Institucional de la Entidad, la estrategia de 
Participación Ciudadana del DNP 2025, la información y evidencias de la Política de Participación Ciudadana DNP 2024 para el Formulario 
Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG) y la información para otras preguntas del formulario enfocadas a grupos de valor, canales de 
comunicación, Rendición de Cuentas, las acciones para fortalecer la participación de los grupos de valor y aportar en el cumplimiento de los 
objetivos misionales hacia la ciudadanía.  
 
Entre algunas acciones realizadas se encuentran: diseño de la estrategia de comunicaciones “Luz verde a la transparencia”, apoyo en el plan 
de trabajo del Componente de Transparencia e Integridad, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, entre otras los cuales se 

encuentran cargados en la ruta: https://planeacionnacional.sharepoint.com/:b:/s/OAC/ 
 
 
De acuerdo con los documentos evidenciados se concluye que el producto se ha gestionado de conformidad con lo previsto por la dependencia 
y lo evidenciado en SISGESTIÓN las cuales están ubicadas en el disco O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\OAC-Oficina Asesora 
de Comunicaciones\6. Junio. Así mismo se observó que la OAC realiza el seguimiento a través del instrumento en Excel “JUNIO_ Seguimiento 
Plan de Acción OAC 2025 – 6525 Grupos de Valor”. 
 

Conclusión: De acuerdo con lo evidenciado se cumplió con los entregables programados para el primer semestre de la vigencia 2025, donde 
se logró la ejecución del producto 6524 del 50%.  

  

Feb. 1 1 

Mar. - - 

Abr. 1 1 

May. - - 

Jun.  1 1 

Total 3 3 

 
 
Del total de 14 productos y 17 entregables programados para el 2025, se observó un avance del 46.79%. 
 
De igual manera, de acuerdo con la verificación realizada por la OCI se concluye frente a la información reportada por la OAC, que se cumplen los criterios definidos 
en el Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional Código M-ED- 02 Versión 0, Numeral 3.3. Revisión del Seguimiento en SISGESTION, que 
corresponden a: 

https://planeacionnacional.sharepoint.com/:b:/s/OAC/


  

• Coherencia: Los reportes cuantitativos y cualitativos coinciden el uno con el otro, es decir, que el valor presentado en el reporte cuantitativo guarda 
coherencia 
 

• Calidad: La información presentada está escrita de forma clara y concisa, de manera que el reporte sea legible y no requiera de explicaciones  
             adicionales.  
  

• Consistencia: Se identificó debilidad en el diseño de control para el cálculo de porcentaje de avance del producto por demanda definido en la Tabla 3. 
Avance por tipo de seguimiento “Para obtener el valor esperado del producto, se toma el 100% y se divide en la cantidad de meses que durará el producto 
(…)”  del M-ED-02 Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional. Versión 2 debido a que, el valor lineal esperado de los productos 
6506, 6508, 6510, 6511, 6513, 6519 corresponde a 8.33% y al realizar la sumatoria de los (6) meses el resultado obtenido es 49.98% y para el 6507 el 
resultado es 45.45% y no 50%; razón por la cual, se recomienda a la OAP revaluar y ajustar el cálculo del valor esperado del producto con el propósito de 
asegurar una correcta medición y evaluación de los productos. 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES: En el primer semestre no se registraron modificaciones. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO 

 
➢ Gestión contractual: Según el Plan de Adquisiciones Publicado en SECOP a junio 30 de 2025, se observan de 35 necesidades por $2.531 millones para 

2025. Para el primer semestre se observa el siguiente comportamiento:  
 

 
Ilustración 1: Necesidades contractuales identificadas en el Plan Anual de Adquisiciones primer semestre  

Fuente: SECOP 30/06/2025 

 
Se planearon 34 necesidades por un total de $ 2.437 millones al 28/01/2025 y a 30/06/2025 se aumentaron a 35 por un valor total de $ 2.531 millones, estos ajustes 
obedecieron a que en el mes de febrero se incluyó la necesidad 110503525 – “Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación por sus 
propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, en relación a la proyección seguimiento, revisión y construcción de insumos con carácter jurídico y 
enfoque en la acertada comunicación de la información jurídica de la entidad a la ciudadanía, requeridos por la Oficina Asesora de Comunicaciones para el desarrollo 
de material multimedia dentro de la estrategia comunicativa de la entidad” por valor de $ 90.9 millones. 
 
A 30/06/2025, se identificaron 35 necesidades en el PAA y se han suscrito contratos para cubrir 21 necesidades es decir el 60%. 
 
Así mismo se observó, que el 25/07/2025 la OAC solicitó a través de correo electrónico a la Subdirección de Contratación la anulación de 2 (5.71%) necesidades 
“110502925 - Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, 



en la conceptualización de contenidos para divulgación interna; creación, seguimiento y ejecución de estrategias de comunicaciones internas de la Entidad y apoyo 
en la migración de la intranet del DNP” y “110503525 - Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, con 
plena autonomía técnica y administrativa, en relación a la proyección seguimiento, revisión y construcción de insumos con carácter jurídico y enfoque en la acertada 
comunicación de la información jurídica de la entidad a la ciudadanía, requeridos por la Oficina Asesora de Comunicaciones para el desarrollo de material multimedia 
dentro de la estrategia comunicativa de la entidad”; las cuales no se les había asignado CDP; razón por la cual se procedió en SISGESTION a reducir a cero el 
PAA. 
 
Por otro lado, se observó 1 necesidad suscrita y planificada para el segundo semestre la cual corresponde a “110503325 - Adquirir la suscripción de las herramientas 
tecnológicas Flickr Pro, X Premium, Freepik / Flaticon, Motion Array, Spreaker, Streamyard, Mailchimp y Envato elements para la optimización de la divulgación de 
información y contenido a cargo de la Oficina Asesora de Comunicaciones del Departamento Nacional de Planeación (DNP)”, por valor de $ 45 millones. 
 
Finalmente, se evidenciaron 11(31.43%) necesidades no suscritas y planificadas para el primer semestre con el siguiente detalle:  
 

NECESIDADES PLANIFICADAS Y NO SUSCRITAS 
Corte JUNIO 30/2025 

PRODUCTO 
ASOCIADO 

EN EL 
PLAN DE 
ACCIÓN 

VALOR 

110501725 - Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica 
y administrativa, en la elaboración y ejecución de estrategias, actividades y seguimiento de las necesidades de comunicación interna de la Entidad. 
Así como el acercamiento permanente con las dependencias internas. 

6505 
6510 $94.000.000 

110501825 - Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica 
y administrativa, en la realización de la estrategia de comunicaciones para la divulgación en los medios de comunicación tradicionales y digitales, y 
apoyo en la estrategia de divulgación de publicaciones técnicas de la Entidad en medios de comunicación y canales institucionales. 

6522 
6524 $94.000.000 

110502025 - Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica 
y administrativa, en la producción editorial que realiza la Entidad según los diferentes productos como revistas, publicaciones técnicas y lineamientos 
definidos dentro del Comité editorial. 

6507 $52.000.000 

110502125 - Prestar servicios de apoyo a la gestión al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, para apoyar la administración, diseño y desarrollo de la maquetación en código HTML, CSS y JavaScript de los productos 
digitales de la OAC y la Sede electrónica de la Entidad. 

6519 
6521 $45.000.000 

110502225 - Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica 
y administrativa, en el diseño y diagramación de publicaciones técnicas, informes o estudios que desarrolla la Entidad. 

6507 
6508 $61.000.000 

110502425 - Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica 
y administrativa, en el diseño, edición, animación, divulgación y seguimiento de contenidos de interés general, a través de las carteleras digitales al 
interior de la Entidad, y en el diseño de piezas audiovisuales para redes sociales y de comunicación interna de la Entidad. 

6508 $57.000.000 

110502525 - Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica 
y administrativa, en la creación de contenidos editoriales, artículos especializados, discursos, entre otros formatos, necesarios para el cumplimiento 
de la estrategia de comunicaciones de la Entidad. 

6506 
6513 $76.000.000 

110502625 - Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica 
y administrativa, realizando actividades relacionadas con la creación, conceptualización, edición y realización de contenidos audiovisuales requeridos 
para desarrollar las necesidades de comunicación interna y externa de la Entidad 

6508 $49.000.000 



110502725 - Prestar servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica y 
administrativa, en la elaboración de contenidos para las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales, y la construcción de estrategias 
de comunicación digitales requeridas por la Entidad 

6516 $60.000.000 

110503225 - Prestar el servicio de monitoreo diario de noticias en medios de comunicación masiva, tradicionales y digitales, internacionales, 
nacionales y regionales, relacionadas con el DNP y su respectivo análisis cualitativo y cuantitativo 

6515 $50.000.000 

110501525 - Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica 
y administrativa, en la producción y creación de contenidos para las redes sociales institucionales, que permitan visibilizar la gestión de la entidad y 
elaboración de productos innovadores. 

6516 $46.000.000 

TOTAL $684.000.000 

 
Las 11 necesidades no suscritas a 30/06/2025 ascienden a $ 684.000.000 que equivalen al 28% del total del valor estimado del Plan Anual de Adquisiciones de la 
OAC para 2025 ($2.437.000.000), especialmente las relacionadas con los productos 6505, 6506, 6507, 6508, 6510, 6513, 6515, 6516, 6522, 6524, 6519, 6521. 
 
➢ Gestión Presupuestal: La OAC financia la ejecución de las actividades del Plan de Acción vigencia 2025, con recursos del Presupuesto General de la Nación 

por $ 3.418.147.499 (100%) con el siguiente detalle: 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA CON CORTE 30 DE JUNIO DE 2025 

TIPO DE GASTO 
APROPIACIÓN 

INICIAL** 

APROPIACIÓN 
VIGENTE  

(A) 

COMPROMISOS  
(B) 

OBLIGACIONES  
(C) 

% DE 
COMPROMETIDO 

(B/A) 

% DE 
OBLIGACIONES 

(C/A) 

Adquisición de bienes y servicios $ 2.484.324.290  $ 2.484.324.290  1.230.785.298 479.758.840 49.54% 19.31% 

Inversión $ 933.823.209     $ 700.823.209  319.090.321 121.954.988 45.53% 17.40% 

TOTAL PGN $ 3.418.147.499  $ 3.185.147.499  $ 1.549.875.619 $ 601.713.828 48.66% 18.89% 

 
De la apropiación total vigente a 30/06/2025, se observó la siguiente gestión:  
 
Disminuyó la apropiación inicial de $ 3.418.147.499 a $ 3.185.147.499, es decir el 6.82%, situación que afectó los recursos asignados a los rubros del proyecto 5. 
CONVERGENCIA REGIONAL / B. ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES Y NACIONALES FORTALECIDAS así:  
 

RUBRO NOMBRE DEL RUBRO 
APROPIACIÓN 

INICIAL 
APROPIACIÓN 

VIGENTE 
% VAR 

C-0399-1000-9-53105B-0399054-02 
ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DE LA PLANEACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL DNP A NIVEL NACIONAL 

$ 933.823.209 $ 700.823.209 -6.82% 

Total $ 933.823.209 $ 700.823.209 -6.82% 

 
Así mismo, se observó que se han comprometido recursos por $ 1.549.875.619 (48.66%), se han obligado recursos por $601.713.828 (18.89%); con un saldo de 
apropiación de $ 1.635.271.880 (51.34%).  
 

Del total de recursos asignados a la OAC $3.185.147.499 se observó que se han suscrito CDP por $ 2.460.400.251, es decir, el 77.25% y se han comprometido 
recursos por $1.549.875.619 (48.66%), los restantes $ 910.524.632 corresponden a CDP sin comprometer que equivalen al 28.59% de la apropiación vigente, 
asignados al proyecto “5. CONVERGENCIA REGIONAL / B. ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES Y NACIONALES FORTALECIDAS” y a la adquisición de 
bienes y servicios, con el siguiente detalle: 



 

RUBRO NOMBRE DEL RUBRO 
APROPIACIÓN  

VIGENTE 
(A) 

CDP COMPROMISOS 
CDP SIN 

COMPROMETER 
(B) 

% CDP SIN 
COMPROMETER 

(B/A) 

C-0399-1000-9-53105B-0399054-02 

ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS 
TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE 
LA PLANEACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL DNP 
A NIVEL NACIONAL 

$ 700.823.209 $ 322.360.316 $ 319.090.321 $ 3.269.995 0.47% 

A-02-01-01-006-002 PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL $ 102.602.771 0,00 0,00 0,00 0% 

A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES $ 106.618.000 $ 106.618.000 0,00 $ 106.618.000 100% 

A-02-02-02-008-003 

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y 
TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE 
INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE 
CONTABILIDAD) 

$ 2.031.421.935 $ 2.031.421.935 $ 1.230.785.298 $ 800.636.637 39.41% 

A-02-02-02-008-009 
OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE 
EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS 
DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES 

$ 243.681.584 0,00 0,00 0,00 0% 

TOTAL $ 3.185.147.499 $ 2.460.400.251 $ 1.549.875.619 $ 910.524.632 28.59% 

 
 

RELACIÓN ENTRE EL PLAN DE ACCIÓN Y LOS ACUERDOS DE GESTIÓN 
 

 
 
Se observó que, la Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Código 1045 Grado 16”, quien tiene el cargo nivel asesor, no está obligada a suscribir acuerdos de 
gestión conforme lo establece la Ley 909 de 2004 Artículo 47 numeral 3 define: “(…) La gerencia pública comprende todos los empleos del nivel directivo de las 
entidades y organismos a los cuales se les aplica la presente ley, diferentes de: a) En el nivel nacional a aquellos cuya nominación dependa del presidente de la 
República (…)". 
 
Por otro lado, se observó que la OAC allegó el documento de concertación de los objetivos 2025 de la titular del cargo de “Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones 
Código 1045 Grado 16”, para el cual se aplicó el “INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL cargo de Libre Nombram iento y 
Remoción- Nivel ASESOR”, lo anterior, dado el nivel del cargo de la funcionaria, en cumplimiento de la Resolución 0491 de 2020, “Por la cual se modifica la 
Resolución 0224 de 2018 que establece el Sistema Propio de Evaluación del Desempeño Laboral de los empleados públicos de carrera administrativa, en período 
de prueba y libre nombramiento y remoción diferente a los de gerencia pública del Departamento Nacional de Planeación”, el cual se suscribió en las fechas 
definidas. 
 
 
 
 
 



 

SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 2024 Y PLAN DE ACCIÓN FORMULADO 2025 

 
➢ EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (31/12/2024): 

 
Recomendación 
 

• Continuar fortaleciendo los puntos de control que permitan acceder y almacenar correctamente los soportes que dan cuenta del avance y/o cumplimiento 
de las actividades del plan de acción, en las rutas definidas para tal fin.  
 

• Fortalecer la implementación de controles que contribuyan a verificar y monitorear los productos por entregables con el fin de prevenir el incumplimiento de 
lo programado, toda vez que para el caso del producto 6083, el informe de gestión del proyecto y el acta de cierre no fueron elaborados y estaban 
contempladas por la dependencia en el plan de acción para su cumplimiento en la vigencia 2024.   
 
Seguimiento 
 

• Se observo, que el producto 6083 fue reprogramado para la vigencia 2025 con el código 6521 es un producto formulado con (4) entregables, de los cuales 
(1) se programó y finalizó con corte a junio, (1) se encuentran en ejecución y (2) para iniciar en el mes de septiembre y diciembre. 

 

 
➢ EJECUCIÓN CONTRACTUAL (31/12/2024): 

 
Recomendación 

 

• Fortalecer los controles en la programación de necesidades de la dependencia, con el fin de contar oportunamente con el recurso humano necesario para 
dar cumplimiento a los productos del plan de acción, de tal forma que su cumplimiento no se vea en riesgo por debilidades de control en la etapa de 
planeación de la contratación. 

 

• Continuar con el monitoreo permanente del plan anual de adquisiciones PAA, de acuerdo con las necesidades y sus aspectos identificados, en el plan 
aprobado y las actualizaciones que deban ser publicadas en la web. En cumplimiento de "La entidad estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones 
cuando: ll) haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos ll) para incluir nuevas obras, bienes 
y/o servicios lll) excluir obras, bienes y/o servicios; o lV) modificar el presupuesto anual de adquisiciones" Decreto 1082 de mayo 26 de 2015 Subsección 4 
y directrices Agencia Colombia Compra Eficiente. Así mismo atendiendo lo establecido en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión-MIPG (V6), Dimensión 2° Direccionamiento Estratégico numeral 2.4. Política de Compras y Contratación Pública. 

 
Seguimiento: La recomendación continúa, con el fin de seguir fortaleciendo el monitoreo permanente respecto a las actualizaciones que se deban realizar al plan 
anual de adquisiciones PAA en el segundo semestre de la vigencia 2025. 

 



 
➢ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (31/12/2024): 

 
Recomendación 

 

• Seguir fortaleciendo los puntos de control, de tal manera que permitan monitorear continuamente la gestión presupuestal que contribuyan a comprometer 
y obligar la totalidad de los recursos asignados en forma oportuna, según los términos programados en cada contrato para el logro de las actividades y 
productos planificados.  
 

• Articular el Plan Anual de Adquisiciones, con el Plan de Acción y armonizar las necesidades establecidas para dar cumplimiento a las metas de plan de 
Acción asociadas; así como contar con los documentos soporte que permitan dar cuenta de los movimientos de los recursos con trámite y sin trámite 
presupuestal, que se realicen del presupuesto.  

 
Seguimiento: La recomendación continúa, con el fin de seguir fortaleciendo el monitoreo permanente de la ejecución presupuestal y teniendo en cuenta que en el 
primer semestre de la vigencia 2025 se han comprometido recursos por $ 1.549.875.619 (48.66%), se han obligado recursos por $601.713.828 (18.89%); con un 
saldo de apropiación de $ 1.635.271.880 (51.34%).  
 
 
SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES A LA FORMULACIÓN 2025 
 

Recomendación 
 

Verificar la pertinencia de diseñar productos retadores y estratégicos que evidencien un mejor desempeño en el cumplimiento de la meta física y la eficiencia del 
gasto público. 
 

Seguimiento 
 

Se observó que la formulación de los productos se realizó conforme a las necesidades definidas desde la primera línea de defensa (OAC) y la segunda línea de 
defensa (OAP), mediante los criterios establecidos en el Manual para la Formulación de la Planeación Institucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCLUSIONES  

 
 

AVANCE PLAN DE ACCIÓN 
 

 

 
1. Avance físico: ejecución del plan de acción 

 

OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTOS ENTREGABLES 
NIVEL DE 
AVANCE 

OAP 

NIVEL DE 
AVANCE 

EVIDENCIADO  
OCI 

Gestión integral institucional - Posicionar al DNP como referente en 
gestión institucional articulada, innovadora y efectiva. 

14 17 46,24% 46,79% 

TOTAL AVANCE PLAN DE ACCIÓN    

 
A junio 30 de 2025, el avance esperado de los productos es 46.24% no obstante, el avance obtenido fue del 46.79% 
debido a que, Se identificó debilidad en el diseño de control para el cálculo de porcentaje de avance del producto por 
demanda definido en la Tabla 3. Avance por tipo de seguimiento “Para obtener el valor esperado del producto, se toma 
el 100% y se divide en la cantidad de meses que durará el producto (…)”  del M-ED-02 Manual para el Seguimiento del 
Modelo de Planeación Institucional. Versión 2 debido a que, el valor lineal esperado de los productos 6506, 6508, 6510, 
6511, 6513, 6519 corresponde a 8.33% y al realizar la sumatoria de los (6) meses el resultado obtenido es 49.98% y 
para el 6507 el resultado es 45.45% y no 50%; razón por la cual, se recomienda a la OAP revaluar y ajustar el cálculo 
del valor esperado del producto con el propósito de asegurar una correcta medición y evaluación de los productos. 
 

 
 
 

AVANCE GESTIÓN CONTRACTUAL 

 

 
2. Eficiencia del gasto público: Ejecución Contractual. 

 

En el PAA publicado con fecha 30/06/2025 en el SECOP, se identificaron (35) necesidades en el PAA y se han suscrito 
21 (60%) contratos para cubrir 35 y se evidenciaron 11 (31.43%) necesidades no suscritas y planificadas para el primer 
semestre. 

 



 
 

 
 
 

 
2 Eficiencia del gasto público: Ejecución Presupuestal 

 
 

• La OAC financia la ejecución de las actividades del Plan de Acción vigencia 2025, con recursos del Presupuesto 
General de la Nación por $ 3.418.147.499. 
 

• Se observó que a corte de 30.06.2025 disminuyó la apropiación inicial de $ 3.418.147.499 a $ 3.185.147.499, 
es decir el 6.82%, situación que afectó los recursos asignados a los rubros del proyecto 5. CONVERGENCIA 
REGIONAL / B. ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES Y NACIONALES FORTALECIDAS. 
 

• Se observó que se han comprometido recursos por $ 1.549.875.619 (48.66%), se han obligado recursos por 
$601.713.828 (18.89%); con un saldo de apropiación de $ 1.635.271.880 (51.34%).  
 

• Del total de recursos asignados a la OAC $3.185.147.499 se observó que se han suscrito CDP por $ 
2.460.400.251 es decir el 77.25% y se han comprometido recursos por $1.549.875.619 (48.66%), los restantes 
$ 910.524.632 corresponden a CDP sin comprometer que equivalen al 28.59% de la apropiación vigente, 
asignados al proyecto “5. CONVERGENCIA REGIONAL / B. ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES Y 
NACIONALES FORTALECIDAS” y a la adquisición de bienes y servicios. 

 

RECOMENDACIONES 

          

• EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (30/06/2025) 
 
Fortalecer el control preventivo para asegurar el cumplimiento del plan de acción y aplicar el control diseñado por la entidad mediante los criterios 
establecidos en el Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional, con el fin de seguir manteniendo la trazabilidad y consistencia de la 
información registrada frente a su avance y cumplimiento en el reporte en SISGESTIÓN sobre las rutas de ubicación de los productos y archivo de las 
evidencias en la ruta dispuestas en el Disco “O”.  
 

• Revaluar y ajustar el cálculo del valor lineal esperado de los productos 6506, 6508, 6510, 6511, 6513, 6519 y con el propósito de asegurar una correcta 
medición y evaluación de los productos. 
 
 
 
 



• EJECUCIÓN CONTRACTUAL (30/06/2025): 
 

Continuar con el seguimiento de las actividades de supervisión de los contratos de la OAC, con el fin de que estas sean monitoreadas constantemente 
para dar cumplimiento a la entrega de los productos establecidos y en los tiempos definidos en los contratos. 
 
Adelantar acciones conducentes para asegurar la continuidad del proceso de contratación de las 11 necesidades suscritas en el primer semestre con el 
propósito de asegurar el cumplimiento de los productos programados en el plan de acción. 

 

• EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (30/06/2025): 
 
Fortalecer el seguimiento a la gestión presupuestal, de tal manera que contribuya a ejecutar los recursos asignados a la OAC, de conformidad con lo 
programado y las obligaciones contractuales en el logro de los productos y servicios, teniendo en cuenta la baja ejecución en los recursos de PGN en el 
primer semestre de la vigencia 2025. 
 
Soportar la ejecución presupuestal bajo el esquema de medición, seguimiento y evaluación permanente, identificando riesgos y estableciendo controles 
efectivos que permitan asegurar el cumplimiento de la gestión institucional y presupuestal de la dependencia, en términos de oportunidad y calidad. 
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