
Problema

Objetivo

Resultados principales

Predicción de alertas 
en la ejecución de 
proyectos de Regalías

Los proyectos financiados por el
Sistema General de Regalías pueden 

presentar problemas durante su 
ejecución. En casos particulares, 

estos problemas son reflejo de 
errores en la etapa de formulación, 

por lo que podrían anticiparse.

Predecir, antes de su 
aprobación, cuales proyectos de 
regalías presentarán dificultades 

en su etapa de ejecución.

• Se recolectaron los datos de interés.

• Se identificaron relaciones y variables 
relevantes para la predicción.

• Se desarrolló un modelo que predice 
las alertas incorporando como una 
variable los textos de los proyectos.


