Modelo predictivo

para el andlisis de DNP== TODOS PORUN
dificultades en i mqﬁx?ﬂ&!g
proyectos viales

Problema

En el pasado, los proyectos de
? infraestructura en Colombia han

‘ ° presentado multiples inconvenientes

de ejecucion fisica y financiera.
|Identificar los factores asociados a la
presentacion de estas dificultades
representa entonces un importante

insumo para definir acciones
preventivas.

Objetivo
Desarrollar un modelo predictivo de

que permita explicar si un proyecto
de fransporte presentard
dificultades, utilizando informacion
de los profesionales participantes en

las interventorias y las caracteristicas
de los proyectos.

Resultados principales

 Se identificaron las variables que,

desde un punto de vista estadistico,
explican mejor si un proyecto tendrd
problemas de avance financiero.

« Se construyd un modelo que permite
pronosticar con una precision cercana
al 80% si un proyecto presentard

dificultades financieras.




