



DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN

Guía de Asociaciones Público-Privadas

Factibilidad – Sector recreación y
deporte



Tabla de Contenidos

1	Introducción	8
2	Marco de referencia.....	9
3	Definición del proyecto.....	10
4	Especificación de requerimientos y estándares técnicos, de ingeniería, diseño, operación y mantenimiento del proyecto seleccionado	11
5	Definición de niveles de servicio esperado, indicadores de desempeño y disponibilidad...	12
6	Costos del proyecto	15
7	Estudios de demanda	16
8	Estudios y diseños técnicos	17
8.1	Topografía	17
8.2	Urbano y espacio público.....	17
8.3	Arquitectura.....	18
8.4	Suelos y geotecnia.....	18
8.5	Estructuras	19
8.6	Redes e instalaciones hidrosanitarias.....	19
8.7	Redes e instalaciones eléctricas y gas.....	19
8.8	Instalaciones y equipos mecánicos.....	20
8.9	Estudios prediales	20
9	Metodología BIM.....	21
9.1	Lineamientos generales.....	21
9.2	Lineamientos de gestión y modelado BIM	23
9.3	Requerimientos BIM y documentales	24
9.3.1	Plan de Ejecución BIM (BEP)	24
9.3.2	Documentación requerimientos de información.....	26
9.3.3	Anexo Técnico BIM (ATB).....	26
10	Componente socio-ambiental	28
10.1	Componente ambiental.....	29
10.2	Componente social	30
11	Identificación de permisos y licencias requeridos	32
12	Estudio socio económico	33



Índice de Tablas

Tabla 1. Indicadores de gestión comunes	12
Tabla 2. Indicadores de servicio comunes	13
Tabla 3. Indicadores de mejora continua comunes	14

Acrónimos

APP

Asociación Pública Privado

AIR

Asset information requirements
Requerimientos de información del activo

ATB

Anexo Técnico BIM

BEP

BIM Execution Plan
Plan de ejecución BIM

BIM

Building Information Modeling

BIP

BIM Implementation Plan
Plan de implementación BIM

CDE

Common Data Environment
Ambiente común de datos

EIR

Exchange Information Requirements
Requerimientos de intercambio de información

LOA

Level of Accuracy
Nivel de precisión

LOD

Level of Development
Nivel de desarrollo

LOG

Level of Graphics
Nivel de gráficos

LOI

Level of Information

Nivel de información

MSC

Modelo de los Cinco Casos

MIDP

Master Information Delivery Plan
Plan Maestro de Entrega de Información

NTC

Norma Técnica Colombiana

OIR

Organizational Information
Requirements
Requerimientos de información de la organización

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

PDR

Project Development Roadmap

PIM

Project Information Model
Modelo de información del proyecto

PIR

Project Information Requirements
Requerimientos de información del proyecto

POT

Plan de Ordenamiento Territorial

PQRS

Peticiones, Quejas, Reclamos,
Solicitudes y Denuncias

TIDP

Task Information Delivery Plan
Programa de entrega de información de tareas

Glosario

A

Adaptación y mitigación al cambio climático

La adaptación representa las acciones, medidas o actividades que buscan reducir la vulnerabilidad de sistemas naturales y humanos, moderando los impactos negativos y/o aprovechando los efectos beneficiosos. Por su parte, la mitigación son las acciones, medidas o actividades que están encaminadas a reducir y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del calentamiento global.

Alcance del proyecto

Según el PMI® (Project Management Institute) el alcance del proyecto es el trabajo que se debe realizar para entregar un producto, servicio o resultado con las características especificadas y requerimientos determinados previamente. El alcance debe atender la situación real encontrada que permita dar respuesta a la problemática y que incluya las características del proyecto a desarrollar, soluciones propuestas, identificación de los límites de intervención, conclusiones y recomendaciones para las siguientes etapas desde todos los componentes que hayan sido identificados aplicables al proyecto.

Alternativas

Soluciones diferentes para los problemas que se plantean resolver con un proyecto de infraestructura, cuyo fin es elegir alguna de ellas que sea más viable desde su ponderación a partir de criterios técnicos, económicos, sociales y ambientales. Estas alternativas pueden estar dadas por opciones de implantación (para edificaciones), modos, trazados y secciones (transporte urbano y renovación), y diferentes consideraciones de tipo predial, social y ambiental, así como también por el carácter funcional de un determinado espacio.

Ambiente común de datos (CDE)

Fuente de información acordada para cualquier proyecto o activo para recopilar, gestionar y difundir cada

contenedor de información a través de un proceso gestionado (NTC-ISO 19650-1:2021).

Análisis de precios unitarios (APU)

Es un modelo matemático que adelanta el resultado, expresado en moneda, de una situación relacionada con una actividad sometida a estudio, definiendo dicho valor con el análisis de cada uno de los insumos, su base de cálculo es la unidad de medida correspondiente.

C

Ciclo de vida

Vida de un activo desde la definición de sus requisitos hasta la finalización de su uso, que abarca su concepción, desarrollo, operación, mantenimiento y disposición (NTC-ISO 19650-1:2021).

Compensación ambiental

Herramienta de gestión ambiental que comprende medidas y acciones generadoras de beneficios ambientales proporcionales a los impactos ambientales significativos causados por el desarrollo de los proyectos de inversión.

Consulta Previa, libre e informada

Es un mecanismo de participación que busca garantizar la participación real, oportuna y efectiva de los grupos étnicos en la toma de decisiones sobre los impactos y medidas de manejo de los proyectos, obras o actividades, medidas legislativas o administrativas que los puedan afectar directamente, con el fin de proteger su integridad étnica y cultural (Ministerio del Interior, 2015).

E

Especialidad

se refiere a las unidades técnicas especializadas o disciplinas necesarias para atender servicios técnicos en todos los campos de un proyecto de infraestructura, como son topografía, estructuras, arquitectura,

geotecnia, entre otros, los cuales deberán ser identificadas según el sector y necesidades de cada proyecto.

Especificación

Documento técnico que establece las disposiciones y requerimientos para la elaboración de los demás documentos técnicos durante la ejecución del proyecto de diseño, construcción, operación y mantenimiento, tales como: informes, ensayos, planos, entre otros.

F

Fase 1. Prefactibilidad:

Es la fase en la cual se debe realizar el diseño conceptual del proyecto, presentando alternativas y realizando la evaluación de las mismas recurriendo a costos obtenidos en proyectos con condiciones similares. El objetivo de la Fase 1 es surtir el proceso para establecer la alternativa viable que a este nivel satisface en mayor medida los requisitos técnicos, económicos, sociales y ambientales.

Fase 2. Factibilidad

Es la fase en la cual se debe realizar el prediseño del proyecto y efectuar la evaluación económica final. Tiene por finalidad establecer si el proyecto es factible para su ejecución, considerando todos los aspectos relacionados con el mismo. Desarrollados los estudios de factibilidad del proyecto, se podrá continuar con la elaboración de los diseños definitivos.

Fase 3. Estudios y diseños definitivos

Es la fase en la cual se deben elaborar los diseños detallados de todos los componentes y especialidades del proyecto de infraestructura requeridos, de tal forma que un constructor pueda materializar el proyecto. El objetivo de esta fase es materializar en campo el proyecto definitivo y diseñar todos sus componentes, de tal manera que se pueda dar inicio a su construcción.

G

Georreferenciación

posicionamiento espacial en una localización geográfica única y bien definida en un sistema de coordenadas y datum específicos.

I

Indicadores de Precio/Índices

Es un instrumento estadístico basado en proyectos de referencia y como promedio de los precios de los principales componentes requeridos para el diseño, construcción y operación infraestructura pública. Índices: En el caso del cálculo de presupuestos, se refiere a aquellos costos globales que se utilizan como referencia, obtenidos a partir de información de proyectos anteriores o de datos correlacionados y no a un cálculo a partir de cantidades de obra detalladas.

Información primaria

Es la información que se obtiene en forma directa para el proyecto, producto de la investigación, es de tipo demostrativo; por ejemplo: diagnósticos, auscultaciones, encuestas directas a la comunidad, ensayos de laboratorio y estudios topográficos.

Información secundaria

Es información obtenida a partir de estudios existentes realizados por otros investigadores con propósitos diferentes; por ejemplo, documentos elaborados por entidades que cumplen una misión similar, datos técnicos de las empresas de servicios públicos, lecciones aprendidas de otros proyectos, estudios realizados en la zona de influencia del proyecto y/o en proyectos de características similares, análisis estadísticos, entre otros.

L

LEED

Es un sistema de certificación voluntario de edificios sostenibles desarrollado por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos el cual se compone de un conjunto de normas sobre la utilización de estrategias encaminadas a la sostenibilidad en edificios de todo tipo. Se basa en la incorporación en el proyecto de aspectos relacionados con la eficiencia energética, el uso de energías alternativas, la mejora de la calidad ambiental interior, la eficiencia del consumo de agua, la selección de materiales y el desarrollo sostenible.

Lineamiento

Es una orientación o directriz de carácter general que debe ser tenida en cuenta e implementada para el desarrollo del proyecto, pero que no implica una

definición de alcance.

Técnico BIM (ATB)

M

Matriz multicriterio

Herramienta utilizada para la toma de decisiones con base a factores cualitativos o a múltiples factores no homogéneos que intervienen en un suceso.

Modelo de información del proyecto (PIM)

Modelo de información relacionado con la fase de entrega (NTC-ISO 19650-1:2021).

P

Proyecto de referencia

Proyecto de similares características, que puede ser tomado como referencia para la identificación de indicadores de precio (índices), según los componentes requeridos en la elaboración de presupuestos para el desarrollo de proyectos de infraestructura.

PQRS

Se trata de una actividad mediante la cual, ya sea un cliente o un usuario, de un bien o servicio, la comunidad o cualquier persona, se dirige al proveedor del mismo o a la autoridad competente, o a quien corresponda para expresarle una solicitud, una inconformidad, o que adelante una acción, o deje de hacer algo que pueda ser perjudicial para el solicitante.

R

Requerimientos de información

Especificación que establece la información que hay que producir, cuándo y cómo se produce, su método de producción y su destinatario (NTC-ISO 19650-1:2021).

Requerimientos de información de la organización (OIR)

Requisitos de información relacionados con los objetivos de la organización (NTC-ISO 19650-1:2021).

Requerimientos de información del proyecto (PIR)

Requisitos de información relacionados con la entrega de un activo (NTC-ISO 19650-1:2021).

Requerimientos de intercambio de información (EIR)

Requisitos de información relacionados con una asignación (NTC-ISO 19650-1:2021). En el contexto de contratación pública de Colombia se hablará de Anexo

Capítulo 1.

1 Introducción

A través de la Metodología de los Cinco Casos (M5C), se busca que la estructuración de los proyectos sea “integral”, por lo que el proyecto pueda ser presentado y justificado en un solo documento con una clara línea argumentativa. Sin embargo, la calidad de estos análisis depende en gran medida de la calidad de productos técnicos específicos que realiza el equipo de estructuración, los cuales alimentan y dan soporte a los casos, según su etapa de madurez.

La siguiente Nota Técnica presenta, de manera no exhaustiva, el alcance de estos productos para el avance en la estructuración técnica en la fase de Factibilidad para la **Alternativa Preferida**, no obstante, los productos mencionados son los mínimos para la elaboración del documento bajo la M5C. Vale la pena resaltar que, no hay necesariamente una relación directa entre los productos de soporte y cada Caso, estos son complementarios a la metodología y permitirán responder preguntas desde los cinco puntos de vista: estratégico, económico, financiero, comercial/legal y de gestión.

La guía y sus Notas Técnicas son de carácter general, no obstante, la entidad cabeza del sector podrá profundizar y especificar los requerimientos para la estructuración técnica, legal y financiera de proyectos de infraestructura del sector respectivo.

Capítulo 2.

2 Marco de referencia

En el Anexo-prefactibilidad del sector correspondiente – Alcances de estudios y diseños técnicos para la fase de Prefactibilidad, se incluye el marco de referencia específico del sector, el cual es aplicable para la fase de Factibilidad y deberá ser tenido en cuenta.

De acuerdo con las particularidades de cada proyecto, podrían requerirse normatividad adicional. En todo caso, se debe identificar y revisar la normativa aplicable para el momento en el que se esté desarrollando la estructuración; esto es, todas aquellas disposiciones que modifiquen, agreguen o reemplacen las citadas normas.

Capítulo 3.

3 Definición del proyecto

El principal producto de la estructuración técnica es definir el proyecto, tanto en iniciativas privadas como públicas. Esto significa determinar el alcance, la ubicación geográfica del mismo, la población afectada, la demanda estimada y los servicios que esperan sean prestados por la infraestructura de la Alternativa preferida.

Las actividades normales durante la ejecución de un proyecto bajo esquema de APP son el diseño, la construcción, la financiación, la operación, el mantenimiento y la reversión. Así, el estructurador debe definir claramente, en el alcance del proyecto, las actividades que espera sean realizadas. Vale la pena resaltar que la Ley colombiana obliga a que, como mínimo, un contrato de APP debe contemplar las labores de operación, mantenimiento y reversión. La estructuración técnica del proyecto debe especificar los requerimientos y estándares técnicos en cada una de estas actividades.

Asimismo, para los casos de ampliación, adecuación o remodelación de infraestructura existente que se encuentre en operación y que no sea posible interrumpir (por ejemplo, para servicios de salud o educación), se debe considerar la evaluación de un plan de contingencia y la identificación del impacto económico, logístico y social de dicho plan.

Los estudios técnicos deben desarrollarse, al menos, hasta la Fase 2 correspondiente a un nivel de factibilidad, lo cual no excluye que el estructurador realice estudios técnicos en Fase 3 (diseño de detalle) cuando desee mantener el control sobre alguna de las etapas de la concesión, tales como el diseño o la construcción. Sin embargo, la entidad debe ser consciente de que mantener el control sobre estas actividades significa absorber los posibles riesgos que se deriven de ellas.

En caso de que el diseño del proyecto quede a cargo del contratista, es responsabilidad del estructurador de la propuesta una descripción detallada de los servicios que espera recibir una vez la infraestructura se encuentre en operación. La definición del proyecto se construirá desde el trabajo llevado a cabo en la fase de Prefactibilidad o los análisis previos.

En fase de Factibilidad de la etapa de Estructuración, servirá como guía los resultados del Caso Estratégico desarrollado en la etapa de prefactibilidad. El alcance determinado a nivel de factibilidad debe corresponder a un resumen de fácil comprensión de todo el proyecto, definiendo a nivel cualitativo los espacios requeridos y cuantificando sus áreas y componentes de infraestructura, así como los equipos que requiere dicha infraestructura para operar.

Capítulo 4.

4 Especificación de requerimientos y estándares técnicos, de ingeniería, diseño, operación y mantenimiento del proyecto seleccionado

En la mayoría de los contratos de APP las responsabilidades frente al diseño y la construcción se transfieren al socio privado, por lo que, las entidades públicas no pueden realizar un seguimiento directo del desarrollo de las obras y de los estándares técnicos que el privado utiliza en su realización. Sin embargo, incluso en una APP la infraestructura a realizar debe cumplir con una serie de requerimientos y estándares técnicos que toda infraestructura pública por ordenamiento jurídico debe cumplir.

La estructuración debe realizar una completa recopilación de todos los requerimientos y estándares técnicos que el proyecto deberá contemplar sin importar las elecciones que realice el privado en las actividades que son de su competencia y de las cuales asume los posibles riesgos a que haya lugar. Adicionalmente, si el socio público tiene requerimientos específicos en la construcción, el diseño, operación y mantenimiento, tales como especificidades en el diseño arquitectónico, restricciones sobre aspectos mínimos de funcionalidad del proyecto (obras mínimas esperadas, volúmenes mínimos, actividades de explotación comercial permitidas, preservación de infraestructura conexas, entre otros) deberá detallar técnicamente en qué consisten y cuáles son las responsabilidades del contratista.

En el Anexo-prefactibilidad del sector correspondiente— Alcances de estudios y diseños técnicos para la fase de Prefactibilidad, se presenta un resumen de la principal normativa, requerimientos y estándares técnicos a tener en cuenta en la infraestructura del sector. Este inventario no es exhaustivo, ya que cada proyecto puede contener requisitos y estándares técnicos específicos al proyecto, pero sirve de base para mostrar cómo interactúan con las labores que desempeñará el privado en la ejecución del contrato.

Capítulo 5.

5 Definición de niveles de servicio esperado, indicadores de desempeño y disponibilidad

Como se describió anteriormente, en una APP la prestación de los servicios que ofrece la infraestructura pública es el objetivo final del proyecto. Etapas como el diseño o la construcción de la infraestructura, dejan de ser objetivo, por lo cual es labor del socio público describir, de la mejor manera posible, cuáles son los niveles de servicio que espera como producto de la ejecución del proyecto.

Para la definición de estos niveles, es importante establecer claramente la necesidad pública, establecer cuál es la base sobre la cual el proyecto se ejecuta y determinar, de manera realista, las mejoras que la ejecución del proyecto puede tener sobre la población beneficiada.

A partir de la batería inicial de indicadores identificados en la fase de Prefactibilidad y según la retroalimentación del socio público, en la fase de Factibilidad se ajustan y complementan los indicadores, según los tres tipos sugeridos: Indicadores de gestión, Indicadores de servicio e indicadores de mejora continua. Para ello, el DNP ha elaborado una batería de indicadores de desempeño y disponibilidad (NT-03 y las respectivas herramientas sectoriales HA-04) para que las entidades públicas y sus estructuradores tengan una base conceptual para construir la batería de indicadores de sus proyectos específicos.

Los **indicadores de gestión** están diseñados para evaluar el desempeño de la estructura organizacional o el modelo de gestión que el contratista desarrolla para implementar el proyecto. Estos indicadores deben orientarse a todas las etapas de gestión del proyecto, ya sea la verificación de la implementación del manual de organización, del manual operativo, del manual de control interno y sus procedimientos y políticas (recursos humanos, calidad, clientes, entre otros) y la medición de las labores desarrolladas por el contratista para establecer una Mesa de Atención Operativa (MAO), la cual permita generar informes sobre el desempeño del contratista frente a las órdenes de servicio recibidas, genere los reportes periódicos que el interventor del proyecto solicite y permita a la entidad pública un constante seguimiento en tiempo real del desempeño del contratista.

Los siguientes indicadores son ejemplo de indicadores de gestión comunes:

Tabla 1. Indicadores de gestión comunes

Indicador	Categoría de falla	Tiempo de rectificación	Método de supervisión
El contratista cuenta con manual de la organización no objetado durante la vigencia del contrato	mayor	7 días	revisión trimestral aleatoria
El contratista cuenta con manual operacional no objetado durante la vigencia del contrato	mayor	7 días	revisión trimestral aleatoria
El contratista provee personal especialmente capacitado para la	mayor	24 horas	Revisión aleatoria mensual de los

Indicador	Categoría de falla	Tiempo de rectificación	Método de supervisión
atención de la mesa de atención operativa - MAO			funcionarios del MAO

Los **indicadores de servicio** son el eje fundamental de cómo el sector público evalúa al contratista y están ampliamente ligados con los mecanismos de pago de contrato. A diferencia de los otros indicadores, los de servicio variarán considerablemente dependiendo del objeto del proyecto de infraestructura. Mientras que en un proyecto de edificación pública, servicios como el aseo, la vigilancia y el mantenimiento son fundamentales, en una carretera o aeropuerto, los indicadores se centran más en la efectividad de la prestación del servicio público (eliminación de embotellamientos, o el cierre de la infraestructura).

Así, es muy importante determinar qué servicios prestará el inversionista y cuáles no. Por ejemplo, los hospitales o colegios públicos pueden fracasar debido a ineficiencias en la prestación del servicio público que no está a cargo del contratista (falta de profesores o médicos) o las cárceles pueden fallar debido a la ineficiencia en los servicios de vigilancia del estado. Así, los indicadores deben referirse exclusivamente a actividades en donde el contratista tiene la responsabilidad y su medición debe limitarse al desempeño del servicio y no de la totalidad del proyecto.

Los siguientes indicadores son ejemplo de indicadores de servicio comunes:

Tabla 2. Indicadores de servicio comunes

Indicador	Categoría de falla	Tiempo de rectificación	Método de supervisión
El personal de servicio realiza la pintura integral de muros y carpinterías al menos cada 3 años	media	7 días	revisión mensual aleatoria
Tiempo de respuesta en la ejecución de las reparaciones/ subsanaciones de deterioros que afecten a la seguridad de la vía	mayor	1 hora	registro en el sistema de control de la vía
El contratista garantiza un control de terminales de alta calidad, oportuno y proactivo, asegurando la plena operatividad y confiabilidad de los componentes involucrados, teniendo como premisa la seguridad operativa del aeropuerto y la no afectación de las operaciones aéreas	mayor	Variable según el tipo de falla	Revisión mensual aleatoria de la operación por parte de la Entidad Contratante

Los **indicadores de mejora continua** buscan generar incentivos para que el contratista mejore la calidad en la prestación de los servicios que opera. Estos indicadores se alimentan de los resultados de los indicadores de servicio y su objetivo principal es dar información suficiente al contratista para analizar las fallas presentadas anteriormente y evaluar los posibles correctivos para que estas fallas no se presenten a futuro.

Normalmente, estos indicadores no afectan los mecanismos de pagos del contrato, sin embargo, su utilización reduce las deducciones que el contratista sufre como consecuencia de incumplimiento en los indicadores de servicio.

Los siguientes indicadores son ejemplo de indicadores de mejora continua comunes:

Tabla 3. Indicadores de mejora continua comunes

Indicador	Categoría de falla	Tiempo de rectificación	Método de supervisión
La Contratista mantiene su desempeño dentro de los rangos de desempeño de Mejora Continua No Objetados, durante la totalidad de cada año contractual.	mayor	48 hs	Revisión trimestral aleatoria de documentación operativa por parte de la Entidad Contratante
Tiempo promedio de atención a Solicitudes de Servicio de "emergencia".	mayor	1 hora	registro en el sistema de control de la vía
En el caso de que las Encuestas de Satisfacción arrojan un porcentaje por debajo de los establecidos para cada Servicio en los Indicadores de Servicio, la Contratista presenta a la Entidad Contratante, en un plazo máximo de siete (7) días, después de registrados los resultados de las Encuestas, un Plan de Acción para la corrección o reingeniería de los procesos involucrados.	NA	24h	Documentación recibida en tiempo y forma

Capítulo 6.

6 Costos del proyecto

Es labor del estructurador elaborar, presentar y soportar un presupuesto desglosado por capítulos técnicos de todos los componentes implícitos en el desarrollo del proyecto, incluyendo cantidades y precios de cada uno. Adicionalmente, se debe incluir presupuestos globales de cada uno de los aspectos ambientales, seguridad y salud en el trabajo, sociales, manejo del tránsito, interventoría y diseños.

Teniendo en cuenta que, como en muchas APP el diseño y la construcción son responsabilidad del socio privado, el estructurador desarrolla un presupuesto sobre un proyecto con diseño a nivel de factibilidad, el cual debe servir como base para estimar los requerimientos de recursos públicos, el desarrollo del modelo financiero y la valoración de riesgos.

Se deben presentar las cantidades estimadas de la Alternativa Preferida desglosado por capítulos técnicos, con base en la solución de ingeniería del estructurador, en los cuales se segregan o distinguen todos los componentes o ítems que involucren cada especialidad técnica con el respectivo precio estimado (Ej: m2 de espacio público, m2 de pavimentos, m2 de estructuras, ml de redes).

Para cada uno de los componentes agrupados por capítulos técnicos, se presentan los costos de referencia, para lo cual se pueden utilizar los costos de proyectos similares que se hayan realizado anteriormente, estudios de precios de mercado que realice el mismo estructurador con posibles contratistas, el concepto experto del equipo de ingenieros del estructurador del proyecto, entre otras fuentes, que permitan determinar un costo base sobre una posible solución a la necesidad pública que haya que atender.

Para determinar la solución óptima del proyecto de referencia, se sugiere utilizar la herramienta de Análisis de costos durante la vida del proyecto (Life Cycle Costs Analysis- LCCA), la cual permite determinar la opción más efectiva (en términos de costos) entre diversas soluciones que técnicamente son igualmente válidas.

Este proyecto de referencia podrá ser modificado sustancialmente a la baja por el contratista una vez inicie la ejecución del contrato, no obstante, los costos de referencia del proyecto deben ser similares, ya que, sin importar el cambio en los diseños, éstos deben estar basados en los precios que establece el mercado para el desarrollo de este tipo de infraestructura y se deben enmarcar dentro del alcance del contrato. Si la entidad pública desea la realización de unas obras mínimas o desea obligar al contratista a utilizar una tecnología de construcción específica, estos costos deben quedar detallados en el presupuesto de referencia y adicionalmente deberán quedar consignados como una obligación contractual en los anexos técnicos del contrato.

Se sugiere limitar el número de obras obligatorias de los contratos a lo estrictamente necesario, pues su presencia limita la capacidad del contratista privado para desarrollar soluciones óptimas y generar ahorros producto de la innovación que el sector privado esté en capacidad de ofrecer. Adicionalmente, los sobrecostos que se produzcan producto de errores en el diseño de estas obras obligatorias recaerán en su totalidad sobre el socio público.

Capítulo 7.

7 Estudios de demanda

Si una de las fuentes de ingreso del proyecto está dada por el cobro de una tarifa a los usuarios de la misma, es imprescindible la realización de un estudio de demanda en la etapa de factibilidad. Los estudios de demanda son también importantes en el caso de infraestructura social para calcular la capacidad requerida, tanto presente como futura, por ejemplo, de una escuela u hospital.

El estructurador deberá realizar los estudios técnicos que permitan determinar una línea base sobre la cual se pueda pronosticar, con un nivel aceptable de confianza, el comportamiento futuro de la demanda del proyecto. Para realizarlos debe como mínimo tener claridad sobre los siguientes elementos:

- El nivel actual de demanda (satisfecha e insatisfecha).
- El nivel de demanda inducida que el proyecto genera.
- Los determinantes del nivel de crecimiento de la demanda anual.
- Los supuestos macroeconómicos que afectan la demanda futura.
- La competencia de otra infraestructura que exista o se vaya a realizar en la vida del proyecto.
- La elasticidad de los precios.
- Los incrementos generados por otras infraestructuras complementarias que se realicen en el área de influencia del proyecto.

En la fase de Factibilidad se debe verificar, complementar y ajustar el estudio de demanda realizado en fase de Prefactibilidad definido en el Anexo-Prefactibilidad del sector, conforme a la toma de información primaria realizada, en caso de aplicar.

Realizar toma de información primaria sobre el estado de infraestructuras existentes a través de encuestas a los responsables.

En caso de requerirse, realizar visita a la infraestructura existente para verificar su estado y nivel de servicio, y documentar la complementación del estudio de demanda.

Capítulo 8.

8 Estudios y diseños técnicos

En la fase de Factibilidad, el estructurador deberá desarrollar los estudios de carácter técnico que fueron determinados en la fase de Prefactibilidad como mínimos para lograr la ejecución del proyecto de la alternativa Preferida. Estos estudios normalmente son subcontratados por estructuradores con firmas especializadas en este tipo de estudios técnicos.

Es importante determinar en detalle el cronograma de realización de los mismos, en vista de que sus resultados son fundamentales para determinar la solución de ingeniería que determinará el diseño de referencia que a su vez establecerá los costos del proyecto y el modelo financiero.

8.1 Topografía

Obtener la representación gráfica del terreno de estudio y sus detalles de manera precisa a partir de tecnología 3D y/o topografía convencional, capturando en campo nubes de puntos 3D georreferenciadas para obtener modelos digitales de terreno y de superficie, curvas de nivel, ortofotos y/o imágenes fotográficas, y dibujar en planos planta perfil los detalles principales para el diseño preliminar del proyecto, como lo son linderos, árboles y ubicación de redes secas e hidrosanitarias, entre otros.

En la zona de estudio definida para el proyecto, se deberá realizar el estudio topográfico que cumpla como mínimo con las siguientes especificaciones:

- Cálculos referidos al sistema de referencia Magna-Sirgas como Datum horizontal oficial.
- El datum vertical para referir todo tipo de mediciones debe guardar armonía con las Redes de Nivelación y Mareógrafos del IGAC. La nivelación geométrica y contra nivelación deben estar sujetas a NP (Puntos de Nivelación) del IGAC.
- La georreferenciación deberá tener un error máximo de 0,03m en coordenadas horizontales y de 0,06m en coordenadas verticales.

El estudio topográfico debe cumplir con las Normas, Resoluciones, Convenios, Guías y demás normatividad vigente.

8.2 Urbano y espacio público

Desarrollar un anteproyecto de diseño urbano de acuerdo con las necesidades del proyecto planteado y asociado al proyecto arquitectónico, donde se identifique el funcionamiento conceptual de la implantación de la(s) edificación(es) con el entorno inmediato y su integración con el mismo, así como el planteamiento de las zonas duras y verdes, articulados con el complejo del proyecto general.

Las soluciones urbanas que se planteen deben responder a los instrumentos de planeación y a la normatividad vigente identificada, así como cumplir con estrategias mínimas de:

- Sostenibilidad ambiental e integración del diseño paisajístico en coherencia con la propuesta ambiental.

- Conectividad peatonal y accesibilidad universal

Lo anterior que permita articular coherentemente todos los componentes del proyecto con la estructura general del lugar de la implantación, considerando las características identificadas en la topografía y demás información del entorno, de tal manera que se pueda realizar una estimación confiable del presupuesto general de la propuesta de intervención urbana.

En caso de aplicar se deben desarrollar los instrumentos de planeamiento territorial complementarios como son los planes de implantación, planes de regularización y manejo, planes de manejo y protección o los que establezca el POT vigente.

8.3 Arquitectura

En esta fase se debe realizar un diseño arquitectónico a nivel de Anteproyecto para la Alternativa preferida a una escala adecuada según el tamaño del mismo.

Dentro del anteproyecto se debe desarrollar los siguientes aspectos, sin limitarse a ellos, teniendo en cuenta las necesidades, el programa de áreas y la ocupación:

- Implantación preliminar, el cual se refiere a la volumetría y carácter espacial de las edificaciones y espacios, cuya finalidad es indicar, localizar y zonificar los diferentes usos del proyecto.
- Definición de programa arquitectónico
- Definición de parámetros de diseño bioclimático. Diagnóstico y análisis de condiciones climáticas e identificación de necesidades del proyecto como iluminación, temperatura, humedad, etc.
- Predimensionamiento de los puntos fijos de circulación vertical de cada edificación proyectada.
- Estudio y validación de accesibilidad universal, rutas de evacuación y seguridad humana.

El anteproyecto debe reflejar la configuración espacial y formal del proyecto representado mediante dibujos a escala, planta, cortes y fachadas perspectivas suficientes para la comprensión arquitectónica, estructural y de instalaciones del edificio.

Se deben tener en cuenta los alcances mínimos BIM solicitados en el capítulo 9.

Adicionalmente se debe presentar imágenes 3D del proyecto arquitectónico.

8.4 Suelos y geotecnia

En esta fase deben realizarse los estudios de campo definidos en la fase de Prefactibilidad (mínimos sondeos y apiques con los respectivos ensayos), los cuales se deben georreferenciar, para realizar un predimensionamiento de las opciones de geotecnia y pavimentos.

Deben ejecutarse como mínimo:

- Cimentación: mínimo 3 sondeos de 15 m de profundidad por cada edificio o 3 sondeos de 6 m de profundidad por cada unidad de vivienda, con los respectivos ensayos de

laboratorio.

- Pavimentos internos, zonas duras y parqueos: mínimo 3 apiques de 1,5 m de profundidad con obtención de CBR (California Bearing Ratio: Ensayo de relación de soporte de California) para conocer el valor de soporte de la subrasante, así como los ensayos de clasificación.

A partir de información primaria y secundaria, se debe realizar una caracterización geotécnica de la zona de estudio para las estructuras y recomendar una opción de solución a partir de los análisis realizados.

Se deben identificar los potenciales problemas geotécnicos, en caso de aplicar.

Hacer una estimación aproximada de las cantidades de las estructuras geotécnicas y de pavimentos requeridas para el proyecto.

8.5 Estructuras

Para estructuras existentes, se debe realizar un análisis del estado estructural y funcional por medio de las pruebas o ensayos que se recomienden en la fase de Prefactibilidad y en caso de que la inspección visual así lo indique. Adicionalmente, se debe plantear una solución conceptual para el reforzamiento de las mismas, en los casos en que se considere necesario. Igualmente, cuando se determine la demolición de estructuras, se deberá realizar un informe técnico que lo justifique.

Para estructuras nuevas se debe definir las opciones de estructura que serán necesarios (principales o complementarias) para la alternativa preferida conforme a las cargas estimadas.

Se debe realizar un predimensionamiento de los componentes estructurales principales de la edificación con base en el anteproyecto arquitectónico, que incluya la caracterización de los materiales y memorias del análisis y diseño básico.

Estimar las cantidades preliminares para el capítulo de estructuras de presupuesto.

8.6 Redes e instalaciones hidrosanitarias

En esta fase se debe realizar el prediseño de las instalaciones hidrosanitarias, traslado de redes externas, en caso de interferencia con el proyecto, y conexiones domiciliarias de acueducto y alcantarillado, que tenga incidencia con la alternativa del proyecto seleccionada

Adicionalmente, se deberán identificar los trámites a realizar para la viabilidad de servicio de acueducto y alcantarillado para el proyecto.

8.7 Redes e instalaciones eléctricas y gas

En esta fase se debe realizar el prediseño de las instalaciones eléctricas, traslados de redes externas, en caso de interferencia con el proyecto, y conexiones domiciliarias de energía para el proyecto.

Se debe revisar la posibilidad de implementar energías limpias o renovables en el proyecto.

Adicionalmente, se deben identificar los trámites a realizar para la viabilidad de servicio de energía para el proyecto.

8.8 Instalaciones y equipos mecánicos

Se debe realizar un análisis de alternativas y la definición de las especificaciones básicas de los equipos que harán parte del proyecto, para garantizar así su operación de forma confiable y segura.

De acuerdo con lo identificado en fase de Prefactibilidad se desarrolla el prediseño para los sistemas mecánicos (HVAC) que se hayan definido, en caso de aplicar. De lo contrario se dejan listados los requerimientos técnicos generales a considerar en la siguiente etapa de proyecto.

8.9 Estudios prediales

En esta fase se debe profundizar el análisis predial de la Alternativa preferida, desde los siguientes aspectos:

- Estudios cartográficos, catastrales y conformación de bases de datos;
- Estudio jurídico de los predios identificados, incluyendo consultas de los folios de matrícula inmobiliaria, escrituras públicas entre otros documentos disponibles al público;
- Estudio socioeconómico de las unidades sociales ubicadas en los predios requeridos;
- Identificar, analizar y validar los principales riesgos prediales asociados al proyecto
- Identificar los permisos y/o autorizaciones requeridas por parte de los propietarios para la adquisición respectiva.
- Estimar de manera preliminar los precios de los predios conforme a los índices del mercado.

Capítulo 9.

9 Metodología BIM

Building Information Modelling (BIM) es un proceso colaborativo a través del cual se crea, comparte y usa información estandarizada en un entorno digital durante todo el ciclo de un proyecto de construcción. Es común que se incluya una combinación de modelos 3D ricos en información y datos estructurados asociados, así como información sobre el producto, la ejecución y la entrega.

En esta sección se describen las acciones y directrices mínimas para la implementación de la metodología BIM en la fase de Factibilidad, para proyectos de infraestructura pública en los sectores de educación, agua potable y saneamiento básico, salud, edificaciones públicas, recreación y deporte, justicia, renovación y transporte urbano, lo cual parte del Anexo técnico BIM (ATB) creado en fase de Prefactibilidad (ver el Anexo-Prefactibilidad del sector correspondiente), así como de la maduración del CDE y EIR.

Se especifican lineamientos generales, los cuales son transversales a toda la implementación de la metodología, para el desarrollo de las actividades BIM. Asimismo, se incluyen los lineamientos de gestión y modelado BIM a un nivel de anteproyecto, el cual debe estar soportado por las actividades de documentación del Plan de Ejecución BIM (BEP), documentación de requerimientos de información (OIR, PIR, AIR y EIR), y como resultado final de la implementación de la metodología en esta etapa, se genera el Anexo Técnico BIM (ATB) de vinculación con la siguiente etapa.

Adicionalmente, se presenta el Plan de Implementación BIM (BIP, por sus siglas en inglés), plantilla HA BIP, que incluye los requisitos mínimos que deben cumplir el socio privado y las entidades revisoras para la aplicación de la metodología, en caso de resultar viable la factibilidad del proyecto y para continuar a la siguiente etapa.

Todo esto acompañado de una serie de plantillas para la implementación de la metodología BIM, las cuales se anexan al presente documento (Plantillas BIM: HA Documentos ISO 19650, HA ATB, HA BEP, HA BIP).

9.1 Lineamientos generales

En esta fase se debe realizar, como mínimo, las siguientes actividades y requerimientos:

- Los interesados deben tener formación en modelado y metodología BIM para garantizar el éxito de la implementación en todo su potencial.
- Se actualiza la información de la fase anterior, según los estudios e información levantada en fase de Factibilidad, garantizando que se entregue información base de preexistencias y de diseño, según los alcances técnicos de las diferentes especialidades.
- Se recomienda continuar con el protocolo de nomenclatura y codificación estándar definido en la fase previa para todo el ecosistema BIM y especificar el estándar utilizado por parte del equipo BIM del proyecto. En caso de emplear una nomenclatura y codificación propia, entregar la explicación a utilizar para archivos y modelos del

proyecto en el plan e ejecución BEP definido para el proyecto.

- Se recomienda mantener el Ambiente Común de Datos (CDE, por sus siglas en inglés) definido en la etapa previa para evitar procesos de migración de información que puedan generar pérdidas de información y problemas de vinculación. Se debe establecer el nivel de desarrollo del CDE, considerando el anexo 1 de la plantilla del BEP (HA BEP), y el mismo debe incluir las siguientes definiciones mínimas:
 - Gestión documental y banco de datos de almacenamiento masivo.
 - Gestión y visualización de modelos BIM y de planimetría de diseño asistido por computador (CAD, por sus siglas en inglés).
 - Garantizar la interoperación de todos los desarrollos y modelos BIM contemplados con un protocolo IFC, IDM, BCF y IDS específico (<https://www.buildingsmart.org/standards/bsi-standards/>), y los respectivos protocolos openBIM que se decidan aplicar según el nivel de madurez y dimensiones a implementar en cada proyecto.
 - Garantizar la seguridad general de la información, a partir de la gestión de permisos por usuario y control de acceso a la información según los niveles de acceso definidos por interesado y/o usuario.
 - Garantizar que todos los procesos y operaciones realizadas en el CDE sean trazables y extraíbles para su control y análisis en cualquier momento del proyecto por parte del BIM manager.
- De todos los desarrollos se debe poder extraer planimetría CAD desde los modelos a desarrollar.
- Todo el desarrollo BIM para esta fase debe ser utilizado como soporte en el desarrollo conceptual y técnico del proyecto para reuniones, conceptos, informes y cualquier desarrollo que pueda llegar a utilizar los entregables.
- Siempre que sea aplicable, se debe estructurar un modelo federado como base general del proyecto, compuesto por los submodelos que se lleguen a necesitar.
- Todos los modelos y planimetría de proceso y entregables debe estar georreferenciada con el sistema de coordenadas definido para el proyecto.
- Se deben hacer la asignación de información (meta data) a los modelos y objetos a desarrollar acorde a las necesidades de la fase y el análisis específico a generar.
- Debido al nivel de desarrollo a esta fase no se pueden generar aplicaciones de extracción de cantidades a detalle, coordinación a detalle, gestión de costos a detalle.
- El tamaño de los modelos no puede generar inconvenientes en el procesamiento y desarrollo de los modelos e incluso daños irreparables con reprocesos considerables.
- Crear y aplicar la documentación BIM de soporte a nivel de factibilidad, según se describe en el numeral 9.2.

- La información que sea cargada por parte de la entidad será validada por el equipo estructurador en la medida de sus posibilidades, pero no será su responsabilidad la veracidad o precisión de la misma.

9.2 Lineamientos de gestión y modelado BIM

En fase de Factibilidad se deberá realizar, como mínimo, las siguientes actividades de gestión y modelado BIM:

- Definir el sistema métrico principal a utilizar y la gestión de georreferenciación para la alternativa seleccionada.
- Definir matriz de organización y estrategia de modelos federados PIM, que permita los siguientes usos BIM mínimos: análisis de sitio, modelado de condiciones existentes, estimación de costos, planeación de fases, programa arquitectónico, autoría de diseño, coordinación 3D.
- Definir la línea base de niveles de desarrollo para el proyecto.
- Crear la matriz LOD (niveles de desarrollo) para las especialidades técnicas aplicables al proyecto, según plantilla BEP y considerando el anexo 1 del mismo.
- Definir la estrategia de control de interferencias.
- Definir la matriz de control de calidad de los modelos.
- Definir la matriz de interoperación.

Adicionalmente, para el desarrollo del modelo PIM del esquema espacial básico, se deberá considerar como mínimo lo siguiente, en coherencia con los alcances técnicos de las especialidades:

- Urbanismo: información topográfica primaria, levantamiento específico en sitio con modelado mínimo a LOD 200, recomendado LOD 300 para identificar materialidad de ser necesaria.
- Vías: se necesita la mayor especificación en condiciones geométricas y no geométricas o se demanda mayor detalle con ubicación general de vías y una estimación de sus dimensiones y condiciones físicas.
- Redes secas: levantamiento y descripción específica de los elementos existentes principales de la red, en LOD 300, para los diseños se deben generar modelos esquemáticos en LOD 200 con ubicaciones específicas por elemento.
- Redes hidrosanitarias: levantamiento y descripción específica de los elementos existentes principales de la red, en LOD 300, para los diseños se deben generar modelos esquemáticos en LOD 200 con ubicaciones específicas por elemento.
- Edificaciones y estructuras: el modelado se debe manejar a un nivel LOD 200 para diseño y LOD 300 para preexistencias, además de permitir cargas de información necesarias.

- Señalización: se deben levantar y georreferenciar todas las señalizaciones relacionadas con accesibilidad y restricciones de movilidad y carga, de resto no es necesaria su documentación.
- Edificaciones circundantes: se deben definir los inmuebles perimetrales de la locación a desarrollar, por medio de levantamiento topográfico a detalle o nube de puntos. El área del levantamiento de información se debe integrar a los alcances de las disciplinas de urbanismo, predial y ambiental ya que estas son de influencia directa en la etapa de factibilidad.

9.3 Requerimientos BIM y documentales

Como actividades documentales para la etapa de factibilidad, se tiene la maduración del BEP de la etapa anterior, así como la maduración de los documentos de requerimientos de información del proyecto (PIR, por sus siglas en inglés), requerimientos de intercambio de información (EIR, por sus siglas en inglés), y la creación de los requerimientos de información del activo (AIR, por sus siglas en inglés).

Finalmente, en esta etapa se desarrolla el anexo técnico BIM (ATB) para su aplicación en la siguiente etapa del proyecto.

A continuación, se describen los alcances y requerimientos mínimos para cada uno de los documentos señalados:

9.3.1 Plan de Ejecución BIM (BEP)

El Plan de Ejecución BIM (BEP) debe ser elaborado conforme a la plantilla anexa para garantizar la comprensión de la información por las partes y el entendimiento del flujo de información esperado, desde los procesos y el ciclo de vida, como base conceptual del desarrollo de la documentación BIM.

Toda la información consignada debe ser desarrollada y entregada a un nivel de prefactibilidad, teniendo en cuenta los alcances definidos para el proyecto y según los componentes técnicos aplicables al sector, con sus respectivos requerimientos e información relacionada.

El BEP, como mínimo, debe tener:

- Descripción del proyecto: Para este aparte de debe cargar la información general de proyecto, en donde se definen los datos de inicio de proyecto y gestión de información transversal al mismo.
- Marco técnico de referencia BIM del proyecto: Se debe entregar un glosario en donde se especifique y estructure todas las definiciones, términos y demás elementos que requieran una definición específica para el adecuado entendimiento y desarrollo de las actividades del proyecto BIM, siempre deben estar soportados por la fuente de origen.
- Objetivos y usos BIM (usos del modelo)

- Directorio de proyecto: Matriz donde se identifican los actores/participantes en el proyecto con su información de contacto, cargo y organización al que pertenecen.
- Matrices RACI: Esta serie de matrices RACI (pronunciado Ray-See) enumera las tareas involucradas en completar por procesos acorde a la planeación general del proyecto y asigna a las funciones responsables de cada elemento de acción, qué personal es Responsable y, cuando proceda, quién necesita ser consultado o informado, las cargas de información generadas en esta matriz se hacen acorde a la maduración del proyecto según las decisiones de la organización para esta etapa.
- Metodología de comunicación (citaciones y reuniones): Se define los criterios para el desarrollo de la citación y conclusiones de reuniones entre las partes durante todo el proyecto, dejando claras las actividades y partes de la misma.
- Estrategia de colaboración: Define todos los criterios de colaboración del ecosistema BIM de la organización aplicado al proyecto específico, basado en la definición del CDE, criterios de interoperabilidad y sus partes según las etapas y procesos a realizar estructurando las condiciones de nomenclatura y codificación de archivos.
- Niveles de desarrollo: Se define la línea base para los niveles de desarrollo de modelos e interconexión entre interesados para todo el proyecto, de manera que se cumpla como mínimo este criterio según las expectativas definidas en el OIR y PIR.
- Matriz LOD: Matriz donde se definiendo los niveles de desarrollo esperados para los componentes técnicos en general, definiendo los contenidos para entregar en los modelos por etapa.
- Organización y estructura de modelos federados: Matrices donde se estructura el orden y concatenación de los modelos a desarrollar en el proyecto, definiendo los niveles de vinculación entre modelos y los modelos específicos de cada nivel de anidación a desarrollar según el tamaño del proyecto.
- Control de calidad de modelos y procesos BIM: Matrices donde se estructura el orden y concatenación de los modelos a desarrollar en el proyecto, definiendo los niveles de vinculación entre modelos y los modelos específicos de cada nivel de anidación a desarrollar según el tamaño del proyecto.
- Estrategia de coordinación: Matriz se definen los niveles de gravedad de las interferencias halladas entre los diferentes componentes, definiendo de esta manera el nivel de gravedad de las colisiones y por tanto dando un criterio de priorización para el desarrollo de los procesos de coordinación de colisiones entre los componentes. Organizando así un método de desarrollo para la resolución de interferencias o colisiones entre los componentes técnicos del proyecto.
- Cronograma de proyecto BIM.
- Plan Maestro de Entrega de Información (MIDP, por sus siglas en inglés) ajustado al protocolo de codificación.
- Plan de Entrega de Información de Tareas (TIDP, por sus siglas en inglés).

9.3.2 Documentación requerimientos de información

Requerimientos de información de la organización (OIR)

En este documento no tiene desarrollo alguno en esta fase, todo su desarrollo se da en la etapa de prefactibilidad, según el anexo-prefactibilidad del sector.

Requerimientos de información del proyecto (PIR)

Acorde a los hallazgos de la etapa de prefactibilidad, evaluar y madurar este documento, según los objetivos y requerimientos que demanda el proyecto definido en el OIR, así como a las especificaciones técnicas de las disciplinas, localización, especificación a detalle del sitio y demás definiciones dadas en la fase de factibilidad (ver plantilla HA Documentos ISO 19650).

Para el alcance de factibilidad se deben analizar la implantación del proyecto y sus funcionalidades, analizando los cinco (5) lentes de análisis BIM, señalados en el marco técnico de la plantilla BEP Anexa (HA BEP), en orden de permitir al equipo BIM realizar el respectivo análisis de flujos de información y trabajo para el desarrollo del proyecto.

Requerimientos de Información del Activo (AIR)

Creación del AIR de inicio con base a la experiencia BIM de la organización y según la plantilla anexa (HA Documentos ISO 19650), donde se debe especificar el desarrollo a un nivel de anteproyecto de las necesidades principales del activo según los hallazgos y definiciones de las etapas previas y las definiciones de la factibilidad.

Requerimientos de Intercambio de Información (EIR)

Al finalizar la fase de Factibilidad, madurar el EIR definido en la plantilla anexa (HA Documentos ISO 19650), acorde a las definiciones y requerimientos dados en el OIR, AIR y PIR, para garantizar la integración, flujo de información y flujos de trabajo necesarios para el desarrollo de la siguiente etapa.

9.3.3 Anexo Técnico BIM (ATB)

Para el desarrollo del Anexo Técnico BIM (ATB), resultado de la etapa de factibilidad, para su aplicación en la siguiente etapa, se deben desarrollar y entregar las siguientes matrices, de acuerdo con la plantilla anexa (HA ATB):

- Descripción del proyecto
 - Descripción general
 - Alcance del proyecto.
 - Alcance por perfiles
- Objetivos y usos BIM

- Definición del objetivo general y específico del proyecto, incluyendo objetivos no BIM y objetivos BIM.
- Definición de los usos BIM aplicables, que respondan a los objetivos planteados. Se recomienda emplear la metodología BUA, para la definición de los usos que serán aplicados a la siguiente etapa (metodología BUA).
- Estatus BIM Interesados
 - Determinar y listar los interesados BIM del proyecto
 - Determinar y listar los interesados NO BIM del proyecto
- Niveles de desarrollo. Línea base de niveles de desarrollo para ser aplicados en la siguiente etapa.
- Ambiente común de información (CDE). Estructura y gestión de permisos CDE planteada.
- Perfiles y roles. Determinar los perfiles necesarios para el desarrollo del proyecto con énfasis BIM según los usos BIM definidos
- Marco técnico
- Madurar el EIR de la etapa que continúe en el ciclo de vida del proyecto acorde a los resultados del análisis de la presente etapa.

Como entregables se definen el modelo PIM para esquema básico con la estructura federada de modelos que se dé a lugar y el ATB factibilidad acorde a las definiciones y hallazgos de esta etapa.

Capítulo 10.

10 Componente socio-ambiental

Las obras y proyectos asociados con infraestructura necesaria en el desarrollo de los territorios generan efectos al medio ambiente que pueden resultar en impactos directos e indirectos sobre el medio natural y las comunidades. Por lo anterior, el equilibrio ambiental y social es una concepción que debe ser considerada en cualquier actividad desarrollada por el ser humano, ya que todas ellas en mayor o menor medida, conllevan unos impactos que deben ser gestionados de forma oportuna en búsqueda de la sostenibilidad que garantice las necesidades futuras.

Es por esta razón, que desde las primeras etapas de planeación de un proyecto es fundamental incorporar los criterios socioambientales como herramienta para determinar la viabilidad y disminuir los riesgos del proyecto en búsqueda de garantizar beneficios sobre los elementos involucrados en su desarrollo.

A partir de la alternativa seleccionada en la etapa anterior, se deberá presentar la información necesaria que permita establecer las determinantes socioambientales y de riesgos asociadas con el desarrollo del proyecto sobre las cuales se identifiquen y evalúen preliminarmente los impactos ambientales de la alternativa seleccionada y se formulen recomendaciones.

Se deberá revisar el marco legal en el cual se desenvolverá el proyecto determinando su cumplimiento.

La valoración socioambiental y de riesgos se hará con base en la información secundaria. Se complementará con visitas de campo y juicios de expertos que permitan definir en una forma aproximada los impactos asociados con el proyecto determinando de manera preliminar las medidas de prevención, control, mitigación y/o compensación. Se identificarán las deficiencias de información que causen incertidumbre, para la toma de decisiones.

Para esto se deberá revisar, entre otros:

- Su articulación con los instrumentos de ordenamiento del territorio¹.
- Los objetivos socioambientales esperados por la ejecución del proyecto.
- Impactos o repercusiones negativas en la comunidad y el medio ambiente.
- Optimización y racionalización del uso de los recursos naturales.
- Confianza y participación pública para la aceptación del proyecto.
- Oportunidades, beneficios y problemáticas.
- Partes interesadas.
- Viabilidad a largo plazo mediante el aumento de la resiliencia.

¹ Los instrumentos de ordenamiento territorial son aquellas herramientas por las cuales se lleva a cabo las políticas de aprovechamiento y protección del uso del suelo del territorio nacional, ya sea urbano o rural. Permiten materializar la planeación del desarrollo, del ordenamiento territorial y la preservación ambiental en escalas territoriales nacional, regional y local y requieren de una aplicación eficiente para una verdadera evolución. Entre ellos se pueden mencionar: Plan de Ordenamiento Territorial – POT, Plan Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT, Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT, Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), entre otros.

- Criterios de sostenibilidad y adaptación al cambio climático y mitigación de Gases Efecto Invernadero.
- Capacidad de generación de valor a largo plazo.

10.1 Componente ambiental

El componente ambiental comprende cada uno de los elementos que se puedan ver afectados por actividades desarrolladas por el hombre, integrados por el recurso físico (aire, agua, suelo), biótico (flora y fauna) y arqueológico. De acuerdo con esto, desde el componente ambiental en la etapa de factibilidad se deberán revisar, analizar y presentar para cada uno de los elementos que lo componen, como mínimo los requerimientos que se relacionan a continuación:

- Relacionar todos los permisos ambientales y autorizaciones a tramitar en la etapa de estudios y diseños.
- Determinar requerimientos normativos y procedimentales cuando aplica licenciamiento ambiental, presentación de diagnósticos ambientales, estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, gestión del riesgo ambiental y trámites de permisos.
- Estimar de la demanda de los recursos naturales requeridos para la ejecución del proyecto.
- Realizar una caracterización general preliminar de los medios abiótico y biótico a partir de información secundaria.
- Identificar y evaluar preliminarmente los impactos ambientales de acuerdo con las metodologías establecidas por las autoridades ambientales competentes.
- Realizar la identificación y análisis preliminar de las amenazas naturales y antrópicas incluyendo la relación de las medidas de mitigación para ser desarrolladas y/o ampliadas en la siguiente etapa.
- Identificar los impactos residuales y propuestas de compensación.
- Establecer las propuestas preliminares para el desarrollo de:
 - Infraestructura verde y ecodiseños
 - Uso de tecnologías sostenibles
 - Mitigación y adaptabilidad al cambio climático
 - Economía circular
- Evaluar de manera preliminar la vulnerabilidad y los riesgos ligados al cambio climático.
- Identificar y diseñar de manera preliminar las medidas para reducir pérdida de biodiversidad
- Definir las estrategias de adaptación al cambio climático y mitigación de Gases Efecto

Invernadero bajo los enfoques ecosistémico, de comunidades y de infraestructura.

- Determinar los indicadores de sostenibilidad a nivel internacional – ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) que permitan evaluar el desempeño y evolución en el tiempo esperado en el proyecto. Dentro de los indicadores se deberán considerar:
 - Indicadores de logro o eficacia:
 - Indicadores de proceso o gestión
 - Indicadores de efecto o resultado
 - Indicadores de impacto
 - Indicadores de Sostenibilidad
 - Indicadores ambientales
 - Indicadores sociales
 - Indicadores técnicos
 - Indicadores económicos
- Definir un plan de monitoreo, evaluación y reporte que permita evaluar el cumplimiento de los objetivos ambientales trazados para el proyecto y realizar seguimiento a las estrategias de manejo.
- Realizar un diagnóstico arqueológico y formular el Plan de Manejo Arqueológico.
- Identificar la incidencia arqueológica del proyecto.
- Identificar los bienes inmuebles de interés cultural y patrimonial.
- Matriz de riesgos asociados a la alternativa seleccionada.
- Estimar los costos ambientales preliminares.
- Emitir recomendaciones para la etapa de diseños de detalle, de forma tal que permita asegurar que los problemas potenciales que se podrían ocasionar al medio ambiente sean debidamente previstos e identificados en una etapa temprana del proyecto.

10.2 Componente social

Para cada una de las alternativas analizadas en la etapa de prefactibilidad, desde el componente social se deberán revisar, analizar y presentar, los requerimientos que se relacionan a continuación:

- Determinar la normativa aplicable al proyecto.
- Elaborar las consultas previas de acuerdo con la normativa vigente² y análisis de sensibilidad.

² Se deberán realizar consultas previas, no solo en cumplimiento de la normativa vigente, sino que, se tendrán que considerar todas aquellas que se determinen necesarias para garantizar que el proyecto no tenga un impacto en su desarrollo.

- Realizar una caracterización general preliminar a partir de información secundaria.
- Evaluación del impacto que genera el proyecto en las comunidades del área de influencia para definir preliminarmente las medidas de mitigación.
- Evaluar y valorar las medidas de compensación social para los impactos identificados.
- Implementar instrumentos de participación social en el área de influencia directa del proyecto y resultados de los mismos con relación a la aceptación del proyecto.
- Identificar las relaciones sociales de tal forma que se estime la generación de conflictos, tensiones y desigualdades existentes o que puedan comprometer la seguridad de las comunidades.
- Identificar los aspectos que permitan el crecimiento social.
- Complementar y/o actualizar el mapa de actores y grupos de interés levantado en la etapa de prefactibilidad.
- Identificar las externalidades al proyecto que puedan afectar su desarrollo.
- Determinar criterios de elegibilidad de afectados y los segmentos poblacionales vulnerables que requieran tratamiento diferencial.
- Determinar necesidades para gestión de reasentamiento.
- Identificar la existencia de pasivos y compromisos no resueltos que puedan interferir en la realización del proyecto.
- Identificar los aspectos que puedan afectar las condiciones de seguridad y de salud de las comunidades en el desarrollo del proyecto.
- Listar las recomendaciones y/o propuestas de la ciudadanía durante el proceso social de participación y divulgación del proyecto.
- Definir un plan de monitoreo, evaluación y reporte que permita evaluar el cumplimiento de los objetivos sociales trazados para el proyecto y realizar seguimiento a las estrategias de manejo.
- Revisar, actualizar e implementar el Plan de Participación, Comunicación y Manejo de PQRSD que promueva el diálogo, la inclusión democrática y la libertad de cultos para la democracia y conforme al Plan de participación de los grupos de interés del caso de gestión de la M5C.
- Estimar los costos sociales preliminares.
- Listar los riesgos que se puedan manifestar en la siguiente etapa.
- Emitir recomendaciones para la etapa de diseños de detalle de acuerdo con los resultados del Plan de Participación, comunicación y manejo de PQRSD, de forma tal que permita asegurar que los problemas potenciales que se podrían ocasionar a la población sean debidamente previstos e identificados en una etapa temprana del proyecto.

Capítulo 11.

11 Identificación de permisos y licencias requeridos

En la etapa de factibilidad, el estructurador debe tener total claridad sobre todos los permisos y licencias requeridos para desarrollar el proyecto. Aunque varias de dichas licencias deberán ser obtenidas por el contratista en las siguientes etapas, esta guía recomienda que, como mínimo, el estructurador del proyecto debe obtener los permisos y licencias ambientales, urbanísticas requeridas para el desarrollo del proyecto, de acuerdo con los alcances técnicos indicados en cada especialidad; así como, identificar aquellos necesarios para la utilización de los predios en el caso de proyectos de educación, salud, edificaciones públicas, recreación y deporte, justicia, renovación urbana y en general para todos aquellos proyectos de edificaciones de públicas, las autorizaciones para la realización de explotaciones económicas en caso de que el proyecto las incorpore, y todos los trámites necesarios para garantizar la disponibilidad de los recursos públicos, si el proyecto los requiere.

Capítulo 12.

12 Estudio socio económico

El estudio socioeconómico es la herramienta fundamental para determinar la importancia estratégica del proyecto, definir su nivel de priorización sobre otras inversiones públicas y determinar si el impacto de su realización justifica los costos económicos, sociales y ambientales frente a los beneficios esperados.

Como mínimo, el estudio socioeconómico deberá incluir una caracterización de la población afectada por el proyecto, la caracterización y el alcance del proyecto, y el análisis costo beneficio del proyecto. Para el análisis costo beneficio, el estructurador debe utilizar los estudios de demanda que haya realizado y monetizar los beneficios del proyecto. Los beneficios del proyecto usualmente se resumen en los tres siguientes grupos:

- **Económicos:** Determinados por todos los ingresos adicionales que el proyecto genera debido al aumento en la demanda de la infraestructura y por la reducción en costos frente al estado actual. Por ejemplo, los generados por reducciones en tiempo, menor mantenimiento, menor accidentalidad o menores pagos por demandas, etc.
- **Ambientales:** Determinados por la monetización de todos los beneficios ambientales del proyecto, tales como una menor emisión de CO₂, reducción de uso de energía, reducción de desechos, etc.
- **Sociales:** Determinados por la monetización de los beneficios sociales como menores tasas de desempleo, reducción de los niveles de inseguridad, aumento de la escolaridad, disminución de la discriminación de género, población afectada, entre otros.

Toda evaluación socioeconómica debe finalizar con un análisis integrado de todos los beneficios del proyecto frente a los costos del mismo. Para obtenerlo, es necesario descontar los flujos de los beneficios y costos económicos del proyecto a una tasa aceptable de descuento social indicando de donde fue tomada. Se recomienda el uso de indicadores de relación beneficio costo del proyecto (los proyectos deseables son aquellos donde los beneficios superan ampliamente los costos), tales como la Tasa Interna de Retorno Económica – TIRE – y el Valor Presente Neto Económico del proyecto – VPNE –.