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Departamento PACTOS TERRITORIALES

Nacional de Planeacién

Pacto Territorial Magdalena

22/12/2021 5 22/12/2026 12 81%

Fecha suscripcion Plazo en afios Fecha de Terminacion Meses para vencimiento % Tiempo Transcurrido

97 36 61 $1.274.959

Total Proyectos Proyectos FRPT Proyectos Nacion territorio Valor Indicativo (Millones)

$1.140.258 $134.702 $0

Aporte indicativo nacion (Millones) Aporte indicativo territorio (Millones) Aporte indicativo otros (Millones)

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversién (Millones)

Sector de inversion Valor Indicativo Aporte In.d’icativo Aporte if\dic.ativo e Ap.o rte

Nacion Territorio indicativo Otros

Agricultura y Desarrollo Rural $84.829 $10.440 $74.389 $0
Ambiente y Desarrollo Sostenible $47.420 $47.420 $0 $0
Defensa y Policia $24.627 $24.627 $0 $0
Deporte y Recreacion $47.874 $47.874 $0 $0
Interior $9.792 $9.026 $765 $0
Minas y Energia $30.759 $5.568 $25.191 $0
Transporte $943.321 $918.964 $24.357 $0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda $86.339 $76.339 $10.000 $0
Total $1.274.959 $1.140.258 $134.702 $0

Presupuesto Comprometido por Sectores de Inversién (Millones)

. .. Comprometido Comprometido Comprometido Comp. Aporte
Sector de inversion iy .
Total Nacion Territorio Otros
Agricultura y Desarrollo Rural $10.440 $10.440 $0 $0
Ambiente y Desarrollo Sostenible $43.520 $43.520 $0 $0
Defensa y Policia $0 $0 $0 $0
Deporte y Recreacion $41.012 $40.639 $373 $0
Interior $3.778 $3.549 $229 $0
Minas y Energia $5.593 $5.568 $25 $0
Transporte $863.495 $862.360 $1.134 $0
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Nacional de Planeacion PACTOS TERRITORIALES
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda $58.891 $48.050 $10.841 $0
Total $1.026.729 $1.014.126 $12.602 $0

Entidades Aportantes de Recursos de la Oferta Nacién y Otros

Entidad Otros
aportante

Entidad Nacion
aportante

DNP-FRPT
DPS

INVIAS
MinDeporte

Pacto Territorial

Pacto Territorial
Magdalena

Minlnterior
MinVivienda

Unidad Nacional
para la Gestidn del
Riesgo de
Desastres (UNGRD)

Compromisos de Recursos por Parte de la Nacion y
Aporte Indicativo
Nacién
$1.140.258

Pacto Territorial

Pacto Territorial Magdalena

Aporte Indicativo
Territorio

$134.702

Pacto Territorial

Pacto Territorial Magdalena

Presupuesto Presupuesto Comprometido
Comprometido Nacion Aporte Otros

$168.747 $0

$1.025 $0

$777.088 $0

$5.616 $0

$3.549 $0

$30.577 $0

$27.525 $0

el Territorio

Presupuesto Comprometido % Avance Nacién
(]

Nacion
$1.014.126 88,94%
Presupuesto Comprometido % Avance
Territorio Territorio
$12.602 9,36%

Avance Consolidado (En Ejecucion + Ejecutado) (Millones)

80,53%

Numero de Proyectos por Estado

$1.026.729

Valor Comprometido = En Ejecucion + Ejecutado

Proyectos por estado

No Iniciado

En Ejecucion

32

Terminado

Comparacion de Avance por Trimestre (Millones)

F-CA-08 Version: 2
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Naciochartamento PACTOS TERRITORIALES
Ao Trimestre Trimestre Presupuesto % Avance Proyectos Proyectos
Comprometido Total Consolidado En Ejecucion Terminados

2024 1. Trim. 04 1. Trim. 04 - 2024 $1.014.799  80,05% 45 17
2025 2. Trim. 01 2. Trim. 01 - 2025 $1.014.799  80,05% 60 20

3. Trim. 02 3. Trim. 02 - 2025 $1.014.799  80,05% 58 22

3. Trim. 03 3. Trim. 03 - 2025 $1.015.709  80,12% 52 29

3. Trim. 04 3. Trim. 04 - 2025 $1.026.729  80,53% 50 32

Grafico de Comparacion de Avance Consolidado del PEI (Millones)

Aportes por Fuente de Financiacion

. Presupuesto Comprometido e Presupuesto Comprometido Presupuesto Comprometido
Aporte Otros Entidades Territoriales Consolidado Nacion

$0 $0

$1.002.082 $1.002.082 $1.002.082 $1.003.107 $1.014.126

1. Trim. 04 - 2024 2. Trim. 01 - 2025 3. Trim. 02 - 2025 3. Trim. 03 - 2025 3. Trim. 04 - 2025

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

.. Aportes A Tyl
Estado Proyecto Nombre Proyecto Inversion Total Aporte In.dllcatlvo indicativo Aporte indicativo
Nacién .. Otros
Territorio
En Ejecucion Conexién puente Pumarejo $700.000 $700.000 $0 $0
- Ciénaga
En Ejecucion Proyecto de construccion $43.000 $33.000 $10.000 $0
de alcantarillado en el
municipio de Ariguani
En Ejecucion Construccion de obras para $19.895 $19.895 $0 $0

la recuperacion hidraulica y
mitigacion del riesgo del
rio Sevilla en el
corregimiento de
Guacamayal del municipio
de Zona Bananera

F-CA-08 Version: 2 Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion
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Departamento

Nacional de Planeacién

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

F-CA-08

Construccion de canales
como estrategia para la
mitigacion del riesgo por
inundacién en la zona
urbana del municipio de
Nueva Granada,
departamento del
Magdalena.

Control de inundaciones en
el municipio de San Zendn

Construccion del sistema
de alcantarillado sanitario
del corregimiento de
Bahiahonda del municipio
de Pedraza

Construccion plaza de
mercado publico del
municipio de Plato -
Magdalena

Via Pivijay - San José en el
municipio de Pivijay

La Montafa- San Antonio -
Santa Ines- Limite Chibolo
en el municipio de Tenerife

Adecuacién de cancha
recreo deportiva de futbol
Finel de los Rios, ubicada
en el municipio de El Reten
- Magdalena

Mejoramiento de la via
Angostura - Janeiro,
jurisdiccion del municipio
de San Zen6n — Magdalena
Mejoramiento De La
Calidad De Las Viviendas
Rurales A Través De La
Instalacién De Sistemas
Solares Fotovoltaicos
Individuales En Zonas No
Interconectadas Del
Municipio De Aracataca,
Magdalena

Implementacion de
estrategias para la
formalizacion de la
propiedad en el suelo
urbano del municipio de
Aracataca y los
corregimientos de Buenos
Aires y Sampués
departamento del
Magdalena

Version: 2
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PACTOS TERRITORIALES
$14.226 $14.226
$13.300 $13.300
$10.464 $10.464
$10.440 $10.440

$8.999 $8.999
$6.900 $6.900
$6.370 $6.370
$5.586 $5.586
$5.568 $5.568
$5.500 $5.500

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
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Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion



Pon "oy

Departamento

Nacional de Planeacién

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

F-CA-08

Construccion de estadio de
futbol municipal de la

cabecera de San Sebastian
De Buenavista - Magdalena

Construccion del estadio
municipal de Pivijay,
Departamento de
Magdalena

Construccion del
polideportivo municipal
Tirso Armella Zambrano en
el municipio de Chibolo
magdalena

Mejoramiento de la via El
Bajo - Los Mangos en el
municipio de Nueva
Granada

Via Loma del Balsamo -
Bellavista en el municipio
de Algarrobo

Via la Estrella- Pueblo
Nuevo en el municipio de
Chibolo

Via que comunica la
cabecera municipal con el
corregimiento de La
Estrella y Canoas en el
municipio de Chibolo

Via Julepe - Puente El
Chivo - la Y de Vainillal -
Aserradero en el municipio
de Salamina

Via Palomar - Bermejal en
el municipio de San Zendn

Construccion de cancha
sintética y parque
recreacional "El mundo de
las Maravillas" municipio
de Santa Ana, Magdalena

Construccion de 130
sistemas sépticos
integrados para las familias
de la vereda San Antonio
del municipio de
Sitionuevo

Via que comunica al
Corregimiento de Tio Goyo
con Sabanas en el
municipio de El Pifdn

Via corregimiento Las
Palmitas - via acceso Santa
Ana en el municipio de
Santa Ana

Version: 2
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PACTOS TERRITORIALES
$5.167 $5.167
$5.056 $5.056
$4.700 $4.700
$4.623 $4.623
$4.500 $4.500
$4.500 $4.500
$4.500 $4.500
$4.500 $4.500
$4.463 $4.463
$4.390 $4.390
$4.221 $4.221
$4.186 $4.186
$4.157 $4.157

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
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Departamento

Nacional de Planeacién

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

F-CA-08

Via Palmor- Mekenkal en el
municipio de Ciénaga

Construccion de una
cancha deportiva y zona
recreativa Gilberto el
Alcatraz Garcia en el barrio
La Unién en el casco
urbano del municipio de
Puebloviejo, Magdalena

Via Pinto Nuevo - Veladero
en el municipio de Santa
Barbara de Pinto

DE BUENAVISTA,
MAGDALENA

Construccion de graderias
cancha de fatbol,
cerramiento perimetral en
el corregimiento de
Guaquiri del municipio de
Pedraza, Magdalena

corredor vial Tamarindo -
Nueva idea en el municipio
de Algarrobo

Via entre los
Corregimientos de Cafio de
Palma y Menchiquejo en el
municipio de El Banco

Construccion de canchas
deportivas y zonas
recreativas - biosaludables
en el municipio de Santa
Barbara de Pinto -
departamento del
Magdalena

Via Garrapata en el
municipio de Pivijay
Via La Maria en el
municipio de Remolino

Mejoramiento de la via
palo prieto — soplador en el
municipio de pueblo viejo -
departamento de
Magdalena

Vias Sevillano a la vereda
Mira y Ciénaga - La Aguja
en el municipio de Ciénaga
Via Sitio Nuevo - Rodeo -

Sarcita en el municipio de
Sitionuevo

Via Guaimaro - Aserradero
en en el municipio de
Salamina

Version: 2

FICHA TRIMESTRAL

PACTOS TERRITORIALES
$4.050 $4.050
$3.907 $3.907
$3.850 $3.850
$3.813 $3.813
$3.747 $3.747
$3.150 $3.150
$3.150 $3.150
$2.862 $2.862
$2.700 $2.700
$2.700 $2.700
$2.502 $2.502
$2.500 $2.500
$2.322 $2.322
$1.350 $1.350

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
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Departamento
Nacional de Planeacién

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

No Iniciado

No Iniciado

F-CA-08

Via Loma de Vitaria - Las
Marias en el municipio de
Santa Ana

Via Santa Barbara de Pinto
- Cienegueta en el
municipio de Santa Barbara
de Pinto

Mejoramiento de la via
Punta de Piedras -
corregimiento Piedras de
Moler — Municipio de
Zapayan en el
departamento del
Magdalena

Via la Flecha - Salao -
Julepe - Retirada en el
municipio de Salamina

Via desde la Y de la vereda
crucero azul hasta el
puente del rio Aracataca en
el municipio de Aracataca

Via El Brillante - San Jose
de prevencion en el
municipio del Pijifio del
Carmen

Via Pedraza- Concordia en
el municipio de Pedraza

Via Concordia- Pedraza en
el municipio de Concordia

Via Pivijay-Corregimiento

de Canoas en el municipio
de Pivijay

Via Puente aguas negras -

Las Balsas en el municipio
de Sitionuevo

Fortalecimiento de las
capacidades productivas y
generacion de ingresos de
la Subregion Rio del
departamento del
Magdalena a través del
establecimiento de un
sistema de ganaderia doble
propdsito sostenible

Proyecto fotovoltaico para
los municipios de Plato,
Nueva Granada, Ariguani y
Sabanas de San Angel

Version: 2

FICHA TRIMESTRAL

Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion
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PACTOS TERRITORIALES
$1.350 $1.350 $0 $0
$1.350 $1.350 $0 $0
$1.350 $1.350 $0 $0
$851 $851 $0 $0
$840 $840 $0 $0
$760 $760 $0 $0
$690 $690 $0 $0
$686 $686 $0 $0
$650 $650 $0 $0
$640 $640 $0 $0
$32.716 $0 $32.716 $0
$25.191 $0 $25.191 $0
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Departamento PACTOS TERRITORIALES

Nacional de Planeacién

No Iniciado Mejoramiento de vias $24.157 $0 $24.157 $0
mediante la construccién
de placa huella para los
municipios de la Subregién
Centro: Sadbanas de San
Angel, Ariguani, Nueva
granada, Chibolo, Plato y
Tenerife

No Iniciado Construccion del comando $22.627 $22.627 $0 $0
distrito de policia Zona
Bananera, departamento
del Magdalena

No Iniciado Fortalecimiento de la $19.326 $0 $19.326 $0
cadena ovina en los
municipios de la Subregién
Centro: Sédbanas de San
Angel, Ariguani, Nueva
granada, Chibolo, Plato y
Tenerife

No Iniciado Mejoramiento de las $12.018 $0 $12.018 $0
capacidades productivas,
socio empresariales y
organizacionales a familias
campesinas, mediante la
implementacion de 205
unidades productivas
dedicadas a la explotacion
de ovinos, en el municipio
de Aracataca, Magdalena

No Iniciado Apoyo a la reconversién $10.330 $0 $10.330 $0
ambiental productiva de la
ganaderia en los
municipios de Sabanas de
San Angel, Nueva Granada,
Chibolo, El Reten, Tenerife,
Pijifo del Carmen en el
departamento del
Magdalena

No Iniciado Reposicion redes de $10.000 $10.000 $0 $0
acueducto en tuberia
asbesto, cemento en casco
urbano municipio de
Fundacion, Magdalena

No Iniciado Construccion de médulo $8.201 $8.201 $0 $0
de la planta de tratamiento
de aguas residuales PTAR y
modulo de estacion de
bombeo de aguas
residuales EBAR, municipio
de El Banco, departamento
del Magdalena

No Iniciado Optimizacién del sistema $4.952 $4.952 $0 $0
de alcantarillado del sector
La Alborada municipio de
Ciénaga - Magdalena

F-CA-08 Version: 2 Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion



Departamento

Nacional de Planeacién

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

F-CA-08

Palacio municipal en el
municipio de Nueva
Granada

Instalacién sistema
integrado de CCTV del
municipio de Sabanas de
San Angel

Construccion de cancha
multiple cubierta en el
corregimiento de
Concepcién, municipio del
Cerro de San Antonio

Estacion de Policia El Retén

Construccién de cancha
multifuncional en el
corregimiento de
Corralviejo en el municipio
de Remolino

Mejoramiento de la via
Real del Obispo - Santa
Ines en el municipio de
Tenerife, Departamento del
Magdalena

Mejoramiento de la via
Concordia — Balsamo del
municipio de Concordia,
departamento del
Magdalena

Mejoramiento de la via
Ariguani - Buenavista en el
municipio de Ariguani
departamento del
Magdalena

Mejoramiento de la via San
Basilio - Sabanas,
municipio de El Piidn -
Magdalena

Mejoramiento de la via Yee
de Vainillal - Aserradero,
municipio de Salamina -
Magdalena

Mejoramiento de la via que
comunica de la cabecera
del municipio de Concordia
al corregimiento de
Bellavista, del municipio de
Concordia, departamento
del Magdalena

Version: 2

FICHA TRIMESTRAL

PACTOS TERRITORIALES
$3.190 $3.190
$3.051 $2.746
$2.950 $2.950
$2.000 $2.000
$1.024 $1.024

$12.000 $12.000
$10.800 $10.800
$9.000 $9.000
$8.733 $8.733
$7.005 $7.005
$5.800 $5.800

$0

$305

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
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Departamento

Pon "oy

Nacional de Planeacién

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

F-CA-08

Construccion de la cancha
de futbol sector antigua
feria del municipio de
Nueva Granada
departamento del
Magdalena

Mejoramiento de la via
desde la Y hasta la loma los
mangos sector quebrada
seca en el municipio de
Aracataca

Mejoramiento de la Via
Ciénaga Zapayan -
corregimiento Piedra Moler
- Limites con Chibolo,
municipio de Zapayan,
departamento del
Magdalena

Mejoramiento de la Via
Estacion Villa — Sabanas de
San Angel, municipio de
Sabanas de San Angel,
departamento del
Magdalena.

Via Pedracero - Argelia en
el municipio de Ariguani

Mejoramiento Via K21 Los
Morones-Cuatro Bocas,
Municipio de Guamal -
Magdalena

Mejoramiento de la via
Plato - Cerro Grande en la
zona rural del municipio de
Plato

Via Reten- Las Flores en El
Retén en el municipio de El
Retén

Plato - Cerro Grande en el
municipio del Plato

Via el Reten -
Corregimiento el Bongo en
el municipio de el Retén.

Via corregimiento Santa
Rosa de Lima km 25 de la
via el copey en el municipio
de Fundacién

Mejoramiento de la via
Prevencion - Pijifio del
Carmen, municipio de
Pijifio del Carmen -
Magdalena

Version: 2
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$5.700 $5.700
$5.547 $5.547
$5.000 $5.000
$5.000 $5.000
$4.999 $4.999
$4.950 $4.950
$4.532 $4.532
$4.500 $4.500
$4.500 $4.500
$4.485 $4.485
$4.460 $4.460
$3.812 $3.812

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
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Departamento

Nacional de Planeacién

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

F-CA-08

Via corregimiento La
Colombia - vereda La
Bogotana en el municipio
de El Retén

Mejoramiento Via Campo
Amor - San Francisco,
Municipio de Guamal -
Magdalena

Proyecto Sacudete al
parque Tipo 2 en el
municipio de Ariguani

Remodelacion y
adecuacion del parque
paraiso en el municipio de
Ariguani- Magdalena

Mejoramiento de la via
Pifiuelas Chinoblas en el
municipio de Pivijay,
Magdalena

Construccion de pavimento
rigido del tramo | de la via
Troncal del Caribe Poblado
Loma del Bélsamo en el
municipio de Algarrobo
departamento del
Magdalena.

Construccion de un
sacUdete en el municipio
de Sabanas de San Angel

Construccion de pavimento
en concreto rigido en
diferentes calles y carreras
del municipio de Ariguani

Mejoramiento de la via San
Angel - Algarrobo,
Municipio de Sabanas de
San Angel, departamento
de Magdalena

Via el dificil - Buenaventura
en el municipio de Ariguani

Corregimiento las planadas
en el municipio de Plato

Via vereda Oceania del
municipio de Sabanas de
San Angel

Via las Américas - Las tinas
en el municipio de Nueva
Granada

Interseccién via nacional 80
con vereda Aguas Vivas
municipio de Plato
Magdalena

Version: 2
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$3.810 $3.810
$2.897 $2.897
$2.300 $1.840
$2.000 $2.000
$1.600 $1.400
$1.473 $1.473
$1.250 $1.250
$1.241 $1.241
$1.050 $1.050

$850 $850
$850 $850
$800 $800
$710 $710
$590 $590

$0

$0

$460

$0

$200

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
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L FICHA TRIMESTRAL .
v PACTOS TERRITORIALES ;

Total $1.274.959 $1.140.258 $134.702 $0

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

36 $230.702

Total Proyectos Valor Indicativo (Millones)

$230.502 $200 $0 $0

Aporte indicativo DNP FRPT Aporte indicativo territorio Aporte indicativo Sector Aporte indicativo Otros

29 $170.706

Proyectos En Ejecucion /Ejecutados Presupuesto Comprometido (Millones)

Aporte Aportes Aportes e P
Val A
Nombre proyecto  Estado proyecto ator indicativo indicativo indicativo porte indicativo

Indicative NP FRPT  Territorio Sector Otros

Construccién de En Ejecucion $5.167 $5.167 $0 $0 $0
estadio de futbol

municipal de la

cabecera de San

Sebastian De

Buenavista -

Magdalena

Implementacién de  En Ejecucion $5.500 $5.500 $0 $0 $0
estrategias para la
formalizacion de la
propiedad en el suelo
urbano del municipio
de Aracataca y los
corregimientos de
Buenos Aires y
Sampués
departamento del
Magdalena

Construccion de 130  En Ejecucién $4.221 $4.221 $0 $0 $0
sistemas sépticos

integrados para las

familias de la vereda

San Antonio del

municipio de

Sitionuevo

Construccion de una  En Ejecucion $3.907 $3.907 $0 $0 $0
cancha deportiva y

zona recreativa

Gilberto el Alcatraz

Garcia en el barrio La

Unién en el casco

urbano del municipio

de Puebloviejo,

Magdalena

F-CA-08 Version: 2 Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion



Departamento

Nacional de Planeacién
Construccion de En Ejecucion
obras para la
recuperaciéon
hidraulica y
mitigacion del riesgo
del rio Sevilla en el
corregimiento de
Guacamayal del
municipio de Zona
Bananera

Construccion de En Ejecucion
cancha sintética y

parque recreacional

"El mundo de las

Maravillas" municipio

de Santa Ana,

Magdalena

Construccion de En Ejecucion
canchas deportivas y

zonas recreativas -

biosaludables en el

municipio de Santa

Barbara de Pinto -

departamento del

Magdalena

Construccion del En Ejecucion
polideportivo

municipal Tirso

Armella Zambrano en

el municipio de

Chibolo magdalena

Mejoramiento De La  En Ejecucion
Calidad De Las
Viviendas Rurales A
Través De La
Instalacién De
Sistemas Solares
Fotovoltaicos
Individuales En Zonas
No Interconectadas
Del Municipio De
Aracataca,
Magdalena

Adecuacién de En Ejecucion
cancha recreo

deportiva de futbol

Finel de los Rios,

ubicada en el

municipio de El Reten

- Magdalena

Mejoramiento de la  En Ejecucidn
via Angostura -

Janeiro, jurisdiccion

del municipio de San

Zendn — Magdalena

F-CA-08

Version: 2

FICHA TRIMESTRAL

Pagina 1 De
PACTOS TERRITORIALES 3
$19.895 $19.895 $0 $0
$4.390 $4.390 $0 $0
$2.862 $2.862 $0 $0
$4.700 $4.700 $0 $0
$5.568 $5.568 $0 $0
$6.370 $6.370 $0 $0
$5.586 $5.586 $0 $0

Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion
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$0

$0

$0

$0

$0

$0



i
Departamento

Nacional de Planeacién
Construccion del
estadio municipal de
Pivijay,
Departamento de
Magdalena

En Ejecucion

Construccion del
sistema de
alcantarillado
sanitario del
corregimiento de
Bahiahonda del
municipio de Pedraza

En Ejecucion

Construccion plaza  En Ejecucion
de mercado publico

del municipio de

Plato - Magdalena

Construccién de No Iniciado
cancha multiple

cubierta en el

corregimiento de

Concepcion,

municipio del Cerro

de San Antonio

Construccién de No Iniciado
cancha

multifuncional en el

corregimiento de

Corralviejo en el

municipio de

Remolino

Optimizacion del No Iniciado
sistema de

alcantarillado del

sector La Alborada

municipio de Ciénaga

- Magdalena

Construccion de No Iniciado
maédulo de la planta

de tratamiento de

aguas residuales

PTAR y médulo de

estacion de bombeo

de aguas residuales

EBAR, municipio de El

Banco, departamento

del Magdalena

Estacién de Policia EIl  No Iniciado
Retén

F-CA-08

Version: 2

FICHA TRIMESTRAL

PACTOS TERRITORIALES
$5.056 $5.056
$10.464 $10.464
$10.440 $10.440
$2.950 $2.950
$1.024 $1.024
$4.952 $4.952
$8.201 $8.201
$2.000 $2.000
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$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
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Departamento

Nacional de Planeacién
Reposicion redes de
acueducto en tuberia
asbesto, cemento en
casco urbano
municipio de
Fundacion,
Magdalena

Construccion del
comando distrito de
policia Zona
Bananera,
departamento del
Magdalena

Construccion de la
cancha de fatbol
sector antigua feria
del municipio de
Nueva Granada
departamento del
Magdalena

Mejoramiento Via
Campo Amor - San
Francisco, Municipio
de Guamal -
Magdalena

Mejoramiento de la
via Prevencion -
Pijifio del Carmen,
municipio de Pijifio
del Carmen -
Magdalena

Mejoramiento Via
K21 Los Morones-
Cuatro Bocas,
Municipio de Guamal
- Magdalena

Mejoramiento de la
Via Ciénaga Zapayan
- corregimiento
Piedra Moler -
Limites con Chibolo,
municipio de
Zapayan,
departamento del
Magdalena

Mejoramiento de la
via San Basilio -
Sabanas, municipio
de El Pifi6n -
Magdalena

F-CA-08

No Iniciado

No Iniciado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

FICHA TRIMESTRAL

PACTOS TERRITORIALES
$10.000 $10.000
$22.627 $22.627
$5.700 $5.700
$2.897 $2.897
$3.812 $3.812
$4.950 $4.950
$5.000 $5.000
$8.733 $8.733
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(]
Departamento
Nacional de Planeacién

Mejoramiento de la
via San Angel -
Algarrobo, Municipio
de Sabanas de San
Angel, departamento
de Magdalena

Mejoramiento de la
Via Estacion Villa -
Sabanas de San
Angel, municipio de
Sabanas de San
Angel, departamento
del Magdalena.

Mejoramiento de la
via Ariguani -
Buenavista en el
municipio de
Ariguani
departamento del
Magdalena

Mejoramiento de la
via Yee de Vainillal -
Aserradero,
municipio de
Salamina -
Magdalena

Mejoramiento de la
via Pifiuelas
Chinoblas en el
municipio de Pivijay,
Magdalena
Mejoramiento de la
via Real del Obispo -
Santa Ines en el
municipio de
Tenerife,
Departamento del
Magdalena

Mejoramiento de la
via Concordia —
Balsamo del
municipio de
Concordia,
departamento del
Magdalena

F-CA-08

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Version: 2

FICHA TRIMESTRAL

PACTOS TERRITORIALES
$1.050 $1.050
$5.000 $5.000
$9.000 $9.000
$7.005 $7.005
$1.600 $1.400
$12.000 $12.000
$10.800 $10.800

$0

$0

$0

$0

$200

$0

$0

Pagina

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
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@ FICHA TRIMESTRAL
PACTOS TERRITORIALES 7

Departamento
Nacional de Planeacién

Mejoramiento de la  Terminado $5.800
via que comunica de

la cabecera del

municipio de

Concordia al

corregimiento de

Bellavista, del

municipio de

Concordia,

departamento del

Magdalena

Construccion de Terminado $1.473
pavimento rigido del

tramo | de la via

Troncal del Caribe

Poblado Loma del

Balsamo en el

municipio de

Algarrobo

departamento del

Magdalena.
Total $230.702

Notas Aclaratorias

$5.800 $0 $0

$1.473 $0 $0

$230.502 $200 $0

Si desea conocer mayor informacién de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Magdalena.aspx

F-CA-08 Version: 2
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ANEXO

Fondo Regional para los Pactos Territoriales* Proyectos
en ejecuciony ejecutados

* Fichas elaboradas con base en la informacién reportada por el sistema de
informacion SECONEF, en el marco del contrato interadministrativo de mandato nro.
877 de 2021, suscrito entre el DNP y ENTerritorio S.A.



Depa%;em Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Magdalena
15/11/2025

Construccion de estadio de fiitbol municipal de la cabecera de San Estado Proyecto

Sebastian De Buenavista - Magdalena

Informacién general del contrato especifico

$5.167 En ejecucién de obra

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Deporte y Recreacion Municipio Intervencion San Sebastidn de Buenavista
BPIN 2022000020016 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 205-2240299 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 137 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusién PEI 1 Fecha viabilidad 30/08/2024

Alcance Producto Principal Meta del Producto
Este escenario deportivo constara de una cancha de fatbol 1
con grama natural, con un area de 4.500m2, ademas los Cancha construida y dotada

deportistas tendran la comodidad de utilizar camerinos los NUmero de canchas

cuales constarian de un area de 34.52 m2 (cada uno, dos en

total), y bafios divididos para hombres y mujeres con area de
36.45 m2 cada uno. Ademas de esto, contara con
parqueadero con area de 199 m2, dispuesto para 6 carros y
11 motos, una tribuna con aforo de 717, con area de 411 m2.
El proyecto consta de un area total de 7.620 m2 a intervenir,
repartidas en las anteriormente descritas, ademas de andenes
de circulacion y zonas verdes.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

30/12/2024 20/01/2025 12 20/01/2026 22.375

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$5.167 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$5.167

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

20/10/2025 97% 66%



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Nacional de Planeacién

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

ID Programado  —— D Ejecutado
1 85%
o 97%
038 2% . 66%
06 56% 56% 60%
‘ 4%
0,4 6%
- 29%
02 0% 0% 0% %
0% “V7° 0% “Y7° 0% “V7° o
0 A%
febrero de  marzo de abril de mayo de  junio de juliode  agosto de septiembre octubre de
2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 de 2025 2025

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $5.167 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $2239 43%

1.2 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

038
0,6 43%

04
=

0
noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacién de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



@ Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales "v/" PACTOS

Departamento
Nacional de Planeacién

ERRITORIALES
idad

Desarr

° ° Fecha de Corte
Pacto Territorial Magdalena
15/11/2025
Implementacion de estrategias para la formalizacion de la propiedad en el Estado Proyecto

suelo urbano del municipio de Aracataca y los corregimientos de Buenos
Aires y Sampués departamento del Magdalena

Informacién general del contrato especifico

$5.500 En ejecucién de obra

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

$5.500 $0 $0 $0

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)

Sector de Inversion Vivienda Ciudad y Territorio - Municipio Intervencion | Aracataca |
Vivienda
BPIN 2022470530048 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 204-2240316 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 111 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 05/09/2024
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Sanear la titularidad de los bienes inmueble de los habitantes | [Servicio de asistencia técnica y 1
el suelo urbano del Municipio de Aracataca y los juridica en saneamiento y

corregimientos de Buenos Aires y Sampués, que han tomado titulacién de predios Numero de entidades
posesidn y construido una mejora en un terreno en dominio territoriales
de otra, de manera ilegal, como aporte a la resolucién de un

problema social en el municipio de Aracataca, Magdalena,
que tiene su origen especialmente en las dificultades por las

gue atraviesa un buen nimero de familias, ante la ola de
violencia que se ha desatado desde hace aproximadamente

70 afios. Meta del proyecto 1.373 predios formalizados.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

28/12/2024 16/01/2025 14 16/03/2026 9.810

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion NUmero de Beneficiarios

$3.849 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT

Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$3.849

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto



5 § N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

16/08/2025 19%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

ID Programado  —— D Ejecutado
0,2
19%
0,15
0,1
0,05
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0 —a —a —a —a —a

febrero de marzo de abril de 2025 mayo de 2025 junio de 2025 julio de 2025 agosto de
2025 2025 2025

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $3.849 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $77O 20%

1.2 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04 20%

0.2
5 |
noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacién de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



@ Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales "v/" PACTOS

Departamento
Nacional de Planeacién

ERRITORIALES
idad

Desarr

° ° Fecha de Corte
Pacto Territorial Magdalena
15/11/2025
Construccion de 130 sistemas sépticos integrados para las familias de la Estado Proyecto
vereda San Antonio del municipio de Sitionuevo

Informacién general del contrato especifico

$4.221 En ejecucion de obra

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

$4.221 $0 $0 $0

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Vivienda Ciudad y Territorio - Municipio Intervencion | Sitionuevo |
Vivienda
BPIN 2021477450158 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 202-2240309 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 141 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 22/01/2024
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Solucionar el problema a través de la construccion de 130 Unidades sanitarias con 130000
unidades sanitarias con saneamiento basico en la vereda San saneamiento basico
Antonio. Dentro de las actividades que se contemplen para el construidas Numero de viviendas
desarrollo de las obras se deben tener en cuenta las
especificaciones técnicas requeridas de los materiales a
utilizar de acuerdo a los requisitos o normas generales
aplicables a materias primas, materiales, mano de
obra, procesos de fabricacion y construccion.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

28/12/2024 9/01/2025 10 9/11/2025 510

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$3.166 $0 $841 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$4.007

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

9/10/2025 100% 19%

Fecha de Corte Avance % Programado

% Ejecutado



5 § N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado

12 100%

1
0,8
0,6
04 30%

' 19% 10% 19%

9% o

0'2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 77777,,,,,,———/""”""/J

0 —a —a —a —a — 3%

febrero de  marzo de abril de mayo de  junio de juliode  agosto de septiembre octubre de
2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 de 2025 2025

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $3.166 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $633 20%

1.2 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04 20%

0.2
5 |
noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Magdalena
15/11/2025

Construccion de una cancha deportiva y zona recreativa Gilberto el
Alcatraz Garcia en el barrio La Union en el casco urbano del municipio de
Puebloviejo, Magdalena

Estado Proyecto

Informacién general del contrato especifico

$3.907

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecucion de obra

Estado Detallado

$3.907 $0 $0 $0

Aporte DNP FRPT (millones)

Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)

Sector de Inversion Deporte y Recreacion Municipio Intervencion Puebloviejo

BPIN 2021475700052 Area de influencia Urbano - Rural

No. Contrato Especifico 201-2240307 Es Inversion climatica? No

No. CONPES Anexo B 132 Tiene viabilidad? Si

Sesion CD inclusién PEI 1 Fecha viabilidad 02/09/2024
Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construccion de una cancha de futbol en el Barrio La Unién
en el casco urbano del municipio de Pueblo viejo, la cual
constara de una cancha de futbol en grama, cerramiento

perimetral, obras urbanisticas, instalaciones eléctrica e

Cancha construida

1

Numero de canchas

instalaciones hidrosanitarias.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

28/12/2024

Fecha de Suscripcién

11/02/2025 11

Fecha de Inicio

11/01/2026

Fecha Terminacion

$2.735 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT

Plazo en Meses

Pto Comprometido Territorio

$2.735

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Pto Comprometido Sector

Avance fisico del proyecto

11/09/2025

Fecha de Corte Avance

45%

% Programado

28.089

Numero de Beneficiarios

$0

Pto Comprometido Otros

48%

% Ejecutado




5 ? N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado
0,5
38%
04
0,3
/

0,2 15%
01 7% 7%

' 0% 0% 0% 0% 0% 0% o 11%

marzo de abril de 2025 mayo de 2025 junio de 2025 julio de 2025 agosto de  septiembre de
2025 2025 2025

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $2.735 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $ 1 504 55%

1.2 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

08 55%
0,6

0:4

0.2

0
noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



@ Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales "v/"

Departamento
Nacional de Planeacién

ERRITORIALES
idad

Desarr

° ° Fecha de Corte
Pacto Territorial Magdalena
15/11/2025
Construccion de obras para la recuperacion hidraulica y mitigacion del Estado Proyecto

riesgo del rio Sevilla en el corregimiento de Guacamayal del municipio de
Zona Bananera

Informacién general del contrato especifico

$19.895 En ejecucién de obra

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

$19.895 $0 $0 $0

Aporte DNP FRPT (millones)

Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Ambiente y Desarrollo Sostenible Municipio Intervencion Zona Bananera
BPIN 2022479800077 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 200-2240302 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 148 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 06/12/2024
Alcance Producto Principal Meta del Producto
La solucion consiste en la recuperacion de la seccion 261878.97
hidraulica de 2.500 ml y la construccion de estructuras de Servicio de dragado
realce y proteccion de orillas Metros cubicos de dragado
en 1.200 metros lineales del Rio Sevilla, la cual ird de la

abscisa 1+050 hasta 2+250. Estas estructuras estaran
constituidas con Geobolsas
relleno con material de sitio con cuatro niveles, cada nivel de
1.45 metros para un total de 5.80 metros. Estos
Geocontenedores tendran en su

parte inferior un geomanto antisocavante para evitar la

erosion en su base. Adicionalmente, en la parte de contacto
con el agua tendré un

geomanto protector para generar vegetacién a lo largo del
tiempo. En la parte posterior del relleno se proveera de un
geotextil tejido para evitar migracion de finos. Para ello, se
realizaran actividades de dragado mecéanico de 261878.97
m3, Conformacién de 46.875,00 m3 de Terraplén para control

de inundaciones y conformacién de dique ataguia de
11.250,00 m3 para encauzamiento temporal de la corriente.
Las obras de proteccion consistiran en 24.360,00 m3 de Muro
en Geocontenedores en geotextil de poliéster; 9.600,00 m2

de Manto Antisocavacién ensamblado en geotextil de
poliéster con Lastre; 33.828,00 m2 de Manto para el Control
de Erosion permanente; 17.568,00 m2 de Geotextil Tejido de
Poliéster para la separacién de capas granulares y 13.793,43
m3 de Relleno y Compactacion de Terraplenes con material

producto del dragado.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico



Depag;em Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

AN\ INA INNNAT "M A laYWiataWiaYalaYa
28/1 2/2024 Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Numero de Beneficiarios

$15.995 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$15.995

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

9/12/2025 65% 50%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

ID Programado  —— D Ejecutado
0,8
65%
06 50% 50%
04 3“’/ 46%
26% —
33%
0,2 8% 183‘;(7/” 25%
0% 0% 09 0% 9 0% (9 0% oo 0% — ?
O A TA A A A 6%
marzo de 2025 mayo de 2025 julio de 2025 septiembre de 2025 noviembre de 2025

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $15.995 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $8797 55%

1.2 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

08 55%
0,6

04

0.2

0
noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Magdalena
15/11/2025

Construccion de cancha sintética y parque recreacional "El mundo de las Estado Proyecto

Maravillas” municipio de Santa Ana, Magdalena

Informacién general del contrato especifico

$4.390 En legalizacion de permisos,

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

obra

$4.390 $0 $0 $0

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversién Deporte y Recreacion Municipio Intervencion Santa Ana
BPIN 2024477070028 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 199-2240301 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 139 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 02/09/2024
Alcance Producto Principal Meta del Producto
la alternativa esta considerada por la construccion de un . 2
parque dotado con:Juego multicolor en tubo de 3pulgadas, Parque recreo-deportivo
dos techos con disefio de construido y dotado Numero de parques recreo-
cohetes infantiles, dos niveles de plataforma, dos escaleras de deportivos

acceso plastica con disefio de tanque militar, un acceso de
red para escalary
un acceso plastico de muro para escalar, un rodadero alto
cerrado en espiral, un rodadero en espiral, un rodadero doble
y un Ultimo rodadero
sencillo. Cuenta con un tinel conector de malla, puente
conector tipo escalera, tinel conector cerrado, un puente
colgante conector, paredes
tipo ventana y figuras tematicas.Gym biosaludable . contiene
7 maquinas carpinteria metalica , luminarias y accesorios.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

28/12/2024 7/03/2025 ) 7/12/2025 0

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$3.293 $0 $1 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$3.293

Presupuesto Comprometido Total (millones)




5 ? N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

Avance fisico del proyecto

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

Sin datos disponibles

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $3.293 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $659 20%

1.2 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04 20%

0.2
5 |
noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



&

Departamento
Nacional de Planeacién

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales "v/" PACTOS

Fecha de Corte
15/11/2025

Pacto Territorial Magdalena

Construccion de canchas deportivas y zonas recreativas - biosaludables en
el municipio de Santa Barbara de Pinto - departamento del Magdalena

Estado Proyecto

Informacién general del contrato especifico

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

$2.862

Aporte DNP FRPT (millones)

$2.862

$0

Aporte Nacién - Sector (millones)

En ejecucion de obra

$0

Aporte Territorio (millones)

Estado Detallado

$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversién Deporte y Recreacion Municipio Intervencién Santa Barbara de Pinto
BPIN 2021417200055 Area de influencia Urbano - Rural

No. Contrato Especifico 198-2240300 Es Inversion climatica? No

No. CONPES Anexo B 140 Tiene viabilidad? Si

Sesién CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 26/04/2024

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Para atender los bajos niveles de practica deportiva en el
municipio, se propone la construccién de una placa
polideportiva (con cubierta o
sin cubierta) en el casco urbano del municipio, Donde se
podra llevar a cabo la practica de futbol,baloncesto y voleibol.
Este espacio contara con (cubierta), (graderias), areas de
proteccion laterales, frontales y posteriores y estara dotada
con canchas mixtas de
tableros, porterias, salén con sus mallas con sus elementos de
anclaje y antenas de soporte; escaleras para jueces, balones,
para cada
disciplina, skatepark, arboles y gramas de ornamentacion.
Para la construccion de esta infraestructura, se desarrollaran
en general, las siguientes actividades:
- Replanteo, Localizacién y cerramiento
- (Demoliciones) y nivelaciones de terreno.
- Construccion de estructura base y placa en concreto
- Construccién de elementos de drenaje
- Construccion de estructuras de Cubierta y Graderias
- Demarcacién
- Alumbrado e instalaciones eléctricas
- Instalacion de canchas mixtas tablero+porteria
- Instalacién de Cerramiento y pértico de acceso

1 Canchas multifuncionals
construidas y dotadas
(Producto
principal del proyecto)

1

Numero de canchas

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

28/12/2024

20/03/2025 8

Fecha de Inicio

20/11/2025 0

Fecha de Suscripcion Fecha Terminacién

Plazo en Meses Numero de Beneficiarios



Depagem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Pto Comprometido DNP FRPT

W\ I

Pto Comprometido Territorio
v -

Pto Comprometido Otros
+ ~

$0

Pto Comprometido Sector

$2.003

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

20/09/2025 28% 26%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

ID Programado  —— D Ejecutado

03 26%
0,25 28%
0,2
0,15
0,1
0,05
0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
—a —a —a —a —a

abril de 2025 mayo de 2025  junio de 2025 julio de 2025  agosto de 2025  septiembre de
2025

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $2.003 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $401 20%

12 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04 20%

0.2
5 |
noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



@ Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales "v/" PACTOS

Departamento
Nacional de Planeacién

ERRITORIALES
idad

Desarr

° ° Fecha de Corte
Pacto Territorial Magdalena
15/11/2025
Construccion del polideportivo municipal Tirso Armella Zambrano en el Estado Proyecto
municipio de Chibolo magdalena

Informacién general del contrato especifico

$4.700 En ejecucién de obra

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

$4.700 $0 $0 $0

Aporte DNP FRPT (millones)

Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)

Sector de Inversion Deporte y Recreacion Municipio Intervencion Chibolo
BPIN 2020471700006 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 197-2240286 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 115 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusién PEI 1 Fecha viabilidad 29/05/2023
Alcance Producto Principal Meta del Producto

El proyecto se basa en la construccion de una placa ) 1
polideportiva con un area de unos 335 M2 con su respectiva Canchas construidas y
franja de seguridad, ademas consta de graderias de un aforo dotadas NUmero de polideportivos

de 156 personas mas PMR, y una cubierta a lo largo de la

cancha en estructura metalica. También consta de una cancha

de futbol recreo-deportiva en grama sintética de 676 M2 con
su respectiva franja de seguridad, es importante resaltar que
este ultimo escenario cuenta con graderias en concreto de

21Mpa para un aforo de 156 personas mas PMR y que
ademas tiene una cubierta en estructura metalica.
Adicionalmente el proyecto contempla con zonas urbanas y
parque recreo-deportivos para juegos infantiles y gimnasios
biosaludables al aire libre. Para una area de intervencion de
3973 m2.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

30/12/2024 5/05/2025 13 5/06/2026 3.125

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$4.700 $0 $67 $0

Pto Comprometido DNP FRPT

Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$4.767

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto



5 ? N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

Sin datos disponibles

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $4.700 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $ 'I 4'] O 30%

1.2 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8

06 -
04 30%

0

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacién de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



&

Departmento Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales ';4

Nacional de Planeacién

TERRITORIALES
i idad

itori Fecha de C
Pacto Territorial Magdalena echa de Corte
15/11/2025

Construccion de la cancha de fiitbol sector antigua feria del municipio de Estado Proyecto

Nueva Granada departamento del Magdalena
Informacién general del contrato especifico

$5.700 Ejecutado

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

$5.700 $0 $0 $0

Aporte DNP FRPT (millones)

Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Deporte y Recreacion Municipio Intervencion Nueva Granada
BPIN 2021474600047 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 196-2230388 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 126 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusién PEI 1 Fecha viabilidad 15/05/2023
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Construccion de una cancha de futbol 11 en grama sintética 1
en el sector Antigua Feria, con dimensiones de 90x 45m con Cancha construida y dotada
su respectiva area de seguridad, ademas se plantea graderias NuUmero de canchas
cubiertas en concreto y acero, servicios complementarios

como unidades sanitarias, camerinos, rampas de acceso,
taquillas, parqueaderos, cerramiento perimetral, instalaciones
eléctricas e iluminacién para una area de intervencion total
de 8630,51 M2

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

29/12/2023 12/01/2024 19 30/08/2025 21.166

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio

Plazo en Meses Fecha Terminacion Numero de Beneficiarios

$5.699 $0 $295 $0

Pto Comprometido DNP FRPT

Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$5.994

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

12/04/2025 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado

% Ejecutado



5 § N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— ID Ejecutado
1,2 oo 100%
0 . )
1 — 9% gou 944,‘
— e e T
O’ 8 ;;;) Z;of 66% = " o -
| - 74%
: 50i%, 3 -
0 4 /51%
1 20% ) 20%{30%
O 2 50 =
1 0% 0% 0% 0% 19% o
O —a 1%
junio de 2024 noviembre de 2024 abril de 2025

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $5.699 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $5'] 29 90%

12 100%  gp9 Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Magdalena
15/11/2025

Mejoramiento Via Campo Amor - San Francisco, Municipio de Guamal - Estado Proyecto

Informacién general del contrato especifico

$2.897 En Liquidacion

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversién Transporte Municipio Intervencion Guamal
BPIN 2023473180022 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 192-2230173 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 125 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 11/01/2023
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Mejoramiento en pavimento rigido de 0,957 kilometros de la . . . 0.95699999999999996
3 . Via terciaria mejorada
Via Campo Amor — San Francisco y . -
Kilémetros de vias terciaria

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

PATAVYPAVPE! 17/08/2023 9 17/05/2024 3.200

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacién Nimero de Beneficiarios

$2.897 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$2.897

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

17/05/2024 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




5 ? N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado
1,2 i
1 94% lO_OA)
78% oge  100%
08 = 96%
7%
0,6 46%
0,4 //,,,//”/’51%
02 ) ) ) ) 27%|%%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0 — A A A T
septiembre octubre de noviembre diciembre enerode febrerode marzode  abril de mayo de
de 2023 2023 de 2023 de 2023 2024 2024 2024 2024 2024

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $2.897 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $2896 1 00 A)

12 100% 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Magdalena
15/11/2025

Mejoramiento de la via Prevencién - Pijifio del Carmen, municipio de Pijiiio Estado Proyecto

del Carmen - Magdalena

Informacién general del contrato especifico

$3.812 En Liquidacion

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Transporte Municipio Intervenciéon Pijifio del Carmen
BPIN 2022475450148 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 190-2230171 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 128 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 01/11/2023

Alcance Producto Principal Meta del Producto

El proyecto consiste en el mejoramiento 1,178 km de la Via 1.1779999999999999
Prevencion - Pijiio del Carmen - Magdalena y la construccion Via terciaria mejorada
de seis obras de drenajes (Box-Culvert de seccion Tmx 1 m, Kilébmetros de vias terciaria

longitud de 5 m)

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

28/06/2023 31/07/2023 14 30/09/2024 6.300

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$3.812 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$3.812

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

1/10/2024 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




5 ? N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado
1.2
100% 100% 100%
08 75%  95% 100% 100%
1 =
0,6
28%
0,4 i 8%
02 _—— 34%
' 0% 0% 09 0% 09 0% oo 0% o 0% op 0% —21%  23%
0
diciembre de 2023 mayo de 2024

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado [l 1D Ejecutado $381 1 1 00 A)

12 100% 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depa%;em Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Magdalena
15/11/2025

Mejoramiento De La Calidad De Las Viviendas Rurales A Través De La
Instalacion De Sistemas Solares Fotovoltaicos Individuales En Zonas No
Interconectadas Del Municipio De Aracataca, Magdalena

Estado Proyecto

Informacién general del contrato especifico

$5.568

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecucion de obra

Estado Detallado

$5.568 $0 $0 $0

Aporte DNP FRPT (millones)

Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)

Sector de Inversion

Minas y Energia Municipio Intervencién Aracataca
BPIN 20201301010531 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 188-2230169 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 112 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 05/12/2022

Alcance

Producto Principal

Meta del Producto

Unidades de generacion
fotovoltaica de energia
eléctrica instaladas

222

Numero de unidades




@ Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Departamento
Nacional de Planeacién

Construccion de Sistemas de Energia Solar Fotovoltaica en la
zona rural del Municipio de Aracataca, Las metas del
proyecto, consiste en la
instalacién de 222 soluciones de energia solar fotovoltaica
auténomas distribuidas asi en las veredas Agua Bendita 10,
Arenosa 8, Bocatoma
3, Cauca 7, Cerro Azul 25, Dwanawimaku 6, El Torito 7, El
Volante 7, Fuente Alta 8, Fuente Baja 12, La Arenosa 7, La
Divisa 2, La Fuente 32,

Macaraquilla 19, Marimonda 6, Palestina 1, Punto Blanco 8,
Quebrada Seca 5, Rio De Piedras 11, Tehobromina 11Y
Tranquilandia 27.

Estas soluciones estaran conformadas por 2 médulos solares
de 400 wp, capacidad total de 800 vatios pico. Los modulos
fotovoltaicos
estaran soportados en una estructura metalica, elevadas 3
metros del suelo por un poste metalico de 4" sobre una base

en concreto de 3000
p.s.i. la estructura estara a una distancia de aprox 2 metros de
la vivienda.

El sistema cuenta con un controlador MMPT de 40 amperios,
haciéndolos trabajar siempre en el punto de maxima
potencia; este se
encargara de regular la energia que los paneles solares
envian al banco de baterias y que controla la carga y la
descarga de forma eficiente.

Se utilizara una bateria de lon-litio de ciclo profundo con
capacidad de 120 Ah +25.6 VDC +minimo 3650 ciclos al 80%
DOD.

La corriente que sale del banco de baterias pasa por el
inversor de 1000 watt, de onda completa sinusoidal, el cual
transforma la corriente
continua que le llega del banco de baterias a 24v en corriente
alterna a 120v para poder alimentar los electrodomésticos y
luminarias que se
conecten. Puesta a Tierra: una varilla de cobre desnuda de
minimo 2,4 m de longitud.

Todos los equipos estaran en unos gabinetes y se contempla
una etapa de formacién y socializacién para el buen uso del

sistema.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

28/06/2023 14/09/2023 26 15/11/2025 1.370

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$5.568 $0 $25 $0

Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

$5.593

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto



5 § N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

14/09/2025 100% 87%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

ID Programado  —— D Ejecutado
1,2
98% 100%
1 820 2%
7% 0, 057

0,8 70% 6% 2% g9
06 9% 54% 54% 539 5005 0%

' 2% g

37% 37% 37% S0 3205 37%
0’4 22% 22% 22% 22% 22% 297‘% ’ \\3\0% — 0/
0% 9% 0% 3 32%

0.2 % o 0% 0% 1% 2% 3% 220 K 28%

0 6—2% 3% 3%

febrero de 2024 julio de 2024 diciembre de 2024 mayo de 2025

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $5.568 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $50'] 'I 90%

1.2 100% 90% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacién de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Magdalena
15/11/2025

Mejoramiento Via K21 Los Morones-Cuatro Bocas, Municipio de Guamal - Estado Proyecto

Informacién general del contrato especifico

$4.950 Ejecutado

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversién Transporte Municipio Intervencion Guamal
BPIN 2023473180005 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 187-2230168 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 124 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 11/01/2023
Alcance Producto Principal Meta del Producto
. . . . Ly 1.72
Mejoramiento en pavimento rigido de 1,72 kilémetros de la . . .
, Via terciaria mejorada
Via K21 Los Morones — Cuatro Bocas y . -
Kilémetros de vias terciaria

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

PATAVYPAVPE! 17/08/2023 11 17/07/2024 5.616

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacién Nimero de Beneficiarios

$4.950 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$4.950

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

17/07/2024 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




5 ? N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado
1,2
99% 100%
1 89%
—
_— 98% 100%
0,8 73% " 90%
06 65%}34%  76%
1 y
04 2%
7%
0’2 0, 0, 0, 0, /5%// 30%
0% 0% 0% 0% 0% 0% o9 0%
0
octubre de 2023 diciembre de 2023 febrero de 2024 abril de 2024 junio de 2024

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $4.950 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado [l 1D Ejecutado $49 9 1 00 A)

12 100% 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Magdalena
15/11/2025

Adecuacion de cancha recreo deportiva de fitbol Finel de los Rios, ubicada
en el municipio de El Reten - Magdalena

Estado Proyecto

Informacién general del contrato especifico

$6.370

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Suspendido

Estado Detallado

$6.370 $0 $0 $0

Aporte DNP FRPT (millones)

Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)

Aporte Nacién - Sector (millones)

Sector de Inversion Deporte y Recreacion Municipio Intervencion

El Retén

BPIN 2022472680077 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 186-2230164 Es Inversion climatica? No

No. CONPES Anexo B 121 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusién PEI 1 Fecha viabilidad 26/04/2023

Alcance Producto Principal

Meta del Producto

Construccion de cancha para gramdo natural con normal
para competencias nacionales e internacionales con un area
5.376 m2, con graderias, bafios, camerinos, entre otros que

Cancha adecuada

1

Numero de canchas

cubren un area de intervencion total de 10216 m2

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

27/06/2023

Fecha de Suscripcion

28/07/2023 28

Fecha de Inicio

29/11/2025

Fecha Terminacion

$6.370 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT

Plazo en Meses

Pto Comprometido Territorio

$6.370

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Pto Comprometido Sector

Avance fisico del proyecto

28/10/2025

Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

20.981

Ndmero de Beneficiarios

$0

Pto Comprometido Otros

100%

% Ejecutado




Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado

1.2

' o959, 100% 100%  100% 100%

1 90% 2, 87% =

79% 79,83% 8% 100% 100%

0.8 €4969% —_ 90%92%  T00% 1003 0%
0.6 55% 82% 100%

' 5T
0,4 o 25%29%269%0%
02 0% 0% 0% 0% 0% gy 0%  32%

"C 5 0% 0% Ofo 0f6 Ofp 4% go, 22%2°%

diciembre de 2023 mayo de 2024 octubre de 2024 marzo de 2025 agosto de 2025

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $6.370 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $5733 90%

12 100%  gp9 Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Magdalena
15/11/2025

Mejoramiento de la Via Ciénaga Zapayan - corregimiento Piedra Moler - Estado Proyecto
Limites con Chibolo, municipio de Zapayan, departamento del Magdalena

Informacién general del contrato especifico

$5.000

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

$5.000 $0 $0

Aporte DNP FRPT (millones)

Aporte Nacion - Sector (millones) Aporte Territorio (millones)

Ejecutado

Estado Detallado

$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversién Transporte Municipio Intervencion Zapayan
BPIN 2023479600001 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 185-2230163 Es Inversion climatica? No

No. CONPES Anexo B 143 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusién PEI 1 Fecha viabilidad 02/03/2023

Alcance Producto Principal

Meta del Producto

Mejoramiento (Pavimento rigido) de 1,56 kilometros de la via
Ciénaga Zapayan - Corregimiento Piedras Moler - Limites con
Chibolo
PRO+000 - PRO+263 = Longitud de 263 m

Via terciaria mejorada

1.56

kilbmetros de via

PR0O+000 - PRO+040 = Longitud de 40 m
PRO+000 - PRO+065 = Longitud de 65 m
PR6+010 - PR7+206 = Longitud de 1.196 m

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

PATAVYPAVPE!

Fecha de Suscripcién

1/08/2023 13

Fecha de Inicio

16/09/2024

Fecha Terminacion

$5.000 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT

Plazo en Meses

Pto Comprometido Territorio

$5.000

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Pto Comprometido Sector

Avance fisico del proyecto

1/10/2024

Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

4.200

Ndmero de Beneficiarios

$0

Pto Comprometido Otros

100%

% Ejecutado




5 ? N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado
1.2
99% 97%  98% 100% 100% 100%
1 88% -
0, 0, 0,
08 4% 86? oy 5% 100% 100%  100%
! 65% 62% = (]
0,6 5% — 14%
34% _
014 25% —
02 —30%
' 0% 0% 0% 0% 09 0% 179
0 /A A T
enero de 2024 junio de 2024

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $5.000 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado [l 1D Ejecutado $5000 1 00 A)

12 100% 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Magdalena
15/11/2025

Mejoramiento de la via San Basilio - Sabanas, municipio de El Piiidn - Estado Proyecto

Informacién general del contrato especifico

Y NEE Ejecutado

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)

Sector de Inversion Transporte Municipio Intervenciéon El Pifidn

BPIN 2023472580007 Area de influencia Urbano - Rural

No. Contrato Especifico 184-2230162 Es Inversion climatica? No

No. CONPES Anexo B 120 Tiene viabilidad? Si

Sesién CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 11/01/2023

Alcance Producto Principal Meta del Producto
2.84
Se intervendran 2.84 km de via en pavimento rigido. Via terciaria mejorada
Kilometros de vias terciaria

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

PATAVYPAVPE! 17/08/2023 16 17/12/2024 6.162

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacién Nimero de Beneficiarios

NEE $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$8.733

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

17/11/2024 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




5 § N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado
1.2 100% 100%
1 996 94% o T
o 82%  9g% 99% 100%
0.8 b 70% e
: 0% 61% 85%
0,6 16% 48%/,//""
0,4 30%  30% 30%25%_1 36% 42%
0,2 9% 9% 9%
0% 0% oo, 0% oo 0%
0 TTAL A T
enero de 2024 junio de 2024 noviembre de 2024

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $8.733 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $786O 90%

12 100%  gp9 Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Magdalena
15/11/2025

Mejoramiento de la via San Angel - Algarrobo, Municipio de Sabanas de Estado Proyecto

San Angel, departamento de Magdalena

Informacién general del contrato especifico

$1.050 En Liquidacion

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Transporte Municipio Intervencion Sabanas de San Angel
BPIN 2022476600014 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 181-2230151 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 134 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 01/11/2023
Alcance Producto Principal Meta del Producto
El proyecto consiste en el mejoramiento de la Via Sabanas de 064
San Angel ) Via terciaria mejorada
— Algarrobo Municipio de Sabanas de San Angel, Kilometros de vias terciarias
Departamento del Magdalena, el cual consta de el
mejoramiento de 0,64 kildbmetros de via

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

PAVIVYPAVPE! 24/07/2023 11 24/06/2024 9.857

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$1.050 $0 $530 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$1.580

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

24/05/2024 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




5 ? N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado
1,2
98% 100%
1 B —
84% 100% 100%
74%
08 61% —
56% 8%
0,6 e >
04 sonfas 3%
0,2
0% 0% 0% 0% % 0% 0% 0% -
0 T T T—A A
septiembre de 2023 noviembre de 2023 enero de 2024 marzo de 2024 mayo de 2024

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $1.050 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $1 O 9 1 00 A)

12 100% 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Magdalena
15/11/2025

Mejoramiento de la via Angostura - Janeiro, jurisdiccion del municipio de Estado Proyecto

San Zenén - Magdalena

Informacién general del contrato especifico

$5.586 En ejecucién de obra

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Transporte Municipio Intervenciéon San Zendn
BPIN 2022477030055 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 180-2230144 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 138 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 24/10/2022
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Se intervendran 3 km de via en pavimento rigido. . o . 3
- - . Via terciaria mejorada
Adicionalmente, se construiran 8 obras de drenaje. iy . -
Kilébmetros de vias terciaria

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

22/06/2023 13/07/2023 27 31/10/2025 2.150

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacién Nimero de Beneficiarios

$5.586 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$5.586

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

13/09/2025 100% 97%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




5 § N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado
1.2 100%
° 95% 97%
1 85% 90% 88% - 0,?,5% -
o 80% 76% . o305, 5100%
e 0
038 oo B6%EE% - OTETRes
0.6 52% 509 52% 54%/,,‘3&? co
1 o 0 0
=
04 6% 26% 31%31%31%50% 5o, 52%53%
1
0% ) 19% 19% 19% 19,%»—”'ﬁ
0,2 0% b a0 12 27%27% 27% 27% 31%31% 31%
0% 6 0%
diciembre de 2023 mayo de 2024 octubre de 2024 marzo de 2025 agosto de 2025

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $5.586 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $5027 90%

12 100%  gp9 Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depa%;em Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Magdalena
15/11/2025

Construccion del estadio municipal de Pivijay, Departamento de Magdalena Estado Proyecto

Informacién general del contrato especifico

$5.056 En ejecucién de obra

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversién Deporte y Recreacion Municipio Intervencién Pivijay
BPIN 2021475510056 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 177-2230149 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 130 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusién PEI 1 Fecha viabilidad 26/04/2023
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Construccion de 6.354,3 m2 del estadio municipal de Pivijay 1
ubicado en el corregimiento de Media Luna, el cual incluye Cancha construida
4.512 m2 de cancha sintética de 94 x 48 m marcada y Numero de canchas
porterias en hierro, zona de circulacién en adoquin peatonal
de 1.166,9 m2 y bordillo perimetral, graderias con zona de
discapacitados, cubierta metalica, cobertura vegetal con
especies menores y césped y bafios.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

16/06/2023 17/08/2023 30 17/02/2026 4.714

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$5.056 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$5.056

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

17/10/2025 100% 81%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




5 § N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado
1.2
0 0 0 0
929 100% 100% 100% 100%
1 b 88%
Py 100%  100% ° 100% 82%80% 81%
9 69% -
0,8 6196 67%9% 650, .
51% 54% 81%
0,6 o 47% oL
0, 43% - 61%61%
349 39% 3% o,
04 ° 032%28%28% — 49%
’ 1896 25 628% 49%
9 15% o b —
0.2 gb 0o 5% 0%qu% 7% T 8% 8% 8% 10% g0 a6
(] 0 0 B o _
enero de 2024 junio de 2024 noviembre de 2024 abril de 2025 septiembre de 2025

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $45 5 ‘] 90%

12 100%  gp9 Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Magdalena
15/11/2025

Mejoramiento de la Via Estacion Villa - Sabanas de San Angel, municipio de Estado Proyecto
Sabanas de San Angel, departamento del Magdalena.

Informacién general del contrato especifico

$5.000 En Liquidacion

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Transporte Municipio Intervencion Sabanas de San Angel
BPIN 2022476600012 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 176-2230147 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 135 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 01/11/2023
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Contempla el mejoramiento de 2.05km y la construccién de 2 2.0499999999999998
obras de drenaje. La intervencién se distribuye en 4 tramos Via terciaria mejorada
criticos. Kilometros de vias terciaria

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

16/06/2023 4/07/2023 13 18/08/2024 9.857

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacién Nimero de Beneficiarios

$5.000 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$5.000

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

4/08/2024 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




5 ? N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado

1.2

95%
1 T o
""’77777#777'/// 0 A
o 2% —
% —— 80%  81%
0,6 — 5‘%’/’ 20% .
Y _
04 31% 50/9};9. —

3%
32%
02 oo % 5 0% g9 0% 4%

100%  100%

septiembre de noviembre de  enero de 2024  marzo de 2024  mayo de 2024 julio de 2024
2023 2023

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $5.000 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado [l 1D Ejecutado $5000 1 00 A)

12 100% 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depa%;em Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Magdalena
15/11/2025

Construccion del sistema de alcantarillado sanitario del corregimiento de Estado Proyecto

Bahiahonda del municipio de Pedraza

Informacién general del contrato especifico

$10.464 En ejecucién de obra

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Vivienda Ciudad y Territorio - Municipio Intervencion | Pedraza |
Vivienda
BPIN 2023475410003 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 175-2230146 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 127 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 30/03/2023
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Construccion de la red principal de alcantarillado sanitario en 673
el corregimiento de Bahiahonda con las siguientes Servicio de Alcantarillado
actividades principales: Instalacion de red principal con un NUmero de usuarios
diametro de 8" con longitud de 6,684 ml; Conexiones
domiciliarias en tuberia PVC de 6" con longitud de 4.673,50
ml;Construccion de 102 pozos de inspecciones; Estacion de
bombeo, desarenador, estructura reactor UASB,
sedimentador secundario, espesadores, lechos de secado y
Planta de tratamiento de aguas residuales, incluye sistema
hidraulico y eléctrico.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

15/06/2023 10/07/2023 28 30/11/2025 2.659

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion NUmero de Beneficiarios

$10.458 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$10.458

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto



5 § N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

ID Programado  —— D Ejecutado

1,2
100% 100%

91% 9 9
1 6108910691 00% 8% a3 o3

75% 72% 7™ 599, 93%
69% ° . 89% 92%
0.8 c0%61% " 629 66% 66% 66% 66% o 6% 6 b
51% 49% %

06 41% 429%45% "7 63%
04 31% 31%247 0795 32%

U b VV///
02 0% 0% 14%14%14%

0% 6 0% 0% go 21%21% 23%

diciembre de 2023 mayo de 2024 octubre de 2024 marzo de 2025 agosto de 2025

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $10.458 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $94'] 2 90%

12 100%  gq9 Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacién de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Magdalena
15/11/2025

Mejoramiento de la via Ariguani - Buenavista en el municipio de Ariguani Estado Proyecto

departamento del Magdalena

Informacién general del contrato especifico

$9.000 Obra terminada

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Transporte Municipio Intervenciéon Ariguani
BPIN 2022470580032 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 174-2230145 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 113 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 12/01/2023
Alcance Producto Principal Meta del Producto
. . . 6.2
Se intervendran 6.2 km de vias en placa huella. . o .
. - . , Via terciaria mejorada
Adicionalmente se construiran 10 alcantarillas de 36". iy . -
Kildbmetros de vias terciaria

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

16/06/2023 13/07/2023 22 17/05/2025 2.800

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacién Nimero de Beneficiarios

$9.000 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$9.000

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

13/04/2025 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




5 § N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado
1.2 100% 100%
gog, 26% 96% 98% ° 95% " 929 93%
L B 85% 83% 83% 83% 83% 83% _—100%
0,8 e 66% 6% 120 3% -
' 60% cgo, 62% 00 0T 87% 84%
0,6 46% 51%0 — - T4%
04 32% e
 A2%
0.2 0% ZE%E’B% 349%
e 0% Of 1% %
1% 2%
diciembre de 2023 mayo de 2024 octubre de 2024 marzo de 2025

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $9.000 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado [l 1D Ejecutado $8998 1 00 A)

12 100% 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Magdalena
15/11/2025

Mejoramiento de la via Yee de Vainillal - Aserradero, municipio de Estado Proyecto

Salamina - Magdalena

Informacién general del contrato especifico

$7.005 Ejecutado

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Transporte Municipio Intervenciéon Salamina
BPIN 2022476750101 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 173-2230143 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 136 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 16/11/2022
Alcance Producto Principal Meta del Producto
. . . . - 24
Se intervendran 2.4 km de via en pavimento rigido. . . .
. .. . Via terciaria mejorada
Adicionalmente, se construiran 5 obras de drenaje. iy . -
Kilébmetros de vias terciaria

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

15/06/2023 13/07/2023 14 13/09/2024 2.200

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacién Nimero de Beneficiarios

$7.005 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$7.005

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

13/09/2024 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




@ Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Departamento
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado

1,2

0,8
0,6
04 25%
0,2 6%

0 0
0% 0% 0% 0% o

53%

29%

1%

82%
70%

64%

39%  62%]50%

diciembre de 2023

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025

Fecha de Corte Avance

ID Programado M D Ejecutado

12 100%  100%

0,8
0,6
04
0,2

noviembre de 2025

95% 96% 96% 100%  97%  97%

730 o3 9% 96w 00% 100%

mayo de 2024

100%

$7.005

Valor Programado (mill)

$7.005

Valor Ejecutado (mill)

% Programado

100%

% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,

dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Magdalena
15/11/2025

Estado Proyecto

Terminado

Mejoramiento de la via Piiiuelas Chinoblas en el municipio de Pivijay,
Magdalena

Informacién general del contrato especifico

$1.600

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

$1.400 $0

Aporte DNP FRPT (millones)

En Liquidacion

Estado Detallado

$200 $0

Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)

Aporte Nacién - Sector (millones)

Sector de Inversion Transporte Municipio Intervenciéon Pivijay
BPIN 2022475510036 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 172-2230109 Es Inversion climatica? No

No. CONPES Anexo B 129 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 19/12/2022

Alcance

Producto Principal

Meta del Producto

Mejoramiento de la via que conduce del Corregimiento de
Pifiuelas al Corregimiento de Chinoblas en el municipio de
Pivijay departamento del Magdalena en una longitud de
651,00 metros, donde se va a hacer una intervencién en
pavimento rigido que beneficiara a 3.500 habitantes.

Via terciaria mejorada

0.65100000000000002

Kildbmetros de vias terciaria

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

8/05/2023

Fecha de Suscripcién

6/06/2023 8

Fecha de Inicio

6/02/2024

Fecha Terminacion

$200

Pto Comprometido Territorio

$1.600

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Plazo en Meses

$1.400 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Avance fisico del proyecto

6/02/2024

Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

3.500

Numero de Beneficiarios

$0

Pto Comprometido Otros

100%

% Ejecutado




5 ? N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado
1.2
100% 100% 100%
1 ——
~100% 100%
0,8 :
0,6
0,4 24%
0.2 0% 0% 0% 0% 3% 2%
0 0
julio de 2023 agosto de  septiembre  octubre de  noviembre diciembre de  enero de febrero de
2023 de 2023 2023 de 2023 2023 2024 2024

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $1.400 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $1 375 98%

12 100% 98% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Magdalena
15/11/2025

Mejoramiento de la via Real del Obispo - Santa Ines en el municipio de Estado Proyecto

Tenerife, Departamento del Magdalena

Informacién general del contrato especifico

$12.000 Ejecutado

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Transporte Municipio Intervenciéon Tenerife
BPIN 2022477980002 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 171-2230022 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 142 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 23/11/2022
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Alcance: Intervencién de 7.2km - construcion de 4.415 km de 4.4000000000000004
pavimento rigido, distribuidos en 5 tramos - construccion de Via terciaria mejorada
7 alcantarillas. Kilometros de vias terciaria

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

22/02/2023 5/04/2023 31 20/11/2025 4.486

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacién Nimero de Beneficiarios

$11.909 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$11.909

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

5/10/2025 100% 99%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado
1,2 . 99%
100% 96% 100% 98%100% g9g9 100;%,/109%—
1 90%  90%  90% - 100% 6 TO8%
87% A= \
08 75% 195> 87%kgno, 7%0 >
' 0% 87%
75%
06 51% 1>
! _61%
04 26%  47%

0% /209
0.2 0% 0% 0p6 0% 0% 1% 0%19% 20%
0 % 1%

septiembre de 2... febrero de 2024 julio de 2024 diciembre de 2024  mayo de 2025 octubre de 2025

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $11.909 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $ 1 071 8 90%

12 100%  gp9 Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Magdalena
15/11/2025

Mejoramiento de la via Concordia - Balsamo del municipio de Concordia, Estado Proyecto

departamento del Magdalena

Informacién general del contrato especifico

$10.800 En Liquidacion

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Transporte Municipio Intervencion Concordia
BPIN 2022472050023 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 170-2230021 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 117 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 21/11/2022
Alcance Producto Principal Meta del Producto
. . . . - 2.98
Se intervendran 2.98 km de vias en pavimento rigido. ] . .
. .. . Via terciaria mejorada
Adicionalmente, se construira 4 alcantarilas y 5 box coulvert iy . -
Kilébmetros de vias terciaria

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

17/02/2023 3/03/2023 27 18/06/2025 7.600

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacién Nimero de Beneficiarios

$10.785 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$10.785

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

3/06/2025 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




5 § N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado
1.2 100% 98%  100%  100%
0 0 0
1 84% 86% 86% 2% 9206 0% """ #|96%
0 0 -
4% 7578 100% 100io0%,  9Fk10p%h 4 1005
0.8 T1%T4%  70% (2K 127727~ aeo - 94%95%95%  100%
' 59% B5% 750, 82%82% 86%
0,6 45%  69% 0% 70%
35%
0,4 24%  25%
02 0% 0% o 15% 279,
’O 0% 0%~ OE) 0% 0% /5/4’,/09"9'8%
agosto de 2023 enero de 2024 junio de 2024 noviembre de 2024 abril de 2025

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $10.785 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $1 0785 1 00 A)

12 100% 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Magdalena
15/11/2025

Mejoramiento de la via que comunica de la cabecera del municipio de Estado Proyecto

Concordia al corregimiento de Bellavista, del municipio de Concordia,
departamento del Magdalena

Informacién general del contrato especifico

$5.800 En Liquidacion

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

$5.800 $0 $0 $0

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)

Sector de Inversion Transporte Municipio Intervencion Concordia
BPIN 2022472050024 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 169-2230013 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 118 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 21/11/2022
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Se intervendran 1.6 km de vias en pavimento rigido. ] . . 16
. . . Via terciaria mejorada
Adicionalmente, se construira 1 alcantarila y 5 box coulvert iy . -
Kilobmetros de vias terciaria

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

17/02/2023 3/03/2023 11 3/02/2024 1.500

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacién Nimero de Beneficiarios

$5.651 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$5.651

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

3/02/2024 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




5 ? N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado

1.2 100%

1 91% 94% "

o - 100%

0,8 859

) e 85% 8%
0,6 52% " 70%

- 60%
0,4 40%|30%
7

02 19%

' 0% 0% 0% 0% 0% 0% 09 0% " 19%

0 TA... TTA TTA ThA

mayo de 2023 julio de 2023 septiembre de 2023 noviembre de 2023 enero de 2024

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado [l 1D Ejecutado $5650 1 00 A)

12 100% 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Magdalena

15/11/2025
Construccion de pavimento rigido del tramo I de la via Troncal del Caribe Estado Proyecto
Poblado Loma del Balsamo en el municipio de Algarrobo departamento del

Magdalena.

Informacién general del contrato especifico

$1.473 Liquidado

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Transporte Municipio Intervencién Algarrobo
BPIN 2020470300002 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 162-2221186 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 110 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusién PEI 1 Fecha viabilidad 16/03/2022
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Mejoramiento de 460.22 metros con pavimento hidraulico y 046
la intervencién de puntos criticos para mejorar las Via terciaria mejorada
condiciones de drenaje Kildbmetros de vias terciaria
superficial, en la via comprendida entre la Troncal del Caribe
iniciando en el corregimiento Loma del Balsamo hacia el
corregimiento de Bellavista

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

22/12/2022 28/02/2023 10 28/12/2023 3.135

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$1.471 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$1.471

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

28/12/2023 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




Departamento
Nacional de Planeacién

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

ID Programado  —— D Ejecutado

1,2

08
0,6
04

0,2
0% 0% 0% 0% —
0 - 10%

abril de 2023

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025

Fecha de Corte Avance

ID Programado M D Ejecutado

12 100%  98%
08
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noviembre de 2025

junio de 2023

98% 100%

100% 100%

83%

~100%
70%

55%

20%

agosto de 2023 octubre de 2023

$1.471

Valor Programado (mill)

$1.443

Valor Ejecutado (mill)

100% 100%

diciembre de 2023

100%

% Programado

98%

% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



@ Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales "v/" PACTOS

Departamento
Nacional de Planeacién

° ° Fecha de Corte
Pacto Territorial Magdalena
15/11/2025
Construccion plaza de mercado publico del municipio de Plato - Magdalena Estado Proyecto

Informacién general del contrato especifico

$10.440 En Garantias

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

$10.440 $0 $0 $0

Aporte DNP FRPT (millones)

Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)

Sector de Inversion Agricultura y Desarrollo Rural Municipio Intervencion Plato
BPIN Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 208-2250268 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 131 Tiene viabilidad? No
Sesion CD inclusién PEI 1 Fecha viabilidad
Alcance Producto Principal Meta del Producto
0

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

7/11/2025 7/11/2025 13 7/12/2026 0

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$10.440 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$10.440

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

Fecha de Corte Avance % Programado

% Ejecutado




5 § N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

Sin datos disponibles

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $10.440 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $O 0%

1.2 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
02 0%

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



