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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Pacto Territorial Cundinamarca se suscribió el 19 de febrero del 2021, 

entre El Departamento Nacional de Planeación, la Gobernación de 

Cundinamarca y las alcaldías de los municipios de Agua de Dios, Apulo, 

Bituima, Bojacá, Chipaque, El Colegio, El Rosal, Facatativá, Funza, 

Fúquene, Gachetá, Guayabal de Síquima, Guayabetal, Gutiérrez, La Mesa, 

Machetá, Madrid, Manta, Medina, Nilo, Pulí, Ricaurte, San Antonio del 

Tequendama, San Juan de Rioseco, Sasaima, Tocancipá, Ubalá, Ubaté, 

Viotá y Zipaquirá. Posteriormente, se incorporaron entidades territoriales 

como signatarias del Pacto; el 30 de julio de 2021, en la sesión N°1 del 

Consejo Directivo se aprobó la inclusión de los municipios de Cajicá, 

Cáqueza, Chía, Chocontá, Fomeque, Girardot, Jerusalén, Paime, 

Quetame, Subachoque y Ubaque, modificación que se perfeccionó el 6 de 

agosto de 2021. El 19 de julio de 2022, en la sesión No.4 del Consejo 

Directivo, se aprobó la inclusión del municipio de Gachancipá, 

modificación perfeccionada en la misma fecha. 

El objeto principal de este Pacto es Articular políticas, planes y programas 

orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos que contribuyan 

a la generación de equipamientos para la integración social y acciones 

integrales para la protección ambiental del territorio. 

En este Pacto se estableció un plazo de ejecución de tres (3) años, es 

decir hasta el 19 de febrero de 2024. Una vez concluido este periodo, y 

según lo establecido en el numeral 4.4 del Manual de Seguimiento de 

Pactos Territoriales (M-SP-06), se presenta el informe anual de cierre.  

Este informe, con corte a marzo de 2025, detalla el estado y avance de 

los proyectos que continúan en ejecución, además de incluir un balance 

general de los mismos al cierre del pacto. 

Aunque el plazo de ejecución del Pacto Territorial ha concluido, el DNP 

continúa realizando el seguimiento de los proyectos que formaron parte 

de este acuerdo, hasta que éstos se den por terminados por cualquier 

causa o motivo (vencimiento del plazo de ejecución, terminación 

anticipada, entre otros). 



 

Es importante indicar que, es responsabilidad de las entidades ejecutoras, 

nacionales y territoriales, continuar con la ejecución de los proyectos 

hasta su finalización, así como continuar con el reporte de la información 

de avance de los proyectos al Departamento Nacional de Planeación. 

2. GENERALIDADES DEL PACTO 

 

El Pacto Cundinamarca fue suscrito con el objeto de articular políticas, 

planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de 

proyectos que contribuyan a la generación de equipamientos para la 

integración social y acciones integrales para la protección ambiental del 

territorio, el mismo cuenta con las siguientes características: 

Tabla 1 Información general del Pacto 

Fuente: Minuta de suscripción del Pacto, otro sí No. 1 y No. 2 

En el Pacto se incluyen dos líneas temáticas cada una con una serie de 

componentes que orientarán las iniciativas a incluir en el plan estratégico 

de inversión, estas son: 

Fecha de suscripción 19 de febrero de 2021. 

Plazo de ejecución 3 años. 

Fecha de cierre 19 de febrero de 2024. 

Suscribientes del Pacto 

Territorial el 19 de 

febrero de 2021. 

Departamento Nacional de Planeación 

Gobernación de Cundinamarca 

Alcaldías de Agua de Dios, Apulo, Bituima, Bojacá, 

Chipaque, El Colegio, El Rosal, Facatativá, Funza, 

Fúquene, Gachetá, Guayabal de Síquima, 

Guayabetal, Gutiérrez, La Mesa, Machetá, Madrid, 

Manta, Medina, Nilo, Pulí, Ricaurte, San Antonio del 

Tequendama, San Juan de Rioseco, Sasaima, 

Tocancipá, Ubalá, Ubaté, Viotá y Zipaquirá. 

OTROSÍ  N.º 1: Incorporación de los municipios de Cajicá, 

Cáqueza, Chía, Chocontá, Fomeque, Girardot, 

Jerusalén, Paime, Quetame, Subachoque y Ubaque 

dentro de las entidades territoriales signatarias del 

Pacto Funcional Cundinamarca. 

OTROSÍ N.º 2:  Incorporación del municipio de Gachancipá 

dentro de las entidades territoriales signatarias del 

Pacto Funcional Cundinamarca. 



 

 

➢ Línea Temática 1. Infraestructura para la integración social.  

A partir de esta línea se busca realizar intervenciones de 

infraestructura orientada a la movilidad ciclo-inclusiva y 

equipamientos municipales para la promoción del deporte, la 

recreación y el desarrollo de actividades económicas en torno al 

acopio y comercialización de productos agropecuarios, a partir de 

los siguientes componentes:  

 

▪ Equipamientos municipales. 

▪ Movilidad ciclo-inclusiva. 

 

➢ Línea temática 2. Gestión ambiental y saneamiento básico. 

Esta línea temática busca mejorar la calidad ambiental a través de 

acciones integrales para la protección ambiental del territorio, a 

partir de los siguientes componentes: 

 

▪ Saneamiento básico. 

▪ Servicios ecosistémicos. 

 

3. ESTADO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN AL MOMENTO DE 

CIERRE DEL PACTO. 

 

El Plan Estratégico de Inversiones del Pacto Cundinamarca, priorizó un total de 

51 iniciativas que, a la fecha de vencimiento del plazo del Pacto, 19 de febrero 

de 2024, 8 de estos proyectos se encontraban terminados, 30 se reportaron en 

ejecución, y 13 como no iniciados. Estos últimos, no lograron completar su 

estructuración o viabilidad antes de la fecha de finalización del Pacto, y 3 de ellos 

informaron la no continuidad del proyecto, considerando las dificultades técnicas 

insuperadas que no permitieron llevar a término la maduración de estos.  

 



 

 

Tabla 2 Balance de proyectos a la terminación del plazo del Pacto. 

Fuente aportante Total No iniciados Ejecución Terminados 

FRPT * 44 12 27 5 

Nación (DPS) 1 1 0 0 

Territorio  6 0 3 3 

  51 13 30 8 
Fuente: SISPACTOS marzo de 2024. 

*Iniciativas financiadas y cofinanciadas por el FRPT. 

 

De acuerdo con el informe de cierre del Pacto Territorial Cundinamarca, 

realizado con corte al 31 de julio de 2025; en el numeral 6, “Seguimiento 

de proyectos en ejecución”, se identificaron veintiocho (28) proyectos en 

ejecución, como parte del balance general de los 51 proyectos vinculados 

al Pacto. La distribución por fuente aportante se presenta en la siguiente 

tabla: 

Tabla 3 Balance de proyectos al informe de cierre del Pacto 

Fuente aportante Total No iniciados Ejecución Terminados 

FRPT / Territorio* 44 12 24 8 

Nación (DPS) 1 1 0 0 

Territorio 6 0 4 2 

  51 13 28 10 
Fuente: Informe de cierre del Pacto. 

*Iniciativas financiadas y cofinanciadas por el FRPT. 

 

A continuación, se presenta la información registrada en dicho informe 

para los veintiocho (28) proyectos reportados en estado “en ejecución”, 

con corte al 31 de julio de 2025. 

Tabla 4 Relación de proyectos en estado ‘en ejecución’ en informe del cierre del Pacto. 

Nombre del proyecto Estado 
Valor total 

indicativo PEI 

Valor total 

aportado 

Valor total 

aportado 

DNP 

Valor total 

aportado 

Territorio 

Entidad 

responsable 

ejecución 

Construcción de obras estructurales 

para la mitigación del riesgo 

asociado a movimientos en masa 

en diferentes sectores del casco 

urbano del municipio de Cáqueza, 

Cundinamarca 

En 

Ejecución 
$10.246 $10.246 $10.246 $0 

Unidad 

Administrativa de 

Gestión de Riesgos 

y Desastres 

- Gobernación 

Cundinamarca 

Construcción de obras 

biomecánicas para la mitigación de 

las condiciones de riesgo, desastres 

por movimientos en masa en la 

En 

Ejecución 
$28.593 $28.593 $28.593 $0 

Municipio de 

Ubaque 



 

Nombre del proyecto Estado 
Valor total 

indicativo PEI 

Valor total 

aportado 

Valor total 

aportado 

DNP 

Valor total 

aportado 

Territorio 

Entidad 

responsable 

ejecución 

cuenca del río Palmar, municipio 

Ubaque, Cundinamarca 

Construcción de la plaza de 

mercado del municipio de Agua de 

Dios, departamento de 

Cundinamarca 

En 

Ejecución 
$10.210 $10.133 $10.133 $0 

Municipio de Agua 

de Dios 

Construcción de la plaza de 

mercado del municipio de 

Guayabetal, Cundinamarca 

En 

Ejecución 
$3.759 $3.759 $3.255 $505 

Municipio de 

Guayabetal 

Construcción del centro de acopio 

en el Municipio de El Rosal 

En 

Ejecución 
$1.485 $1.046 $1.046 $0 

Municipio de El 

Rosal 

Construcción y mejoramiento de 

centros de acopio Agroindustrial - 

centro funcional Quetame 

En 

Ejecución 
$28.774 $27.515 $24.588 $2.927 

Municipio de 

Quetame 

Adecuación y mejoramiento de la 

plaza de mercado Pedro Emilio 

Martínez del municipio de Gachetá, 

Cundinamarca 

En 

Ejecución 
$3.721 $2.481 $2.481 $0 

Municipio de 

Gachetá 

Construcción de la plaza de 

mercado del municipio de Guayabal 

de Siquima 

En 

Ejecución 
$1.484 $1.484 $0 $1.484 

Municipio de 

Guayabal de 

Síquima 

Construcción y mejoramiento de 

centros de acopio Agroindustrial; II 

etapa, Chipaque 

En 

Ejecución 
$2.195 $2.194 $2.194 $0 

Municipio de 

Chipaque 

Construcción de un centro de 

acopio para el sector campesino del 

municipio de Gutiérrez, 

Cundinamarca 

En 

Ejecución 
$2.455 $1.705 $1.137 $568 

Municipio de 

Gutiérrez 

Adecuación plaza de mercado - 

central de abastos de Tequendama, 

Fase 1, del municipio de La Mesa 

En 

Ejecución 
$3.167 $3.167 $0 $3.167 

Municipio de La 

Mesa 

Construcción plaza de mercado y 

centro de acopio agroindustrial en 

el municipio de Machetá, 

Cundinamarca 

En 

Ejecución 
$8.324 $6.082 $3.386 $2.696 

Municipio de 

Machetá 

Construcción plaza comercial 

municipio de Nilo, sector vía 

Panamericana 

En 

Ejecución 
$3.723 $3.642 $3.642 $0 Municipio de Nilo 

Reestructuración plaza de mercado 

del el Paisaje, centro multifuncional 

de comercialización de productos y 

servicios del municipio de Pulí  

En 

Ejecución 
$2.949 $2.948 $2.948 $0 Municipio de Pulí 

Construcción de la plaza de 

mercado del municipio de 

Fómeque, Cundinamarca 

En 

Ejecución 
$18.092 $18.092 $13.762 $4.331 

Instituto de 

Infraestructura y 

Concesiones de 

Cundinamarca - 

ICCU 



 

Nombre del proyecto Estado 
Valor total 

indicativo PEI 

Valor total 

aportado 

Valor total 

aportado 

DNP 

Valor total 

aportado 

Territorio 

Entidad 

responsable 

ejecución 

Construcción plaza de mercado 

municipio de Ricaurte 

En 

Ejecución 
$6.330 $6.330 $2.339 $3.990 

Municipio de 

Ricaurte 

Construcción centro de recibo y 

alistamiento de productos 

agropecuarios en el municipio de 

Sasaima 

En 

Ejecución 
$1.673 $1.586 $1.586 $0 

Municipio de 

Sasaima 

Adecuación de la plaza de mercado 

del casco urbano del municipio de 

Ubalá 

En 

Ejecución 
$2.351 $2.351 $1.142 $1.209 Municipio de Ubalá 

Adecuación plaza de mercado Villa 

de la Sal del municipio de Zipaquirá 

En 

Ejecución 
$851 $851 $0 $851 

Municipio de 

Zipaquirá 

Construcción del nuevo complejo 

deportivo primera etapa coliseo 

cubierto en el municipio de Funza 

En 

Ejecución 
$43.251 $43.251 $34.000 $9.251 Municipio de Funza 

Mejoramiento del parque recreo 

deportivo Los Patos del municipio 

de Tocancipá 

En 

Ejecución 
$20.000 $20.000 $20.000 $0 

Municipio de 

Tocancipá 

Construcción de la 2 etapa del 

estadio municipal Héctor "El Zipa" 

González en el municipio de 

Zipaquirá, Cundinamarca 

En 

Ejecución 
$25.722 $25.722 $15.000 $10.722 

Municipio de 

Zipaquirá 

Construcción del Centro de 

Desarrollo Infantil en la vereda 

Chuntame, sector Los Pinos del 

municipio de Cajicá 

En 

Ejecución 
$6.110 $6.110 $5.723 $387 Municipio de Cajicá 

Construcción de ciclo 

infraestructura y servicios 

complementarios en las provincias 

de Sabana Centro y Sabana 

Occidente en el departamento de 

Cundinamarca 

En 

Ejecución 
$100.380 $100.380 $83.380 $17.000 

Instituto de 

Infraestructura y 

Concesiones de 

Cundinamarca - 

ICCU 

Mejoramiento de los polideportivos 

de los barrios La Magnolia, Escallón 

y San Luis de la zona urbana del 

municipio de Madrid, Cundinamarca 

En 

Ejecución 
$3.869 $3.869 $0 $3.869 

Municipio de 

Madrid 

Ampliación y reforzamiento 

estructural del teatro Roberto Mac 

Douall de Zipaquirá 

En 

Ejecución 
$47.179 $47.178 $39.732 $7.447 

Municipio de 

Zipaquirá 

Construcción del Centro Cultural en 

Gachancipá 

En 

Ejecución 
$15.544 $15.544 $14.744 $800 

Municipio de 

Gachancipá 

Construcción Centro cultural y de 

Convenciones Tierra de artistas del 

municipio de Zipaquirá 

Cundinamarca 

En 

Ejecución 
$59.526 $59.526 $46.000 $13.526 

Municipio de 

Zipaquirá 

Fuente: Tabla 15 Relación de proyectos en estado ‘en ejecución’ del Informe de Cierre Pacto 

Territorial Cundinamarca del 31 de julio de 2024. 



 

 

Al corte del presente informe anual, marzo 2025, el balance de las 51 

iniciativas priorizadas en el Pacto, se encuentran de la siguiente manera: 

Tabla 5 Balance de proyectos al corte del informe actual 

Fuente aportante Total No iniciados Ejecución Terminados 

FRPT /Territorio 44 12 23 9 

Nación (DPS) 1 1 0 0 

Territorio 6 0 2 4 

  51 13 25 13 
Fuente: SISPACTOS, marzo de 2025. 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, al corte de este informe, son 
veinte y cinco (25) los proyectos en ejecución, disminuyendo en 3 

proyectos conforme a la tabla 3, correspondiente al estado del informe de 
cierre; esto obedece a proyectos terminados. A continuación, se presenta 

la actualización del estado, avances y los valores aportados, con corte a 

marzo de 2025, de los 28 proyectos incluidos en la tabla N.º 4: “Relación 

de proyectos en estado ‘en ejecución’ en el informe de cierre”. 

 

Tabla 6 Estado actual de los proyectos en estado ‘en ejecución’ al cierre. 

Nombre del proyecto 
Estado 

actual 

% de 

Avance 

Físico 

ejecuta

do* 

Valor total 

indicativo 

(PEI) 

(millones 

COP) 

Valor aportado (millones COP) 

Entidad 

responsable 

ejecución 
Valor total 

aportado 

Valor 

aportado 
DNP 

Valor 

aportad

o 

Sector 

Valor 

aportad

o 
Territori

o 

Valor 

aportad
o otros 

Construcción de obras 

estructurales para la 

mitigación del riesgo 

asociado a movimientos en 

masa en diferentes 
sectores del casco urbano 

del municipio de Cáqueza, 

Cundinamarca 

En 

Ejecución 
95% $ 10.246 $ 10.246 $ 10.246 $ 0 $ 0 $ 0 

Unidad de 

Gestión del 

Riesgo 

Cundinama
rca 

(AEGDR) 

Construcción de obras 

biomecánicas para la 

mitigación de las 

condiciones de riesgo, 

desastres por movimientos 

en masa en la cuenca del 

río Palmar, municipio 

Ubaque, Cundinamarca 

En 

Ejecución 
71% $ 28.593 $ 28.593 $ 28.593 $ 0 $ 0 $ 0 

Ubaque 
(Cundinam

arca) 



 

Nombre del proyecto 
Estado 

actual 

% de 

Avance 

Físico 

ejecuta

do* 

Valor total 

indicativo 

(PEI) 

(millones 

COP) 

Valor aportado (millones COP) 

Entidad 

responsable 

ejecución 
Valor total 
aportado 

Valor 

aportado 

DNP 

Valor 

aportad
o 

Sector 

Valor 

aportad

o 

Territori

o 

Valor 

aportad

o otros 

Construcción de la plaza de 

mercado del municipio de 

Agua de Dios, 

departamento de 

Cundinamarca 

En 

Ejecución 
75% $ 10.210 $ 12.183 $ 10.133 $ 0 $ 2.050 $ 0 

Agua De 

Dios 

(Cundinam
arca) 

Construcción de la plaza de 
mercado del municipio de 

Guayabetal, Cundinamarca 

Terminado 100% $ 3.759 $ 3.759 $ 3.255 $ 0 $ 505 $ 0 
Guayabetal 
(Cundinam

arca) 

Construcción del centro de 

acopio en el Municipio de El 

Rosal 

En 
Ejecución 

1% $ 1.485 $ 1.484 $ 1.484 $ 0 $ 0 $ 0 

El Rosal 

(Cundinam

arca) 

Construcción y 

mejoramiento de centros 

de acopio Agroindustrial - 

centro funcional Quetame 

En 

Ejecución 
53% $ 37.836 $ 27.515 $ 24.588 $ 0 $ 2.927 $ 0 

Quetame 

(Cundinam
arca) 

Adecuación y mejoramiento 

de la plaza de mercado 

Pedro Emilio Martínez del 

municipio de Gachetá, 

Cundinamarca 

En 

Ejecución 
3,5% $ 3.721 $ 3.720 $ 3.720 $ 0 $ 0 $ 0 

Gachetá 

(Cundinam

arca) 

Construcción de la plaza de 

mercado del municipio de 

Guayabal de Siquima 

En 
Ejecución 

 1% $ 1.484 $ 1.484 $ 0 $ 0 $ 1.484 $ 0 

Guayabal 

De Siquima 
(Cundinam

arca) 

Construcción y 

mejoramiento de centros 

de acopio Agroindustrial; II 

etapa, Chipaque 

En 

Ejecución 
34% $ 2.195 $ 2.194 $ 2.194 $ 0 $ 0 $ 0 

Chipaque 

(Cundinam

arca) 

Construcción de un centro 

de acopio para el sector 

campesino del municipio de 

Gutiérrez, Cundinamarca 

En 

Ejecución 
87% $ 2.455 $ 2.755 $ 1.887 $ 0 $ 868 $ 0 

Gutiérrez 

(Cundinam
arca) 

Adecuación plaza de 

mercado - central de 

abastos de Tequendama, 

Fase 1, del municipio de La 
Mesa 

Terminado 100% $ 3.167 $ 4.678 $ 0 $ 0 $ 4.678 $ 0 

La Mesa 

(Cundinam

arca) 



 

Nombre del proyecto 
Estado 

actual 

% de 

Avance 

Físico 

ejecuta

do* 

Valor total 

indicativo 

(PEI) 

(millones 

COP) 

Valor aportado (millones COP) 

Entidad 

responsable 

ejecución 
Valor total 
aportado 

Valor 

aportado 

DNP 

Valor 

aportad
o 

Sector 

Valor 

aportad

o 

Territori

o 

Valor 

aportad

o otros 

Construcción plaza de 

mercado y centro de acopio 

agroindustrial en el 

municipio de Machetá, 

Cundinamarca 

En 
Ejecución 

87% $ 8.324 $ 8.503 $ 5.528 $ 0 $ 2.975 $ 0 

Machetá 

(Cundinam

arca) 

Construcción plaza 

comercial municipio de 

Nilo, sector vía 

Panamericana 

En 

Ejecución 
90% $ 4.639 $ 3.642 $ 3.642 $ 0 $ 0 $ 0 

Nilo 

(Cundinam

arca) 

Reestructuración plaza de 

mercado del el Paisaje, 

centro multifuncional de 

comercialización de 

productos y servicios del 

municipio de Pulí  

En 

Ejecución 
90% $ 2.949 $ 2.948 $ 2.948 $ 0 $ 0 $ 0 

Pulí 

(Cundinam
arca) 

Construcción de la plaza de 

mercado del municipio de 

Fómeque, Cundinamarca 

En 

Ejecución 
53% $ 18.092 $ 18.092 $ 13.762 $ 0 $ 4.331 $ 0 

Cundinama

rca 

Construcción plaza de 
mercado municipio de 

Ricaurte 

En 

Ejecución 
60% $ 6.330 $ 7.714 $ 2.339 $ 0 $ 5.375 $ 0 

Ricaurte 
(Cundinam

arca) 

Construcción centro de 

recibo y alistamiento de 
productos agropecuarios en 

el municipio de Sasaima 

En 
Ejecución 

90% $ 1.921 $ 1.586 $ 1.586 $ 0 $ 0 $ 0 

Sasaima 

(Cundinam

arca) 

Adecuación de la plaza de 
mercado del casco urbano 

del municipio de Ubalá 

En 

Ejecución 
24% $ 2.351 $ 2.501 $ 1.142 $ 0 $ 1.209 $ 150 

Ubalá 
(Cundinam

arca) 

Adecuación plaza de 

mercado Villa de la Sal del 

municipio de Zipaquirá 

Terminado 100% $ 851 $ 851 $ 0 $ 0 $ 851 $ 0 

Zipaquirá 

(Cundinam

arca) 

Construcción del nuevo 

complejo deportivo primera 

etapa coliseo cubierto en el 

municipio de Funza 

En 

Ejecución 
64% $ 43.251 $ 56.467 $ 34.000 $ 0 

$ 

22.467 
$ 0 

Funza 

(Cundinam

arca) 

Mejoramiento del parque 

recreo deportivo Los Patos 
del municipio de Tocancipá 

En 

Ejecución 
95% $ 20.000 $ 32.519 $ 20.000 $ 0 

$ 

12.519 
$ 0 

Tocancipá 

(Cundinam
arca) 



 

Nombre del proyecto 
Estado 

actual 

% de 

Avance 

Físico 

ejecuta

do* 

Valor total 

indicativo 

(PEI) 

(millones 

COP) 

Valor aportado (millones COP) 

Entidad 

responsable 

ejecución 
Valor total 
aportado 

Valor 

aportado 

DNP 

Valor 

aportad
o 

Sector 

Valor 

aportad

o 

Territori

o 

Valor 

aportad

o otros 

Construcción de la 2 etapa 

del estadio municipal 

Héctor "El Zipa" González 

en el municipio de 

Zipaquirá, Cundinamarca 

En 
Ejecución 

97% $ 36.649 $ 25.722 $ 15.000 $ 0 
$ 

10.722 
$ 0 

Zipaquirá 

(Cundinam

arca) 

Construcción del Centro de 

Desarrollo Infantil en la 

vereda Chuntame, sector 

Los Pinos del municipio de 

Cajicá 

En 
Ejecución 

98% $ 6.110 $ 8.851 $ 5.723 $ 0 $ 3.128 $ 0 

Cajicá 

(Cundinam

arca) 

Construcción de ciclo 

infraestructura y servicios 

complementarios en las 

provincias de Sabana 

Centro y Sabana Occidente 

en el departamento de 
Cundinamarca 

En 

Ejecución 
4% $ 100.380 $ 100.380 $ 83.380 $ 0 

$ 

17.000 
$ 0 

Instituto de 

Infraestruct

ura y 

Concesione

s de 

Cundinama
rca (ICCU) 

Mejoramiento de los 

polideportivos de los 

barrios La Magnolia, 

Escallón y San Luis de la 

zona urbana del municipio 

de Madrid, Cundinamarca 

En 

Ejecución 
  $ 3.869 $ 3.869 $ 0 $ 0 $ 3.869 $ 0 

Madrid 

(Cundinam

arca) 

Ampliación y reforzamiento 

estructural del teatro 

Roberto Mac Douall de 

Zipaquirá 

En 

Ejecución 
18% $ 47.179 $ 47.178 $ 39.732 $ 0 $ 7.447 $ 0 

Zipaquirá 
(Cundinam

arca) 

Construcción del Centro 

Cultural en Gachancipá 

En 

Ejecución 
21% $ 15.544 $ 15.544 $ 14.744 $ 0 $ 800 $ 0 

Gachancipá 

(Cundinam

arca) 

Construcción Centro 

cultural y de Convenciones 

Tierra de artistas del 

municipio de Zipaquirá 

Cundinamarca 

En 

Ejecución 
47% $ 59.526 $ 59.526 $ 46.000 $ 0 

$ 

13.526 
$ 0 

Zipaquirá 

(Cundinam

arca) 

Fuente: Grupo de Gerencia Nacional de Pactos Territoriales (GGNPT) – DNP – 2025 

* último porcentaje de avance reportado por las entidades ejecutoras al corte de del informe. 

 

Para los proyectos financiados o cofinanciados con recursos del Fondo 

Regional para los Pactos Territoriales (FRPT), la información ha sido 



 

consignada con base en los reportes más recientes remitidos por las 

entidades ejecutoras al corte de este informe. Cualquier actualización 

adicional deberá ser solicitada directamente a la entidad responsable de 

la ejecución.  

Una vez actualizada la información, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo, en el cual se evidencian los principales cambios por fuente 

de financiamiento: 

• FRPT/Territorio: 1 proyecto terminado; 1 proyecto menos en 

ejecución. 

• Territorio: 2 proyectos pasaron de ejecución a terminados. 

• Nación: Sin cambios. 

 

Tabla 7 Comparativo de Estados de Proyectos (Anterior vs Actual) 

Fuente 
Aportante 

Total 
Proyectos No Iniciados En 

Ejecución Terminados 

FRPT 44 12 → 12 (0) 24 → 23 (−1) 8 → 9 (+1) 

Nación 1 1 → 1 (0) 0 → 0 (0) 0 → 0 (0) 

Territorio 6 0 → 0 (0) 4 → 2 (−2) 2 → 4 (+2) 
TOTAL 51 13 → 13 (0) 28 → 25 (−3) 10 → 13 (+3) 

Fuente: Grupo de Gerencia Nacional de Pactos Territoriales (GGNPT) – DNP –2025 

 

Finalmente, a continuación, se presenta un comparativo por proyecto, 
donde se evidencian los cambios en el estado de ejecución y los recursos 

aportados, entre el informe del cierre del Pacto y el estado actual. 

 

Tabla 8 comparativo de proyectos (cierre-actual) 

Nro. Nombre del proyecto 
Estado al 

cierre 

Estado 

Actual 

Valor 

total 

indicativo 

(PEI) 

(millones 
COP) 

Valor 

total 

aportado 

al cierre 

(millones 
COP) 

Valor 

total 

aportado 

actual 

(millones 
COP) 

Variación 

en 

aportes 

(millones 

COP) 

1 

Construcción de obras 

estructurales para la mitigación del 
riesgo asociado a movimientos en 

masa en diferentes sectores del 

casco urbano del municipio de 

Cáqueza, Cundinamarca 

En Ejecución 
En 

Ejecución 
$ 10.246 $ 10.246 $ 10.246 $ 0 



 

Nro. Nombre del proyecto 
Estado al 

cierre 

Estado 

Actual 

Valor 

total 
indicativo 

(PEI) 

(millones 

COP) 

Valor 

total 
aportado 

al cierre 

(millones 

COP) 

Valor 

total 
aportado 

actual 

(millones 

COP) 

Variación 

en 

aportes 

(millones 

COP) 

2 

Construcción de obras 

biomecánicas para la mitigación de 

las condiciones de riesgo, 

desastres por movimientos en 

masa en la cuenca del río Palmar, 

municipio Ubaque, Cundinamarca 

En Ejecución 
En 

Ejecución 
$ 28.593 $ 28.593 $ 28.593 $ 0 

3 

Construcción de la plaza de 

mercado del municipio de Agua de 

Dios, departamento de 

Cundinamarca 

En Ejecución 
En 

Ejecución 
$ 10.210 $ 10.133 $ 12.183 $ 2.050 

4 

Construcción de la plaza de 

mercado del municipio de 

Guayabetal, Cundinamarca 

En Ejecución Terminado $ 3.759 $ 3.759 $ 3.759 $ 0 

5 
Construcción del centro de acopio 

en el Municipio de El Rosal 
En Ejecución 

En 

Ejecución 
$ 1.485 $ 1.046 $ 1.484 $ 438 

6 

Construcción y mejoramiento de 

centros de acopio Agroindustrial - 

centro funcional Quetame 

En Ejecución 
En 

Ejecución 
$ 37.836 $ 27.515 $ 27.515 $ 0 

7 

Adecuación y mejoramiento de la 

plaza de mercado Pedro Emilio 

Martínez del municipio de Gachetá, 

Cundinamarca 

En Ejecución 
En 

Ejecución 
$ 3.721 $ 2.481 $ 3.720 $ 1.239 

8 

Construcción de la plaza de 

mercado del municipio de 

Guayabal de Siquima 

En Ejecución 
En 

Ejecución 
$ 1.484 $ 1.484 $ 1.484 $ 0 

9 

Construcción y mejoramiento de 

centros de acopio Agroindustrial; 

II etapa, Chipaque 

En Ejecución 
En 

Ejecución 
$ 2.195 $ 2.194 $ 2.194 $ 0 

10 

Construcción de un centro de 

acopio para el sector campesino 

del municipio de Gutiérrez, 

Cundinamarca 

En Ejecución 
En 

Ejecución 
$ 2.455 $ 1.705 $ 2.755 $ 1.050 

11 

Adecuación plaza de mercado - 

central de abastos de 

Tequendama, Fase 1, del 

municipio de La Mesa 

En Ejecución Terminado $ 3.167 $ 3.167 $ 4.678 $ 1.511 

12 

Construcción plaza de mercado y 

centro de acopio agroindustrial en 

el municipio de Machetá, 

Cundinamarca 

En Ejecución 
En 

Ejecución 
$ 8.324 $ 6.082 $ 8.503 $ 2.421 

13 

Construcción plaza comercial 

municipio de Nilo, sector vía 

Panamericana 

En Ejecución 
En 

Ejecución 
$ 4.639 $ 3.642 $ 3.642 $ 0 

14 

Reestructuración plaza de mercado 

del el Paisaje, centro 

multifuncional de comercialización 
de productos y servicios del 

municipio de Pulí  

En Ejecución 
En 

Ejecución 
$ 2.949 $ 2.948 $ 2.948 $ 0 

15 

Construcción de la plaza de 

mercado del municipio de 
Fómeque, Cundinamarca 

En Ejecución 
En 

Ejecución 
$ 18.092 $ 18.092 $ 18.092 $ 0 

16 
Construcción plaza de mercado 

municipio de Ricaurte 
En Ejecución 

En 

Ejecución 
$ 6.330 $ 6.330 $ 7.714 $ 1.384 

17 

Construcción centro de recibo y 

alistamiento de productos 

agropecuarios en el municipio de 
Sasaima 

En Ejecución 
En 

Ejecución 
$ 1.921 $ 1.586 $ 1.586 $ 0 

18 

Adecuación de la plaza de mercado 

del casco urbano del municipio de 
Ubalá 

En Ejecución 
En 

Ejecución 
$ 2.351 $ 2.351 $ 2.501 $ 150 

19 

Adecuación plaza de mercado Villa 

de la Sal del municipio de 
Zipaquirá 

En Ejecución Terminado $ 851 $ 851 $ 851 $ 0 

20 

Construcción del nuevo complejo 

deportivo primera etapa coliseo 
cubierto en el municipio de Funza 

En Ejecución 
En 

Ejecución 
$ 43.251 $ 43.251 $ 56.467 $ 13.216 



 

Nro. Nombre del proyecto 
Estado al 

cierre 

Estado 

Actual 

Valor 

total 
indicativo 

(PEI) 

(millones 

COP) 

Valor 

total 
aportado 

al cierre 

(millones 

COP) 

Valor 

total 
aportado 

actual 

(millones 

COP) 

Variación 

en 

aportes 

(millones 

COP) 

21 

Mejoramiento del parque recreo 

deportivo Los Patos del municipio 

de Tocancipá 

En Ejecución 
En 

Ejecución 
$ 20.000 $ 20.000 $ 32.519 $ 12.519 

22 

Construcción de la 2 etapa del 

estadio municipal Héctor "El Zipa" 

González en el municipio de 

Zipaquirá, Cundinamarca 

En Ejecución 
En 

Ejecución 
$ 36.649 $ 25.722 $ 25.722 $ 0 

23 

Construcción del Centro de 

Desarrollo Infantil en la vereda 

Chuntame, sector Los Pinos del 

municipio de Cajicá 

En Ejecución 
En 

Ejecución 
$ 6.110 $ 6.110 $ 6.110 $ 0 

24 

Construcción de ciclo 

infraestructura y servicios 

complementarios en las provincias 

de Sabana Centro y Sabana 

Occidente en el departamento de 

Cundinamarca 

En Ejecución 
En 

Ejecución 
$ 100.380 $ 100.380 

$ 

100.380 
$ 0 

25 

Mejoramiento de los polideportivos 

de los barrios La Magnolia, 

Escallón y San Luis de la zona 

urbana del municipio de Madrid, 
Cundinamarca 

En Ejecución 
En 

Ejecución 
$ 3.869 $ 3.869 $ 3.869 $ 0 

26 

Ampliación y reforzamiento 

estructural del teatro Roberto Mac 
Douall de Zipaquirá 

En Ejecución 
En 

Ejecución 
$ 47.179 $ 47.178 $ 47.178 $ 0 

27 
Construcción del Centro Cultural 

en Gachancipá 
En Ejecución 

En 

Ejecución 
$ 15.544 $ 15.544 $ 15.544 $ 0 

28 

Construcción Centro cultural y de 

Convenciones Tierra de artistas del 

municipio de Zipaquirá 

Cundinamarca 

En Ejecución 
En 

Ejecución 
$ 59.526 $ 59.526 $ 59.526 $ 0 

Fuente: Grupo de Gerencia Nacional de Pactos Territoriales (GGNPT) – DNP – 2025 

 

Conforme el informe de cierre del Pacto, julio de 2024, 24 proyectos 

financiados con recursos del DNP-FRPT se encontraban en ejecución. A la 

fecha del presente informe, 23 de ellos continúan en desarrollo, siendo la 

diferencia el proyecto "Construcción de la plaza de mercado del municipio 

de Guayabetal, Cundinamarca", cuyo contrato específico finalizó en 

noviembre de 2024. 

Por su parte, con recursos del territorio, se registraban 4 proyectos en 

ejecución. Según el reporte de las entidades responsables, 2 de estos ya 

han sido finalizados, mientras que los otros 2 permanecen en ejecución. 

4. PROYECTOS QUE CONTINUAN EN SEGUIMIENTO 

Los 25 proyectos que continúan en ejecución y en seguimiento por parte 

del Grupo de Gerencia Nacional de los Pactos Territoriales del DNP se 

presentan a continuación: 



 

 

Tabla 9 Proyectos en estado "en ejecución" que continúan en seguimiento 

Nro
. 

Nombre del 
proyecto 

Estado 
actual 

% de 

Avance 

Físico 

ejecuta

do* 

Valor 

total 

indicativo 
(PEI) 

(millones 

COP) 

Valor aportado (millones COP) 

Entidad 

responsable 

ejecución 

Valor 

total 

aportado 

Valor 

aportado 

DNP 

Valor 

aportado 

Sector 

Valor 

aportado 

Territorio 

Valor 

aport

ado 

otros 

1 

Construcció

n de obras 

estructurale

s para la 

mitigación 

del riesgo 

asociado a 

movimiento
s en masa 

en 

diferentes 

sectores del 

casco 

urbano del 

municipio 

de 

Cáqueza, 
Cundinamar

ca 

En 

Ejecución 
95% $ 10.246 $ 10.246 $ 10.246 $ 0 $ 0 $ 0 

Unidad de 
Gestión del 

Riesgo 

Cundinamar

ca (AEGDR) 

2 

Construcció

n de obras 
biomecánic

as para la 

mitigación 

de las 

condiciones 

de riesgo, 

desastres 

por 

movimiento
s en masa 

en la 

cuenca del 

río Palmar, 

municipio 

Ubaque, 

Cundinamar

ca 

En 

Ejecución 
71% $ 28.593 $ 28.593 $ 28.593 $ 0 $ 0 $ 0 

Ubaque 

(Cundinama

rca) 

3 

Construcció

n de la 

plaza de 

mercado 

del 
municipio 

de Agua de 

Dios, 

departamen

to de 

Cundinamar

ca 

En 

Ejecución 
75% $ 10.210 $ 12.183 $ 10.133 $ 0 $ 2.050 $ 0 

Agua De 
Dios 

(Cundinama

rca) 

4 

Construcció

n del centro 

de acopio 

en el 

Municipio 
de El Rosal 

En 

Ejecución 
1% $ 1.485 $ 1.484 $ 1.484 $ 0 $ 0 $ 0 

El Rosal 

(Cundinama

rca) 

5 

Construcció

n y 
mejoramien

to de 

centros de 

acopio 

Agroindustri

al - centro 

En 

Ejecución 
53% $ 37.836 $ 27.515 $ 24.588 $ 0 $ 2.927 $ 0 

Quetame 

(Cundinama

rca) 



 

Nro

. 

Nombre del 

proyecto 

Estado 

actual 

% de 

Avance 

Físico 

ejecuta

do* 

Valor 
total 

indicativo 

(PEI) 

(millones 

COP) 

Valor aportado (millones COP) 

Entidad 

responsable 

ejecución 

Valor 

total 
aportado 

Valor 

aportado 
DNP 

Valor 

aportado 
Sector 

Valor 

aportado 
Territorio 

Valor 

aport

ado 

otros 

funcional 

Quetame 

6 

Adecuación 
y 

mejoramien

to de la 

plaza de 

mercado 

Pedro 

Emilio 

Martínez 

del 

municipio 
de Gachetá, 

Cundinamar

ca 

En 

Ejecución 
3,50% $ 3.721 $ 3.720 $ 3.720 $ 0 $ 0 $ 0 

Gachetá 

(Cundinama

rca) 

7 

Construcció

n de la 

plaza de 

mercado 

del 

municipio 

de 

Guayabal 

de Siquima 

En 
Ejecución 

 1% $ 1.484 $ 1.484 $ 0 $ 0 $ 1.484 $ 0 

Guayabal 

De Siquima 
(Cundinama

rca) 

8 

Construcció

n y 

mejoramien
to de 

centros de 

acopio 

Agroindustri

al; II etapa, 

Chipaque 

En 

Ejecución 
34% $ 2.195 $ 2.194 $ 2.194 $ 0 $ 0 $ 0 

Chipaque 

(Cundinama

rca) 

9 

Construcció

n de un 

centro de 

acopio para 

el sector 

campesino 

del 
municipio 

de 

Gutiérrez, 

Cundinamar

ca 

En 

Ejecución 
87% $ 2.455 $ 2.755 $ 1.887 $ 0 $ 868 $ 0 

Gutiérrez 

(Cundinama

rca) 

10 

Construcció

n plaza de 

mercado y 

centro de 

acopio 

agroindustri

al en el 

municipio 
de 

Machetá, 

Cundinamar

ca 

En 

Ejecución 
87% $ 8.324 $ 8.503 $ 5.528 $ 0 $ 2.975 $ 0 

Machetá 

(Cundinama

rca) 

11 

Construcció

n plaza 

comercial 

municipio 

de Nilo, 

sector vía 

Panamerica

na 

En 

Ejecución 
90% $ 4.639 $ 3.642 $ 3.642 $ 0 $ 0 $ 0 

Nilo 
(Cundinama

rca) 



 

Nro

. 

Nombre del 

proyecto 

Estado 

actual 

% de 

Avance 

Físico 

ejecuta

do* 

Valor 
total 

indicativo 

(PEI) 

(millones 

COP) 

Valor aportado (millones COP) 

Entidad 

responsable 

ejecución 

Valor 

total 
aportado 

Valor 

aportado 
DNP 

Valor 

aportado 
Sector 

Valor 

aportado 
Territorio 

Valor 

aport

ado 

otros 

12 

Reestructur

ación plaza 

de mercado 

del el 

Paisaje, 

centro 
multifuncio

nal de 

comercializ

ación de 

productos y 

servicios 

del 

municipio 

de Pulí  

En 

Ejecución 
90% $ 2.949 $ 2.948 $ 2.948 $ 0 $ 0 $ 0 

Pulí 

(Cundinama

rca) 

13 

Construcció

n de la 

plaza de 
mercado 

del 

municipio 

de 

Fómeque, 

Cundinamar

ca 

En 

Ejecución 
53% $ 18.092 $ 18.092 $ 13.762 $ 0 $ 4.331 $ 0 

Cundinamar

ca 

14 

Construcció

n plaza de 

mercado 

municipio 

de Ricaurte 

En 

Ejecución 
60% $ 6.330 $ 7.714 $ 2.339 $ 0 $ 5.375 $ 0 

Ricaurte 

(Cundinama

rca) 

15 

Construcció

n centro de 

recibo y 

alistamient
o de 

productos 

agropecuari

os en el 

municipio 

de Sasaima 

En 

Ejecución 
90% $ 1.921 $ 1.586 $ 1.586 $ 0 $ 0 $ 0 

Sasaima 

(Cundinama

rca) 

16 

Adecuación 

de la plaza 

de mercado 

del casco 

urbano del 

municipio 

de Ubalá 

En 

Ejecución 
24% $ 2.351 $ 2.501 $ 1.142 $ 0 $ 1.209 $ 150 

Ubalá 

(Cundinama

rca) 

17 

Construcció

n del nuevo 

complejo 
deportivo 

primera 

etapa 

coliseo 

cubierto en 

el municipio 

de Funza 

En 

Ejecución 
64% $ 43.251 $ 56.467 $ 34.000 $ 0 $ 22.467 $ 0 

Funza 

(Cundinama

rca) 

18 

Mejoramien

to del 

parque 

recreo 

deportivo 

Los Patos 
del 

municipio 

de 

Tocancipá 

En 

Ejecución 
95% $ 20.000 $ 32.519 $ 20.000 $ 0 $ 12.519 $ 0 

Tocancipá 

(Cundinama

rca) 



 

Nro

. 

Nombre del 

proyecto 

Estado 

actual 

% de 

Avance 

Físico 

ejecuta

do* 

Valor 
total 

indicativo 

(PEI) 

(millones 

COP) 

Valor aportado (millones COP) 

Entidad 

responsable 

ejecución 

Valor 

total 
aportado 

Valor 

aportado 
DNP 

Valor 

aportado 
Sector 

Valor 

aportado 
Territorio 

Valor 

aport

ado 

otros 

19 

Construcció

n de la 2 

etapa del 

estadio 

municipal 

Héctor "El 
Zipa" 

González en 

el municipio 

de 

Zipaquirá, 

Cundinamar

ca 

En 

Ejecución 
97% $ 36.649 $ 25.722 $ 15.000 $ 0 $ 10.722 $ 0 

Zipaquirá 
(Cundinama

rca) 

20 

Construcció

n del 

Centro de 

Desarrollo 

Infantil en 
la vereda 

Chuntame, 

sector Los 

Pinos del 

municipio 

de Cajicá 

En 

Ejecución 
98% $ 6.110 $ 8.851 $ 5.723 $ 0 $ 3.128 $ 0 

Cajicá 
(Cundinama

rca) 

21 

Construcció

n de ciclo 

infraestruct

ura y 

servicios 

complemen

tarios en 
las 

provincias 

de Sabana 

Centro y 

Sabana 

Occidente 

en el 

departamen

to de 

Cundinamar
ca 

En 

Ejecución 
4% 

$ 

100.380 

$ 

100.380 
$ 83.380 $ 0 $ 17.000 $ 0 

Instituto de 

Infraestruct

ura y 

Concesiones 

de 

Cundinamar
ca (ICCU) 

22 

Mejoramien

to de los 
polideportiv

os de los 

barrios La 

Magnolia, 

Escallón y 

San Luis de 

la zona 

urbana del 

municipio 
de Madrid, 

Cundinamar

ca 

En 

Ejecución 
  $ 3.869 $ 3.869 $ 0 $ 0 $ 3.869 $ 0 

Madrid 
(Cundinama

rca) 

23 

Ampliación 

y 

reforzamien

to 

estructural 

del teatro 

Roberto 

Mac Douall 

de 

Zipaquirá 

En 

Ejecución 
18% $ 47.179 $ 47.178 $ 39.732 $ 0 $ 7.447 $ 0 

Zipaquirá 

(Cundinama
rca) 



 

Nro

. 

Nombre del 

proyecto 

Estado 

actual 

% de 

Avance 

Físico 

ejecuta

do* 

Valor 
total 

indicativo 

(PEI) 

(millones 

COP) 

Valor aportado (millones COP) 

Entidad 

responsable 

ejecución 

Valor 

total 
aportado 

Valor 

aportado 
DNP 

Valor 

aportado 
Sector 

Valor 

aportado 
Territorio 

Valor 

aport

ado 

otros 

24 

Construcció

n del 

Centro 

Cultural en 

Gachancipá 

En 

Ejecución 
21% $ 15.544 $ 15.544 $ 14.744 $ 0 $ 800 $ 0 

Gachancipá 

(Cundinama

rca) 

25 

Construcció

n Centro 
cultural y 

de 

Convencion

es Tierra de 

artistas del 

municipio 

de 

Zipaquirá 

Cundinamar
ca 

En 

Ejecución 
47% $ 59.526 $ 59.526 $ 46.000 $ 0 $ 13.526 $ 0 

Zipaquirá 

(Cundinama
rca) 

Fuente: Grupo de Gerencia Nacional de Pactos Territoriales (GGNPT) – DNP – 2025 

 

5. CONCLUSIONES 

Los Pactos Territoriales se consolidan como un instrumento de articulación 

interinstitucional para la concertación de inversiones estratégicas para un 

territorio. Para el caso del departamento de Cundinamarca, a través del 

Pacto se materializaron inversiones de gran impacto, definidas a partir de 

las necesidades del territorio en concordancia con lo establecido en los 

instrumentos de planeación del territorio, que requerían de una 

articulación interinstitucional entre la Nación y el territorio para lograr su 

financiación, dado que muchas de estas inversiones superaban la 

capacidad financiera de la Gobernación y los municipios beneficiarios.  

Como impacto importante de la implementación del Pacto Cundinamarca 

se destaca la concurrencia de fuentes de financiación entre la Nación y el 

territorio, el 77% de los recursos terminados y en ejecución, 

corresponden a recursos del FRPT, el 23% de Entidades Territoriales y el 

0.03% a otras fuentes. 

 

Tabla 10 Concurrencia de fuentes 

Presupuesto 
Comprometido DNP 

FRPT 

Presupuesto 
Comprometido 

Entidades 
Territoriales 

Presupuesto 
Comprometido 
Aporte Otros  

Presupuesto 
Comprometido Total  

$397.881.269.918 $119.968.027.737 $150.000.000 $517.999.297.656 

77% 23% 0,03% 100% 



 

Fuente: Grupo de Gerencia Nacional de Pactos Territoriales (GGNPT) – DNP – 2025 

 

Dichos recursos, corresponden a los 38 proyectos que han terminado y se 

encuentran en ejecución. De estos, el 61% cuenta con cofinanciación de 

Nación y Territorio, el 24% son financiados en su totalidad por el FRPT, el 

13% son financiados en su totalidad por el Departamento, evidenciando 

así la concurrencia de fuentes de la Nación a través del DNP y fuentes del 

territorio con recursos propios de la Gobernación de Cundinamarca y 

entidades adscritas, y municipios.  

 

Tabla 11 Financiación y cofinanciación de proyectos 

Participación Proyectos Financiación y Cofinanciación 

61% 23 Proyectos cofinanciados entre Nación y Territorio 

24% 9 Proyectos financiados 100% por el FRPT 

13% 5 Proyectos financiados 100% Territorio-Departamento 

3% 1 Proyectos financiado Territorio (Departamento + Municipio) 

100% 38   
Fuente: Grupo de Gerencia Nacional de Pactos Territoriales (GGNPT) – DNP – 2025 

 

Las inversiones realizadas a través del Pacto Territorial Cundinamarca 

fortalecieron la descentralización de los recursos, al permitir que los 

municipios ejecutaran directamente recursos del Presupuesto General de 

la Nación que, en muchos casos, superaron ampliamente sus ingresos 

anuales propios. Esto significó un impacto positivo en las finanzas locales, 

no solo por la magnitud de las obras, sino también por el recaudo de 

impuestos y contribuciones derivados de su contratación, los cuales 

fueron reinvertidos en nuevos proyectos. Ejemplos ilustrativos se 

encuentran en Funza, donde la construcción del coliseo cubierto alcanzó 

una inversión de $56.467 millones, lo cual corresponde aproximadamente 

al 30% del presupuesto total gastado por el municipio en formación bruta 

de capital fijo (aprox. $190.000 millones) en la vigencia 2023; en 

Zipaquirá, donde el Teatro Roberto Mac Douall, el estadio municipal y el 

Centro de Convenciones sumaron $143.522 millones, equivalentes casi al 

90% de los ingresos corrientes del municipio en la vigencia 2023 

(cercanos a $160.000 millones); o en Ricaurte, cuya plaza de mercado 

significó $7.714 millones, cercano al valor total de gasto en formación 

bruta de capital fijo (aprox. $12.000 millones) en la vigencia 2022, año 

en que fue financiado el proyecto. Estos casos evidencian cómo el Pacto 



 

permitió a los municipios materializar proyectos que, de manera 

individual, hubieran sido financieramente inviables, contribuyendo al 

fortalecimiento fiscal, al cierre de brechas sociales y a la mejora en la 

calidad de vida de los habitantes. 

De esta manera, la concurrencia de recursos de inversión entre la Nación 

y el Territorio articulada a través del Pacto Cundinamarca permitió 

financiar 38 iniciativas en los sectores de agricultura, gestión del riesgo 

de desastres, deporte y recreación, transporte, inclusión social y cultura. 

Estas iniciativas cuentan con una inversión total de $520.740 millones 

cuyas fuentes de financiación se distribuyen de la siguiente manera: 

$397.881 millones aportados por el DNP a través del FRPT, $48.147 

millones por la Gobernación de Cundinamarca, $74.562 millones por los 

municipios y $150 millones provenientes de otras fuentes, para este caso, 

de Acerías Paz del Río. 

Es importante resaltar el esfuerzo del DNP en la declaratoria de 

importancia estratégica del proyecto de inversión Apoyo al desarrollo de 

proyectos a través del Fondo Regional para los Contratos Plan, hoy Pactos 

Territoriales mediante el CONPES 4101 de 2022, para la asignación de 

recursos y vigencias futuras, que permitió garantizar los recursos 

necesarios para cumplir los aportes al Pacto Cundinamarca y materializar 

32 (23 en ejecución y 9 terminadas) de las 44 iniciativas priorizadas para 

ser financiadas y cofinanciadas con recursos del Fondo, en el marco de un 

total de 51 proyectos que conforman el Pacto. 

Al corte de este informe (marzo de 2025), el balance actualizado de las 

iniciativas priorizadas se distribuye de la siguiente manera: 

• 13 proyectos no fueron iniciados dentro de la vigencia del Pacto, 

• 13 proyectos han terminado, 9 de ellos financiados/cofinanciados 

por el FRPT y 4 financiados por el Territorio. Posterior a la 

terminación del plazo del pacto, con corte a marzo de 2025, 

finalizaron obra 5 de ellos, 1 financiado por el territorio y 4 

financiados por el FRPT. 

• 25 proyectos continúan en ejecución. 

En relación con la evolución del estado de los proyectos frente al informe 

de cierre del Pacto (corte a julio de 2024), se identificaron los siguientes 

cambios: 



 

• De los 28 proyectos que se encontraban en ejecución en el informe 

de cierre del Pacto de julio de 2024, 3 han terminado, 

• Los 25 restantes permanecen en ejecución.  

Entre los proyectos terminados se encuentran: la Construcción de la plaza 

de mercado del municipio de Guayabetal, Cundinamarca; Adecuación 

plaza de mercado - central de abastos de Tequendama, Fase 1, del 

municipio de La Mesa y Adecuación plaza de mercado Villa de la Sal del 

municipio de Zipaquirá. 

En comparación con los demás 11 Pactos Territoriales, el Pacto 

Cundinamarca se distinguió por su enfoque en el desarrollo de los agentes 

económicos de la cadena productiva, a través de iniciativas que incluyen 

la construcción de plazas de mercado, centros de acopio, plazoletas, 

espacios gastronómicos, entre otros. Estas iniciativas tienen como 

objetivo apoyar directamente la producción, transformación y 

comercialización de los productos agropecuarios de la región, desde el 

campo hasta el mercado de consumo. 

La creación o adecuación de estos espacios responde a una necesidad 

urgente de las entidades territoriales de fortalecer los canales de 

comercialización de productos agropecuarios. Esto se ve reflejado en 

diversos problemas que afectan el abastecimiento alimentario, como la 

informalidad del comercio, la invasión del espacio público y el impacto 

visual en los paisajes urbanos de los municipios. Además, se buscan 

soluciones a la incorporación de malas prácticas productivas y logísticas, 

tanto las deficiencias en las instalaciones dedicadas a la conservación de 

alimentos y en los espacios destinados para el manejo y almacenamiento 

adecuado de los residuos.  

Un ejemplo de este enfoque es la construcción de la nueva plaza de 

mercado en el municipio de Guayabetal, Cundinamarca. Esta 

infraestructura cuenta con tres niveles: el primer nivel con una superficie 

de 424,78 m², el segundo de 459,38 m² y el tercero también de 459,38 

m², sumando un área total de 1.343,54 m² de construcción. El proyecto 

beneficiará a más de 130 familias productoras en los sectores 

agropecuario y turístico. Con una inversión total de $3.759.352.165, 

financiado el 87% por el DNP-Fondo de Regional para los Pactos 

Territoriales (FRPT) y el 13% por la Gobernación de Cundinamarca 

(ICCU), se espera que esta obra beneficie a 3.375 personas y el cual 



 

generó empleo durante el periodo de ejecución de la obra por 19 meses 

entre 2023 y 2024. 

Teniendo en cuenta que La población rural de Guayabetal se dedica a la 

explotación agrícola principalmente al cultivo de café y frijol que conforma 

la base económica del campesino, la nueva plaza de mercado en 

Guayabetal tiene el potencial de convertirse en un motor clave para el 

desarrollo local, beneficiando a agricultores, comerciantes y 

consumidores. A través de este proyecto, se busca promover un modelo 

de desarrollo más sostenible e inclusivo, impulsando el crecimiento 

económico de la región y mejorando la calidad de vida de la comunidad 

en su conjunto.  

Entre los impactos positivos en múltiples dimensiones que se esperan con 

la construcción de la plaza se encuentran, desde lo económico, la 

dinamización el comercio local, generando empleo directo e indirecto, 

fortalecimiento del turismo regional e impulsar la agroindustria mediante 

la valorización de productos locales.  

En lo social, se espera que contribuya a mejorar la seguridad alimentaria, 

fortalecer el tejido comunitario y promover espacios de encuentro cultural 

y educativo, además de rescatar y preservar la identidad y tradiciones 

rurales. 

Desde el punto de vista ambiental, la plaza fomentaría prácticas de 

producción sostenible, reducir el desperdicio de alimentos, optimizar la 

movilización de productos locales y promover una economía circular 

mediante la gestión responsable de residuos. 

En cuanto a la variación de los aportes en el período posterior al plazo del 

pacto, presentada en la Tabla 8 “Comparativo de proyectos (cierre-

actual)”, se identifica un incremento en la financiación en proyectos. Esta, 

obedece a adiciones presupuestales provenientes de fuentes de 

financiación de Nación (FRPT), Territorio y privado, las cuales fueron 

incorporadas a los respectivos convenios o contratos de obra e 

interventoría. En general, estas variaciones responden a modificaciones 

contractuales derivadas de mayores cantidades de obra o de la inclusión 

de ítems no previstos en la fase inicial de construcción. 

Finalmente, se destaca la gobernanza del Pacto Territorial, la cual permitió 

hacer presencia institucional en el territorio y posicionar al Pacto como un 

instrumento de articulación Nación – Territorio para cumplir los acuerdos 



 

programados y lograr la materialización de 38 proyectos estratégicos para 

el departamento (25 en ejecución y 13 terminados), que aportan a los 

sectores y municipios beneficiarios para el cierre de brechas sociales y la 

construcción de la paz total. 

 

6. ANEXOS 

Ficha detalle de los proyectos financiados por el FRPT. 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Cundinamarca
28/03/2025

En ejecución de obra

$1.887 $0

$2.455

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$2.455

$568
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción de un Centro de Acopio para el sector campesino del 
municipio de Gutierrez, Cundinamarca

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Agricultura  y Desarrollo RuralSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021253390015
083-2210728

18
1

Gutiérrez
Urbano - Rural

No
Si

26/10/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construcción de un edificio de 2 plantas, con 555.35 metros 
cuadrados de área construida, con un voladizo de 60 cm, con 
el respectivo cerramiento perimetral, obras de contención y 

adecuación del terreno.

Centros de acopio construidos
1

Numero de centros de acopio

802

$1.887 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

12/11/2021

$568
Pto Comprometido Territorio 

30/12/2021
Fecha de Inicio 

41
Plazo en Meses

1/05/2025
Fecha Terminación

30/01/2025
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

100%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025
Fecha de Corte Avance

$1.887
Valor Programado (mill)

$1.304
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

69%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Cundinamarca
28/03/2025

En ejecución de obra

$34.000 $0

$56.467

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$43.251

$9.251
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción del Nuevo Complejo Deportivo Primera Etapa Coliseo 
Cubierto en el municipio de Funza, Cundinamarca

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Deporte y RecreacionSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021252860005
086-2210731

66
1

Funza
Urbano

No
Si

02/09/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

La construcción del coliseo cubierto consta de un área 
construida de 10.375,93 m2 con una capacidad para 3.712 
personas aproximadamente (Sentadas) y comprende los 

siguientes espacios: Coliseo Diseñado para ocupar 1 cancha 
de futbol sala y subdividida para 4 eventos simultáneos de 
deportes especializados Aseo, chut basuras, vestier, baños, 

camerino, árbitros, técnicos, sala de entrenadores, enfermería, 
calistenia, depósitos general particular - Portería y 

administración Control Vehicular, Control Peatonal, Baños 
Vestier, Caseta Guardas, Vigilancia Zona De Espera, 

Señalización, Oficina De Orientación aseo chut basuras, 
recepción, Promoción Turística, Administrador, contaduría y 

pagaduría, deposito, acceso vertical, Secretaria, Atención 
Publico, Programación Eventos, Socialización Eventos, Baño 

Vestier, aseo, chut basuras.

Coliseos cubiertos construidos
1

 Número de coliseos

70.835

$34.000 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

12/11/2021

$22.467
Pto Comprometido Territorio 

28/06/2022
Fecha de Inicio 

39
Plazo en Meses

28/09/2025
Fecha Terminación

28/01/2025 99% 75%

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

28/03/2025
Fecha de Corte Avance

$34.000
Valor Programado (mill)

$27.200
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

80%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Cundinamarca
28/03/2025

Suspendido

$25.927 $0

$25.722

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$36.649

$10.722
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción de la 2 etapa del estadio municipal Héctor "El Zipa" González 
en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Deporte y RecreacionSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021258990021
087-2210732

69
1

Zipaquirá
Urbano

No
Si

02/09/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construcción de la segunda etapa del estadio, que incluye de 
acuerdo al anexo 5 de CE las siguientes intervenciones:

• Construcción de graderías adicionales.
• Construcción de dos carriles faltantes de la pista atlética

• Construcción del edificio de acceso, taquilla e 
infraestructura para el museo del deporte.

• Construcción de edificio para Alojamiento 
• Construcción de espacios deportivos como: Cancha de tenis 

para competencia, cancha múltiple para futbol de salón, 
voleibol y basquetbol, práctica recreativa, dos canchas de 

squash, para juegos de dobles, dos canchas de squash, para 
juegos sencillos, cancha de frontón, gimnasio exterior multi 

fuerza, gimnasio exterior de calistenia, dos muros de escalada 
uso recreativo y cancha cubierta de tenis de mesa recreativa.

Estadios construidos y 
dotados

1

Número de estadios

146.352

$15.000 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

11/11/2021

$10.722
Pto Comprometido Territorio 

16/02/2022
Fecha de Inicio 

38
Plazo en Meses

16/04/2025
Fecha Terminación

16/12/2024
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

97%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025
Fecha de Corte Avance

$15.000
Valor Programado (mill)

$12.750
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

85%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Cundinamarca
28/03/2025

Suspendido

$5.723 $0

$6.110

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$6.110

$387
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción del Centro de Desarrollo Infantil en la vereda Chuntame, 
sector Los Pinos del municipio de Cajicá

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Inclusion Social y ReconciliacionSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021251260004
092-2210738

84
1

Cajicá
Rural
No
Si

17/08/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Realizar la construcción de un centro de Desarrollo infantil 
Cdi en la vereda Chuntame sector Tayrona del municipio de 

Cajicá.

De acuerdo con la focalización del ICBF, el CDI se proyecó 
para una capacidad de 200 personas, de manera que se 

propone el traslado de 118 niños que se encuentran siendo 
atendidos en la modalidad CDI SIN ARRIENDO 

INSTITUCIONAL, 18 mujeres gestantes y 64 niños y niñas que 
se encuentran en lista de espera en el municipio de Cajíca, 

Cundinamarca.

Funiconalmente la construcción se plantea un area construida 
de 1.219,25 m2.

Edificaciones para la atención 
integral a la primera infancia 

construidas

1

 Número de edificaciones

2.638

$5.723 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

11/11/2021

$387
Pto Comprometido Territorio 

2/03/2022
Fecha de Inicio 

37
Plazo en Meses

2/04/2025
Fecha Terminación

2/03/2025
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

98%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025
Fecha de Corte Avance

$5.723
Valor Programado (mill)

$5.150
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Cundinamarca
28/03/2025

En ejecución de obra

$20.000 $0
Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

$32.519
Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$20.000

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento del parque recreodeportivo Los Patos del municipio de 
Tocancipá

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Deporte y RecreacionSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021258170001
095-2210741

67
1

Tocancipá
Urbano

No
Si

22/10/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construcción de una pista BMX por doble partidor, graderías,
chancha de Hockey, Pista de ruta , tiendas, camerinos,  

enfermería, depósito, administración, locución, parqueaderos,
baños, senderos, plazoletas. Área a intervenir de 30.553,00m2

Parques recreativos 
mejorados

1

Número de parques

11.014

$20.000 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

12/11/2021

$12.519
Pto Comprometido Territorio 

12/01/2022
Fecha de Inicio 

39
Plazo en Meses

12/04/2025
Fecha Terminación

12/02/2025
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

95%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025
Fecha de Corte Avance

$20.000
Valor Programado (mill)

$18.000
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Cundinamarca
28/03/2025

En ejecución de obra

$3.721 $0

$3.720

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$3.721

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Adecuación y mejoramiento de la plaza de mercado Pedro Emilio Martinez 
del municipio de Gachetá, Cundinamarca

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Agricultura  y Desarrollo RuralSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021252970064
099-2210748

8
1

Gachetá
Urbano - Rural

No
Si

26/10/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Adecuación de instalación es que permitan fortalecer los 
canales de comercialización de productos agropecuarios. 

Consta de un ares de conservación, almacenamiento y 
comercialización de productos de forma adecuada

Plazas de mercado 
restauradas

1
Numero de plazas de 

mercado

8.745

$3.720 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

12/11/2021

$0
Pto Comprometido Territorio 

2/02/2022
Fecha de Inicio 

41
Plazo en Meses

3/07/2025
Fecha Terminación

2/12/2024
Fecha de Corte Avance

62%
% Programado

4%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025
Fecha de Corte Avance

$3.720
Valor Programado (mill)

$505
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

14%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Cundinamarca
28/03/2025

En ejecución de obra

$83.380 $0

$100.380

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$100.380

$17.000
Aporte Territorio (millones)

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción de cicloinfraestructura y servicios complementarios en las 
provincias de Sabana Centro y Sabana Occidente en el departamento de 

Cundinamarca

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021004250606
104-2210754

92
1

Departamento de Cundinamarca
Urbano - Rural

No
Si

09/11/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construcción de una cicloruta de 46,5 km que conectará a los 
municipios de Cota - Tenjo - Funza - Mosquera - Madrid y El 
Rosal, mediante una cicloruta en espacio público de andén 

para la circulación de bicicletas en dos (2) sentidos. Esta 
configuración se usa en distintas ciudades del país 

compartiendo el espacio con la circulación de peatones.
Específicamente la cicloruta bidireccional tiene dimensiones 
típicas de 2.4 m en promedio, con un mejoramiento de la 
rasante, una estructura mediante mezcla densa en caliente 
tipo MDC19, con dos bordillos prefabricados de 0.20 m de 
ancho a cada lado. Contará con líneas de demarcación de 

borde y de carril, según el manual de señalización específica 
para cicloruta. De igual forma, se considera la construcción de 

rampas en los cambios de nivel entre superficie de andén y 
superficie de calzada y accesos vehiculares a garajes, junto 

con zonas de descanso, bici parqueaderos iluminados 
mediante lámparas alimentadas por energía solar. La cicloruta 
está pensada para que semanalmente se generen 274.800 mil 

viajes en días hábiles.

Cicloinfraestructura 
construida

44.03
Kilómetros de 

cicloinfraestructura

770.855

$83.380 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

12/11/2021

$17.000
Pto Comprometido Territorio 

27/04/2022
Fecha de Inicio 

48
Plazo en Meses

27/04/2026
Fecha Terminación

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance físico del proyecto

Avance Financiero del proyecto

27/01/2025
Fecha de Corte Avance

38%
% Programado

4%
% Ejecutado

28/03/2025
Fecha de Corte Avance

$83.380
Valor Programado (mill)

$18.338
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

22%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Cundinamarca
28/03/2025

Obra terminada

$10.246 $0

$10.246

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$10.246

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción de obras estructurales para la mitigación del riesgo asociado 
a movimientos en masa en diferentes sectores del casco urbano del 

municipio de Cáqueza, Cundinamarca

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Ambiente y Desarrollo SostenibleSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021004250604
122-2220766

45
1

Cáqueza
Urbano - Rural

Si
Si

07/01/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Realizar la intervención de 3 puntos críticos, a través de la 
ejecución de estructuras orientadas a la reducción de la 
vulnerabilidad y la mitigación del riesgo asociado a la 

ocurrencia de eventos de remoción en masa. Dichas obras se 
encuentran asociadas al establecimiento de vigas e 

implantación de muros de contención en concreto reforzado.

Obras de infraestructura para 
la reducción del riesgo de 

desastres

3

Número de obras

1.041

$10.246 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

4/08/2022

$0
Pto Comprometido Territorio 

25/10/2022
Fecha de Inicio 

30
Plazo en Meses

25/04/2025
Fecha Terminación

25/01/2025
Fecha de Corte Avance

98%
% Programado

95%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025
Fecha de Corte Avance

$10.246
Valor Programado (mill)

$9.221
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Cundinamarca
28/03/2025

En ejecución de obra

$1.485 $0

$1.484

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$1.485

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción del Centro de Acopio del municipio El Rosal, Cundinamarca Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Agricultura  y Desarrollo RuralSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021252600017
126-2220798

15
1

El Rosal
Urbano - Rural

No
Si

14/02/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construcción, infraestructura y dotación para el 
funcionamiento de el centro de un centro de acopio que 
cuente con 2 bodegas de productos secos, 1 bodega de 

productos en frío, 1 sala de reuniones, 2 oficinas de 
administración, dos baños,  1 vía de acceso vehicular para 

descargar los productos y zonas de parqueo.

Centros de acopio construidos
1

Numero de centros de acopio

25.757

$1.484 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

5/08/2022

$0
Pto Comprometido Territorio 

21/10/2022
Fecha de Inicio 

34
Plazo en Meses

18/08/2025
Fecha Terminación

21/12/2024
Fecha de Corte Avance

79%
% Programado

1%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025
Fecha de Corte Avance

$1.046
Valor Programado (mill)

$314
Valor  Ejecutado (mill)

70%
% Programado

21%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Cundinamarca
28/03/2025

En ejecución de obra

$2.339 $0

$7.714

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$6.330

$3.990
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción plaza de mercado municipio de Ricaurte Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Agricultura  y Desarrollo RuralSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021256120002
136-2220951

21
1

Ricaurte
Urbano - Rural

No
Si

26/10/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construcción plaza de mercado municipio de Ricaurte,  area 
de 1911 m2, 40 locales comerciales de 5,50m2, zonas de 

administración, baños, zonas de almacenamiento.
Plazas de mercado 

Construidas
1

Numero de plazas de 
mercado

14.367

$2.339 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

23/08/2022

$5.375
Pto Comprometido Territorio 

6/09/2022
Fecha de Inicio 

35
Plazo en Meses

6/08/2025
Fecha Terminación

6/01/2025
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

72%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025
Fecha de Corte Avance

$2.339
Valor Programado (mill)

$2.105
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Cundinamarca
28/03/2025

En ejecución de obra

$1.142 $0

$2.351

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$2.351

$1.209
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Adecuación de la plaza de mercado del casco urbano del municipio de Ubalá Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Agricultura  y Desarrollo RuralSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2022258390014
137-2220968

16
1

Ubalá
Urbano

No
Si

01/04/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construcción de 642.6 m2 de plaza de mercado y la 
adecuación de los locales existentes, locales comerciales 

(adecuación):  locales cárnicos, local restaurante y cafetería, 
local distribuidora de comidas animales, servicios cuarto de 
almacenamiento de residuos sólidos, rampas de acceso e 

instalaciones sanitarias.
 plaza de mercado (obra nueva) Análisis técnico de la 

alternativa, Plaza campesina: frutas, verduras, tubérculos y 
hortalizas, Artesanal y flores: artesanías locales y flores, 

Productos tradicionales: granos, panela, miel, arepas y café.

Plaza de mercado  construidas
1

Numero de plazas de 
mercado

9.644

$1.142 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

23/08/2022

$1.209
Pto Comprometido Territorio 

29/11/2022
Fecha de Inicio 

28
Plazo en Meses

29/03/2025
Fecha Terminación

29/01/2025
Fecha de Corte Avance

77%
% Programado

24%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025
Fecha de Corte Avance

$1.142
Valor Programado (mill)

$571
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

50%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Cundinamarca
28/03/2025

En ejecución de obra

$28.593 $0

$28.593

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$28.593

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción de obras biomecánicas para la mitigación de las condiciones 
de riesgo, desastres por movimientos en masa en la cuenca del río Palmar, 

municipio Ubaque, Cundinamarca

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Ambiente y Desarrollo SostenibleSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021258410071
138-2221075

47
1

Ubaque
Urbano - Rural

Si
Si

03/12/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Establecer una pantalla anclada en la zona sur del casco 
urbano próximo a las casas existentes, así como un muro de 

contención de aproximadamente 200 metros de longitud 
cimentado por caisson o pilotes profundos también en la 
ladera sur y una serie de muros de contención en voladizo 

continuos al casco urbano del municipio

Obras de infraestructura para 
la reducción del riesgo de 

desastres

5

Número de obras

1.854

$28.593 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

9/08/2022

$0
Pto Comprometido Territorio 

25/10/2022
Fecha de Inicio 

32
Plazo en Meses

25/06/2025
Fecha Terminación

25/12/2024
Fecha de Corte Avance

93%
% Programado

71%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025
Fecha de Corte Avance

$28.593
Valor Programado (mill)

$20.489
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

72%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Cundinamarca
28/03/2025

En ejecución de obra

$10.210 $0
Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

$12.183
Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$10.210

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción de la plaza de mercado del municipio de Agua de Dios, 
departamento de Cundinamarca

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Agricultura  y Desarrollo RuralSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021250010007
143-2221137

2
1

Agua de Dios
Urbano - Rural

No
Si

23/06/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construcción de una plaza de mercado con un  área  de
aproximadamente  3.700  m2, para el abastecimiento de 
productos de primera necesidad y regularizar, impulsar y 

ordenar el comercio informal.

 Plaza de mercado construidas
1

Plazas de mercado 
construidas

6.423

$10.133 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

24/10/2022

$2.050
Pto Comprometido Territorio 

21/11/2022
Fecha de Inicio 

32
Plazo en Meses

31/07/2025
Fecha Terminación

21/11/2024
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

83%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025
Fecha de Corte Avance

$10.133
Valor Programado (mill)

$9.168
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Cundinamarca
28/03/2025

En ejecución de obra

$2.949 $0

$2.948

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$2.949

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Reestructuración plaza de mercado del el Paisaje, centro multifuncional de 
comercialización de productos y servicios del municipio de Pulí 

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Agricultura  y Desarrollo RuralSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021255800032
145-2221135

19
1

Pulí
Urbano - Rural

No
Si

18/07/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Edificación compuesta por sistemas estructurales combinados 
de pórticos en concreto y acero, cimentación de zapatas, 

columnas en concreto, entrepisos en concreto, mampostería 
estructural, estructura de cubierta y cubierta en acero, con 

acabados en las zonas sanitarias, accesibilidad para personas 
en condición de discapacidad, espacios de comercialización, 

refrigeración y almacenamiento de productos agrícolas 
pecuarios.

Plazas de mercado 
Construidas

1
Numero de plazas de 

mercado

600

$2.948 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

27/10/2022

$0
Pto Comprometido Territorio 

23/11/2022
Fecha de Inicio 

29
Plazo en Meses

22/04/2025
Fecha Terminación

23/12/2024
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

90%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025
Fecha de Corte Avance

$2.948
Valor Programado (mill)

$2.653
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Cundinamarca
28/03/2025

En ejecución de obra

$5.528 $0
Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

$8.503
Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$8.324

$2.796
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción plaza de mercado y centro de acopio agroindustrial en el 
municipio de Machetá, Cundinamarca

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Agricultura  y Desarrollo RuralSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021254260029
149-2221138

20
1

Machetá
Urbano - Rural

No
Si

21/10/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construcción de la Plaza de mercado y centro de acopio
agroindustrial, con un área total de 3.882,86, con área de

mercado enfermería, depósito y expendio de cerveza, zona de 
comidas, baños, cuarto de electricidad, parqueadero,

urbanismo y zona de cargue y descargue de alimentos.

Plazas de mercado 
Construidas

1
Numero de plazas de 

mercado

90

$5.528 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

31/10/2022

$2.975
Pto Comprometido Territorio 

24/11/2022
Fecha de Inicio 

29
Plazo en Meses

24/04/2025
Fecha Terminación

24/02/2025
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

95%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025
Fecha de Corte Avance

$4.148
Valor Programado (mill)

$4.148
Valor  Ejecutado (mill)

75%
% Programado

75%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Cundinamarca
28/03/2025

En ejecución de obra

$34.909 $0

$27.515

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$37.836

$2.927
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción y mejoramiento de centros de acopio Agroindustrial - centro 
funcional Quetame

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Agricultura  y Desarrollo RuralSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021255940039
154-2221177

26
1

Quetame
Urbano - Rural

No
Si

04/10/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto

El Centro de Agroindustrial de Quetame contara con un area 
de  4.356,51 m2, cuenta con una infraestructura moderna de 

tres niveles, donde se prodran encontrar 45 puestos de 
trabajo, zona de plazoleta de comidas, zonas de parqueo, 
zonas de circulación, zonas de alamacenamiento, cuartos 

frios, zonas de carnicos, zonas de fruver, zonas de descanso y 
esparcimemiento, zonas bancarias, baños, zona administrativa

Centros de acopio construidos
1

Numero de centros de acopio

7.141

$24.588 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

6/12/2022

$2.927
Pto Comprometido Territorio 

13/02/2023
Fecha de Inicio 

34
Plazo en Meses

13/12/2025
Fecha Terminación

13/01/2025
Fecha de Corte Avance

15%
% Programado

53%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025
Fecha de Corte Avance

$24.588
Valor Programado (mill)

$14.797
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

60%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Cundinamarca
28/03/2025

En ejecución de obra

$2.195 $0

$2.194

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$2.195

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción y mejoramiento de centros de acopio Agroindustrial; II etapa, 
Chipaque

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Agricultura  y Desarrollo RuralSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021251780028
155-2221178

25
1

Chipaque
Urbano - Rural

No
Si

05/10/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto

El centro de Acopio Agroindustrial, II etapa con 340 m2 de 
contrucción de  2 niveles el primer nivel con un area de 228 
m2 y el  segundo nivel con un area de 112 m2, cuenta con 

zona de parqueo, zona de descargue, zona de cargue, 
bodega de almacenamiento, baños, zona de residuos, zona 

adminsitrativa.

Centros de acopio construidos
1

Numero de centros de acopio

3.500

$2.194 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

6/12/2022

$0
Pto Comprometido Territorio 

15/02/2023
Fecha de Inicio 

27
Plazo en Meses

15/05/2025
Fecha Terminación

15/01/2025
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

34%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025
Fecha de Corte Avance

$2.194
Valor Programado (mill)

$928
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

42%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Cundinamarca
28/03/2025

En ejecución de obra

$13.762 $0

$18.092

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$18.092

$4.331
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción de la plaza de mercado del municipio de Fómeque, 
Cundinamarca

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Agricultura  y Desarrollo RuralSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021252790038
156-2221179

24
1

Fómeque
Urbano - Rural

No
Si

04/10/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Contrucción de 2515 m2 de Plaza de mercado, que contienen 
area de parqueaderos, zona de descargue, zona de residuos, 

zonas de circulación, plazoleta de comidas, 32 puestos de 
trabajo, 12 puestos de emprendiemintos, zona de 

almacenamiento, cuartos frios, jardines, bodega y zona de 
administración

Plaza de mercado  construidas
1

Numero de plazas de 
mercado

10.156

$13.762 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

16/12/2022

$4.331
Pto Comprometido Territorio 

22/03/2023
Fecha de Inicio 

28
Plazo en Meses

22/07/2025
Fecha Terminación

22/08/2024
Fecha de Corte Avance

65%
% Programado

60%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025
Fecha de Corte Avance

$13.762
Valor Programado (mill)

$4.262
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

31%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Cundinamarca
28/03/2025

Suspendido

$1.921 $0

$1.586

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$1.921

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción centro de recibo y alistamiento de productos agropecuarios 
en el municipio de Sasaima

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Agricultura  y Desarrollo RuralSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2022257180004
160-2221185

9
1

Sasaima
Urbano - Rural

No
Si

29/07/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construcción de un centro de recibo y alistamiento de 
productos agropecuarios que consta de las síguientes áreas: 

área administrativa de dos plantas, el primer piso contiene un 
stand de exposición de productos, baños, vestier y en el 

segundo piso sala de juntas, un espacio para oficinas 
auxiliares y oficina para directivo. En el primer piso se 

construirá una bodega para el recibo y alístamiento de 
productos como el café la panela, con un área de 70,4 m2 y 

áreas de circulación pam el ingreso y la salida de los 
productos de 46,92 m2

Centro de acopio construidos
1

Número de centros de acopio

1.206

$1.586 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

19/12/2022

$0
Pto Comprometido Territorio 

13/02/2023
Fecha de Inicio 

28
Plazo en Meses

13/06/2025
Fecha Terminación

13/01/2025
Fecha de Corte Avance

89%
% Programado

90%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025
Fecha de Corte Avance

$1.586
Valor Programado (mill)

$1.427
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Cundinamarca
28/03/2025

Suspendido

$4.639 $0

$3.642

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$4.639

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción plaza comercial municipio de Nilo, sector vía Panamericana Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Agricultura  y Desarrollo RuralSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2022254880024
163-2221187

5
1

Nilo
Urbano - Rural

No
Si

13/10/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construcción plaza comercial municipio de Nilo, 
Cundinamarca sector via panamericana

Plazas de mercado 
Construidas

1
Numero de plazas de 

mercado

5.168

$3.642 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

22/12/2022

$0
Pto Comprometido Territorio 

22/02/2023
Fecha de Inicio 

26
Plazo en Meses

28/04/2025
Fecha Terminación

22/01/2025
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

90%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025
Fecha de Corte Avance

$3.642
Valor Programado (mill)

$3.278
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Cundinamarca
28/03/2025

En ejecución de obra

$39.732 $0

$47.178

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$47.179

$7.447
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Ampliación y reforzamiento estructural del teatro Roberto Mac Douall de 
Zipaquirá

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

CulturaSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2022258990088
165-2221190

102
4

Zipaquirá
Urbano

No
Si

13/07/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Ampliación y reforzamiento estructural del Teatro Roberto 
Mac Douall de Zipaquirá, en Cundinamarca, que contempla 
una adición de una edificiación nueva de 529.53m2 y área 

construida total de 1048,11 m2

Teatros con reforzamiento 
estructural

1

Número de centros culturales

156.983

$39.732 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

22/12/2022

$7.447
Pto Comprometido Territorio 

8/03/2023
Fecha de Inicio 

25
Plazo en Meses

8/04/2025
Fecha Terminación

8/03/2025
Fecha de Corte Avance

39%
% Programado

18%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025
Fecha de Corte Avance

$39.732
Valor Programado (mill)

$15.910
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

40%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Cundinamarca
28/03/2025

En ejecución de obra

$14.744 $0

$15.544

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$15.544

$800
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción del Centro Cultural en Gachancipá Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

CulturaSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2022252950004
166-2221191

103
4

Gachancipá
Urbano

No
Si

31/08/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construcción de 4.657 m2 del centro cultural para la 
recuperación de espacios culturales y sociales en el municipio 

de Gachancipá.
Centros culturales construidos

1

 Número de centros culturales

14.268

$14.744 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

21/12/2022

$800
Pto Comprometido Territorio 

13/03/2023
Fecha de Inicio 

31
Plazo en Meses

31/10/2025
Fecha Terminación

13/02/2025
Fecha de Corte Avance

70%
% Programado

21%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025
Fecha de Corte Avance

$14.744
Valor Programado (mill)

$4.000
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

27%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Cundinamarca
28/03/2025

En ejecución de obra

$46.000 $0

$59.526

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$59.526

$13.526
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción Centro Cultural y de Convenciones Tierra de Artistas del 
municipio de Zipaquirá, Cundinamarca

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

CulturaSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2022258990087
167-2221203

104
4

Zipaquirá
Urbano

No
Si

13/07/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construcción de un centro cultural y de convenciones para el 
municipio de Zipaquirá. Cuenta con un área de 25.522,79m2 

disposición para área libre 13.558,69 m2. Construcción de 
5.166m2 el primer piso y 1.363 m2 el segundo piso.

Centros culturales construidos 
y dotados

1

 Número de centros culturales

156.315

$46.000 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

22/12/2022

$13.526
Pto Comprometido Territorio 

8/03/2023
Fecha de Inicio 

29
Plazo en Meses

8/08/2025
Fecha Terminación

8/03/2025
Fecha de Corte Avance

53%
% Programado

47%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025
Fecha de Corte Avance

$46.000
Valor Programado (mill)

$27.100
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

59%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.


